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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

34 270,4800

Отклонений в сроках исполнения не выявлено. Все мероприятия, контрольные точки, результаты выполнены в установленные сроки.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

проведение

демонстрационного

экзамена в ЧР в 2021

году" Иное

Минобразования

Чувашии от 23.07.2020г.

№03/12-9368, приложен

файл. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Согласно

предоставленным

заявкам в 2021 году

планируют пройти ГИА в

форме

демонстрационного

экзамена 2325

выпускников по 42

компетенциям.

1.1. 2 0 0 3

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Комплекс

мер по созданию ЦОПП-

2018" Распоряжение

Кабмина Чувашии от

26.10.2018г. №792-р,

приложен файл. 2.

"Комплекс мер по ЦОПП-

2018_приложение"

Распоряжение Кабмина

1.2. 0 0 0 4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Чувашии от 26.10.2018г.

№792-р, приложен файл.

3. "О внесениии

изменений в

распоряжение 792-р"

Распоряжение Кабмина

Чувашии от 05.07.2019г.

№577-р, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, ответственные

лица за создание ЦОПП.

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

объемы операционных

расходов на 2021 год.

Разработанны

программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Согласно методике

расчета значения

показателя итоговая

информация по

трудоустройству

выпускников будет

подготовлена к концу

2021 года.

1.3. 62.3 0 0 62.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000 1 500,000

0

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 500,0000 1 500,000

0

ФП Единица 4 000,000

0

4 000,000

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Приказ О

проведении

демоэкзамен

а в ЧР в

2021 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

демоэкзамена в ЧР в

2021 году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 01.03.2021г.

№250, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Согласно

предоставленным

заявкам в 2021 году

планируют пройти ГИА

в форме

демонстрационного

экзамена 2325

выпускников по 42

компетенциям.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 05

1.1.

1

Выполнена работа по

аккредитации Центров

Вотякова

Людмила

Реестр

аккредитова

Иное

Электронны

Выполнено.

Подтверждающие

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведения

демонстрационных

экзаменов

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

нных

Центров

проведения

демонстраци

онного

экзамена

й аттестат о

присвоении

статуса

ЦПДЭ, Иное

Электронны

й аттестат

ЦПДЭ-

КанФЭК

документы:

1. "Электронный

аттестат о присвоении

статуса ЦПДЭ" Иное

АНО "Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

от 31.03.2021г. №2026-

21/1803, приложен файл.

2. "Электронный

аттестат о присвоении

статуса ЦПДЭ" Иное

АНО "Агентство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

от 31.03.2021г. №2027-

21/1803, приложен файл.

3. "Электронный

аттестат ЦПДЭ-

КанФЭК" Иное Союз

Ворлдскиллс от

28.03.2021г. №1578-

21/1003, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

По состоянию на 1 июня

2021 года процедуру

аккредитации прошли
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

68  центров проведения

демоэкзамена.

1.1.

2

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

для проведения аттестации

в виде демонстрационного

экзамена

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Распорядите

льный акт

РОИВ

Приказ О

проведении

демоэкзамен

а в ЧР в

2021 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

демоэкзамена в ЧР в

2021 году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 01.03.2021г.

№250, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Согласно

предоставленным

заявкам в 2021 году

планируют пройти ГИА

в форме

демонстрационного

экзамена 2325

выпускников по 42

компетенциям.

01.05.2021 01.05.2021

1.2

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Утверждены

дизайн-проект и

зонирование ЦОПП,

ответственные лица за

31.12.2021 25.08.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создание ЦОПП.

Согласованы с ИРПО

перечень оборудования

для оснащения ЦОПП,

объявлены закупки на

приобретение

оборудования,

утверждены объемы

операционных расходов

на 2021 год.

Разработанны

программы

опережающей

профессиональной

подготовки.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Письмо О

реализации

Комплекса

мер по

созданию

ЦОПП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

Комплекса мер по

созданию ЦОПП"

Письмо Минобразования

Чувашии от 12.04.2021г.

№03/11-4154, приложен

файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Разработаны,

согласованы с

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минпросвещения России

и утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, перечень

оборудования для

оснащения ЦОПП.

Сформирован план

закупок товаров, работ,

услуг для создания

ЦОПП, проведены

конкурсные процедуры.

В соответствии с

пунктом 6 комплекса

мер сформирована и

согласована на

федеральном уровне

калькуляция

операционных расходов

на функционирование

ЦОПП по статьям

расходов на 2021 год. В

целях опережающей

профессиональной

подготовки на базе

ЦОПП организована

работа по разработке

программ опережающей

профессиональной

подготовки. В

соответствии с приказом

Новочебоксарского

химико-механического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техникума

Минобразования

Чувашии от 31.03.2021

№ 59-ОД разработаны и

утверждены: программы

профессиональных

модулей для

интегрирования в

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

образовательные

программы для

обучающихся

общеобразовательных

организаций

(дополнительные

общеразвивающие

программы,

обеспечивающие

профессиональную

ориентацию

обучающихся в виде

профессиональных проб,

программы

профессионального

обучения, направленные

на получение

обучающимися первой

профессии); программы

по востребованным,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

новым и перспективным

профессиям для граждан

всех возрастов в

соответствии с

региональными

потребностями, в том

числе для снижения

напряженности на рынке

труда.

1.2.

2

Завершено приведение

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Разработаны,

согласованы с

Минпросвещения России

и утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, перечень

оборудования для

оснащения ЦОПП.

Сформирован план

закупок товаров, работ,

услуг для создания

ЦОПП, проведены

конкурсные процедуры.

Заключены контракты на

поставку оборудования и

мебели для оснащения

ЦОПП. На стадии

заключения - контракт

на разработку и

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внедрение платформы

ЦОПП.

1.2.

3

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Разработаны,

согласованы с

Минпросвещения России

и утверждены дизайн-

проект и зонирование

ЦОПП, перечень

оборудования для

оснащения ЦОПП.

Сформирован план

закупок товаров, работ,

услуг для создания

ЦОПП, проведены

конкурсные процедуры.

Заключены контракты на

поставку оборудования и

мебели для оснащения

ЦОПП. На стадии

заключения - контракт

на разработку и

внедрение платформы

ЦОПП.

25.08.2021 25.08.2021

1.3

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Протокол

Протокол

Минпросве

щения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 01.08.2021

70Единица 0 5470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенций Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

заместитель

министра

России об

итогах

конкурсного

отбора на

грант

документы:

1. "Протокол

Минпросвещения России

об итогах конкурсного

отбора на грант"

Протокол

Минпросвещения России

от 27.07.2020г. №3/2020,

приложен файл.

Отклонения в сроках

исполнения отсутствуют.

В настоящее время

формириуется заявка от

имени Чувашской

Республики на участие в

отборе субъектов РФ на

предоставление в 2022-

2024 гг. субсидии из

федерального бюджета

на создание  мастерских.

Предоставлена

информация : 54 из 70.

1.3.

1

Обеспечено участие в

отборе организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

Распорядите

льный акт об

отборе

организаций

на

предоставле

ние грантов

из

федеральног

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

В настоящее время

формириуется заявка от

имени Чувашской

Республики на участие в

отборе субъектов РФ на

предоставление в 2022-

01.08.2021 01.08.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»

и науки

о бюджета в

форме

субсидий

юридически

м лицам в

рамках

реализации  

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

2024 гг. субсидии из

федерального бюджета

на создание  мастерских.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.4

В Чувашской Республике

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Организована

работа по разработке и

утверждению

"коротких" программ

профессионального

обучения, в том числе

для реализации на базе

ЦОПП.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.4.

1

Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

Иванова

Ирина

Ивановна  -

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитического отчета

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

1.4.

2

Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих

кадров по востребованным

и перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

01.08.2021 01.08.2021

1.5

 Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Подсистема

управления

национальн

Протокол

Протокол

заседания

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

70Единица 0 5470
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

70,0000 Дата: 31.12.2021

Первый

заместитель

министра

ыми

проектами

(Электронн

ый бюджет)

конкурсной

комиссии

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

конкурсной комиссии"

Протокол

Минпросвещения России

от 27.07.2020г. №

03/2020, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

В соответствии с

протоколом

Минпросвещения России

от 27.07.2021 № 3/2020 в

2021 году в Чувашской

Республике будет

создано 16 мастерских.

Предоставлена

информация : 54 из 70.

1.6

Создано не менее 1 центра

опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Объявлен

аукцион на проведение

ремонтных работ

помещений ЦОПП.

Завершение приема

заявок - 25.06.21.

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.7

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Иное

Справка о

проведении

Отборочных

соревновани

й в ЧР

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справка о

проведении Отборочных

соревнований в ЧР"

Иное РКЦ движения

"Молодые

профессионалы" в ЧР от

01.04.2021г. №1,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

С 15 февраля по 20

февраля 2021 года

прошел IХ Открытый

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Чувашской Республике.

Организатор

Чемпионата –

Региональный

координационный центр

Движения «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)» в

Чувашской Республике

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при поддержке

Минобразования

Чувашии.

В Чемпионате приняли

участие 388

конкурсантов возрастной

категории «16-22 года»

по 54 компетенциям и

108 конкурсантов

возрастной категории

«16 лет и моложе» по 16

компетенциям. К

участию в Чемпионате

были приглашены

представители 3

регионов: Самарской

области, Республики

Татарстан, г. Санкт-

Петербург. Оценивали

работу участников более

500 экспертов. В рамках

чемпионата проведен

региональный

чемпионат «Навыки

мудрых» по методике

«Ворлдскиллс Россия»

по 5 компетенциям, в

котором приняли

участие 25 конкурсантов

возрастной категории

50+. Соревнования были

организованы на 18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

площадках в городах

Чебоксары,

Новочебоксарск, Канаш,

Цивильск.

Для проведения

Отборочных

соревнований для

участия в финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) –

2021. Чувашская

Республика определена

площадкой по 4

компетенциям: 34

Поварское дело, 34J

Поварское дело

(ГАПОУ «ЧТТПиК»

Минобразования

Чувашии), 16

Электроника и 16J

Электроника (МЦК-

ЧЭМК Минобразования

Чувашии). По

компетенциям 34

Поварское дело, 34J

Поварское дело

принимают участие 100

человек из 76 регионов

России, по

компетенциям16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Электроника и 16J

Электроника –31

человек из 23 регионов

России. В отборочных

соревнованиях

принимают участие 85

представителей

Чувашской Республики

по 66 компетенциям.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по организации и

проведению олимпиад,

конкурсов, чемпионатов

профессионального

мастерства в 2021 году

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Распорядите

льный акт

РОИВ об

организации

и

проведении

олимпиад,

конкурсов,

чемпионатов

профессиона

льного

мастерства

Приказ О

проведении

регионально

го

чемпионата

Ворлдскиллс

Россия

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

регионального

чемпионата

Ворлдскиллс Россия"

Приказ Минобразования

Чувашии от 18.11.2020г.

№1683, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

С 15 февраля по 20

февраля 2021 года

прошел IХ Открытый

региональный

чемпионат «Молодые

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Чувашской Республике.

В Чемпионате приняли

участие 388

конкурсантов возрастной

категории «16-22 года»

по 54 компетенциям и

108 конкурсантов

возрастной категории

«16 лет и моложе» по 16

компетенциям. К

участию в Чемпионате

были приглашены

представители 3

регионов: Самарской

области, Республики

Татарстан, г. Санкт-

Петербург. В рамках

чемпионата проведен

региональный

чемпионат «Навыки

мудрых» по методике

«Ворлдскиллс Россия»

по 5 компетенциям, в

котором приняли

участие 25 конкурсантов

возрастной категории

50+. Соревнования были

организованы на 18

площадках в городах

Чебоксары,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Новочебоксарск, Канаш,

Цивильск.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

20 491,8220 491,82

(03) Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки0

1.1 20 491,82 100,0020 491,8220 491,82

20 491,8220 491,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 491,82

Расходование средств

осуществляется в соответствии

с заключенными контрактами

на поставку оборудования для

оснащения ЦОПП.

100,0020 491,8220 491,82

20 491,8220 491,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 491,82

Расходование средств

осуществляется в соответствии

с заключенными контрактами

на поставку оборудования для

оснащения ЦОПП.

100,0020 491,8220 491,82

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной из компетенций0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

125 461,54126 229,34

(11) Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.3 115 461,54 9,7212 274,54125 461,54

22 947,3423 715,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 12 947,34

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

48,8011 197,3422 947,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.: графику расходования средств

22 947,3423 715,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

12 947,34

Расходование средств бюджета

осуществляется согласно

графику расходования средств

48,8011 197,3422 947,34

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

102 514,20102 514,20внебюджетные источники1.3.4 102 514,20

Расходование внебюджетных

средств осуществляется

согласно графику расходования

средств

1,051 077,20102 514,20

31 258,9031 258,90

(17) Создано не менее 1 центра

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.4 31 258,90 0,000,0031 258,90

31 258,9031 258,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 31 258,90

Объявлен аукцион на

проведение ремонтных работ.

Прием заявок до 25.06.21.

0,000,0031 258,90

31 258,9031 258,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

31 258,90

Объявлен аукцион на

проведение ремонтных работ.

Прием заявок до 25.06.21.

0,000,0031 258,90



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

6 216,205 448,40

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

1.5 1 504,12 24,201 504,126 216,20

6 216,205 448,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 504,12

Расходование средств

осуществляется согласно плану

графику расходования средств

бюджета.

24,201 504,126 216,20

6 216,205 448,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

1 504,12

Расходование средств

осуществляется согласно плану

графику расходования средств

бюджета.

24,201 504,126 216,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

183 428,46183 428,46 168 716,38 18,6834 270,48183 428,46

80 914,2680 914,26 66 202,18 41,0233 193,2880 914,26

80 914,2680 914,26 66 202,18 41,0233 193,2880 914,26

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

102 514,20102 514,20 102 514,20 1,051 077,20102 514,20

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 3 000.00 6 500.00 9 500.00 13 000.00 31 258.9025 000.0022 500.0019 500.0016 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 258.9025 000.0022 500.0019 500.0016 000.00

0.00

0.00

1.2.  Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 2 000.00 6 000.00 23 715.1420 000.0019 500.0015 000.0010 000.00

Факт/прогноз

5 480.00 6 396.98 7 000.00 11 197.34 12 000.00 13 000.00 23 715.1420 000.0019 500.0015 000.0014 000.00

0.00

0.00

1.3. Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 1 500.00 1 600.00 1 700.00 1 800.00 2 300.00 5 448.404 500.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

24.00 1 251.70 1 251.70 1 504.12 1 800.00 2 300.00 5 448.404 500.003 500.003 000.002 500.00

0.00

0.00

1.4. Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 250.00 250.00 5 250.00 5 250.00 5 250.00 20 491.8220 491.8220 286.9020 286.9020 286.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 20 491.82 20 491.82 20 491.82 20 491.8220 491.8220 491.8220 491.8220 491.82

0.00

0.00

1.5. Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


