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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

241 356,8300

В целях реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 550 "Об утверждении перечня показателей эффективности

деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр" утверждены показатели

деятельности ЦНПП.  БУ ЧР ДПО "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии в отчетный период организованы курсы

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Чувашской Республики.  Приказом Минобразования Чувашии от

30.04.2021  г. № 646 "Об утверждении зонирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-

центр" утверждено зонирование помещений ЦНПП.  По состоянию на 31 мая 2021 года  объявлены аукционы на сумму  11024,9 тыс. руб. (предусмотрено 11024,9

тыс рублей).  Для выполнения результата "в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей" приказом Минобразования Чувашии от 14.04.2021 № 536 "Об

утверждении инфраструктурного листа по оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" утвержден

инфраструктурный лист дорожной карты "Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка

роста" в 2021 году.  В целях обеспечения оснащения центров образования в соотвествии с инфраструктурным листом объявлены закупки на сумму 95558,3 тыс.

рублей (предусмотрено 95692,8 руб.).  По состоянию на 31 мая 2021 г. по трем закупкам состоялся аукцион (номера извещений по закупкам: 0115200001121000819,

0115200001121000818, 0115200001121000815). Муниципальными образованиями началась подготовка помещений в общеобразовательных организаций,

предназначенных для размещения центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".  для  Для достижения

результата "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам БОУ Чувашской Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья" Минобразования Чувашии  и  БОУ Чувашской Республики "Чебоксарская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии . Протоколом ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО" от 19.04.2021 г. № 1

"Рассмотрение дизайн-проектов оснащаемых помещений отдельных общеобразовательных организаций-участников  реализации мероприятия федерального

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", направленного на



Общий статус реализации

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы в рамках III Всероссийского

конкурса "Доброшкола-2021" согласованы дизайн-проекты школ. Подведены итги электронного аукциона на проведение капитального ремонта помещений БОУ

Чувашской Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования

Чувашии  на сумму 2338,1 тыс. руб.    По состоянию на 31.05.2021 г. объявлены закупки на суммму 14662,2 тыс. руб. (предусмотрено 14711,6 тыс. рублей). На

объектах строительства "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района Чувашской Республики на 120 ученических мест" и

"Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" ведутся

строительно-монтажные работы. Готовность объекта на 31.05.2021 г. "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района

Чувашской Республики на 120 ученических мест" составляет 55 процентов, а  " Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108

ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" 55 процентов.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

количестве

педагогических

работников прошедших

обучение в период с

января по апрель 2021 г. "

Письмо БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 03.06.2021г.

№В21-243, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.1. 3.5 5 5 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 6 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 68

1.1.

1

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Извещения о

проведении

закупок

Иное

Поставка

специалицир

ованного

оборудовани

я для

обучающихс

я с

нарушениям

и зрения ,

Иное

Поставка

специализир

ованногог

оборудовани

я для

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

специалицированного

оборудования для

обучающихся с

нарушениями зрения "

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

26.07.2021 26.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

нарушениям

и зрения ,

Иное

Поставка

спецтехники

и для

реабилитаци

и инвалидов

по зрению,

Иное

Поставка

комплекта

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

кабинета

физики,

химии и

биологии ,

Иное

Поставка

специализир

ованного

оброрудован

0115200001121000926,

приложен файл.

2. "Поставка комплекта

оборудования для

сенсорной комнаты"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000925,

приложен файл.

3. "Поставка

специализированного

оброрудования для

обучающихся с

нарушениями зрения"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000923,

приложен файл.

4. "Поставка комплектов

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия для

обучающихс

я с

нарушениям

и зрения,

Иное

Поставка

комплектов

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии ,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

сенсорнорй

комнаты ,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты и

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии " Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№

0115200001121000908,

приложен файл.

5. "Поставка

специализированногог

оборудования для

обучающихся с

нарушениями зрения "

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№

0115200001121000907,

приложен файл.

6. "Поставка

оборудования для

сенсорнорй комнаты "

Иное БОУ

"Чебоксарская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

обучения и

коррекционн

о-

развивающе

й работы,

Иное

Поствка

спортивного

оборудовани

я, Иное

Поставка

оборудовани

я , Иное

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии,

Иное

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии ,

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№

0115200001121000878,

приложен файл.

7. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты и

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы"

Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№

0115200001121000875,

приложен файл.

8. "Поствка спортивного

оборудования" Иное

БОУ "Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии ,

Иное

Поставка

интерактивн

ого стола

логопеда ,

Иное

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты ,

Иное

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№54, приложен файл.

9. "Поставка

оборудования " Иное

БОУ "Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№55, приложен файл.

10. "Поставка

оборудования для

кабинета физики, химии

и биологии " Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№56, приложен файл.

11. "Поставка

спецтехники и для

реабилитации инвалидов

по зрению" Иное БОУ

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучения и

коррекционн

ого-

развивающе

й работы ,

Иное

Поставка

нструментов

,

оборудовани

я, приборов,

бытовой

техники для

оснащения

кабинетов

технологии,

Иное

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер,

логопедичес

кое умное

зеркало),

Иное

Поставка

компьютерн

ых программ

(программн

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№57, приложен файл.

12. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии" Иное БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№

0115200001121000827,

приложен файл.

13. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии " Иное БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№

0115200001121000828,

приложен файл.

14. "Поставка

интерактивных панелей"

Иное БОУ "Кугесьская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающе

й работы ,

Иное

Поставка

инструменто

в для

столярной

мастерской ,

Иное

Поставка

металлическ

их шкафов

для

инструменто

в и

верстаков

слесарных

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 11.05.2021г.

№011500001121000843,

приложен файл.

15. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии " Иное БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№

0115200001121000890,

приложен файл.

16. "Поставка

интерактивного стола

логопеда " Иное БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№

0115200001121000905,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

17. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 13.05.2021г.

№

0115200001121000906,

приложен файл.

18. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционного-

развивающей работы "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000914,

приложен файл.

19. "Поставка мебели

для учебных кабинетов"

Иное БОУ "Кугесьская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000915,

приложен файл.

20. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000919,

приложен файл.

21. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер,

логопедическое умное

зеркало)" Иное БОУ

"Кугесьская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 14.05.2021г.

№

0115200001121000924,

приложен файл.

22. "Поставка

инструментов для

столярной мастерской "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№7-Э/2021, приложен

файл.

23. "Поставка

нструментов,

оборудования, приборов,

бытовой техники для

оснащения кабинетов

технологии" Иное БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№8-Э/2021, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

24. "Поставка

металлических шкафов

для инструментов и

верстаков слесарных "

Иное БОУ "Кугесьская

общеобразовательная

школа-иентернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 12.05.2021г.

№9-Э/2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Акты

приемки

работ

оборудовани

я и средств

обучения

Платежное

поручение

Платежное

поручение.

184560,00

(мет. шкаф,

слесарный

верстак)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение. 184560,00

(мет. шкаф, слесарный

верстак)" Платежное

поручение БОУ

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии  от 26.05.2021г.

№143319, приложен

файл.

Отклонения

23.08.2021 23.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют.

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 61.

31.12.2021 31.12.2021

61Единица 0 061

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 228.

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 0228

1.4

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2021

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

31.12.2021 31.12.2021

2700Место 0 27002700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Об

утверждени

и концепции

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

концепции "

Распоряжение

Минпросвещения России

от 30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 30.08.2021

0Процент 0 00

1.5.

1

Утверждена концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Концепция

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования " Иное

Минпросвещения России

от 01.05.2021г. №б/н,

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

приложен файл.

1.5.

2

Разработаны методики

преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.08.2021 30.08.2021

1.6

Оказаны услуги

Лукшин https://

Информация по

31.12.2024 31.12.2024

0Миллио 00.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.1.

н единиц

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 01.07.2021

1Единица 0 01

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Об

утверждени

и

Концепции

создания

единой

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Концепции создания

единой федеральной

системы научно-

01.05.2021 01.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральной

системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния

педагогичес

ких

работников

методического

сопровождения

педагогических

работников"

Распоряжение

Минпросвещения России

от 06.08.2020г. №Р76,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Поставка

оборудовани

я  , Иное

Извещение о

проведении

ценового

запроса ,

Иное

Поставка

оборудовани

я , Иное

Поставка

комплекта

мебели

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

оборудования  " Иное

БУ ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 07.05.2021г.

№

0115200001121000826,

приложен файл.

2. "Поставка

оборудования " Иное БУ

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 14.05.2021г.

№94/21, приложен файл.

3. "Извещение о

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведении ценового

запроса " Иное БУ ЧР

ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 11.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Поставка комплекта

мебели" Иное БУ ЧР

ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 07.05.2021г.

№

0115200001121000916,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 68,3310 052,3614 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 Отсутствие отклонений68,3310 052,3614 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 Отсутствие отклонений68,3310 052,3614 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104 659,83104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 103 017,21 0,000,00104 659,83

104 659,83104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 103 017,21 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

104 659,83104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

103 017,21 Отсутствие отклонений0,000,00104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

210 305,00210 305,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 31 133,24 14,8031 133,24210 305,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

210 305,00210 305,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 31 133,24 Отсутствие отклонений14,8031 133,24210 305,00

205 284,90205 284,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 117,68 Отсутствие отклонений15,1631 117,68205 284,90

205 284,90205 284,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

31 117,68 15,1631 117,68205 284,90

210 305,00210 305,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

31 133,24 14,8031 133,24210 305,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 199 224,75 38,13199 224,75521 494,05

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 199 224,75 Отсутствие отклонений38,13199 224,75521 494,05

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

198 826,28 Отсутствие отклонений38,13198 826,28521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

198 826,28 38,13198 826,28521 494,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

199 224,75 38,13199 224,75521 494,05

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(70) Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

24 014,0024 014,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.6 12,40 0,0512,4024 014,00

154,30154,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 12,40 Отсутствие отклонений8,0412,40154,30

120,60120,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00120,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

33,7033,70

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

12,40 Отсутствие отклонений36,8012,4033,70

23 859,7023 859,70внебюджетные источники1.6.4 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0023 859,70

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9611 024,96

(01) Сформирована и

2.1 11 024,95 0,000,0011 024,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

11 024,9611 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 Отсутствие отклонений0,000,0011 024,96

11 024,9611 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 Отсутствие отклонений0,000,0011 024,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

2.2 5 751,80 16,24934,085 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 16,24934,085 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 16,24934,085 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

893 006,38893 006,38 364 875,97 27,03241 356,83891 961,26

869 146,68869 146,68 364 875,97 27,77241 356,83868 101,56

863 047,76863 047,81 364 449,54 27,92240 930,40863 047,76

726 778,95 229 943,96 31,64229 943,96726 778,95

732 877,87732 877,87 230 370,39 31,43230 370,39731 832,75

23 859,7023 859,70 0,00 0,000,0023 859,70

726 779,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1. Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 141.20 10 052.36 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

0.00

0.00

1.2. Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.0

0

150 000.0

0

205 284.95205 284.9

5

205 284.9

5

205 284.9

5

180 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 31 117.68 120 000.0

0

150 000.0

0

205 284.95205 284.9

5

205 284.9

5

205 284.9

5

180 000.0

0

0.00

0.00

1.4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.0

0

210 000.0

0

521 494.05470 000.0

0

400 000.0

0

340 000.0

0

270 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 784.85 198 826.2

8

200 000.0

0

210 000.0

0

521 494.05470 000.0

0

400 000.0

0

340 000.0

0

270 000.0

0

0.00

0.00

1.5. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.6. Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2. Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 751.804 600.003 400.002 200.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 784.85 934.08 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


