
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

43 352,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 46.8 48.8 48.8 49.6

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.6 78.6 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,6000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В настоящее

время ведется работа по

заключению

государственных

контрактов, а также

направлены заявки в

Минпромторг России на

получение разрешения

приобретения

иностранного

оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04

1.1.

1

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

В настоящее время

ведется работа по

заключению

государственных

контрактов, также

направлены запросы в

Минпромторг России

для получения

разрешения на закупку

15.06.2021 15.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

иностранного

оборудования и

инвентаря. Рисков нет.

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков нет.

Предоставлена

информация : 0 из 23.

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.В работе,

рисков нет.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 04

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

В  работе.

31.08.2021 31.08.2021

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

В настоящее время

объявлены аукционы  по

поставке спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы)  и поставке

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок

(ГТО).

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2020

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

письмо,

Иное акт

технической

готовности,

Иное

ПОЛОЖИТ

ЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

ПОВТОРНО

Й

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИ

ЗЫ, Иное

письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

Администрации

Аликовского района ЧР

от 20.04.2021г. №13/02-

09-80, приложен файл.

2. "письмо" Иное

Администрации

Аликовского района ЧР

от 11.06.2021г. №13/02-

09-90, приложен файл.

3. "акт технической

готовности" Иное

25.12.2020 30.06.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Администра

ции

Аликовского

района ЧР о

доп

финансиров

ании, Иное

служебная

записка

Администрации

Аликовского района ЧР

от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОВТОРНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ" Иное

АУ ЧР "Цент

ценообразования и

экспертизы Минстроя

Чувашии" от

30.03.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

5. "письмо

Администрации

Аликовского района ЧР

о доп финансировании"

Иное Администрации

Аликовского района ЧР

от 25.01.2021г. №225,

приложен файл.

6. "служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 05.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

Существуют риски:

Риск срыва

государственной

регистрации права на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска: В связи с

корректировкой проекта

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

в установленные сроки

не получено,

государственная

регистрация права

собственности без

данного акта

невозможно,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. 1 Ускорить

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

срок исполнения

15.06.2021.

Риск срыва ввода

объекта недвижимого

имущества  в

эксплуатацию, Причина

риска: По состоянию на

28.12.2020 техническая

готовность объекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

составляет     100 %.

Имеется акт технической

готовности объекта от

28 декабря 2020 года.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных

необходимых к

исполнению

строительных работ

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы от

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект недвижимого

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работам и

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорить ввода

объекта недвижимого

имущества в

эксплуатацию, срок

исполнения 15.06.2021.

Риск срыва получения

заключения органа

государственного

строительного надзора,

Причина риска: По

состоянию на 28.12.2020

техническая готовность

объекта составляет

100 %. Имеется акт

технической готовности

объекта от 28 декабря

2020 года.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

необходимых к

исполнению

строительных работ

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной

экспертизы от

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на

объект недвижимого

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным

работам и

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1.

Рекомендовано ускорить

процесс получения

заключения, срок

исполнения 15.06.2021.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных

необходимых к

исполнению

строительных работ

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной

экспертизы от

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на

объект недвижимого

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным

работам и

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. Рекомендовано

ускорить процесс

получения заключения,

срок исполнения

15.06.2021.

По состоянию на

28.12.2020 техническая

готовность объекта

составляет  100 %.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Имеется акт технической

готовности объекта от

28 декабря 2020 года.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных

необходимых к

исполнению

строительных работ

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной

экспертизы от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на

объект недвижимого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным

работам и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

По информации

администрации

Аликовского района в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

целях обеспечения

получения Заключения

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии о

соответствии

построенного объекта,

разрешения на ввод в

эксплуатацию, МБОУ

ДЮСШ «Хелхем»

заключены договора на

приобретение

дополнительного

технологического

оборудования, поставка

осуществлена в полном

объеме.

Ввод в эксплуатацию

объекта «Плавательный

бассейн в селе Аликово

Аликовского района

Чувашской Республики»

планируется в июне 2021

г. после получения

Заключения

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии.

Просрочка 187 дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Просрочка 197 дней.

Существует риск:

Риск срыва получения

заключения органа

государственного

строительного надзора,

Причина риска: По

состоянию на 28.12.2020

техническая готовность

объекта составляет

100 %. Имеется акт

технической готовности

объекта от 28 декабря

2020 года.

В ходе строительства

бассейна произошла

корректировка

проектной

документации в целях ее

приведения в

соответствие с

требованиями

строительных норм и

правил, а также

включения ранее не

предусмотренных

необходимых к

исполнению

строительных работ

15.12.2020 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(увеличение стоимости

объекта строительства

произошло в рамках,

разрешенных

законодательством 10

процентов).

АУ ЧР «Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

выдано заключение

государственной

экспертизы от

30.03.2021.

В настоящее время

ожидается получение

заключения органа

государственного

строительного надзора.

Законом Чувашской

Республики от 19 марта

2021 г. № 11 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022 и 2023 годов» в

2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусмотрены средства

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики в размере 5

479,3 тыс. рублей на

ввод объекта в

эксплуатацию.

При этом, по

информации

администрации

Аликовского района,

государственную

регистрацию права на

объект недвижимого

имущества заказчиком

планировалось

произвести в срок до 20

апреля 2021 г., о чем

была представлена

соответствующая

информация в

Министерство спорта

Российской Федерации.

По состоянию на

текущую дату

обязательство о вводе

объекта в эксплуатацию

и государственной

регистрации права на

объект администрацией

Аликовского района не

выполнено. 20 апреля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 г. на запрос

Минспорта Чувашии

муниципалитетом

представлены пояснения,

что в ходе выездной

проверки  16 апреля

2021 г. специалистами

Госстройнадзора

Минстроя Чувашии

выявлены

незначительные

недоработки по

строительно-монтажным

работам и

некомплектность

плавательного бассейна

технологическим

оборудованием согласно

подразделу 7.1

«Технологические

решения»

откорректированной

проектной

документацией

(количество и

наименование затрат

оборудования

увеличилось).

Некомплектность

технологическим

оборудованием

плавательного бассейна
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возникла в связи с тем,

что в 2020 году

администрацией

Аликовского района

приобретено

технологическое

оборудование в

соответствии с

проектной

документацией 2014

года.

, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Рекомендовано

ускорить процесс

получения заключения,

срок исполнения

25.06.2021.

риски имеются,

ожидаемая дата -

30.06.2021

1.4.

2

Объекты спорта введены в

эксплуатацию

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Просрочка 187 дней.

Существует риск:

Риск срыва ввода

объекта недвижимого

имущества  в

эксплуатацию, Причина

25.12.2020 30.06.2021



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

риска: в связи с

корректировкой проекта

получить разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию без

положительного

заключения экспертизы

невозможно,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорить ввода

объекта недвижимого

имущества  в

эксплуатацию, срок

исполнения 25.06.2021.

риски имеются,

ожидаемая дата -

30.06.2021

1.4.

3

Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Просрочка 187 дней.

Существует риск:

Риск срыва

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

Причина риска: В связи с

корректировкой проекта

25.12.2020 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

в установленные сроки

не получено,

государственная

регистрация права

собственности без

данного акта

невозможно,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. Ускорить

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества произведена,

срок исполнения

25.06.2021.

риски имеются,

ожидаемая дата -

30.06.2021

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков нет.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорта

Чувашской

Республики

1.6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 Согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 Согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 Согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 Согласно бюджету.100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 204,83 0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 204,83 Согласно бюджету.0,000,0046 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 204,83 Согласно бюджету.0,000,0046 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

223 748,80223 748,80

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,75 0,0490,07223 748,80

223 748,80223 748,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,75 Согласно бюджету.0,0490,07223 748,80

223 748,80223 748,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,75 Согласно бюджету.0,0490,07223 748,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 767,705 767,70

(26) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы"0

1.5 0,00 0,000,005 767,70

5 767,705 767,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Согласно бюджету.0,000,005 767,70

5 479,295 479,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Согласно бюджету.0,000,005 479,29

5 479,295 479,29

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,005 479,29

5 767,705 767,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 Согласно бюджету.0,000,005 767,70

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

318 846,00318 846,00 286 859,01 13,6043 352,50318 846,00

318 846,00318 846,00 286 859,01 13,6043 352,50318 846,00

318 557,59318 557,59 286 859,01 13,6143 352,50318 557,59

5 479,29 0,00 0,000,005 479,29

5 767,705 767,70 0,00 0,000,005 767,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00

5 479,29
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 25 251.53 37 073.6438 271.7238 271.7238 271.7225 251.53

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 6 188.79 6 188.79 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 479.290.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.0

0

223 748.80215 829.6

0

195 000.0

0

170 000.0

0

135 000.0

0

Факт/прогноз

0.00 6 188.79 0.00 90.07 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


