                                                        Отчет 
по результатам анализа использования средств, выделенных на реализацию  региональных проектов,  направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за 9 месяцев 2020 года.
п. Ибреси                                                                                                 15.10.2020
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между Контрольно-счетной  палатой Чувашской Республики и Контрольно-счетным органом Ибресинского района от 25 декабря 2013 года, распоряжение КСО Ибресинского района от 23 сентября 2020 г. № 8.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: мониторинг реализации мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов.
3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
Отдел образования Администрация Ибресинского района, Администрация Ибресинского городского поселения  Ибресинского района , образовательные учреждения Ибресинского района.
4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
     Необходимость будет определена в ходе экспертно-аналитического мероприятия.
5. Исследуемый период:  январь- сентябрь 2020 года.
6. Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики, направленных на исполнение мероприятий региональных проектов Чувашской Республики.
7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
       В Ибресинском районе Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2020 года утверждены паспорта 2 муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию  национальных проектов (программ). Решением Собрания депутатов Ибресинского района от 10.12.2019 №44/183 «О бюджете Ибресинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 -2021 годов» (с изменениями от 10.04.2020 г.  № 49/2 (далее – Решением о бюджете) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 2 муниципальных программ, входящих в состав двух региональных, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2020 год в объеме 12 566,2 тыс. рублей. Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2020 год составили также 12 566,2 тыс. руб.
        Согласно отчета формы №0503128 , представленного финансовым отделом администрации Ибресинского района  08.10.2020 по состоянию на 01.10.2020  (на запрос от 07.10.2020 № 01-10/27) об исполнении утвержденных бюджетных назначений на финансирование мероприятий муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных проектов Чувашской Республики за 9 месяцев 2019 год исполнены в сумме 3982,9 тыс. рублей, что составляет  31,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений и принятых бюджетных обязательств.
 
	Национальный  проект
	Федеральный  проект
	Региональный  проект
	Муниципальная  программа
	объект
	Утверждено ЛБО
	Принято бюджетных обязательств
	факт
	%

	Образование
	Успех каждого ребенка
	Успех каждого ребенка
	Развитие образования, подпрограмма "Господдержка развития образования" мер.5.1,1
"Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , услов для занятия физ.и спортом
	Ремонт спортзала Ч-Тимяш-ской  СОШ
	1333,1
	734,8
	734,8
	55,0-от ЛБО, 
100.0- от бюдж. обязательств



	
	Успех каждого ребенка
	Успех каждого ребенка
	Развитие образования, 
подпрограмма "Господдержка развития образования" ,мер.5,4 "Персонифицированное финансирование доп. образования
	 БУ ДО "Ибресиснская ДШИ",
 БУ ДО ДДТ
	5173,8
	5173,8
	3018,7 
	58,3

	Жилье и городская среда
	Формирование комфортной городской среды
	Формирование комфортной городской среды
	Формирование совре-менной  городской среды на территории  Чувашск.Республики, подпрограмма " "Благоустройство дворовых и общественных территорий", мероприятие: "Реализация мероприятий регионального проекта  "Фор-мирование комф-ортной городской среды"
	Администрация Ибресин-ского городского поселения
	6059,3
	5713,8
	229,3
 
	3,8-от ЛБО
4,0%- от бюджетных обязательств

	ИТОГО:
	12566,2
	11622,4
	3982,9
	31,7- к ЛБО
34,3- к принятым БО 



         В рамках национального проекта «Образование» реализация  регионального проекта "Успех каждого ребенка"  на территории Ибресинского района осуществляется  по муниципальной программе Ибресинского района  "Развитие образования", утвержденной постановлением администрации Ибресинского района от 02.04.2014г. №232 ( с изменениями).Финансовое обеспечение осуществляется  счет средств федерального , республиканского и местного бюджетов.
           Реализация муниципальной программы "Развитие образования" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в национальный проект, на территории  района реализовывается по двум мероприятиям, входящим в подпрограмму "Господдержка развития образования":
  - мероприятие 5.1.1. "Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий  для занятия физкультурой и спортом";
 - мероприятие 5.4. "Персонифицированное финансирование дополни-тельного образования".
      1.  В рамках  выполнения мероприятия 5.1.1. "Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий  для занятия физкультурой и спортом" муниципальной программы Ибресинского района " Развитие образования" в 2020 году  проведен капитальный ремонт  спортзала МБОУ " Чуваштимяшская СОШ" на сумму 734,8 тыс. руб. Выполнение работ завершено 27 июля  2020г.(последняя оплата). Акт выполненных работ №1  подписан 03 июля 2020 года. Остаток лимитов бюджетных обязательств , сэкономленных по результатам торгов  составляет  598261,0 тыс. руб. Использование указанных средств в текущем году не планируется. 
        Следовательно, при сумме выделенных лимитов бюджетных обязательств  в 1333,1 тыс. руб. принято и исполнено бюджетных обязательств в сумме 734,8 тыс. руб.
       Относительно лимитов бюджетных обязательств исполнение доведенных ЛБО  составило 55,1 %.
      К сумме принятых бюджетных обязательств  исполнение составляет 100 %.
   2.    В рамках  выполнения мероприятия 5.4 "Персонифицированное финансирование дополнительного образования"подпрограммы "Господдержка развития образования" муниципальной программы  Ибресинского района "Развитие образования" бюджетным учреждениям дополнительного образования " Ибресинская школа искусств"(ДШИ)  и "Дом детского творчества" (ДДТ) выделяются средств для  персонифицированного   финансирования  дополнительного образования детей.  По данным отчета формы 0503738  освоение  целевых субсидий за 9 месяцев  текущего года составило:
	учреждения
	утверждено плановых назначений
	принято бюджетных обязательств
	исполнено бюджетных обязательств
	% выполнения

	БУ ДО ДШИ
	3761,1
	3761,1
	2297,3
	61,1

	БУ ДО ДДТ
	1412,7
	1412,7
	721,4
	51,1

	ИТОГО:
	5173,8
	5173,8
	3018,7
	58,3


             Как видно из таблицы, сумма кассовых расходов по принятым обязательствам за 9 месяцев 2020 года по мероприятию 5.4 "Персонифицированное финансирование дополнительного образования " по образовательным учреждениям составила 3018,7 тыс. руб, или 58,3 %, в том числе :
-по БУ ДО ДДД- 51,1 %;
-по БО ДО ДШИ- 61,1. 
        Стоимость сертификата определена в сумме 6123 руб.78 коп. За 9 месяцев текущего года  обучающимся выданы 1034 сертификата на сумму 6332,0 тыс. руб. Однако, сумма средств в порядке персонифицированного финансирования не обеспечивает  полную потребность учреждений . 
           Таблица показывает, что наибольшее отставание от утвержденных плановых назначений наблюдается по БУ ДО ДДТ. При годовом плане в сумме 1412,7 тыс. руб. кассовые  расходы средств , предоставляемых в виде субсидий на персонифицированное финансирование по сертификатам, составила 721,4 тыс. руб, что составляет 51,1 % от утвержденного годового плана. По состоянию на дату составления мониторинга сумма  предоставленных учреждению субсидий составила 914,9 тыс. руб, что составляет  64,8 %. 
           Если в 2019-2020 учебном году количество обучающихся составило 330 детей, то на 2020-2021 учебный год  численность записавшихся в кружки увеличилось на 21 человек. Вместе с тем, сумма персонифицированного финансирования не обеспечивает потребность учреждения. Так, из 351 учащегося  50 записались в кружки и получили сертификаты в сентябре, а 30 детей записались октябре. Следовательно, по 80 учащимся, что составляет 23% , целевые субсидии начали  поступать лишь начиная с 4 квартала.    
          Часть детей продолжает посещает кружки ДДТ бесплатно, так как на один сертификат стоимостью 6123,78 руб. были  записаны  и в ДШИ и ДДТ, а сумма сертификата не обеспечивает полное финансовое обеспечение годового обучения в двух учреждениях.  
         
3.   Наибольшее отставание в реализации нацпроектов на территории Ибресинского района наблюдается по муниципальной программе "Формирование современной  городской среды на территории  Чувашской Республики" , входящей с региональный проект " Формирование комфортной городской среды" национального проекта " Жилье и городская среда".
          По данной программе на территории Ибресинского городского поселения реализовывается мероприятие  "Реализация мероприятий регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Ибресинского района "Формирование современной  городской среды на территории  Чувашской Республики". 
       Решением Собрания депутатов Ибресинского городского поселения от 17.12.2019 № 53/1 " О бюджете Ибресинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов " утверждены расходы бюджета на 2020 год на реализацию вышеуказанной программы в сумме 6046,5 тыс. руб. Кроме того, 30.03.2020 года финансовым отделом администрации Ибресинского района произведено увеличение бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов на реализацию проекта в сумме 12,8 тыс. руб. Таким образом, сумма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы ""Формирование современной  городской среды на территории  Чувашской Республики" составила 6059,3 тыс. руб.
        В рамках  выполнения указанного мероприятия администрацией Ибресинского городского поселения заключен муниципальный контракт от 08 апреля 2020 года №1 с ООО " Монополия" (г.Чебоксары)  на выполнение работ по  благоустройству парка культуры и  отдыха  по ул. Энгельса  п. Ибреси на сумму 5713,8 тыс. руб.
        Срок  исполнения подрядчиком  своих обязательств  по контракту  с момента заключения  контракта - до 30 сентября 2020 года. 
        Однако, по состоянию на 01.10.2020 года  в нарушение  принятых по контракту обязательств, работы на объекте не завершены. Согласно отчетным данным, представленным финансовым отделом, сумма кассовых расходов по данному объекту  составили  229,3 тыс. руб., что составляет  4,0 % к сумме контракта, или 3,8 % к выделенным на указанные цели ЛБО.
         Вместе с тем, согласно Акта №2 о приемке  выполненных работ от 18 сентября  2020 года за период с 28 августа по 18 сентября  дополнительно выполнено строительно-монтажных работ на сумму  1045,4 тыс. руб. С начала  строительства  общая сумма выполненных работ на 01.10.2020 составила 1274,7 тыс. руб, что  составляет 22,3 % к сумме заключенного контракта, или 21,0 % к сумме выделенных ЛБО.
         Администрацией Ибресинского городского поселения велась работа с подрядчиком по активизации работ на строительном участке. Так, 09 июня 2020 года  на имя директора ООО "Монополия" Сохорова И.Н. было направлено  письмо за № 560 с напоминанием о необходимости приступить  к выполнению работ по благоустройству пара культуры и отдыха. В письме  было указано о возможном применении санкций в случае  незавершения работ в срок, определенный контрактом.
             Кроме того, 01 октября 2020 года за № 826   подрядчику предъявлена претензия о ненадлежащем  исполнении обязательств, предусмотренных контрактом с расчетом  пени за  просрочку  исполнения обязательств на сумму 1322,72 руб.
            Следует указать, что все письма, направленные  администрацией Ибресинского городского поселения заказчику по адресу , указанному в юридических документах, не доходили до адресата и возвращались  отправителю с указанием информации об отсутствии по указанному адресу организации, указанной в адресе .  Претензия от 01.10.2020 № 826 была отправлена на бумажном носителе и  продублирована в адрес электронной почты подрядчика. Были  поездки Главы администрации  к подрядчику , но в указанном  договоре адресу , по их утверждениям, отсутствовали признаки осуществления деятельности: двери заперты, почтовый ящик заполнен  письмами , и т.д.   
           В ходе телефонных переговоров в качестве рекомендации подрядчику  были предложены варианты с конкретными, хорошо зарекомендовавшими себя  субподрядчиками для ускорения работы.  Подрядчик соглашается , но решения по субподряду до сих пор подрядчиком не приняты.
           Таким образом, в связи с просрочкой  выполнения в установленные сроки обязательств по выполнению работ по благоустройству парка культуры и отдыха п. Ибреси могут возникнуть следующие риски:
- неосвоение (неполное освоение) субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта"Формирование комфортной городской среды";
- недостижения целей программы  показателей эффективности использования субсидии;
-   не выполнения условий и обязательств, предусмотренных Соглашением с Минстроем Чувашской Республики при предоставлении субсидии бюджету Ибресинского района;
- с  наступлением отрицательных температур воздуха возникнут большие риски, связанные с качеством работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий, тротуаров, площадок, а также  при производстве бетонных работ .
        В результате торгов сумма экономии средств от начальной максимальной цены составила 332,5 тыс. руб. Свободный остаток лимитов бюджетных обязательств составляет 345,5 тыс. руб. Свободные средств администрацией Ибресинского городского поселения не использованы. 
 
Выводы:
1. В Ибресинском районе Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2020 года, утверждены паспорта 2 муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию  национальных проектов (программ). Решением Собрания депутатов Ибресинского района о бюджете Ибресинского района  на 2019 год (далее - Решение) утверждены бюджетные назначения ассигнования на финансирование мероприятий 2 муниципальных программ, входящих в состав двух региональных, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2020 год в объеме 12 566,2 тыс. рублей. Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2020 год составили также 12 566,2 тыс. руб.
2. Кассовое исполнение мероприятий региональных проектов Чувашской Республики в 2020 году составило 3982,9 тыс. рублей (31,7% к бюджетным назначениям, утвержденным Решением, или 34,3 % к сумме принятых бюджетных обязательств. 
3. Вследствие несвоевременного ведения (затягивания) строительно -монтажных работ по контракту №1 от 08.04.2020 , заключенного с ООО" Монополия" на выполнение   работ по благоустройству парка культуры и отдыха п. Ибреси, по состоянию на 01.10.2020  сумма кассовых расходов по данному объекту  составила  229,3 тыс. руб., что составляет  4,0 % к сумме контракта, или 3,8 % к выделенным на указанные цели ЛБО.
   4.      Затягивание сроков с выполнением обязательств по выполнению работ по благоустройству парка культуры и отдыха п.Ибреси создают риски :
           -не освоения (неполного освоения) и неэффективного  использования субсидий;  
           - не достижения целей реализации регионального  проекта и муниципальной программы;
           -не выполнения условий и обязательств, предусмотренных   Соглашением с Минстроем Чувашской Республики при предоставлении субсидии бюджету Ибресинского района;
           - некачественных результатов работы  с  наступлением отрицательных  
           температур воздуха (устройство асфальтобетонных дорожных   
           покрытий, тротуаров, площадок, ведение  бетонных работ). 

Предложения (рекомендации)
 
1. Направить отчет Главе Ибресинского района, в Собрание депутатов                                                             го района Чувашской Республики;
2. Направить отчет в администрацию Ибресинского городского поселения для информации и дальнейшей работы.
3. Получателю бюджетных средств - администрации Ибресинского городского поселения:
- усилить контроль за ходом выполнения строительных работ, качеством принимаемых работ;
-  обеспечить ритмичность освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов, в том числе за счет активизации претензионной работы. 
      

Председатель Контрольно-счетного органа 
Ибресинского района                                                        Тимофеев Ф.В.   
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1.

 

Основание для проведения экспертно

-

аналитического 

мероприятия

: 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве  между 

Контрольно

-

счетной  палатой Чувашской Республики и Контрольно

-

счетным органом Ибресинского района от 25 декабря 2013 года

, 

ðàñïîðÿæåíèå ÊÑÎ Èáðåñèíñêîãî ðàéîíà îò 

23 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. 

¹ 

8

.

 

2.

 

Ïðåäìåò ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ

: ìîíèòîðèíã 

ðåàëèçàöèè 

ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà 

ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) è ôåäåðàëüíûõ 

ïðîåêòîâ.

 

3.

 

Îáúåêòû ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ

:

 

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ Èáðåñèíñêîãî ðàéîíà, 

Àäìèíèñòðàöèÿ Èáðåñèíñêîãî ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ  Èáðåñèíñêîãî 

ðàéîíà , îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Èáðåñèíñêîãî ðàéîíà

.

 

4.

 

Èíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè, êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâëåíèå 

çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ 

ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

 

    

 

Íåîáõîäè

ìîñòü áóäåò îïðåäåëåíà â õîäå ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî 

ìåðîïðèÿòèÿ.

 

5.

 

Èññëåäóåìûé ïåðèîä

: 

 

ÿíâàðü

-

 

ñåíòÿáðü 

20

20

 

ãîä

à

.

 

6.

 

Öåëü ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ:

 

Ïðîâåðêà, àíàëèç è îöåíêà èíôîðìàöèè î çàêîííîñòè, öåëåñîîáðàçíîñòè, 

îáîñíîâàííîñòè, ñâîåâðåìåííîñòè, ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè 

ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Èáðåñèíñêîãî ðàéîíà 

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, 

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 

×

óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè.

 

7.

 

Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòíî

-

àíàëèòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ 

óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:

 

 

      

Â 

Èáðåñèíñêîì ðàéîíå 

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 

2020 ãîäà óòâåðæäåíû ïàñïîðòà 

2

 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, âõîäÿùèõ â 

ñîñòàâ 

ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, 

íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ  íàöèîíàëüíûõ 

ïðîåêòîâ

 

(ïðîãðàìì). 

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Èáðåñèíñêîãî ðàéîíà

 

îò 

