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Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в течение 2020 года осуществлялся контроль за ходом реализации региональных проектов.
 За истекший период КСП провела 7 контрольных мероприятий, в рамках которых охвачено 9 региональных проектов, кроме того проведено 4 мониторинга. Объем проверенных средств составил 1 706, 0 млн. рублей. Выявлено финансовых недостатков (нарушений) за истекший период на общую сумму 116 589,0 тыс. рублей, из них 81 313,2 тыс. рублей (69,7%) составили нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Установлены факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 10 243,6 тыс. рублей. В соответствии с представленными полномочиями приняты меры по предотвращению и устранению выявленных нарушений, всего устранено на сумму  14,5 млн.руб.
По результатам проведенных проверок и мониторингов Контрольно-счетная палата считает необходимым еще раз обратить внимание на следующее основные проблемы.
1. В ходе проверки 4 региональных проектов выявлены факты завышения Н(М)ЦК на общую сумму 35 937,1 тыс. рублей по различным причинам.
В тоже время, при отсутствии (либо низкой бюджетной эффективности) от  проведения закупочных процедур, такие факты приводят к не соблюдению принципов эффективности осуществления закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусмотренных ст. 6, ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованиями  ст. 34, 69 и 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.Остается проблема в части ведения и подтверждения выполненных работ исполнительной документации на стадии исполнения контракта. 
Так, в ходе камеральной проверки регионального проекта «Чистая вода» муниципальным заказчиком – администрацией Порецкого сельского поселения работы по укреплению инвентарными щитами стенок траншей на сумму 2069,1 тыс.рублей оплачены работы без подтверждения актами освидетельствования скрытых работ, также без фиксации их в Общем журнале работ. В ходе проверки представленные фотоматериалы так же не подтверждают реально понесенные расходы в размере запроцентованных в актах выполненных работ.
По результатам мониторинга регионального проекта «Оздоровление Волги», КСП обращала внимание государственного заказчика на нарушения сроков, определенных государственными контрактами, в части не своевременности установления камер видеонаблюдения, пунктов весового контроля. 
3. Контрольно-счетная палата в материалах проверок фиксирует факты неиспользования закупленного оборудования при реализации 2 региональных проектов.
 3.1. В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» установлены факты неиспользования автономным учреждением «СШОР № 10 по самбо и дзюдо» спортивного инвентаря, приобретенного за счет средств федерального и республиканского бюджета в рамках реализации данного регионального проекта, которые были приобретены и приняты к учету в августе, ноябре 2019 года, на общую сумму 2 033,1 тыс. рублей. Спортивный инвентарь на момент проверки находился в не распакованных коробках. 
Также, в ходе данной проверки установлены факты вывоза  тренажеров и спортивного инвентаря в количестве 15 ед. на общую сумму 988,9 тыс. рублей в коммерческую организацию, которая использует их, в том числе в предпринимательской деятельности. Соответственно, не обеспечивается сохранность, целевое и эффективное использование имущества, приобретенного за счет бюджетных средств. 
Документы, подтверждающие согласование действий по перемещению с Учредителем (Минспорта Чувашии) и уполномоченным органом в области управления имуществом (Минюст Чувашии, Минэкономразвития Чувашии), отсутствуют.
Одновременно необходимо отметить, что в Учреждении имелись собственные пустующие помещения общей площадью 461,5 кв.м. 
 3.2. Аналогичная ситуация установлена в ходе проверок 11 школ в части установки поставленного оборудования в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Выявлены факты  неиспользования  4 школами лабораторного оборудования и учебных приборов, закупленного централизованно Минобразования Чувашии.
Таким образом, данные факты указывают на отсутствие достижения соответствующих результатов, что в соответствии со  ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является неэффективным использованием бюджетных средств.
Также следует отметить, что в нарушение Инструкции № 157н администрациями районов не осуществлялся учет поступившего в образовательные учреждения  оборудования на общую сумму 17 294,9 тыс. рублей на забалансовом счете 26, и документально не оформлялась сохранность полученного оборудования (до оформления извещения передачи расходов от государственного заказчика), что указывает на возникновение риска утраты (порчи) поставленного оборудования на указанную сумму.
Уважаемый Олег Алексеевич, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, Контрольно-счетная палата предлагает государственным и муниципальным заказчикам:
- при формировании НМЦЦ обеспечить изучение всех источников информации о рыночной стоимости товаров (оборудования),  в первую очередь, ранее состоявшихся аналогичных закупок; 
- осуществлять контроль за эффективным использованием приобретаемого оборудования получателями оборудования и  обеспечить его сохранность и соблюдение требований бухгалтерского учета до передачи в установленном порядке.
- в целях исключения неэффективного использования бюджетных средств обеспечить наличие исполнительной документации, предусмотренной условиями государственного (муниципального) контракта.
 Контрольно-счетная палата продолжит контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Доклад окончен, спасибо за внимание!

