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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская

Республика - Чувашия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Чувашская

Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Салаева А.Л.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

Лукшин А.П.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Иванова И.И.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника отдела профессионального

образования и науки

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

образования"

Подпрограмма "Комплексное развитие профессионального

образования в Чувашской Республике" государственной

программы Чувашской Республики "Развитие образования"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

промышленности и инновационная экономика"

Подпрограмма "Инновационное развитие промышленности

Чувашской Республики" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие промышленности и

инновационная экономика"
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Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики

"Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан" государственной

программы Чувашской Республики "Содействие занятости

населения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

2,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

12 000,

0000

16 000,

0000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

Процент 3,0000

3,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

60,30

00

60,50

00

60,70

00

61,00

00

61,30

00

61,50

00

Процент 62,4000

62,40

00

62,30

00

62,10

00

62,00

00

61,70

00

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 4 000,0000

4 000,

0000

1 500,

0000

500,0

000

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

В Чувашской

Республике внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев

ЕД

- - - 0 0

 Внедрение к концу

2023 года в

Чувашской

Республике

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

          создать

систему

подготовки

кадров, в том

числе

обеспечиваю

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

щую

непрерывное

получение

гражданами

профессиона

льных

знаний;

      •   обновить

образователь

ные

программы

профессиона

льного

обучения в

соответствии

с

современным

и и

перспективн

ыми

направления

ми

технического

и социально-

экономическ

ого развития;

          сформиров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ать

профессиона

льный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современнос

ти и

будущего

развития

системы

профессиона

льного

образования;

      •   оказать

благоприятн

ое влияние

на

социально-

экономическ

ое развитие

Чувашской

Республики;

          повысить

конкурентосп

особность

профессиона
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льного

образования

Российской

Федерации

на

международн

ом уровне.

1.2

Созданы не менее 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

ЕД

- - - - -

 К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.06.201

8

- -- 85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования на

международном

уровне.

1.3

Не менее чем в 70%

профессиональных

образовательных

ПРОЦ

- - - - -

 Целевая модель

вовлечения

общественно-

Обеспече

но

привлече

- -

- -- 70

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

Чувашской

Республики внедрена

целевая модель

вовлечения

общественно-деловых

объединений и

участия

представителей

работодателей в

управлении

профессиональными

образовательными

организациями, в том

числе через

представительство в

коллегиальных

органах управления

профессиональной

образовательной

организацией и

участие в обновлении

образовательных

программ

деловых

объединений и

участия

представителей

работодателей в

управлении

профессиональным

и

образовательными

организациями, в

том числе через

представительство

в коллегиальных

органах

управления

профессиональной

образовательной

организацией и

участие в

обновлении

образовательных

программ, и

поэтапно

внедряемая до

конца 2024 года,

позволит:

�

усовершенствовать

ние

квалифи

цирован

ных

кадров



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организационные,

финансово-

экономические и

методические

механизмы

управления

профессиональным

и

образовательными

организациями;

� обновить

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования в

части включения

практикоориентир

уемых

компонентов;

� повысить

уровень среднего

профессионального

образования;

� повысить

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

1.4

Не менее 3500

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории

Чувашской

Республики,

вовлечены в

различные формы

наставничества

ЧЕЛ

- - - - -

 Внедрение к концу

2020 года

методологии

наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, в том

числе посредством

привлечения к этой

деятельности

специалистов-

практиков

позволит:

� сформировать

организационно-

методическую

основу для

внедрения и

последующего

развития

механизмов

наставничества в

системе среднего

профессионального

образования;

� обеспечить

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- 350

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

привлечение в

роли наставников

обучающихся по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

работников

предприятий и

организаций, в том

числе из реального

сектора

экономики;

� обучающимся

получить

необходимые

знания, а также на

реальном примере

специалистов-

практиков

сформировать

личные и

профессиональные

компетенции.

1.5

В 50 % организаций,

осуществляющих

ПРОЦ

- - - - -

 К концу 2024 года

в 50%

Проведе

ние

1.8 01.09.201

8

- -- 50

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории

Чувашской

Республики,

государственная

итоговая аттестация и

промежуточная

аттестация

обучающихся

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

государственная

итоговая

аттестация и

промежуточная

аттестация

обучающихся будет

проводиться в

форме

демонстрационног

о экзамена, что

позволит:

          оценить

качество

подготовки и

квалификаци

и

выпускников

по

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствую

щим

профессиям

и

специальност

ям;

      •   внедрить

использован

ие

современных

технологий

обучения и

проведения

аттестации.

1.6

В Чувашской

Республике

реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

сборной для участия в

международных и

-

- - - - -

Ежегодное

проведение

чемпионата

способствует

развитию

профессионального

мастерства среди

людей с

инвалидностью,

формированию

команды от

Чувашской

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -- 1

-



18

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью.

Республики для

участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью, в

том числе в составе

национальной

сборной, а также

создает условия для

эффективной

социальной и

профессиональной

интеграции в

обществе

указанной

категории лиц.

1.7

Организована

подготовка,

проведено и

обеспечено участие

представителей

Чувашской

Республики в

-

- - - - -

В целях развития

профессионального

образования в

соответствии с

современными

стандартами для

обеспечения

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 -

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

олимпиадах,

конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том

числе чемпионатах,

проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс»

экономики

Чувашской

Республики

высококвалифицир

ованными кадрами,

повышения роли

профессиональной

подготовки в

социально-

экономическом и

культурном

развитии

Чувашской

Республики

обеспечена

организация и

проведение

ежегодных

конкурсов,

олимпиад,

чемпионатов по

профессиональном

у мастерству, в том

числе проводимых

в соответствии со

стандартами

международной

организации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Ворлдкиллс», а

также обеспечена

подготовка

региональной

сборной к участию

в отборочных,

национальных,

международных

чемпионатах

«Ворлдкиллс» и

«EuroSkills» и др.

1.8

Не менее 800

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования на

территории

Чувашской

Республики,

вовлечены в

различные формы

ЧЕЛ

- - 800 - -

Целевая модель

вовлечения

общественно-

деловых

объединений и

участия

представителей

работодателей в

управлении

профессиональным

и

образовательными

организациями, в

том числе через

представительство

в коллегиальных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наставничества

органах

управления

профессиональной

образовательной

организацией и

участие в

обновлении

образовательных

программ, и

поэтапно

внедряемая до

конца 2024 года,

позволит:

 

 

      •

   усовершенс

твовать

организацио

нные,

финансово-

экономическ

ие и

методически

е механизмы

управления

профессиона
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

льными

образователь

ными

организация

ми;

 

 

 

      •   обновить

образователь

ные

программы

среднего

профессиона

льного

образования

в части

включения

практикоори

ентируемых

компонентов

;

 

 

 

      •   повысить

уровень

среднего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиона

льного

образования;

 

 

повысить

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального

образования.

1.9

В Чувашской

Республике внедрена

методология

наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, в том

числе посредством

привлечения к этой

деятельности

специалистов-

практиков

-

- - 1 - -

 Внедрение к концу

2020 года

методологии

наставничества в

системе среднего

профессионального

образования, в том

числе посредством

привлечения к этой

деятельности

специалистов-

практиков

позволит:

          сформироват

ь

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организацио

нно-

методическу

ю основу для

внедрения и

последующег

о развития

механизмов

наставничест

ва в системе

среднего

профессиона

льного

образования;

          обеспечить

привлечение

в роли

наставников

обучающихся

по

образователь

ным

программам

среднего

профессиона

льного

образования

работников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предприятий

и

организаций,

в том числе

из реального

сектора

экономики;

      •

   обучающим

ся получить

необходимые

знания, а

также на

реальном

примере

специалисто

в-практиков

сформироват

ь личные и

профессиона

льные

компетенции

.

1.1

0

Создано не менее 1

центра опережающей

профессиональной

подготовки и не

ЕД

- - - - -

 К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

средств

Приобре

тение

товаров,

работ,

0 01.06.201

8

- -- 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 50 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием

федеральной

поддержки

планируется

создать 1 центр

опережающей

профессиональной

подготовки и 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций, в

том числе будут

приобретены

средства обучения,

средства

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивное и

презентационное

оборудование,

мебель, расходные

материалы, что

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит:

      •   выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнитель

ного

профессиона

льного

образования

по

профессиям,

в том числе

для сдачи

демонстраци

онного

экзамена с

учетом опыта

Союза

Ворлдскиллс

Россия;

          обеспечить

подготовку

квалифициро

ванных

рабочих,

служащих и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалисто

в среднего

звена в

соответствии

с

современным

и

стандартами

и

передовыми

технологиям

и, в том

числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

          оказать

влияние на

рост

конкурентосп

особности

среднего

профессиона

льного

образования

Российской

Федерации

на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

международн

ом уровне.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

          обеспечить

качество

среднего

профессиона

льного

образования

на уровне,

сопоставимо



30

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

м с лучшими

мировыми

практиками,

и при этом

ответить на

вызовы

текущих и

прогнозируе

мых

кадровых

дефицитов;

          с учетом

стратегий

региональног

о развития

реализовать

меры по

развитию

инфраструкту

ры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиона

льных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образователь

ных

программ.

1.1

1

Обеспечено участие

представителей

Чувашской

Республики в составе

Национальной

сборной в Мировом

чемпионате по

профессиональному

мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс в 2019

году в г. Казани

-

- 1 - - -

В Мировом

чемпионате по

профессиональном

у мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс в

2019 году в г.

Казани будет

обеспечено участие

представителей

Чувашской

Республики в

составе

Национальной

сборной. По

итогам участия в

чемпионате будет

подготовлен

информационно-

аналитический

отчет об участии

Чувашской

Республики в

Мировом

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чемпионате по

профессиональном

у мастерству по

стандартам

Ворлдскиллс в

2019 году в г.

Казани.

1.1

2

Созданы не менее 25

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

ЕД

- 25 - - -

К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.06.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования на

международном

уровне.

1.1

3

Созданы не менее 50

мастерских,

оснащенных

ЕД

- - 50 - -

К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

Оказание

услуг

(выполне

0 01.06.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

ние

работ)



36

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования на

международном

уровне.

1.1

4

 Созданы не менее 70

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

ЕД

- - - 70 -

Проведен сбор и

анализ

информации от

субъектов

Российской

Федерации,

подготовлены

предложения по

усовершенствован

ию реализации

мероприятий по

созданию и

функционировани

ю данных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.06.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерских

1.1

5

Созданы не менее 75

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

ЕД

- - - - 75

К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 85

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.06.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования на

международном

уровне.

1.1

6

Созданы не менее 80

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций

ЕД

- - - - -

К концу 2024 года

в Чувашской

Республике за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 85

мастерских,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.06.201

8

- -80 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние



43

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования на

международном

уровне.

1.1

7

Не менее 100

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) прошли

повышение

квалификации по

программам,

основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не

менее 40

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения)

сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс

ЧЕЛ

- 100 - - -

К концу 2024 года

не менее 300

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) пройдут

повышение

квалификации по

программам,

основанным на

опыте Союза

Ворлдскиллс

Россия и пройдут

практику на

предприятиях-

партнерах, а также

не менее 100 из

них будут

сертифицированы

в качестве

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-



44

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспертов

Ворлдскиллс.

Проведение

данных

мероприятий

позволит:

      •   создать

условия для

стимулирова

ния роста

профессиона

льного

мастерства

преподавател

ей (мастеров

производстве

нного

обучения);

 

 

      •

   сформиров

ать

высокоэффек

тивный

кадровый

потенциал
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

преподавател

ей (мастеров

производстве

нного

обучения);

 

 

      •   оказать

влияние на

рост

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

Российской

Федерации

на

международн

ом уровне;

 

 

обеспечить

формирование

пула экспертов,

сертифицированны

х для проведения

демонстрационных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экзаменов и

подготовки команд

к чемпионатам по

профессиональном

у мастерству

1.1

8

Не менее 150

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) прошли

повышение

квалификации по

программам,

основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не

менее 50

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения)

сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс

ЧЕЛ

- - 150 - -

К концу 2024 года

не менее 300

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) пройдут

повышение

квалификации по

программам,

основанным на

опыте Союза

Ворлдскиллс

Россия и пройдут

практику на

предприятиях-

партнерах, а также

не менее 100 из

них будут

сертифицированы

в качестве

экспертов

Ворлдскиллс.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Проведение

данных

мероприятий

позволит:

      •   создать

условия для

стимулирова

ния роста

профессиона

льного

мастерства

преподавател

ей (мастеров

производстве

нного

обучения);

 

 

      •

   сформиров

ать

высокоэффек

тивный

кадровый

потенциал

преподавател

ей (мастеров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производстве

нного

обучения);

 

 

      •   оказать

влияние на

рост

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

Российской

Федерации

на

международн

ом уровне;

 

 

обеспечить

формирование

пула экспертов,

сертифицированны

х для проведения

демонстрационных

экзаменов и

подготовки команд
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

к чемпионатам по

профессиональном

у мастерству

1.1

9

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 1 1

В соответствии с

поручением

Президента

Российской

Федерации от

6 апреля 2018 г. №

 Пр-580 (п. 1 в)

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создается,

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительные

образовательные

программы для

взрослых,

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс", в

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут

сформированы

методические

рекомендации,

определяющие

основные

принципы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания и

функционирования

центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года

во всех субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 100

центров

опережающей

подготовки

(расходы на

формирование

современных

условий труда для

сотрудников

ЦОПП,  в том

числе средства на

закупку рабочих

мест для

сотрудников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЦОПП,

оборудования для

реализации

мероприятий с

участием

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а

также на

расходные

материалы для

обеспечения их

деятельности), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых



57

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития

реализовать меры

по развитию

инфраструктуры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

Значение

количества

ЦОПП подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

0

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

ПРОЦ

- 0 0 5 10

В соответствии с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

Приказом

Минобрнауки

России от

16 августа 2013 г.

№ 968 к концу

2024 года

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0.5 -

- -15 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

увеличено, по

сравнению с

2018 годом, число

обучающиеся,

завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования и

проходящих

государственную

итоговую

аттестацию в виде

демонстрационног

о экзамена до не

менее чем 25 %.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным

итогом:

2019 г. - 5%

обучающихся;

2020 г. - 6%

обучающихся;

2021 г. - 8%

обучающихся;

2022 г. - 13%

обучающихся;

2023 г. - 18%

обучающихся;

2024 г. - 25%

обучающихся.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

1

Создано 5000

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций.

Нарастающий итог

ЕД

- 25 54 70 70

Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации по

итогам встречи с

членами

национальной

сборной России по

профессиональном

у мастерству от

21 сентября 2015 г.

№ Пр-1921 (пункт

1 "д") по

следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные

технологии;

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -70 70

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- информационные

и

коммуникационны

е технологии;

- строительство;

- обслуживание

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут определены

организационно-

правовой,

финансово-

экономической и

методологической

основы,

определяющие

основные

принципы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания и

функционирования

мастерских.

На основании

экспертных оценок

востребованности

групп профессий и

специальностей, с

учетом

мониторинга

качества

подготовки кадров

в соответствии с

приоритетами

развития

российской

экономики,

определена

следующая

потребность в

количестве

мастерских по

группам

специальностей:

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Машиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов") - 300

мастерских;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии -

400 мастерских;

- строительство -

600 мастерских;

- обслуживание

транспорта и

логистика -

600 мастерских;

- искусство, дизайн

и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

"Автоматизация,

радиотехника и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электроника") -

200 мастерских;

- сельское

хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера

- 2000 мастерских.

Таким образом, к

2024 году

планируется

создание не менее

5 000 мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Значение

количества мастерс

ких, оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

1.1

0,000,00 20 491,800,00 0,00 20 491,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 20 491,800,00 0,00 20 491,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 20 491,800,00 0,00 20 491,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано 5000 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

1.2

0,000,00 0,0011 040,00 0,00 11 040,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0011 040,00 0,00 11 040,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0011 040,00 0,00 11 040,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы не менее 85 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.3

0,000,00 0,000,00 12 002,20 12 002,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 12 002,20 12 002,200,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 12 002,20 12 002,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

 Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.4

0,000,00 126 229,340,00 0,00 126 229,340,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 23 715,140,00 0,00 23 715,140,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 23 715,140,00 0,00 23 715,140,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 102 514,200,00 0,00 102 514,200,00

Создано не менее 1 центра опережающей

профессиональной подготовки и не менее

50 мастерских, оснащенных современным

оборудованием

1.5

0,000,00 0,00341 196,79 0,00 341 196,790,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,00243 271,73 0,00 243 271,730,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,00243 271,73 0,00 243 271,730,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,0097 925,06 0,00 97 925,060,00

Созданы не менее 75 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.6

42 002,200,00 0,000,00 0,00 42 002,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

12 002,200,00 0,000,00 0,00 12 002,200,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

12 002,200,00 0,000,00 0,00 12 002,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

30 000,000,00 0,000,00 0,00 30 000,000,00

Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.7

0,00330 542,02 0,000,00 0,00 330 542,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,00115 937,02 0,000,00 0,00 115 937,020,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,00115 937,02 0,000,00 0,00 115 937,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,00214 605,00 0,000,00 0,00 214 605,000,00

Созданы не менее 80 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

1.8

0,000,00 0,000,00 0,00 42 002,2042 002,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

компетенций

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 002,2012 002,20

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 002,2012 002,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 30 000,0030 000,00

В Чувашской Республике реализуются

мероприятия по ежегодному проведению

регионального чемпионата «Абилимпикс»

и подготовке членов сборной для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью.

1.9

1 507,001 507,00 1 507,00988,15 1 507,00 8 523,151 507,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

1 507,001 507,00 1 507,00988,15 1 507,00 8 523,151 507,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

1 507,001 507,00 1 507,00988,15 1 507,00 8 523,151 507,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организована подготовка, проведено и

обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в том

1.10

4 500,004 500,00 5 734,404 334,67 4 500,00 28 069,074 500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

4 500,004 500,00 5 734,404 334,67 4 500,00 28 069,074 500,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

4 500,004 500,00 5 734,404 334,67 4 500,00 28 069,074 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы не менее 25 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.11

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в составе

Национальной сборной в Мировом

чемпионате по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в

2019 году в г. Казани

1.12

0,000,00 0,00169,50 0,00 169,500,00

Консолидированный бюджет субъекта1.12.1.

0,000,00 0,00169,50 0,00 169,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,00169,50 0,00 169,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

357 729,11 336 549,02 153 962,54 48 009,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

48 009,20 18 009,20 962 268,27

259 804,05 18 009,20121 944,02 51 448,34 18 009,20 18 009,20 487 224,01

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

97 925,06 214 605,00 102 514,20 30 000,00 30 000,00 0,00 475 044,26
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

0,00 0,00 250,00 250,00 5 250,00 5 250,00

20 491,80

20 491,8020 286,9020 286,9020 286,905 250,00

1.2. Создано 5000 мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы не менее 85 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4.  Созданы не менее 70 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 2 000,00

23 715,14

20 000,0019 500,0015 000,0010 000,006 000,00

1.5. Создано не менее 1 центра опережающей

профессиональной подготовки и не

менее 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Созданы не менее 75 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



76

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

компетенций

1.8. Созданы не менее 80 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. В Чувашской Республике реализуются

мероприятия по ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 507,00

1 507,00500,00500,00500,000,00

1.10. Организована подготовка, проведено и

обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в том

числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

0,00 0,00 1 500,00 1 600,00 1 700,00 1 800,00

5 734,40

4 500,003 500,003 000,002 500,002 300,00

1.11. Созданы не менее 25 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



77

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.12. Обеспечено участие представителей

Чувашской Республики в составе

Национальной сборной в Мировом

чемпионате по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в

2019 году в г. Казани

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 1 750,00 2 350,00 7 950,00 9 050,00

51 448,34

46 498,8043 786,9038 786,9033 286,9013 550,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Чувашская

Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального обазования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

В соответствии с Порядком

проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки России от

16 августа 2013 г. № 968 к концу

2024 года увеличено, по сравнению

с 2018 годом, число обучающиеся,

завершающих освоение основных

профессиональных образовательных

программ среднего

профессионального образования и

проходящих государственную

итоговую аттестацию в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %. Реализация

мероприятий федерального проекта

будет направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий

для прохождения аттестации с

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

использованием механизма

демонстрационного экзамена, что

позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата

обучающихся накопительным

итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены необходимые

документы

-

Вотякова Л.Н.

05.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Справка Не менее 5% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Вотякова Л.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Не менее 6%

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена "

Прочий тип документа Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестацуии в виде

демонстрационного экзамена (при

-

Вотякова Л.Н.

01.05.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Распорядител

ьный акт

РОИВ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

необходимости)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов "

Справка Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

-

Вотякова Л.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Реестр

аккредитован

ных Центров

проведения

демонстраци

онного

экзамена

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитически

й отчет

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Справка Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена Отчет Выполнена работа по

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена "

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)"

Прочий тип документа Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестацуии в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Приказ Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

изменения в нормативно-правовую

базу (в части закрепления

демонстрационного экзамена)"

Приказ Утверждены необходимые

НПА

-

Вотякова Л.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Справка Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)"

Прочий тип документа Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-аналитический

отчет"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Справка Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

демонстрационных экзаменов

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

Отчет Выполнена работа по

аккредитации Центров проведения

-

Вотякова Л.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

демонстрационного экзамена" демонстрационных экзаменовиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)"

Прочий тип документа Утверждены,

разработаны (обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестацуии в виде

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.34

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создано 100 центров

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации

от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей

профессиональной подготовки

(далее - ЦОПП) создается, в том

числе на базе лучших

профессиональных образовательных

организаций (как самостоятельные

организации или структурные

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные образовательные

программы для взрослых,

программы профессиональной

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

- использования совместно с

другими профессиональными

образовательными организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в том

числе по программе ускоренного

обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных организациях,

а также обучения их первой

профессии.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первой половине 2019 года

будут сформированы методические

рекомендации, определяющие

основные принципы создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах

Российской Федерации за счет

средств федеральной поддержки

планируется создать 100 центров

опережающей подготовки (расходы

на формирование современных

условий труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования

для реализации мероприятий с

участием общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, а

также на расходные материалы для

обеспечения их деятельности), что

позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего

профессионального образования на

уровне, сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала, созданию

современных условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.

Значение количества

ЦОПП подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Сформирован отчет о

выполнении работ по созданию и

функционированию ЦОПП

-

Иванова И.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Разработана

методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них

профессии (специальности), в том

числе обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

Прочий тип документа Проведен

мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора

о целевом обучении с учетом

разработанной методики

-

Вотякова Л.Н.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Работы по

созданию ЦОП выполнены

-

Иванова И.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора

о целевом обучении"

Отчет Подготовлен и предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в ЧР по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа Документы

для отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

утверждаются (обновляются)

-

Иванова И.И.

31.03.2021

01 01 Приказ

Минобразова

ния Чувашии

об

утверждении

должностног

о лица в

составе

региональног

о

ведомственно

го

проектного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Минпрпосвещения России офиса,

ответственно

е за создание

и

функциониро

вание центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

01.04.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Справка Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию центра

опережающей профессиональной

подготовки

-

Иванова И.И.

30.06.2021

01 07 Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по приведению

площадки центра опережающей

профессиональной подготовки в

Справка Завершено приведение

площадки центра опережающей

профессиональной подготовки в

соответствие с методическими

-

Иванова И.И.

25.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нно-

аналитическа

я
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России"

рекомендациями Минпросвещения

России: доставлено, установлено,

налажено оборудование

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

справка/отчет

1.2.11

Контрольная точка "Завершено

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено, налажено

оборудование"

Справка Завершено приведение

площадки центра опережающей

профессиональной подготовки в

соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения

России: доставлено, установлено,

налажено оборудование

-

Иванова И.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Отчет Проведен мониторинг

выполнения индикаторов и

-

Иванова И.И.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

Информацио

нно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки"

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

аналитическа

я

справка/отчет

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа Документы

для отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

утверждаются (обновляются)

Минпрпосвещения России

-

Иванова И.И.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

Прочий тип документа Обеспечено

участие ПОО ЧР в отборе заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

-

Иванова И.И.

20.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Подготовлен и предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в ЧР по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки

-

Иванова И.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)" реестр соглашений)ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа Документы

для отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

утверждаются (обновляются)

Минпрпосвещения России

-

Иванова И.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа Обеспечено

участие ПОО ЧР в отборе заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Иванова И.И.

20.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.21

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Подготовлен и предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в ЧР по

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки

-

Иванова И.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.24

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для отбора

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа Документы

для отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

утверждаются (обновляются)

Минпрпосвещения России

-

Иванова И.И.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Проведен отбор

заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа Обеспечено

участие ПОО ЧР в отборе заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Иванова И.И.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации по

Отчет Подготовлен и предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в ЧР по

разработке и распространению в

-

Иванова И.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

разработке и распространению в

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки"

системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и форм опережающей

профессиональной подготовки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

Создание мастерских, оснащенных

современной материально-

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базой по

одной из компетенций"

технической базой по одной из

компетенций, осуществляется во

исполнение поручения Президента

Российской Федерации по итогам

встречи с членами национальной

сборной России по

профессиональному мастерству от

21 сентября 2015 г. № Пр-1921

(пункт 1 "д") по следующим

направлениям: - промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта и

логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первой половине 2019 года

будут определены организационно-

правовой, финансово-

экономической и методологической

основы, определяющие основные

принципы создания и

функционирования мастерских.

На основании экспертных оценок

востребованности групп профессий

и специальностей, с учетом

мониторинга качества подготовки

кадров в соответствии с

приоритетами развития российской

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экономики, определена следующая

потребность в количестве

мастерских по группам

специальностей:

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Машиностроение, управление

сложными техническими системами,

обработка материалов") - 300

мастерских;

- информационные и

коммуникационные технологии -

400 мастерских;

- строительство - 600 мастерских;

- обслуживание транспорта и

логистика - 600 мастерских;

- искусство, дизайн и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Автоматизация, радиотехника и

электроника") - 200 мастерских;

- сельское хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера - 2000

мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не менее

5 000 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций (в том числе создание

мастерских предполагает расходы на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приобретение средств обучения,

средств вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивного и

презентационного оборудования,

мебели и расходных материалов),

что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Значение количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Иванова И.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Иванова И.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечено

участие в отборе организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

Приказ Приказ Минпросвещения

России об итогах конкурсного

отбора на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Иванова И.И.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Распорядител

ьный акт об

отборе

организаций

на

предоставлен

ие грантов из

федерального

бюджета в

форме

субсидий

юридическим

лицам в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» "

рамках

реализации

мероприятия

«Государстве

нная

поддержка

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально-

технической

базы

современным

требованиям»

федерального

проекта

«Молодые

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентосп

особности

профессиона

льного

образования)

национально

го проекта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Образовани

е»

1.3.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении грантов в форме

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.3.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Обеспечено

участие профессиональных

образовательных организаций в

отборе организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» "

Приказ Приказ Минпросвещения

России об итогах конкурсного

отбора на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Иванова И.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Протокол об

участниках

отбора

организаций

на

предоставлен

ие грантов из

федерального

бюджета в

форме

субсидий

юридическим

лицам в

рамках

реализации

мероприятия

«Государстве

нная

поддержка

профессиона

льных

образователь

ных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-

технической

базы

современным

требованиям»

федерального

проекта

«Молодые

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентосп

особности

профессиона

льного

образования)

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении грантов в форме

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Предоставлен Отчет Предоставлен отчет о

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.3.16

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

Приказ Приказ Минпросвещения

России об итогах конкурсного

отбора на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Иванова И.И.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

1.3.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений) "

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении грантов в форме

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Проведен отбор

организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

Приказ Приказ Минпросвещения

России об итогах конкурсного

отбора на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам

-

Иванова И.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении грантов в форме

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реестр соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Чувашской Республике

внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

 Внедрение к концу 2023 года в

Чувашской Республике программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев"

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, позволит:

      •   создать систему подготовки

кадров, в том числе

обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

      •   обновить образовательные

программы

профессионального обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями технического

и социально-экономического

развития;

      •   сформировать

профессиональный кадровый

потенциал, отвечающий

вызовам современности и

будущего развития системы

профессионального

образования;

      •   оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Чувашской Республики;

          повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации на международном

уровне.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитического

отчета"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев.

-

Иванова И.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет по использованию

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

-

Иванова И.И.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

Справка Подготовлена

информационная справка о

внедрении в Чувашской Республике

-

Иванова И.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет "

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев .

-

Иванова И.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет об использовании в системе

СПО Чувашии международного и

корпоративного опыта подготовки

рабочих кадров по востребованным

-

Иванова И.И.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет"

и перспективным профессиям.ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев .

-

Иванова И.И.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинга внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев .

-

Иванова И.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-аналитический

отчет"

1.4.8

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет "

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет об использовании в системе

СПО Чувашии международного и

корпоративного опыта подготовки

рабочих кадров по востребованным

и перспективным профессиям.

-

Иванова И.И.

01.08.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "В Чувашской

Республике внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев"

Отчет Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяцев,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинга внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

-

Иванова И.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев .

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и корпоративного

опыта подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет "

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет об использовании в системе

СПО Чувашии международного и

корпоративного опыта подготовки

рабочих кадров по востребованным

и перспективным профессиям.

-

Иванова И.И.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

Отчет Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о внедрении в ЧР программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, сответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев .

-

Иванова И.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет"

1.5

Результат "Созданы не менее 85

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций"

 К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций (в том числе

создание мастерских предполагает

расходы на приобретение средств

обучения, средств вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и презентационного

оборудования, мебели и расходных

материалов), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Форма №

СПО-1,

Форма №

СПО-2
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

конкурентоспособности среднего

профессионального образования на

международном уровне.

1.5.1

Контрольная точка "Не менее 85

мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций"

Отчет Обеспечено

функционирование мастерских,

предоставлены гранты в форме

субсидий из средств федерального

бюджета на реализацию

мероприятий по созданию

мастерских

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет К концу 2024 года созданы не

менее 85 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет К концу 2024 года созданы не

менее 85 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет К концу 2024 года созданы не

менее 85 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

Отчет К концу 2024 года созданы не

менее 85 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

компетенцийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет к концу 2024 года созданы не

менее 85 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат " Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций "

Проведен сбор и анализ

информации от субъектов

Российской Федерации,

подготовлены предложения по

усовершенствованию реализации

мероприятий по созданию и

функционированию данных

мастерских

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

управления

национальны

ми проектами

(Электронны

й бюджет)

1.6.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Иванова И.И.

31.12.2021

08 10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.6.2

Контрольная точка "70 мастерских

оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций"

Отчет 70 мастерских оснащены

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о создании

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 Распорядител

ьный акт

РОИВ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций.

-

Иванова И.И.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Созданы не менее 70

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Создано не менее 1

центра опережающей

профессиональной подготовки и не

 К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нно-

аналитическа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

менее 50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием"

планируется создать 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки и 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций, в том числе

будут приобретены средства

обучения, средства вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивное и презентационное

оборудование, мебель, расходные

материалы, что позволит:

      •   выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям, в

том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия;

      •   обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов

среднего звена в соответствии

с современными стандартами

и передовыми технологиями,

в том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия;

          оказать влияние на рост

конкурентоспособности

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

среднего профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне.

Внедрение программ модернизации

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования, в

целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, позволит:

      •   обеспечить качество среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и при

этом ответить на вызовы

текущих и прогнозируемых

кадровых дефицитов;

      •   с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации

профессиональных

образовательных программ.

1.7.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение Заключено соглашение

-

Иванова И.И.

25.02.2021

Взаимо 02 Реестр
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

соглашений о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу

(соглашение

о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у

(физическому

) лицу

включено в

реестр

соглашений)

1.7.2

Контрольная точка "Создан 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным оборудованием"

Отчет Обеспечено

функционирование центра,

предоставлена субсидия из средств

федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

созданию центра

-

Иванова И.И.

31.12.2021

01 02 Информацио

нно-

аналитическа

я справка

1.7.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 Реестр

отчетов о

выполнении

соглашения о

предоставлен

ии субсидии

юридическом

у
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

(физическому

) лицу

1.7.4

Контрольная точка "Создано не

менее 1 центра опережающей

профессиональной подготовки и не

менее 85 мастерских, оснащенных

современным оборудованием"

Отчет Создано не менее 1 центра

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным оборудованием

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Распорядител

ьный акт

РОИВ

1.8

Результат "Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций "

К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций (в том числе

создание мастерских предполагает

расходы на приобретение средств

обучения, средств вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и презентационного

оборудования, мебели и расходных

материалов), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

управления

национальны

ми проектами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования на

международном уровне.

1.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "75 мастерских

оснащены современной

материально-технической базой по

одной из приоритетных

компетенций"

Отчет Обеспечено

функционирование мастерских,

предоставлены гранты в форме

субсидий из средств федерального

бюджета на реализацию

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий по созданию

мастерских

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

технической базой по одной из

компетенций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Приказ Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Утверждены Приказ Создано не менее 1 центра

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 50

мастерских, оснащенных

современным оборудованием

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Созданы не менее 75

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Созданы не менее 50

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций"

К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций (в том числе

создание мастерских предполагает

расходы на приобретение средств

обучения, средств вычислительной

техники и лицензионного

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программного обеспечения,

интерактивного и презентационного

оборудования, мебели и расходных

материалов), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования на

международном уровне.

1.9.1

Контрольная точка "50 мастерских

оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций"

Отчет Обеспечено

функционирование мастерских,

предоставлены гранты в форме

субсидий из средств федерального

бюджета на реализацию

мероприятий по созданию

мастерских

-

Иванова И.И.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций "

К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций (в том числе

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЭБ-система

управления

национальны

ми проектами
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

создание мастерских предполагает

расходы на приобретение средств

обучения, средств вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и презентационного

оборудования, мебели и расходных

материалов), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования на

международном уровне.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "80 мастерских

оснащены современной

материально-технической базой по

одной из приоритетных

компетенций"

Отчет Обеспечено

функционирование мастерских,

предоставлены гранты в форме

субсидий из средств федерального

бюджета на реализацию

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мероприятий по созданию

мастерских

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

технической базой по одной из

компетенций

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Созданы не менее 80

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Созданы не менее 80

-

Иванова И.И.

31.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "В Чувашской Республике

внедрена методология

наставничества в системе среднего

профессионального образования, в

том числе посредством привлечения

к этой деятельности специалистов-

практиков"

 Внедрение к концу 2020 года

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального образования, в

том числе посредством привлечения

к этой деятельности специалистов-

практиков позволит:

      •   сформировать

организационно-

методическую основу для

внедрения и последующего

развития механизмов

наставничества в системе

среднего профессионального

образования;

          обеспечить привлечение в

роли наставников

обучающихся по

образовательным программам

среднего профессионального

образования работников

Лукшин А.П.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предприятий и организаций, в

том числе из реального

сектора экономики;

      •   обучающимся получить

необходимые знания, а также

на реальном примере

специалистов-практиков

сформировать личные и

профессиональные

компетенции.

1.11.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.12

Результат " Не менее 800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества"

Целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений

и участия представителей

работодателей в управлении

профессиональными

образовательными организациями, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной

организацией и участие в

обновлении образовательных

программ, и поэтапно внедряемая до

конца 2024 года, позволит:

 

 

      •   усовершенствовать

организационные, финансово-

экономические и

методические механизмы

управления

профессиональными

образовательными

организациями;

 

 

 

      •   обновить образовательные

программы среднего

профессионального

образования в части

включения

практикоориентируемых

Лукшин А.П.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компонентов;

 

 

 

      •   повысить уровень среднего

профессионального

образования;

 

 

повысить конкурентоспособность

среднего профессионального

образования.

1.12.1

Контрольная точка "800

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества"

Отчет 800 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены

в различные формы наставничества

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.12.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Не менее 3500

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

вовлечены в различные формы

наставничества"

 Внедрение к концу 2020 года

методологии наставничества в

системе среднего

профессионального образования, в

том числе посредством привлечения

к этой деятельности специалистов-

практиков позволит:

� сформировать организационно-

методическую основу для внедрения

и последующего развития

механизмов наставничества в

системе среднего

профессионального образования;

� обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным программам

среднего профессионального

образования работников

предприятий и организаций, в том

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

числе из реального сектора

экономики;

� обучающимся получить

необходимые знания, а также на

реальном примере специалистов-

практиков сформировать личные и

профессиональные компетенции.

1.13.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Не менее 3500 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены

в различные формы наставничества

-

Иванова И.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Не менее 3500 обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Чувашской Республики, вовлечены

в различные формы наставничества

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14

Результат "В 50 % организаций,

осуществляющих образовательную

 К концу 2024 года в 50%

организаций, осуществляющих

Лукшин А.П.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся проводится

в форме демонстрационного

экзамена"

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, государственная

итоговая аттестация и

промежуточная аттестация

обучающихся будет проводиться в

форме демонстрационного экзамена,

что позволит:

      •   оценить качество подготовки

и квалификации выпускников

по соответствующим

профессиям и

специальностям;

      •   внедрить использование

современных технологий

обучения и проведения

аттестации.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

аналитическа

я

справка/отчет

1.14.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ В 50 % организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования на

территории Чувашской Республики,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся проводится

в форме демонстрационного

экзамена

-

Иванова И.И.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.2

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Услуга оказана (работы

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" выполнены)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15

Результат "Не менее 100

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение квалификации

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия,

из них не менее 40 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс "

К концу 2024 года не менее 300

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

пройдут повышение квалификации

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия и

пройдут практику на предприятиях-

партнерах, а также не менее 100 из

них будут сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс.

Проведение данных мероприятий

Лукшин А.П.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

позволит:

      •   создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства преподавателей

(мастеров производственного

обучения);

 

 

      •   сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

 

 

      •   оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне;

 

 

обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по профессиональному

мастерству

1.15.1

Контрольная точка "Услуга оказана  

-

Иванова И.И.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.2

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации 100

преподавателей (мастеров

производственного обучения) по

программам, основанным на опыте

Союза Ворлдскиллс Россия, из них

не менее 40 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс"

Справка Сформирован

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения). Обеспечено

формирование пула экспертов,

сертифицированных для проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к чемпионатам

по профессиональному мастерству.

-

Иванова И.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16

Результат "Не менее 150

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

прошли повышение квалификации

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия,

из них не менее 50 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс "

К концу 2024 года не менее 300

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

пройдут повышение квалификации

по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия и

пройдут практику на предприятиях-

партнерах, а также не менее 100 из

них будут сертифицированы в

качестве экспертов Ворлдскиллс.

Проведение данных мероприятий

Лукшин А.П.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

позволит:

      •   создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства преподавателей

(мастеров производственного

обучения);

 

 

      •   сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

 

 

      •   оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального

образования Российской

Федерации на международном

уровне;

 

 

обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных для

проведения демонстрационных

экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по профессиональному

мастерству

1.16.1

Контрольная точка "Услуга оказана  

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.2

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования"

Справка Сформирован

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения). Обеспечено

формирование пула экспертов,

сертифицированных для проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к чемпионатам

по профессиональному мастерству.

-

Иванова И.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17

Результат "В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью."

Ежегодное проведение чемпионата

способствует развитию

профессионального мастерства

среди людей с инвалидностью,

формированию команды от

Чувашской Республики для участия

в международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью, в том числе в

составе национальной сборной, а

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

также создает условия для

эффективной социальной и

профессиональной интеграции в

обществе указанной категории лиц.

1.17.1

Контрольная точка "Подготовлены

эксперты для проведения

регионального чемпионата

"Абилимпикс"."

Справка В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

-

Вотякова Л.Н.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

экспертов

чемпионата

"Абилимпикс

"

1.17.2

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат

"Абилимпикс" в 2021 году"

Справка В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

-

Вотякова Л.Н.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я справка

1.17.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие представителей Чувашской

Республики в национальном

чемпионате "Абилимпикс""

Приказ В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нно-

аналитическа

я справка
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.4

Контрольная точка "Ежегодно

проводится региональный

чемпионат «Абилимпикс», сборная

Чувашской Республики принимает

участие в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью"

Отчет Созданы условия для развития

профессионального мастерства

среди людей с инвалидностью,

влияющие на их эффективную

социальную и профессиональную

интеграцию в обществе

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке членов

сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.18

Результат "Организована

подготовка, проведено и обеспечено

участие представителей Чувашской

В целях развития

профессионального образования в

соответствии с современными

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нно-

аналитическа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»"

стандартами для обеспечения

экономики Чувашской Республики

высококвалифицированными

кадрами, повышения роли

профессиональной подготовки в

социально-экономическом и

культурном развитии Чувашской

Республики обеспечена организация

и проведение ежегодных конкурсов,

олимпиад, чемпионатов по

профессиональному мастерству, в

том числе проводимых в

соответствии со стандартами

международной организации

«Ворлдкиллс», а также обеспечена

подготовка региональной сборной к

участию в отборочных,

национальных, международных

чемпионатах «Ворлдкиллс» и

«EuroSkills» и др.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

я

справка/отчет

1.18.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по организации и

проведению олимпиад, конкурсов,

чемпионатов профессионального

мастерства в 2021 году"

Отчет Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

-

Вотякова Л.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Распорядител

ьный акт

РОИВ об

организации

и проведении

олимпиад,

конкурсов,

чемпионатов

профессиона

льного

мастерства

1.18.2

Контрольная точка "Организована Справка Организована подготовка,

-

Вотякова Л.Н.

31.12.2021

Взаимо Взаимо Информацио
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовка, проведено и обеспечено

участие представителей Чувашской

Республики в чемпионатах,

конкурсах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» в 2021 году"

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в чемпионатах,

конкурсах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс» в 2021 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нно-

аналитическа

я справка

1.18.3

Контрольная точка "Организована

подготовка, проведено и обеспечено

участие представителей Чувашской

Республики в чемпионатах,

конкурсах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»"

Отчет Подготовка, проведение и

участие представителей Чувашской

Республики в чемпионатах,

конкурсах по профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

-

Иванова И.И.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.18.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.18.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

1.18.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых

международной организацией

«Ворлдскиллс»

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.19

Результат "Созданы не менее 25

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций"

К концу 2024 года в Чувашской

Республике за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 85 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций (в том числе

создание мастерских предполагает

расходы на приобретение средств

обучения, средств вычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и презентационного

оборудования, мебели и расходных

материалов), что позволит:

- выстроить систему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального образования по

профессиям, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опыта Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами и

передовыми технологиями, в том

числе стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

Лукшин А.П.

01.06.2018 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

конкурентоспособности среднего

профессионального образования на

международном уровне.

1.19.1

Контрольная точка "Не менее 25

мастерских оснащены современной

материально-технической базой по

одной из компетенций"

Отчет Обеспечено

функционирование мастерских,

предоставлены гранты в форме

субсидий из средств федерального

бюджета на реализацию

мероприятий по созданию

мастерских

-

Иванова И.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.20

Результат "Обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в составе Национальной

сборной в Мировом чемпионате по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году

в г. Казани "

В Мировом чемпионате по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году

в г. Казани будет обеспечено

участие представителей Чувашской

Республики в составе Национальной

сборной. По итогам участия в

чемпионате будет подготовлен

информационно-аналитический

отчет об участии Чувашской

Республики в Мировом чемпионате

по профессиональному мастерству

по стандартам Ворлдскиллс в 2019

году в г. Казани.

Лукшин А.П.

- 27.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет

1.20.1

Контрольная точка "Представители

Чувашской Республики приняли

участие в составе Национальной

Отчет Участие представителей

Чувашской Республики в составе

Национальной сборной в Мировом

-

Иванова И.И.

27.08.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сборной в Мировом чемпионате по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году

в г. Казани"

чемпионате по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.21

Результат "Не менее чем в 70%

профессиональных образовательных

организаций Чувашской Республики

внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений

и участия представителей

работодателей в управлении

профессиональными

образовательными организациями, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной

организацией и участие в

обновлении образовательных

программ "

 Целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений

и участия представителей

работодателей в управлении

профессиональными

образовательными организациями, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной

организацией и участие в

обновлении образовательных

программ, и поэтапно внедряемая до

конца 2024 года, позволит:

� усовершенствовать

организационные, финансово-

экономические и методические

механизмы управления

профессиональными

образовательными организациями;

� обновить образовательные

программы среднего

профессионального образования в

части включения

практикоориентируемых

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я

справка/отчет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компонентов;

� повысить уровень среднего

профессионального образования;

� повысить конкурентоспособность

среднего профессионального

образования.

1.21.1

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Справка Не менее чем в 70%

профессиональных образовательных

организаций Чувашской Республики

внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений

и участия представителей

работодателей в управлении

профессиональными

образовательными организациями, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления

профессиональной образовательной

организацией и участие в

обновлении образовательных

программ

-

Иванова И.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

167

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

2 Администратор регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

4 Администратор Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

6 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

7 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

8 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

9 Ответственный за достижение Лукшин А. П. Первый заместитель Салаева А. Л. 1



результата регионального

проекта

министра

10 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

11 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

12 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

14 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

15 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

16 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

В Чувашской Республике внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

18 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

19 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

10



образования и науки

20 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Созданы не менее 85 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

22 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

23 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

24 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

 Созданы не менее 70 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

26 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

27 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

28 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Создано не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

29 Ответственный за достижение

результата регионального

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1



проекта

30 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

31 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

32 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Созданы не менее 75 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

34 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

35 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

36 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

38 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

39 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

40 Участник регионального Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт 10



проекта отдела профессионального

образования и науки

Созданы не менее 80 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

42 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

43 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

44 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

В Чувашской Республике внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

46 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

47 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

48 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

 Не менее 800 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования на территории Чувашской Республики, вовлечены в различные формы наставничества

49 Ответственный за достижение

результата регионального

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1



проекта

50 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

51 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

52 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Не менее 3500 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования на территории Чувашской Республики, вовлечены в различные формы наставничества

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

54 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

55 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

56 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на

территории Чувашской Республики, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме

демонстрационного экзамена

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

58 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

59 Участник регионального Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт 10



проекта отдела профессионального

образования и науки

60 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 40 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

62 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

63 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

64 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

Не менее 150 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 50 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

66 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

67 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

68 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10



В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной

для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

69 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

70 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

71 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

72 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

73 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

74 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

75 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

76 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Созданы не менее 25 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

77 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

78 Участник регионального Иванова И. И. Заместитель начальника 10



проекта отдела профессионального

образования и науки

79 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

80 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

Обеспечено участие представителей Чувашской Республики в составе Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству

по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

81 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

82 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10

83 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

84 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных

программ

85 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

86 Участник регионального

проекта

Иванова И. И. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования и науки

10

87 Участник регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1



88 Участник регионального

проекта

Вотякова Л. Н. Ведущий специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

10


