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регионального проекта

Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Чувашская

Республика - Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Салаева А.Л.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики - министр

Лукшин А.П.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Николаева М.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела дошкольного и общего образования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

образования"

Подпрограмма "Государственная поддержка развития

образования" государственной программы Чувашской

Республики "Развитие образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

3,50 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

Процент 9,0000

9,000

0

8,000

0

7,000

0

5,000

0

5,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательны

м программам,

обновлена

материально-

техническая база.

Нарастающий итог

ЕД

- 5 6 8 11

 По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы,

в том числе для

реализации

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей в

организациях,

осуществляющих

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -11 11

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-

техническому

оснащению и

обновлению

содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, с

учетом

необходимости

обеспечения

условий для

обновления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей. Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года

не менее чем в 130

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ным программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

1.2

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

МЕСТ

- 0 0 228 228

Реализованы

мероприятия

региональных

программ по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -228 228

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа , в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2019 года не менее

4,9 тыс

4

. новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

1.3

Не менее чем в 180

школах,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

создана материально-

техническая база для

реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового

и гуманитарного

профилей с охватом

не менее 26,0 тыс.

ЕД

- 0 0 61 64

 По итогам отбора

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

создание

материально-

технической базы

9

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -64 0

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го и гуманитарного

профилей в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

Проведен отбор

заявок и

заключение

соглашений с

высшими

исполнительными

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечение

мероприятий по

созданию

материально-

технической базы

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и

гуманитарного

профилей в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах, в

том числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных

условиях.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года

не менее чем в

2 тыс. школ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

не менее чем в 10

субъектах

Российской

Федерации создана

материально-

техническая база

9

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и

гуманитарного

профилей, с

охватом не менее

100 тыс. детей,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ

обучения, в том

числе на базе

сетевых форм.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Создание новых мест

в

общеобразовательных

организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

«Современная

образовательная

среда для

школьников»).

Нарастающий итог

МЕСТ

- 110

0

270

0

270

0

435

0

Реализованы

мероприятия

региональных

программ по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

8

- -435

0

435

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.Обесп

ечено повышение

доступности

современных

условий

образования за счет

ввода новых мест в

общеобразовательн

ых организациях.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

ПРОЦ

- - - - -

Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.202

1

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Нарастающий итог

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования:

в 2021  г. –

разработаны 8 (9)

методик по

обязательным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дисциплинам,

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2022  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств;

в 2023  г. –

разработаны не

менее 6 методик по

дополнительным

(из перечня

обязательных)

дисциплинам

ПООП и

примерных

оценочных

средств.

С 2024 года
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проводится при

необходимости

актуализация

методик

преподавания,

разработанных

ПООП и

примерных фондов

оценочных

средств, материалы

по каждой

дисциплине,

включая

электронные

ресурсы.

Преподаватели

общеобразовательн

ых дисциплин

прошли

повышение

квалификации по

применению

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленности

программ среднего

профессионального

образования

(нарастающим

итогом):

2022 – 2,5 тыс.

человек,

2023 – 5 тыс.

человек,

2024 – 7,5 тыс.

человек.

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ЕД

- - - - -

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

субъектами

Российской

Федерации

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

135 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Одновременно

субъектами

Российской

Федерации и

образовательными

организациями

могут

самостоятельно

быть

инициированы и

реализованы

аналогичные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты с целью

реализации

программ

основного общего

образования и

программ

дополнительного

образования

различных

направленностей.

Значение

количества детских

технопарков

«Кванториум»

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующих

мероприятий.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - - -

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.6 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение.

К концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников.

2.2

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

ЕД

- - - - -

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. Нарастающий

итог

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021

году создано 64

центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации. С

учетом созданных

ранее ЦНППМ в 21

субъекте

Российской

Федерации к концу

2021 года во всех

субъектах

Российской

Федерации

созданы и

функционируют

ЦНППМ. Создание

и

функционирование

 ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- на базе

образовательных

организаций

высшего

образования к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концу 2022 года

сформировано не

менее 20 научно-

методических

центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 –

10, 2022 – 10);

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

С целью

обеспечения

соответствия и

актуальности

дополнительных

профессиональных



33

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

современным

технологиям

обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональном

у развитию

педагогических

работников и

управленческих

кадров,

своевременного

обновления

программ, а также

формирования

программ,

направленных на

устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров, ФР ДПП

формируется из

программ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Во всех организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база

1.1

23 849,407 249,39 14 711,6020 398,48 0,00 66 208,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,407 249,39 14 711,6020 398,48 0,00 66 208,870,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,407 249,39 14 711,6020 398,48 0,00 66 208,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс. детей

1.2

100 399,7035 138,69 95 692,8064 656,46 0,00 396 271,95100 384,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

100 399,7035 138,69 95 692,8064 656,46 0,00 396 271,95100 384,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

100 399,7035 138,69 95 692,8064 656,46 0,00 396 271,95100 384,30

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

0,00118 920,30 196 968,280,00 0,00 315 888,580,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00118 920,30 196 968,280,00 0,00 315 888,580,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00118 860,80 192 255,300,00 0,00 311 116,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00118 860,80 192 255,300,00 0,00 311 116,100,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00118 860,80 192 255,300,00 0,00 311 116,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,00118 920,30 196 968,280,00 0,00 315 888,580,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная

среда для школьников»)

1.4

619 741,50534 107,40 522 539,1751 769,90 0,00 1 728 157,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

619 741,50534 107,40 522 539,1751 769,90 0,00 1 728 157,970,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

598 701,93505 240,50 521 494,01215 748,90 0,00 1 841 185,340,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

598 701,93505 240,50 521 494,01215 748,90 0,00 1 841 185,340,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

598 701,93505 240,50 521 494,01215 748,90 0,00 1 841 185,340,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

619 741,50534 107,40 522 539,1751 769,90 0,00 1 728 157,970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

1.6

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

136 824,84 695 415,78 840 936,85 743 990,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

100 384,30 0,00 2 517 552,37

136 824,84 743 990,60695 415,78 840 936,85 100 384,30 0,00 2 517 552,37

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Во всех организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база

0,00 0,00 0,00 0,00 14 711,60 14 711,60

14 711,60

14 711,6014 711,6014 711,6014 711,6014 711,60

1.2. Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс. детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 692,80

95 692,8095 692,8095 692,8080 000,0032 000,00

1.3. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 15 000,00 40 000,00 65 000,00 90 000,00 120 000,0

0

192 255,30

192 255,3

0

192 255,3

0

192 255,3

0

180 000,0

0

150 000,0

0

1.4. Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная

среда для школьников»)

0,00 10 000,00 25 000,00 55 000,00 90 000,00 150 000,0

0

521 494,01

470 000,0

0

400 000,0

0

340 000,0

0

270 000,0

0

210 000,0

0

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.6. Внедрены методики преподавания

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 11 024,90 11 024,90

11 025,00

11 024,9011 024,9011 024,9011 024,9011 024,90

2.2. Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 25 000,00 65 000,00 120 000,0

0

205 736,5

0

295 736,5

0

835 178,71

783 684,6

0

713 684,6

0

653 684,6

0

555 736,5

0

417 736,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база"

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

обновлению материально-

технической базы, в том числе для

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам.

Сформированы методические

рекомендации по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

с учетом необходимости

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечения условий для

обновления содержания и

совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других предметных

областей. Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, в том

числе по предметной области

"Технология" и другим предметным

областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

по оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в

130 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения определенных

категорий обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

соответствии характеристики

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характерстики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

подготовлены предложения

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт соответствие характеристикам

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

Распоряжение Во всех

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

-

Лукшин А.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа соответствие

хакрактеристикам товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

подготовлены предложения

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Распоряжение Во всех

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база

-

Лукшин А.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

подготовлены предложения

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа соответствие

характеристикам поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Распоряжение Во всех

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база

-

Лукшин А.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

подготовлены предложения

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа соответсвие

характеристикам поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам"

Распоряжение Во всех

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база

-

Лукшин А.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

подготовлены предложения

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа соответсвие

характеристикам поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Распоряжени

е Кабинета
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей"

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах.

Проведен отбор заявок и заключение

соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных

в сельской местности и малых

городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания

образовательных программ, методик

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министров

Чувашской

Республики

от 26.12.2020

г. № 1169-р
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня средств

обучения и учебно-методических

комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг

по оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих образовательных

программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в

2 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации создана

материально-техническая база

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

100 тыс. детей, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения, в том числе на

базе сетевых форм.

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Акт Соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя «Доля

обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, в которых созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной и

технологической направленностей»"

Распоряжение Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей

-

Лукшин А.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Распоряжение Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей

-

Лукшин А.П.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа предложения

об объекте закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Распоряжение Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей

-

Лукшин А.П.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа прдложения

по объекту закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

Распоряжение Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей

-

Лукшин А.П.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт соответстие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Акт соотвествие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа предложения

по объекту закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения дорожных

Распоряжение Не менее чем в 180

школах, расположенных в сельской

-

Лукшин А.П.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

карт по созданию центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах"

местности и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Предложения по объекту закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Приказ об утверждении

характеристики объекта закупки

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт соответствие характеристикам

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

Лукшин А.П.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

типа , в том числе оснащение новых

мест в общеобразовательных

организациях средствами обучения

и воспитания, необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных условий

образования в сельской местности и

малых городах за счет ввода к концу

2019 года не менее 4,9 тыс

4

. новых

мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

произведена" произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Оборудование Отчет Созданы новые места в

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

введено в эксплуатацию" общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.8

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Лукшин А.П.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Лукшин А.П.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Объект включен

реестр экономически эффективной

проектной документации

повторного использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия"

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

типаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Государственная программа

Российской Федерации "Развитие

образования"

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Закон о

Федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.22

Контрольная точка "Утверждена

методика расчета показателя

«Количество созданных новых мест

в общеобразовательных

организациях, в том числе

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа»"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Лукшин А.П.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Закон о

Федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Государственная программа

Российской Федерации "Развитие

образования"

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.31

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

городского типаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.34

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

государственных экспертиз по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.35

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

государственных экспертиз по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

 

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.39

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.40

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.41

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.42

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.43

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.44

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.45

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.46

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.47

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

государственных экспертиз по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и поселках городского

типа

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.48

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.49

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.50

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и (или) поселке

городского типа

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.51

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.52

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Закон о

Федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.53

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Государственная программа

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации "Развитие

образования"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.54

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.55

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

государственных экспертиз по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.56

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Закон о

Федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.57

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.58

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.59

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.60

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.61

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Государственная программа

Российской Федерации "Развитие

образования"

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.62

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.63

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.64

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.65

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.66

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.67

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

типаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.68

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.69

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.70

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

Прочий тип документа

Государственная программа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Российской Федерации "Развитие

образования"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.71

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена, созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.72

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Строительные-монтажные

работы завершены на объекте

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.73

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Закон о

Федеральном бюджете на очередной

финансовый год и плановый период

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.74

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Получены

положительные заключения

государственных экспертиз по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.75

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.76

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.77

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию созданы новые места

в общеобразовательной

организации, расположенной в

сельской местности и (или) поселке

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.78

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.79

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Акт Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.80

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении Чувашской

Республике межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.81

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.82

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.83

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

Яковлев С.П.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Разрешение о

вводе в

эксплуатаци

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Современная образовательная среда

для школьников»)"

общего образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.Обеспечено

повышение доступности

современных условий образования

за счет ввода новых мест в

общеобразовательных организациях.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Оборудование в

общеобразовательной организации

введено в эксплуатацию. Созданы

новые места в общеобразовательной

организации, расположенной в

сельской местности и (или) поселке

городского типа.

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Создание

новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Современная образовательная среда

для школьников»)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая готовность

объекта общеобразовательной

организации.

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительного надзора получено" строительного надзора на объект

общеобразовательной организации

получено.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена. Новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Лукшин А.П.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

на строительство получено

-

Яковлев С.П.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Лукшин А.П.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

-

Лукшин А.П.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена. Новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора на объект

общеобразовательной организации

получено.

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Создание

новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая готовность

объекта общеобразовательной

организации.

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

«Современная образовательная среда

для школьников»)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Оборудование в

общеобразовательной организации

введено в эксплуатацию. Созданы

новые места в общеобразовательной

организации, расположенной в

сельской местности и (или) поселке

городского типа.

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

-

Яковлев С.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.25

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт О соответствии строительно-

монтажных работ

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.33

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию.

Новые места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

-

Яковлев С.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

для школьников») созданы.ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.36

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа О

предоставлении земельного участка

заказчику

-

Лукшин А.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.39

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Положительное заключение по

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственной

экспертизы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.40

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.42

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию.

Новые места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.44

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.45

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.46

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.47

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



113

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.48

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.50

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа О

предоставлении земельного участка

заказчику

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.51

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт О соответствии строительно-

монтажных работ

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.52

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.53

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.54

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.55

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию.

Новые места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.56

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа Создание

новых мест в общеобразовательных

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственных

экспертиз"

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.57

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Оборудование в

общеобразовательной организации

введено в эксплуатацию. Созданы

новые места в общеобразовательной

организации, расположенной в

сельской местности и (или) поселке

городского типа.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.58

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Методические рекомендации

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)ь

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.59

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.60

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.61

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование установлено в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.62

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора на объект

общеобразовательной организации

получено.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.63

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена. Новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.64

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Созданы

новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.65

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая готовность

объекта общеобразовательной

организации.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.66

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Субъектом предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов на

создание новых мест в

общеобразовательной организации

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.67

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение нс строительство

(реконструкцию) на объект для

создания новых мест в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

местности и (или) поселке

городского типа

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.68

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.69

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Методические рекомендации

Утверждены правила распределения

и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов.

-

Яковлев С.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.70

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Положительное заключение по

результатам государственной

экспертизы

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.71

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз получены

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.72

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.73

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.74

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт О соответствии строительно-

монтажных работ

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.75

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.76

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.77

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.78

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016

года представлена

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.79

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.80

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа О

предоставлении земельного участка

заказчику

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.81

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.82

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.83

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет отчетная форма по

оснащению общеобразовательной

организации средствами обучения и

воспитания в соответствии с

приказом Минпросвещения России

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.84

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена

-

Лукшин А.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.85

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию.

Новые места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.86

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора на объект

общеобразовательной организации

получено.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.87

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление Созданы новые

места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

городского типаатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.88

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет Оборудование в

общеобразовательной организации

введено в эксплуатацию. Созданы

новые места в общеобразовательной

организации.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.89

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.90

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа Создание

новых мест в общеобразовательных

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственных

экспертиз"

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.91

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Создание

новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.92

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет Техническая готовность

объекта общеобразовательной

организации.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.93

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников»)

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.94

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Акт Оборудование в

общеобразовательной организации

установлено. Созданы новые места в

общеобразовательной организации,

расположенной в сельской

местности и (или) поселке

городского типа.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.95

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена. Новые места в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная образовательная среда

для школьников») созданы.

-

Яковлев С.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует



Участники регионального проекта

0

131

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

2 Администратор регионального

проекта

Николаева М. А. Начальник отдела

дошкольного и общего

образования

Яковлев С. П. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

6 Участник регионального

проекта

Бирун Л. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Майоров Н. Г. 100

8 Участник регионального

проекта

Малова Е. В. 100

9 Участник регионального

проекта

Никандрова М. В. Кудряшов С. В. 100

10 Участник регионального Телеганова Л. Г. Кудряшов С. В. 100



проекта

11 Участник регионального

проекта

Федорова А. Н. Яковлев С. П. 100

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1

15 Участник регионального

проекта

Дмитриева Н. В. Заместитель министра 100

16 Участник регионального

проекта

Кузьмин В. Н. Дмитриева Н. В. 100

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для

школьников»)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев С. П. Министр Николаев О. А. 1

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1



Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукшин А. П. Первый заместитель министра Салаева А. Л. 1


