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АКТ
внеплановой проверки соблюдения при реализации на территории Шемуршинского района отдельных мероприятий государственной Программы  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2012-2020 годы

22  апреля  2016 года                                                                                                  с. Шемурша

Настоящая проверка проведена председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района Чувашской Республики Сагдеевой Г.М. на основании поручения прокуратуры Шемуршинского района Чувашской Республики №04-04-16 от 08.04.16 г. и распоряжения контрольно-счетного органа Шемуршинского района №4 от 14 апреля 2016 года.
Объект проверки: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики и все 9 администраций сельских поселений Шемуршинского района.
Адрес: с. Шемурша, ул. Советская, д.8.
Поверяемый период: 01.01.2014 г. по 31.03.2016 г.
Время проведения проверки: 15.04.2016 г. по 22.04.2016 года.              
Проверка проведена  с ведома главы администрации Шемуршинского района Денисова В.В. в присутствии главного специалиста-эксперта администрации Старшовой Л. А., главного бухгалтера администрации Вазановой Н.В. и руководителя  КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» Карсаковой А.В.                                                                            

Проверкой установлено:
В ходе проверки были изучены: Постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 09.12.2013 №463 «О создании контрактной службы  администрации Шемуршинского района Чувашской Республики», Регламент о контрактной службе, решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 21.02.2014 №26.9 «О централизации закупок и об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок», постановление администрации Шемуршинского района от 13.03.2014 №83 «Об утверждении Методических рекомендаций по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), документы по размещению заказов, реестры закупок, муниципальные контракты (договора на закупки малого объема до 100,0 тыс. рублей). 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона №44-ФЗ в целях организации работы по осуществлению закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, постановлением от 17.04. 2014 №139 создана Единая комиссия администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по осуществлению закупок для муниципальных нужд в количестве 7 человек и утвержден Порядок работы Единой комиссии. Единая комиссия осуществляет полномочия конкурсной, аукционной, котировочной комиссий и комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений.
На реализацию государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на 2013-2020 годы (далее – Программа) в  бюджете Шемуршинского района Чувашской  Республики и в бюджетах сельских поселений Шемуршинского района объемы финансирования предусмотрены в следующих размерах: 
Таблица №1
	
№№
п/п
	Наименование заказчика
	Объем финансирования (в рублях) 

	
	
	2014 год
	2015 год
	1 квартал 2016 года

	
	
	Предусмотрено
	Исполнено
	Предусмотрено
	Исполнено
	Предусмотрено
	Исполнено

	
	
	МБ
	РБ
	МБ
	РБ
	МБ
	РБ
	ФБ
	МБ
	РБ
	ФБ
	МБ
	РБ
	МБ
	РБ

	1
	Администрация Шемуршинского района
	1493440
	10977600
	1493251,91
	10975983
	2171000
	8906700
	-
	2148379
	8906700
	-
	3273000
	9126300
	113843
	1024385

	2
	Бичурга-Баишевское с/п
	315620
	310600
	315276
	310600
	379363
	1378788
	733844
	342183,85
	1034973
	733844
	256600
	5890711
	-
	-

	3
	Большебуяновское с/п
	169132
	224900
	130013
	224900
	194200
	103142
	-
	194200
	103142
	-
	253000
	104621
	20477,71
	32500

	4
	Карабай-Шемуршинское с/п
	89227
	120800
	89227
	120800
	210560
	55419,35
	-
	210130,65
	55419,35
	-
	137500
	56881
	111621,80
	25000

	5
	Малобуяновское с/п
	212264
	296000
	131528
	296000
	300735
	1895783,65
	3676252
	285832,03
	1667786,65
	3676252
	334000
	5422140
	17500
	32500

	6
	Старочукальское с/п
	186636
	255600
	164977,44
	255600
	281822,60
	117227
	-
	281822,60
	117227
	-
	287300
	118841
	24500
	23000

	7
	Трехбалтаевское с/п
	505090
	284600
	499310
	284600
	452478
	1844809
	1216807
	395930,14
	565097
	1216807
	321700
	10810899
	194768
	30000

	8
	Чепкас-Никольское с/п
	33390
	48900
	32119
	48900
	91000
	20686
	-
	91000
	20686
	-
	133100
	21330
	65000
	-

	9
	Чукальское с/п
	70908
	127700
	68762
	127700
	161428
	761446
	457510
	136711,45
	226115
	457510
	149800
	3909280
	63704
	-

	10
	Шемуршинское с/п
	396894
	1438200
	396894
	1438200
	390934
	1116986
	-
	390933,07
	1116986
	-
	626300
	259014
	140278
	91850

	
	ИТОГО
	3472601
	14084900
	3321358,35
	14083283
	4633520,60
	16200987
	6084413
	4477122,79
	13814132
	6084413
	5772300
	35720017
	751692,51
	1259235



Кассовое исполнение расходов в рамках реализации Программы в Шемуршинском районе за 2014 год за счет всех источников составило в сумме 17404641,35 рубль или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений, за 2015 год – 24375667,79 рублей или 90,6%, за 1 квартал 2016 года – 2010927,51 рублей или 4,8%. Мероприятия по реализации данной Программы  подтверждены актами выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1. В проверяемом периоде на территории Шемуршинского района заказов в сфере осуществления дорожной деятельности и капитального ремонта дворовых территорий согласно данным официального сайта в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru размещены:
- на 2014 год   10   заказов (в том числе 2 заказа от декабря 2013 года) на сумму 14438714,91 рублей или 82,2% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы;
- за 2015 год  17  заказов на сумму 24752164,49 рубля или 91,95% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы;
- за 1 квартал 2016 года  2 заказа на сумму 12099300 рублей или 29,2% от утвержденных бюджетных назначений, выделенных на реализацию Программы (на день проверки 1 контракт по электронному аукциону не заключен, в связи с проведением аукциона 25.04.2016) (Таблица №2).
2. В пояснительную записку к основным показателям прогноза социально-экономического развития Шемуршинского района Чувашской Республики на 2014 год и на период до 2016 года включен перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально-экономическое развитие, один из которых является, что протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 117,9 км., или 51,5 % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. На реализацию данной Программы бюджетные ассигнования предусмотрены в бюджетах заказчиков и отражены в Таблице №1.
3. Муниципальные контракты заключены в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств посредством применения проектно-сметного метода. В соответствии  ст.73  Бюджетного кодекса РФ получателями бюджетных средств ведутся отчеты закупок.  Проверкой правильности формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд муниципального образования Шемуршинского района в проверяемом периоде нарушений не выявлено. Процедуры  проведения торгов и осуществления запроса котировок для муниципальных нужд Шемуршинского района осуществлены в форме конкурса, аукциона в электронной форме и путем проведения запроса котировок.
4. За проверяемый период размещение государственного и муниципального заказов по реализации мероприятий Программы на бесконкурсной основе не допущено. Заказчиками заключены гражданско-правовые договора на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, населенных и искусственных сооружений на них с единственным поставщиком по  закупкам малого объема до 100,0 тыс. рублей.
5-6. При формировании начальной (максимальной) цены контракта, в том числе в случаях заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при строительстве, ремонте автомобильных дорог и содержание автомобильных дорог применяется проектно-сметный метод. Для проведения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения составлена сметная документация (локальная смета №06-01), в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35-2004) на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР+2001) в редакции 2009 г. для Чувашской Республики, с использованием автоматизированного программного комплекса расчета смет «Гранд-СМЕТА». Локальная смета и дефектная ведомость приложены к проекту контракта.
Сметная стоимость на дорожные работы определены в текущих ценах (которые меняются ежеквартально).Текущая  стоимость определена базисно-индексным методом, для определения стоимости строительства в Чувашской Республики (ТЕР – 2001) в редакции 2009 г., разработанных АУ ЧР «Центр по ценообразованию ЧР» Минстроя Чувашии.
Накладные расходы приняты по видам строительно-монтажных (ремонтных) работ согласно Методическим указаниям МДС 81-33.2004. К нормативам накладных расходов применен понижающий коэффициент 0,85, на основании письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.
Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных работ согласно Методическим указаниям МДС-81-33.2004. К нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен принят коэффициент 0,80, на основании письма Минрегиона России от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС.
7. Содержание извещения о закупке, а также содержание конкурсной документации, документации об аукционе и запросе котировок соответствует требованиям Федерального закона №44-ФЗ. К проекту контракта   на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги приложены локальные сметы (локальный сметный расчет), дефектная ведомость, технические задания, перечень автомобильных дорог, календарный график, перечень применяемых объемов работ за снижение требуемого уровня содержания обслуживаемого километра.
8. Включение в конкурсную и аукционную документацию дополнительные, не предусмотренные законодательством требования к участникам размещения заказа не выявлено.
9. Выявленные  отдельные нарушения не повлекли создание наиболее благоприятных условий отдельным хозяйствующим субъектам, необоснованное завышение цен на приобретаемые товары (услуги и работы) и нерациональное расходование бюджетных средств.
10. Случаи неправильного выбора заказчиком способа  осуществления закупочной деятельности не выявлены. При определении способа осуществления закупочной деятельности контрактная служба администрации Шемуршинского района применяет  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 471-р.
11. Процедура проведения торгов и осуществления запроса котировок для муниципальных нужд соблюдены.
13 Заказчиком для осуществления закупочной деятельности уполномоченный орган не привлекался.
14. Заказчиками нарушен порядок информационного обеспечения закупок в части размещения  на официальном сайте отчета об исполнении государственного  (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а именно:
В нарушении части 9 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093
- Администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1 от 11.01.2014 г. на сумму 8727600 рублей; МК №1 от 26.03.2015 г. на сумму 1392300 рублей);
- Администрацией Шемуршинского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №2 от 17.06.2014г на сумму 981556 рублей; МК№2 от 30.03.2015г. на сумму 931826,47 рублей);
- Администрацией Малобуяновского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1 от 30.03.2015г на сумму 125930,23 рублей);
- Администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1-А от 13.09.2014 г. на сумму 213900 рублей);
- Администрацией Трехбалтаевского сельского поселения отчеты о результатах выполненных работ (оказанных услуг), приемке поставленного товара по опубликованным контрактам на официальном сайте не размещены (МК №1-А от 11.07.2014 г. на сумму 350992 рублей).
В соответствии с частями 9-11 статьи 94 Закона 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах  отдельного этапа его исполнения» следующие заказчики не разместили на официальном сайте отчет об исполнении контракта в течение 7 рабочих дней со дня указанного в пункте 3 Положения, утвержденного Постановлением №1093:
- Администрация Шемуршинского района по МК №11 от 15.12.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 12.02.2015 г (дата оплаты 31.12.2014 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 24 раб. дней;

- Администрация Шемуршинского района по МК №12 от 29.12.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 27.01.2016 г (дата оплаты 31.12.2015г), т.е.  срок размещения нарушен на 13 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №3 от 04.06.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 04.02.2015 г.  (дата оплаты29.08.2014 г), т.е.  срок размещения нарушен на 105 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №7 от 11.08.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 04.02.2015 г. (дата оплаты 17.10.2014 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 70 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №5 от 12.07.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 30.01.2015 г. (дата оплаты 17.10.2014г.), т.е.  срок размещения нарушен на 67раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №3 от 03.06.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.10.2015 г. (дата оплаты 10.06.2015 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 86 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №6 от 17.07.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 08.10.2015 г. (дата оплаты 01.09.2015г.), т.е.  срок размещения нарушен на 27 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского района по МК №2 от 05.05.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 06.10.2015 г. (дата оплаты 06.08.2015 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 43 раб. дней;
- Администрация Большебуяновского сельского поселения по МК №2 от 23.07.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 19.10.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 45 раб. дней;
- Администрация Бичурга-Баишевского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 02.09.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 13 раб. дней;
- Администрация Шемуршинского  сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.09.2015 г.(дата оплаты 14.08.2015г.), т.е.  срок размещения нарушен на 18 раб. дней;
- Администрация Малобуяновского сельского поселения по МК №1-А от 13.09.2014 г. отчет об исполнении контракта размещен 24.03.2015 г. (дата оплаты 31.10.2014г.) , т.е.  срок размещения нарушен на 93 раб. дней;
- Администрация Старочукальского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 09.09.2015 г. (дата оплаты 14.08.2015 г.), т.е  срок размещения нарушен на 18 раб. дней;
- Администрация Карабай-Шемуршинского сельского поселения по МК №1 от 30.03.2015 г. отчет об исполнении контракта размещен 20.10.2015 г. (дата оплаты 06.08.2015 г.), т.е.  срок размещения нарушен на 47 раб. дней;
15. Процедура приема заявок, их рассмотрения и оценки заказчиками соблюдается.
16. Факты  необоснованного отказа в допуске участника, а также факты признания победителями торгов организаций, предоставивших документы, не соответствующих условиям закупочных мероприятий не были.
17. Муниципальные контракты соответствуют предъявляемым требованиям и содержат  положения о выплате неустойки при нарушении исполнителем их условий, случаи заключения контрактов на иных условиях, чем устанавливались в ходе проведения конкурсных процедур, не выявлены.
18. За проверяемой период были случаи подписания дополнительных соглашений. Основаниями для подписания соглашений являлись изменения                                                                           банковских реквизитов и коды бюджетных классификаций. Случаи изменения предмета муниципальных контрактов, сроков их исполнения и спецификации продукции, а также подписания дополнительных соглашений, существенно изменяющих условия контрактов вопреки требованиям Закона 44-ФЗ не обнаружены.
19. Факты заключения и исполнения муниципальных контрактов на незначительные сроки, явно несоразмерные объемам подлежащих выполнению работ не выявлены.                                         

1.Общее  количество размещенных в проверяемом периоде заказов в сфере осуществления дорожной деятельности и капитального ремонта дворовых территорий за 2014-2015 годы и за 1 квартал 2016 года
                                    
Таблица №2
	№№ п/п
	Заказчики
	Муниципальный контракт
(№ и дата)
	Подрядная организация
	Наименование мероприятий по контракту (в рублях)
	Дата размещения контракта на сайте

	
	
	
	
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, населенных и искусственных сооружений на них
	Строительство и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству автодорог общ.польз. местн.знач. в границах нас.пунктов поселения
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	Ремонт и проектирование по ремонту автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального района  и искусственных сооружений на них 
	

	
	
	
	
	
	2014 год
	
	
	

	1.
	Администрация района
	№1
от11.01.2014
	       ОАО «Чувашавтодор»
	8727600
	
	
	
	

	2.
	Администрация района
	Договора до 100 тыс. рублей
	ООО «ЦРМ»
	84166
	
	
	
	

	3.
	Администрация района
	Договора до 100 тыс. рублей
	ООО «Автодорпроект»
	94419
	
	
	
	

	4.
	Администрация района
	№11
от15.12.2014
	ОАО «Чувашавтодор
	191737
	
	
	
	

	4.
	Администрация района
	№3
От04.06.2014
	ООО «Воддорстрой»
	
	
	
	2597294
	

	5.
	Администрация района
	№5
от12.07.2014
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	655520,91
	

	6.
	Администрация района
	№7
от11.08.2014
	ООО «Воддорстрой
	
	
	
	118500 
	

	7.
	Бичурга-Баишевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	157832
	
	
	
	

	
	Бичурга-Баишевское с/п
	№1-А
от13.09.2014
	ОАО «Чувашавтодор
	213900
	
	
	
	

	8.
	Большебуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	162462
	
	
	
	

	9.
	Карабай-Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	111412
	
	
	
	

	10.
	Малобуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	65000
	
	
	
	

	
	Малобуяновское с/п
	№1-А
от13.09.2014
	ОАО «Чувашавтодор
	148846
	
	
	
	

	11.
	Старочукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	184615
	
	
	
	

	12.
	Трехбалтаевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	133000
	
	
	
	

	
	Трехбалтаевское с/п
	№1-А
от11.07.2014
	ОАО «Чувашавтодор
	350992
	
	
	
	

	13.
	Чепкас-Никольское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	44250
	
	
	
	

	14.
	Чукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	89077
	
	
	
	

	15.
	Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	400769
	
	
	
	

	16.
	Шемуршинское с/п
	№2
от17.06.2014
	ООО «Воддорстрой»
	
	
	981556
	
	

	17.
	Бичурга-Баишевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	254144
	

	18.
	Большебуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	192451
	

	19.
	Карабай-Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	98615
	

	20.
	Малобуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	213682
	

	21.
	Старочукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	235962
	

	22.
	Трехбалтаевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	299918
	

	23.
	Чепкас-Никольское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	36769
	

	24
	Чукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	107385
	

	25
	Шемуршинское с/п
	№3 от 23.06.2014
	ООО «Воддорстрой»
	
	
	
	452769
	

	
	ИТОГО
	
	
	10968340
	0
	981556
	5263010,91
	

	
	
	
	
	
	2015 год
	
	
	

	1.
	Администрация района
	№12
от29.12.2014
	       ОАО «Чувашавтодор»
	8800000
	
	
	
	

	2.
	Администрация района
	№2
от05.05.2015
	ОАО «ДЭП №139»
	292179
	
	
	
	

	3.
	Администрация района
	№3
от03.06.2015
	ООО «Марлли»
	171200
	
	
	
	

	4.
	Администрация района
	№1
от26.03.2015
	       ОАО «Чувашавтодор
	
	
	
	1392300
	

	5.
	Администрация района
	№6
от17.07.2015
	ООО «ТрансАвто-Рентал»
	
	
	
	399400
	

	6.
	Бичурга-Баишевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	216704
	
	
	
	

	7.
	Большебуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	90343
	
	
	
	

	
	Большебуяновское с/п
	№2
от 23.07.2015
	ООО «ТрансАвтоРентал»
	169999
	
	
	
	

	8.
	Карабай-Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	185301
	
	
	
	

	9.
	Малобуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	217928
	
	
	
	

	10.
	Старочукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	159993
	
	
	
	

	11.
	Трехбалтаевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	492816
	
	
	
	

	12.
	Чепкас-Никольское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	111686
	
	
	
	

	13.
	Чукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	184852
	
	
	
	

	14.
	Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	356223
	
	
	
	

	15.
	Бичурга-Баишевское с/п
	№1
от 30.03.2015г.
	ООО «Регионстрой групп»
	
	
	
	143989
	

	16.
	Карабай-Шемуршинское с/п
	№1
от 30.03.2015г.
	ООО «ДПМК»
	
	
	
	80678
	

	17.
	Малобуяновское с/п
	№1
от 30.03.2015г.
	ООО «ТрансАвто-Рентал»
	
	
	
	125930
	

	18.
	Старочукальское с/п
	№1
от 30.03.2015г.
	ООО «Стройкомфорт»
	
	
	
	203134
	

	19.
	Шемуршинское с/п
	№1
от 30.03.2015г.
	ООО «Стройкомфорт»
	
	
	
	243363
	

	20.
	Бичурга-Баишевское с/п
	№2
от 27.05.2015г.
	ОАО «Чувашавтодор»
	
	2035209
	
	
	

	21.
	Трехбалтаевское с/п
	№2
от 30.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	1626175
	
	
	

	22.
	Чукальское с/п
	№1
от 17.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	1195532
	
	
	

	23.
	Трехбалтаевское с/п
	№1
от 9.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	1395103
	
	
	

	24.
	Малобуяновское с/п
	№3
от 23.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	5528913
	
	
	

	25.
	Шемуршинское с/п
	№2
от30.03.2015г.
	ИП Данилов А.Ю.
	
	
	931826,47
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	11160077
	11780932
	931826,47
	2588794
	

	
	
	
	
	
	1 квартал 2016 года
	
	
	

	1.
	Администрация
	№1
от 26.01.2016г.
	ОАО «Чувашавтодор»
	8900000
	
	
	
	

	2.
	Бичурга-Баишевское с/п
	№2
от 27.05.2015г. 
	ОАО «Чувашавтодор»
	
	6047854
	
	
	

	3.
	Трехбалтаевское с/п
	№2
от 30.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	4970261
	
	
	

	4.
	Чукальское с/п
	№1
от 17.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	4053965
	
	
	

	5.
	Трехбалтаевское с/п
	№1
от 9.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	6269569
	
	
	

	6.
	Малобуяновское с/п
	№3
от 23.06.2015г
	ОАО «Чувашавтодор
	
	5562106
	
	
	

	7.
	Бичурга-Баишевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	223463
	
	
	
	

	8.
	Большебуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	357621
	
	
	
	

	9.
	Карабай-Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	194381
	
	
	
	

	10.
	Малобуяновское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	212523
	
	
	
	

	11.
	Старочукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	406141
	
	
	
	

	12.
	Трехбалтаевское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	383349
	
	
	
	

	13.
	Чепкас-Никольское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	154430
	
	
	
	

	14.
	Чукальское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	159027
	
	
	
	

	15.
	Шемуршинское с/п
	Договора до 100 тыс. рублей
	
	885314
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	11876249
	26903755
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