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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА
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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

73 642,4300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Сроки выполнения

ремонтных работ по

объекту «Капитальный

ремонт помещений

Чебоксарской детской

художественной школы

№ 4 им. Э. М. Юрьева»

согласно заключенному

контракту (от 21.02.2022

№ 0815300003222000038) с

20.05.2022 по 19.08.2022.

Работы ведутся согласно

утвержденному плану-

графику.

1.1. 12 21 222221

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг по

оснащению детских школ

искусств музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами "

Отчет Министерство

культуры Российской

Федерации от 04.07.2022г.

№-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В соответствии с

1.2. 8 15 202019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

заключенным

контрактом (от 18.03.2022

№ 1803220) поставка 2

роялей (г.

Санкт-Петербург) на

объект «ЧДМШ №1 им.

С.М. Максимова» города

Чебоксары на сумму 3,8

млн. руб. планируется до

01.09.2022.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 20,0000

20,0000

18,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 19,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 20,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

22,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 22,0000 22,0000

22,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 22,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.1.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- директор

Акт

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное

Администрация

Цивильского городского

поселения Цивильского

района Чувашской

Республики от

29.04.2022г. №21-

21515115-06-2022,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

01.12.2022 29.04.2022

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Андреев

Александр

Федорович

- директор

План

закупок

Закупка

План-

график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План-график закупок

31.12.2022 27.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

" Закупка - от

27.04.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют.

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович

- директор

Реестр

контрактов,

заключенны

х

заказчиками

по

результатам

закупок

Реестр

контрактов

О

размещении

государстве

нного

контракта в

Реестре

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О размещении

государственного

контракта в Реестре

контрактов" Реестр

контрактов - от

12.04.2022г. №-, указана

ссылка.

отклонения отсутствуют

31.12.2022 12.04.2022

1.2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Сроки

выполнения ремонтных

работ по объекту

«Капитальный ремонт

помещений

Чебоксарской детской

художественной школы

№ 4 им. Э. М. Юрьева»

согласно заключенному

контракту (от 21.02.2022

№

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 2 89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0815300003222000038)

с 20.05.2022 по

19.08.2022. Работы

ведутся согласно

утвержденному плану-

графику. Предоставлена

информация : 8 из 9.

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 5 88

1.3.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное

Администрация

Караклинского

сельского поселения

Канашского района

Чувашской Республики

от 01.04.2022г. №21-

506306-01, приложен

файл.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Реестр

контрактов

О

размещении

государстве

нного

контракта в

Реестре

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О размещении

государственного

контракта в Реестре

контрактов " Реестр

контрактов - от

06.04.2022г. №-, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 06.04.2022

1.4

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

31.12.2022 31.12.2022

12Единица 4 1212

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Музыкальное

оборудование

поставлено в полном

объеме в МБОУ ДО

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 4 78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

архивного

дела

Чувашской

Республики

"Детская школа

искусств" г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики,

МБУДО «Алатырская

детская школа

искусств», МБУ ДО

"Детская музыкальная

школа им. М.Д.

Михайлова" г. Канаш

ЧР. В соответствии с

заключенным

контрактом (от

18.03.2022 № 1803220)

поставка 2 роялей (г.

Санкт-Петербург) на

объект «ЧДМШ №1 им.

С.М. Максимова» города

Чебоксары на сумму 3,8

млн. руб. планируется до

01.09.2022.

Предоставлена

информация : 7 из 8.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

48 641,6248 641,62

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 48 641,62 93,3745 414,8248 641,62

48 641,6248 641,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 48 641,62 отклонения отсутствуют93,3745 414,8248 641,62

48 641,6248 641,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

48 641,62 отклонения отсутствуют93,3745 414,8248 641,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 383,9313 383,93

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 12 774,77 17,272 311,7013 383,93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

13 383,9313 383,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 12 774,77 отклонения отсутствуют17,272 311,7013 383,93

13 273,8613 273,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют16,622 206,3513 273,86

13 273,8613 273,86

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 16,622 206,3513 273,86

13 383,9313 383,93

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

12 774,77 отклонения отсутствуют17,272 311,7013 383,93

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

33 075,3733 075,37

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 31 802,17 9,863 261,5733 075,37

33 075,3733 075,37

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 31 802,17 отклонения отсутствуют9,863 261,5733 075,37

33 075,3733 075,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

31 802,17 отклонения отсутствуют9,863 261,5733 075,37

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.4 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 5 000,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

5 000,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 444,3421 444,34

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.5 21 444,34 82,3317 654,3421 444,34

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 21 444,34 отклонения отсутствуют82,3317 654,3421 444,34

21 337,1221 337,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют82,3317 566,0721 337,12

21 337,1221 337,12

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 82,3317 566,0721 337,12

21 444,3421 444,34

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

21 444,34 отклонения отсутствуют82,3317 654,3421 444,34

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

121 545,26121 545,26 119 662,90 60,5973 642,43121 545,26

121 545,26121 545,26 119 662,90 60,5973 642,43121 545,26

121 327,97121 327,97 80 443,79 60,5473 448,81121 327,97

39 610,98 0,00 62,5424 772,4239 610,98

39 828,2739 828,27 39 219,11 62,6824 966,0439 828,27

0,000,00 0,00 0,000,000,00

39 610,98
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 1 468.95 8 207.90 14 946.85 48 641.6248 641.6235 163.7028 424.7521 685.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 480.00 25 240.42 45 414.82 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 273.8613 273.868 849.244 424.620.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 206.35 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 4 134.42 8 268.84 12 403.26 16 537.68 33 075.3733 075.3728 940.9424 806.5220 672.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 261.57 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 600.00 2 800.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 600.00 2 374.05 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.005 000.005 000.005 000.005 000.00

0.00

0.00

1.5.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 3 709.76 5 913.18 8 816.60 10 320.02 12 523.44 21 337.1221 337.1219 133.7016 930.2814 726.86

Факт/прогноз

0.00 3 709.76 10 415.89 16 989.67 17 566.07 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


