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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Роспортебнадзор

Чувашии от 20.01.2022г.

№21-00-04/22-243-2022,

приложен файл. в работе

1.1. 78 84.1 84.184.184.1

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Роспотребнадзор

Чувашии от 20.01.2022г.

№21-00-04/22-243-2022,

приложен файл.

1.2. 94.5 97.7 97.797.797.7

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Минстрой Чувашии

от 20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022, приложен

файл. в работе

1.3. 0 0 770
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

84,1000

84,100084,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

84,1000

84,100084,1000 89,2000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

ФП Процент 84,1000

84,1000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

97,7000

97,700097,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

97,7000

97,700097,7000 98,5000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

ФП Процент 97,7000

97,7000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ФП Штука 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

заключено допсглашение

с Минстроем РОссии от

28.01.2022 года ,

согласно которому

предусмотрен ввод в

эксплуатацию 2

объектов, Причина

риска: заключено

допсглашение с

Минстроем РОссии от

28.01.2022 года ,

согласно которому

предусмотрен ввод в

эксплуатацию 2

объектов, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

28.01.2022г. Принятые

меры: 1. выполнено,

срок исполнения

28.01.2022, заключено

допсоглашение,

Выполнено. выполнено,

заключено

31.12.2021 01.07.2022

2Штука 0 210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

допсоглашение

28.01.2022 согласно

которому предусмотрен

ввод в эксплуатацию 2

объектов Просрочка 182

дня. Предоставлена

информация : 2 из 10.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 2 из 7.

31.12.2022 31.12.2022

7Штука 0 27

1.2.

1

Минстроем России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

водоснабжения в 2021

году

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет " Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

2

Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей федерального

проекта в 2021 г.

отдела

Минстрой Чувашии от

20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022,

приложен файл.

выполнено, рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

691 593,76691 593,76

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

691 593,76691 593,76

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

691 593,76691 593,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

691 593,76691 593,76 688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

691 593,76691 593,76 688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

691 593,76691 593,76 688 954,94 66,17457 611,85691 593,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

85 858.50 166 666.50 196 969.50 207 100.00 237 400.00 272 750.00 691 593.76550 000.00445 000.00358 600.00308 100.00

Факт/прогноз

85 854.95 116 163.5

6

136 506.7

3

147 088.8

9

457 611.8

5

457 611.8

5

457 611.85457 611.8

5

457 611.8

5

457 611.8

5

457 611.8

5

40 404.00

0.00


