
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

" ( G2-97 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация

регионального оператора

по обращению с ТКО

ООО "МВК "Экоцентр""

Письмо Минприроды

Чувашии от 01.07.2022г.

№3180, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 02.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"скан форма по 285

приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 02.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "скан

форма по 285 приказу

оператора по обращению

с ТКО АО "Ситиматик""

Иное Минприроды

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: В

связи с недостаточным

количеством объектов

утилизации ТКО, доля

ТКО направленных на

захоронение составила

1.1. 97.1 94.9 96.794.996.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

96,7%, Причина риска: В

связи с недостаточным

количеством объектов

утилизации ТКО, доля

ТКО направленных на

захоронение составила

96,7%, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Подписан план основных

мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО на

территории Чувашской

Республики с ППК

"РЭО", срок исполнения

31.12.2024, недостижение

показателя в отчетном

периоде, не влияющее на

достижение иных

показателей. В работе.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

Импортное

оборудование для

обработки и утилизации

ТКО в отчетном периоде

не вводилось

2.1. 50 38 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

корректировке

территориальной схемы

в области обращения с

отходами производства и

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

потребления, в том числе

с твердыми

коммунальными

отходами в Чувашской

Республике" Приказ

Минприроды Чувашии

от 21.03.2022г. №136,

приложен файл, указана

ссылка.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

регионального оператора

по обращению с ТКО"

Письмо Минприроды

Чувашии от 01.07.2022г.

№3180, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 02.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"скан форма по 285

приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 02.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "скан

форма по 285 приказу

оператора по обращению

с ТКО АО "Ситиматик""

Иное Минприроды

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

создание объектов по

обработке ТКО

2.3. 2.9 5.1 3.35.13.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

запланировано до 2024 г.,

Причина риска: В

республике

недостаточное

количество объектов

обработки ТКО, в

настоящее время

подписан план основных

мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО на

территории Чувашской

Республики с ППК "РЭО"

, Срок реализации до

31.12.2024, , Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

подписан план основных

мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО на

территории Чувашской

Республики с ППК

"РЭО", срок исполнения

31.12.2024, Недостижение

показателя в отчетном

периоде, не влияющий на

иные показатели.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

Подтверждающие

документы: 1.

"информация

регионального оператора

по обращению с ТКО

ООО "МВК "Экоцентр""

2.4. 13.7 52.2 59.952.259.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отходов, возрастающий

Письмо Минприроды

Чувашии от 01.07.2022г.

№3180, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 02.07.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"скан форма по 285

приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 02.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"письмо в ППК "РЭО" по

МСК Вурнары" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-2021,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

96,7000

99,100094,9000 100,0000 98,3000 98,8000 96,7000 96,7000 96,7000 96,7000 96,7000

ФП Процент 94,9000

96,7000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

0,0000

0,000038,0000 38,0000 38,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 38,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

3,3000

0,90005,1000 0,0000 1,7000 1,2000 3,3000 3,3000 3,3000 3,3000 3,3000

ФП Процент 5,1000

3,3000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

52,2000

52,200052,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000

59,9000

60,800062,0000 64,0000 62,9000 62,0000 59,9000 59,9000 59,9000 59,9000 59,9000

ФП Процент 52,2000

59,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 2 005,0000 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 2005.

31.12.2023 31.12.2023

0Штука 02005

1.1.

1

Подача заявки в

Минприроды России на

участие в отборе для

распределения субсидии

на осуществление закупки

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС ЭБ

Иное О

направлении

заявки в

Минприрод

ы России

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении заявки

в Минприроды России"

Иное Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

30.06.2022г. №02/08-

10089, приложен файл.

в работе

01.07.2022 30.06.2022

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1500

Дата: 31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

я, Иное

Письмо в

ППК РЭО

по МСК

Вурнары

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатация"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл. 2.

"Письмо в ППК РЭО по

МСК Вурнары" Иное

Минприроды Чувашии

от 24.12.2021г. №03/23-

15364, приложен файл.

Существует риск: На

территории республики

создание объектов

обработки в 2022 г. не

планируется, Причина

31.12.2022 31.12.2022

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: На территории

республики создание

объектов обработки в

2022 г. не планируется,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Подписан план

основных мероприятий

по созданию объектов по

обращению с ТКО на

территории Чувашской

Республики с ППК

"РЭО", срок исполнения

31.12.2024, в работе.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.15.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

592,39592,39

(16) Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

592,39592,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе0,000,000,00

592,39592,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе0,000,000,00

592,39592,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

592,39592,39

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 в работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

2

0,000,00

(03) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

592,39
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.390.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.390.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


