
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

" ( T6-97 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Требуется внесение изменений в паспорт РП
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

Показатель годовой. Риск

неисполнения

отсутствует

1.1. 0 0 110
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

продукта, Причина

риска: Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

Срок исполнения:

01.08.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта.

Просрочка 395 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 31.12.2022

0

Условная

единица

0 00

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

Спирин

Денис

В работе.

Просрочка 212 дней.

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и (или) тематике

документа

Вадимович

-

Заместитель

министра

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта,, Причина риска:

Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Требуется внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Требуется

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта.

1.1.

2

Документ разработан

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07..2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений  в

паспорт регионального

проекта, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.

1.1.

5

Документ опубликован

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта , Причина риска:

Согласно заключенному

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.

1.2

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Документ разработан

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

Документ согласован с

Козлов

В работе.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

заинтересованными

органами и организациями

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

Отклонения отсутствуют

1.2.

4

Документ утвержден

(подписан)

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Документ опубликован

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

6

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта (результата

федерального проекта)

1.3

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

Документ разработан

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Документ утвержден

(подписан)

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

5

Документ опубликован

Козлов

Максим

Александро

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  - зав.

сектором

1.4

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 01

1.4.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

2

Документ разработан

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

4

Документ утвержден

(подписан)

Козлов

Максим

Александров

ич  - зав.

сектором

В работе.

31.12.2024 31.12.2024

1.4.

5

Документ опубликован

Козлов

Максим

Александро

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  - зав.

сектором

1.5

В Чувашской Республике

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 01



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

Выполнено.

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022, Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарт 2.0

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

связей и

туризма

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.

1.5.

2

Региональная

управленческая команда

прошла обучение

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

связей и

туризма

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 01.07.2022,

Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Выполнено.


