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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических
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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

857 612,9000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина риска: В

связи с неисполнение обязательств

поставщиками в сроки, установленные

государственными контрактами по поставке 9

единиц медицинского оборудования на

общую сумму 17255,10 тыс. рублей. Данное

оборудование планировалось приобрести за

счет экономии средств по результатам

конкурсных процедур 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14 единиц, еще

12 единиц оборудования включено

дополнительно в течение года). В настоящее

время контракт по поставке 1 ед.

(автоматический инжектор-шприц)

расторгнут Министерством в одностороннем

порядке, АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии заключен контракт на поставку

оборудования, стоимостью 2,0 млн. рублей за

счёт средств от приносящей доход

деятельности (оборудование поставлено,

оплата ожидается до 08.07.2022). По 8 ед.

(фотомикроскопы) плановый срок поставки

оборудования в 2022 году истек 4 марта 2022

года. В настоящее время оборудование не

поставлено, поставщиком направлено

обращение о замене оборудования на

аналогичное. Технические характеристики

предлагаемого к замене оборудования

идентичны техническим характеристикам

заключенного государственного контракта от

29.10.2021 № 10-16/860. В связи с этим,

Предлагаемые решения:

1. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

2. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия, срок исполнения 31.12.2021;

3. Поставка и ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования, срок

исполнения 31.12.2022;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

06.07.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Министерством прорабатывается вопрос о

заключении дополнительного соглашения с

ООО «Р-Трейд» с условием соблюдения норм

законодательства. , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

20657.21 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

значения результата по итогам 2021 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь

2022 года.

1.1. 55.9 58

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

585860.1

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году),

убывающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь

2022 года.

1.2. 25.1 19.6

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

19.619.617

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь

1.3. 66 40

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

707045.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наблюдением, возрастающий 2022 года.

Чувашии

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на I-II стадиях, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-июнь

2022 года.

1.4. 55.5 58.5

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

58.558.558.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

58,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

58,0000

60,700063,3000 62,7000 62,1000 61,4000 60,1000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

ФП Процент 58,0000

58,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

19,6000

19,600019,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000

19,6000

16,800014,1000 14,9000 15,8000 16,4000 17,0000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000

ФП Процент 19,6000

19,6000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

58,5000

58,500058,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000

58,5000

58,500058,4000 58,2000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000

ФП Процент 58,5000

58,5000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

70,0000

30,00005,0000 15,0000 25,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000

70,0000

42,10009,0000 18,5000 25,4000 33,9000 45,1000 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000

ФП Процент 65,0000

70,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Актуализация

региональных программ

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Информация

об

отсутствии

необходимо

сти

актуализаци

и

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

отсутствии

необходимости

актуализации

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"" Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 04.05.2022г. №03/18-

7822, приложен файл.

01.07.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 1

квартал 2022

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 15.04.2022г. №03/18-

6761, приложен файл.

15.04.2022 15.04.2022

1.1.

3

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

15.07.2022 15.07.2022

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

Данные

Территориал

ьного фонда

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

министра

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1 квартал 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

март 2022 года" Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

15.04.2022г. №795,

приложен файл.

30.04.2022 29.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за январь-

март 2022

года

1.2.

2

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1-2 кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.07.2022 31.07.2022

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 34

1.3.

1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Мониторинг

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в Чувашской

Республике

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Чувашской Республике

" Письмо Министерства

здравоохранения

30.04.2022 26.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

от 11.04.2022г. №03/18-

6309, приложен файл.

1.3.

2

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

10.07.2022 10.07.2022

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина

риска: В связи с

неисполнение

обязательств

31.12.2021 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами по поставке

9 единиц медицинского

оборудования на общую

сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное

оборудование

планировалось

приобрести за счет

экономии средств по

результатам конкурсных

процедур 2021 года (на

начало года

планировалась закупка

14 единиц, еще 12

единиц оборудования

включено

дополнительно в течение

года). В настоящее время

контракт по поставке 1

ед. (автоматический

инжектор-шприц)

расторгнут

Министерством в

одностороннем порядке,

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на поставку

оборудования,

стоимостью 2,0 млн.

рублей за счёт средств от

приносящей доход

деятельности

(оборудование

поставлено, оплата

ожидается до

08.07.2022). По 8 ед.

(фотомикроскопы)

плановый срок поставки

оборудования в 2022

году истек 4 марта 2022

года. В настоящее время

оборудование не

поставлено,

поставщиком направлено

обращение о замене

оборудования на

аналогичное.

Технические

характеристики

предлагаемого к замене

оборудования

идентичны техническим

характеристикам

заключенного

государственного

контракта от 29.10.2021

№ 10-16/860. В связи с

этим, Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прорабатывается вопрос

о заключении

дополнительного

соглашения с ООО «Р-

Трейд» с условием

соблюдения норм

законодательства. ,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения

результата по итогам

2021 года. Принятые

меры: 1. В адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. 2. Поставка и

ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 31.12.2022.

3. В адрес поставщиков

направлено письмо-

претензия, срок

исполнения 31.12.2021.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.5.

1

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.08.2022 01.08.2022

1.5.

2

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

Левицкая

Ирина

Николаевна

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.04.2022 26.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

софинансиро

вания

которых

представлен

Иной

межбюджетн

ый

трансферт

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых представлен

Иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.04.2022г. №-,

приложен файл.

1.5.

3

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.07.2022 30.07.2022

1.6

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Чувашии

1.6.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

Иное

Здоровый

образ жизни

- лучшая

профилакти

ка рака,

Иное В

Чувашской

Республике

стартовал

Всероссийск

ий проект по

профилакти

ке и

диагностике

онкологичес

ких

заболеваний

«Рак боится

смелых.

Убедись, что

ты здоров!»,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Здоровый образ

жизни - лучшая

профилактика рака"

Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 07.04.2022г.

№-, указана ссылка.

2. "В Чувашской

Республике стартовал

Всероссийский проект

по профилактике и

диагностике

онкологических

заболеваний «Рак боится

смелых. Убедись, что ты

здоров!»" Иное АУ

"Республиканский

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Онкологичес

кие

заболевания

женской

репродуктив

ной системы,

Иное

Личный

пример как

лучшая

пропаганда

здорового

образа жизни

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 25.05.2022г.

№-, указана ссылка.

3. "Онкологические

заболевания женской

репродуктивной

системы" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 08.06.2022г.

№-, указана ссылка.

4. "Личный пример как

лучшая пропаганда

здорового образа жизни"

Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 06.04.2022г.

№-, указана ссылка.

1.6.

2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 038 699,002 038 699,00

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 42,07857 612,900,00

2 038 699,002 038 699,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-июнь

2022 года.

42,07857 612,900,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 0,00 0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

209 747,60209 747,60

(26) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 16 280,00 0,000,00209 747,60

209 747,60209 747,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 16 280,00 -0,000,00209 747,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

209 747,60209 747,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

16 280,00 -0,000,00209 747,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 0,00 -0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 263 546,602 263 546,60 16 280,00 37,89857 612,90224 847,60

2 263 546,602 263 546,60 16 280,00 37,89857 612,90224 847,60

224 847,60224 847,60 16 280,00 0,000,00224 847,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.0010 000.0010 000.007 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.0010 000.0010 000.007 500.00

0.00

0.00

1.3.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209 747.60193 467.60135 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209 747.60193 467.6

0

135 000.0

0

0.000.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.00100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.00100.00

0.00

0.00


