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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№3, приложен файл.

Отклонений в

достижении значений

показателей не выявлено.

1.1. 2 3 8.6458.64

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№3, приложен файл. 3.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования Чувшии

1.2. 0 9000 162081469216208
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 01.07.2022г. №3,

приложен файл.

Отклонений в

достижении значений

показателей не выявлено.

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в

достижении значений

показателей нет.

1.3. 62.3 62.4 66.4462.566.44
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,5000

62,400062,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000

66,4400

64,800063,8500 64,8200 63,9000 64,7100 66,4400 66,4400 66,4400 66,4400 66,4400

ФП Процент 62,4000

66,4400

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

8,6400

1,26000,0000 0,0300 0,1300 0,3900 8,6400 8,6400 8,6400 8,6400 8,6400

ФП Процент 5,0000

8,6400

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

14 692,0000

7 000,000

0

4 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

8 000,000

0

9 000,000

0

10 000,00

00

11 000,00

00

12 000,00

00

13 000,00

00

16 208,0000

16 110,00

00

13 522,00

00

13 541,00

00

13 612,00

00

16 050,00

00

16 208,00

00

16 208,00

00

16 208,00

00

16 208,00

00

16 208,00

00

ФП Единица 14 000,00

00

16 208,00

00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Иное

Информация

по

результатам

СУПД, Иное

Информация

по

результатам,

Иное

Информация

о

результатах,

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информацио

нная справка

о ДЭ на 1

мая, Иное

График

проведения

аккредитаци

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 2.

"Информация по

результатам СУПД"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл. 3.

"Информационная

справка о ДЭ на 1 мая"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№4, приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№1, приложен файл. 5.

"График проведения

аккредитации площадок

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 22.7710
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и площадок

ДЭ

ДЭ" Иное

Минобразования

Чувашии от 25.02.2022г.

№5, приложен файл. 6.

"Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Аттестацию в форме

демонстрационного

экзамена прошли 4129

студентов СПО из 18130.

Предоставлена

информация : 22.77 из

10.

1.1.

1

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

01.09.2022 01.09.2022

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Вотякова

Людмила

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Информация

о

результатах

1. "О  ЦПДЭ-2022"

Приказ Минобразования

Чувашии от 26.10.2021г.

№1332, приложен файл.

2. "Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

1.1.

3

Утвержден план-график

проведения

демонстрационных

экзаменов в

профессиональных

образовательных

организациях

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Заявка с

графиком,

Иное

график,

Иное

приложение

2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "график" Иное

Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№1, приложен файл.

2. "приложение 2" Иное

Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№2, приложен файл.

3. "Заявка с графиком"

Письмо Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№03/12-2593, приложен

файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Аттестацию в форме

демонстрационного

30.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экзамена прошли 767

студентов СПО из 18130.

1.1.

4

Обеспечено проведение

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Результаты

СУПД,

Отчет

Аналитическ

ий отчет о

ДЭ-2

квартал,

Иное

Информация

о

результатах-

июнь

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Результаты СУПД"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№1, приложен файл.

2. "Аналитический отчет

о ДЭ-2 квартал" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№1, приложен файл.

3. "Информация о

результатах-июнь" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

01.07.2022 01.07.2022

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Иное

Информация

по

результатам,

Отчет Отчет

о

результатах

ЦОПП-

СУПД,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах-март" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 2.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное О

результатах

ЦОПП-

апрель, Иное

Отчет о

результатах-

март, Иное

Отчет о

результатах

ЦОПП-июнь

"О результатах ЦОПП-

апрель" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл. 3.

"Отчет о результатах

ЦОПП-СУПД" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№1, приложен файл. 4.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№2, приложен файл. 5.

"Отчет о результатах

ЦОПП-июнь" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

ЦОПП в Чувашии создан

в 2021 году. Проведено

334 мероприятия по

профориентации

школьников на базе

ЦОПП. Количество

организаций, с которыми

осуществляется

совместное

использование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования - 10.

ЦОПП реализуется 38

программ повышения

квалификации педагогов

и мастеров п/о,

Численность граждан,

принявших в отчетном

периоде участие в

профориентационных

мероприятиях ЦОПП,

составила 12643 чел.,

численность граждан,

прошедших обучение в

ЦОПП, 3514 чел.,

численность граждан,

обратившихся в ЦОПП

за индивидуальной

консультацией, - 51 чел.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью ЦОПП -

16208 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

Протокол

Протокол об

итогах

отбора

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол об итогах

отбора" Протокол

Минпросвещения России

от 02.08.2021г. №3,

приложен файл.

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

образования

и науки

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

По итогам конкурсного

отбора Минпросвещения

России ЦОПП в

Чувашской Республике

создан в 2021 году.

Второй ЦОПП - в 2024

году.

1.2.

2

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе.

Отклонений в сроках

нет.

20.08.2022 20.08.2022

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг,

Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Ежеквартальный

мониторинг" Отчет

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Промежуточ

ный отчет-

показатели

ЦОПП-июнь

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№1, приложен файл.

2. "Промежуточный

отчет-показатели

ЦОПП-июнь" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

1.2.

4

Подготовлен

промежуточный отчет о

наиболее востребованных

программах

дополнительного

профессионального

образования\профессиона

льного обучения в

субъекта РФ

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Промежуточ

ный отчет

ЦОПП

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Промежуточный

отчет ЦОПП" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

01.07.2022 01.07.2022

1.2.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Иное Реестр

закупок,

Иное Отчет

о

результатах

СУПД, Иное

Реестр

закупок-

июнь

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах СУПД"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№2, приложен файл. 2.

"Реестр закупок" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"Реестр закупок-июнь"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№3, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 7082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время проходят

закупочные процедуры.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

1.3.

1

Обеспечено участие

профессиональных

образовательных

организаций в отборе

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Протокол об

участниках

отбора

организаций

на

предоставле

ние грантов

из

федеральног

о бюджета в

форме

субсидий

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»

юридически

м лицам в

рамках

реализации  

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы» (П
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

овышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3.

2

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

ЧПК, Отчет

Отчет

ЧТСГХ,

Отчет Отчет

ЧМК, Отчет

Аналитическ

ий отчет

ЧТСГХ,

Отчет Отчет

ЧЭТК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№1, приложен файл.

2. "Отчет ЧМК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 19.01.2022г.

№2, приложен файл.

3. "Аналитический отчет

ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№3, приложен файл.

4. "Отчет ЧПК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№4, приложен файл.

5. "Отчет ЧЭТК" Отчет

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№5, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей). В настоящее

время идет стадия

закупочных процедур.

1.3.

3

Проведен промежуточный

мониторинг оснащения

мастерских

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Промежуточный

мониторинг" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№1, приложен файл.

По состоянию на 1 июля

2022 года объявлены 24

закупки на общую

сумму 67897104,21 руб.,

в том числе объем

федеральных средств

составил 100%. Доля

законтрактованных

средств федерального

бюджета составляет

100%.

01.06.2022 01.06.2022

1.3.

4

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

ЧМК, Отчет

Отчет ЧЭТК,

Отчет Отчет

ЧПК, Отчет

Отчет

ЧТСГХ,

Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет ЧМК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№1, приложен файл.

2. "Отчет ЧЭТК" Отчет

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

аналитическ

ий отчет

ЧТСГХ

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№2, приложен файл.

3. "Отчет ЧПК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№3, приложен файл.

4. "Отчет ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№4, приложен файл.

5. "аналитический отчет

ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№5, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За период с 2019 по 2021

годы созданы 70

мастерских, оснащенных

современной МТБ. В

2022 году будут созданы

12 мастерских.

1.3.

5

Завершено оснащение

мастерских, доставлено,

установлено, налажено

оборудование

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессион

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ального

образования

и науки

1.3.

6

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

31.08.2022 31.08.2022

1.4

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 11

1.5

Создано не менее 2

центров опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 11

1.5.

Создано не менее 1 центра

Иванова Распорядите

В работе.

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 85

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

льный акт

РОИВ

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

1.6

Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Сайт

управления

национальн

ыми

проектами

Иное Отчет

о

результатах

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах " Иное

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 7082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время проходят

закупочные процедуры.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Закупка

Услуги по

предоставле

нию

бессрочной

лицензии

(неисключит

ельных прав)

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Услуги по

предоставлению

бессрочной лицензии

(неисключительных

прав)" Закупка  от

21.04.2022г. №

202203152000075001,

указана ссылка.

По состоянию на 1 июля

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 года объявлены 24

закупки на общую

сумму 67897104,21 руб.,

в том числе объем

федеральных средств

составил 100%. Доля

законтрактованных

средств федерального

бюджета составляет

100%.

1.7

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 11

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

1.8

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 11

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

31.12.2024 31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

102 596,56102 596,56

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 102 596,56 100,00102 596,56102 596,56

96 486,5696 486,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 96 486,56

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

100,0096 486,5696 486,56

96 486,5696 486,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

96 486,56

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

100,0096 486,5696 486,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00внебюджетные источники1.1.4 6 110,00

Средства осваиваются согласно

графику

100,006 110,006 110,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходования средств

7 756,807 756,80

(17) Создано не менее 2 центров

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.2 7 756,80 25,001 939,207 756,80

7 756,807 756,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 756,80

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

25,001 939,207 756,80

7 756,807 756,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

7 756,80

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

25,001 939,207 756,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 575,7711 410,20

(18) Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.3 2 975,77 65,032 975,774 575,77

4 575,7711 410,20консолидированный бюджет1.3.1 2 975,77 65,032 975,774 575,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

4 575,7711 410,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

2 975,77

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

65,032 975,774 575,77

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 213,001 813,00

(27) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

1.4 10 213,00 94,509 651,0010 213,00

10 213,001 813,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 213,00

Средства осваиваются согласно

графику

94,509 651,0010 213,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расходования средств

10 213,001 813,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 213,00

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

94,509 651,0010 213,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

2 934,434 500,00

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

1.5 0,00 0,000,002 934,43

2 934,434 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

Средства осваиваются согласно

графику расходования средств

0,000,002 934,43

2 934,434 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Средства осваиваются0,000,002 934,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

согласно графику расходования

средств

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

128 076,56128 076,56 123 542,13 91,48117 162,53128 076,56

121 966,56121 966,56 117 432,13 91,05111 052,53121 966,56

121 966,56121 966,56 117 432,13 91,05111 052,53121 966,56

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00 6 110,00 100,006 110,006 110,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 15 000.00 25 000.00 35 000.00 96 486.5685 000.0085 000.0065 000.0050 000.00

Факт/прогноз

14 252.48 45 465.06 54 088.28 84 199.26 96 486.56 96 486.56 96 486.5696 486.5696 486.5696 486.5696 486.56

0.00

0.00

1.3.

Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 112 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 2 000.00 2 500.00 7 756.806 000.005 000.004 000.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 969.60 1 939.20 2 500.00 7 756.806 000.005 000.004 000.003 000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы не менее 82 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 975.77 2 975.77 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

0.00

0.00

1.5.

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

План

0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 1 813.001 500.001 200.001 000.00800.00

Факт/прогноз

306.00 385.00 1 251.00 7 557.49 9 651.00 9 651.00 10 213.009 651.009 651.009 651.009 651.00

0.00

306.00

1.6.

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 4 500.004 000.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 653.02 2 653.02 2 975.77 2 975.77 2 975.77 4 500.004 000.003 500.003 000.002 975.77

0.00

0.00


