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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутсвие отклонений по

исполнению Доля детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием - 66,85

1.1. 70 63.5 80.780.766.85

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутсвуют отклонения

по показателям

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей - 1

1.2. 1 1 111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям

"Кванториум"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутсвие отклонений по

исполнению Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб» - 6,8700

1.3. 12 4 14.3114.316.87

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего образования,

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

показателям Билет в

будущее" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

по показателям. Доля

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

1.4. 13.03 23 303031.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ориентацию, в том числе

в рамках программы

"Билет в будущее" -

31,37%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

21,000015,0000 17,0000 19,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

30,0000

31,37000,0000 0,0000 0,0000 28,6800 31,3700 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

ФП Процент 29,0000

29,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

14,3100

3,50003,4000 3,1000 3,3000 3,7000 4,0000 4,3000 4,6000 5,6000 12,2000

14,3100

6,720012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 6,8700 4,3000 4,6000 5,6000 12,2000

ФП Процент 12,8000

12,8000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

80,7000

61,700058,1000 59,3000 60,4000 62,9000 63,5000 63,8000 64,0000 66,6000 69,9000

80,7000

66,710067,5900 68,0000 68,2500 66,6900 66,8500 63,8000 64,0000 66,6000 69,9000

ФП Процент 74,8000

74,8000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0427

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения по

показателям.

Предоставлена

информация : 0 из

0.0427.

31.12.2022 31.12.2022

Миллион

человек

0 00.0427

1.1.

1

Утвержден план открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е О внесении

изменений в

приложение

к

распоряжени

ю

Министерств

а

просвещения

Российской

федерации

от 25 марта

2022 г. № з-

67 "Об

утверждении

плана

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в приложение

к распоряжению

Министерства

просвещения Российской

федерации от 25 марта

2022 г. № з-67 "Об

утверждении плана

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

открытых

онлайн-

уроков,

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

"Проектория

",

направленны

х на раннюю

профориента

цию, в

период с

апреля по

май 2022

года

раннюю

профориентацию, в

период с апреля по май

2022 года"

Распоряжение

Минпросвещения РФ от

21.04.2022г. №Р-80,

приложен файл.

Рапоряжением

Минпросвещения РФ от

11.04.2022 № Р-80

внесены изменения в

план проведения

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию, в

период с апреля по май

2022 года.

1.1.

2

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствуют отклонения

по показателям.

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профориентацию

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результатам

ФП "Успех

каждого

ребенка",

Отчет Отчет

по

показателям

ФП "Успех

каждого

ребенка"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по результатам

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по показателям

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

01.04.2022 01.04.2022

1.1.

4

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям." Отчет

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

управления

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

по показателям.

1.1.

5

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствуют отклонения

по показателям.

30.09.2022 30.09.2022

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

73,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.По итогам года

планируется обновить

материально-

техническую базу в 11

учреждениях.

Предоставлена

информация : 62 из 73.

31.12.2022 31.08.2022

73Единица 0 6273

1.2.

1

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результатам

ФБ "Успех

каждого

ребенка"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по результатам

ФБ "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местности и малых

городах

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в 62

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах.

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

по

результатам

ФП

"Успехкажд

ого ребенка"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет по результатам

ФП "Успехкаждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в 62

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах.

1.2.

4

Объявлены закупки

товаров, работ и услуг по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения не имеются

01.05.2022 01.05.2022

1.2.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

по исполнению В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом.

1.2.

6

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствие отклонений

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации «Развитие

образования»

1.2.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствие отклонений

по исполнению.

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

8

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствие отклонений

по исполнению.

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

9

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствие отклонений

по исполнению.

31.08.2022 31.08.2022

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений по

31.12.2022 31.12.2022

5.798

Тысяча

человек

0 1.7735.798
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 5,7980

Дата: 31.12.2022

заместитель

министра

исполнению.

Предоставлена

информация : 1.773 из

5.798.

1.3.

1

Разработка и утверждение

плана реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о рализации

проекта

"Билет в

будущее" в

2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

рализации проекта

"Билет в будущее" в

2022 году" Иное

Федерального оператора

от 30.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Федеральным

оператором

предоставлена

информация о

реализации проекта в

2022 г.

30.04.2022 30.04.2022

1.3.

2

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

01.08.2022 01.08.2022

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

а  -

Начальник

управления

ФП "Успех

каждого

ребегка",

Отчет Отчет

по

показателям

ФП "Успех

каждого

ребенка"

1. "Отчет по результатам

ФП "Успех каждого

ребегка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по показателям

ФП "Успех каждого

ребенка" " Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее». С

начала реализации

проекта "Билет в

будущее2 приняло

участие 17783 человека,

в марте 2022 года - 840.

1.3.

4

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Билет в будущее»

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

3. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

1.3.

5

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

31.08.2022 31.08.2022

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения по

показателям.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4.

Проведен периодический

Поздеева ГИИС

Отчет Отчет Выполнено.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

"Электронн

ый бюджет"

по

результатам

ФП "Успех

каждого

ребенка",

Отчет Отчет

по

показателям

ФП "Успех

каждого

ребенка"

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по результатам

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по показателям

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.4.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отсутствуют отклонения

по показателям.

1.4.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствуют отклонения

по показателям

31.08.2022 31.08.2022

1.5

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

1.6

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.7

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.8

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.08.2022

Единица 0 01

1.8.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

01.06.2022 01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Отсутсвуют отклонения

по исполнению.

1.8.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

ФП "Успех

каждого

ребенка",

Отчет Отчет

по

результатам

ФП "Успех

каждоо

ребенка"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по результатам

ФП "Успех каждоо

ребенка"" Отчет

Минобразования

чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по показателям

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей.

30.04.2022 30.04.2022

1.8.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

Поздеева

Наталья

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных систем

дополнительного

образования детей

Начальник

управления

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

по показателям.

1.8.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутствуют отклонения

по показателям.

31.08.2022 31.08.2022

1.9

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,7660 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.отутствие

отклонений по

покзателям

Предоставлена

информация : 0 из 0.766.

31.12.2022 30.09.2022

0.766

Тысяча

единиц

0 00.766

1.9.

1

Заключены контракты

(договоры, соглашения) по

итогам проведенных

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Контракты,

договоры,

соглашения

Письмо

Реестр

контрактов,

договоров,

соглашений

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов,

договоров, соглашений"

Письмо Минобразования

Чувашии от 28.04.2022г.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№10/06-5902, приложен

файл.

Заключены контракты

(договоры, соглашения)

по итогам проведенных

закупок для создания

новыех мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

1.9.

2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

В работе.

Отсутствие отклонений

по исполнению.

15.08.2022 15.08.2022

1.9.

3

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутсвуют отклонения

по исполнению.

20.08.2022 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

брендбука национального

проекта "Образование"

1.9.

4

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений

по исполнению.

30.09.2022 30.09.2022

1.9.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

показателям

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.04.2022г.

№б/y, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022

1.9.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

15.08.2022 15.08.2022

1.9.

7

Документы мониторинга

работ по приведению

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

В работе.

Отсутсвие отклонений

20.08.2022 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

по исполнению.

1.9.

8

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

20.08.2022 20.08.2022

1.9.

9

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отсутсвие отклонений

по исполнению.

30.09.2022 30.09.2022

1.10

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

отклонения по

показателям.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

29 458,0029 458,00

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 2 599,77 8,832 599,7729 458,00

29 458,0029 458,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 599,77 Отсутствие отклонений8,832 599,7729 458,00

29 309,3029 309,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений8,832 586,7729 309,30

29 309,3029 309,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 8,832 586,7729 309,30

29 458,0029 458,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

2 599,77 Отсутствие отклонений8,832 599,7729 458,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

1.3 4 503,80 0,000,004 503,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 503,80 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 503,80 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

4 426,004 426,00

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.4 4 426,00 36,601 620,004 426,00

4 426,004 426,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 4 426,00 Отсутствие отклонений36,601 620,004 426,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 426,004 426,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

4 426,00 Отсутствие отклонений36,601 620,004 426,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 167,5013 167,50

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.5 13 167,50 54,687 200,0013 167,50

13 167,5013 167,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 167,50 Отсутствие отклонений54,687 200,0013 167,50

13 167,5013 167,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 167,50 Отсутствие отклонений54,687 200,0013 167,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

152 411,17158 152,09

(17) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.6 63 331,38 41,5563 331,38152 411,17

152 411,17158 152,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 63 331,38 Отсутствие отклонений41,5563 331,38152 411,17

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

152 411,17158 152,09

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

63 331,38 Отсутствие отклонений41,5563 331,38152 411,17

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

9 491,689 481,21

(18) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.7 6 517,90 68,676 517,909 491,68

9 491,689 481,21консолидированный бюджет1.7.1 6 517,90 68,676 517,909 491,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

отсутствие отклонений

9 431,159 431,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отсутствие отконений68,766 485,149 431,15

9 431,159 431,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 68,766 485,149 431,15

9 491,689 481,21

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

6 517,90 отсутствие отклонений68,676 517,909 491,68

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

42 116,9842 116,98

(19) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех" 0

1.8 42 116,98 63,9826 947,1842 116,98

42 116,9842 116,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 42 116,98 63,9826 947,1842 116,98

42 116,9842 116,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

42 116,98 63,9826 947,1842 116,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

255 575,13261 305,58 136 663,33 42,34108 216,23255 575,13

255 575,13261 305,58 136 663,33 42,34108 216,23255 575,13

102 954,73102 954,73 64 214,28 43,5544 839,09102 954,73

38 740,45 0,00 23,429 071,9138 740,45

191 360,85197 091,30 72 449,05 37,8672 449,05191 360,85

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 740,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 13 000.00 29 309.3029 309.3029 309.3029 309.3023 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 586.77 13 000.00 29 309.3029 309.3029 309.3029 309.3023 000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 4 503.804 000.003 000.002 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

400.00 800.00 1 200.00 1 500.00 2 100.00 2 200.00 4 426.003 600.003 300.002 900.002 500.00

Факт/прогноз

540.00 810.00 810.00 1 350.00 1 620.00 1 620.00 1 620.001 620.001 620.001 620.001 620.00

0.00

270.00

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

1 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 6 000.00 6 500.00 13 167.5011 500.0010 000.008 500.007 000.00

Факт/прогноз

2 400.00 2 400.00 2 400.00 6 000.00 7 200.00 7 200.00 7 200.007 200.007 200.007 200.007 200.00

0.00

1 200.00

1.6.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

1.7.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 500.00 7 500.00 9 431.159 431.159 431.159 431.159 431.15

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 062.18 3 721.39 6 485.14 9 000.00 9 431.159 431.159 431.159 431.159 431.15

0.00

0.00

1.8.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 10 000.00 15 400.00 19 000.00 27 000.00 29 000.00 42 116.9839 000.0037 000.0034 000.0031 000.00

Факт/прогноз

7 300.00 11 100.00 18 600.00 20 777.18 26 947.18 26 947.18 26 947.1826 947.1826 947.1826 947.1826 947.18

0.00

0.00


