
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

" ( L2-97 ) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

6 070,5700



2

1. Ключевые риски
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Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижение

отсутсвует

1.1. 6 45 474747

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижение

отсутсвует

1.2. 0 775 819787819

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

1.3. 0 0 50500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижение

отсутсвует

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

отсутсвует

1.4. 5 15 151515

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

1.5. 0 12 141414
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутсвует

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

отсутсвует

1.6. 1 18 181818

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

отсутсвует

1.7. 0 299 305299305

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

1.8. 0 247 302302291
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нарастающим итогом,

возрастающий

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения отсутвует

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, а также

органов исполнительной

власти, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

отсутсвует

1.9. 0 156 222156222

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижение

отсутсвует

1.10. 0 25 303025

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

1.11. 0 1 111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

повышения

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижения

отсутсвует

ПроцентФП

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении результатов

проведения замеров

удовлетворенности

предприятий работой

регионального центра

компетенций Чувашской

Республики" Иное

Автономная

некоммерческая

организация

«Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда» от 30.06.2022г. №

2022/3-1102, приложен

файл. риск недостижения

отсутсвует

1.12. 0 70 857084

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего

числа предприятий,

вовлеченных в национальный

проект, на которых прирост

производительности труда

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

2.1. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

производительности

труда на предприятиях""

Иное АУ ЧР "ФРП" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. риск

недостижение

отсутсвует
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

18,0000

18,00000,0000 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Условная

единица

15,0000

15,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.4

План

Факт/прогноз

70,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

85,0000

85,000088,0000 88,0000 88,0000 85,0000 84,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000

ФП Процент 70,0000

85,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

302,0000

247,0000247,0000 247,0000 247,0000 247,0000 247,0000 265,0000 280,0000 295,0000 295,0000

302,0000

287,00000,0000 0,0000 0,0000 247,0000 291,0000 291,0000 291,0000 295,0000 295,0000

ФП Человек 302,0000

302,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

299,0000

299,0000299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000

305,0000

305,00000,0000 0,0000 0,0000 305,0000 305,0000 305,0000 305,0000 305,0000 305,0000

ФП Человек 299,0000

305,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.7

План

Факт/прогноз

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

222,0000

222,00000,0000 0,0000 0,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000

ФП Человек 156,0000

222,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

47,0000

45,000044,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 46,0000 46,0000 47,0000

47,0000

46,000043,0000 45,0000 45,0000 45,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

ФП Условная

единица

47,0000

47,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.10

План

Факт/прогноз

30,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

30,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Человек 30,0000

30,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

14,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 13,0000 13,0000 13,0000

14,0000

13,000010,0000 10,0000 12,0000 12,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

ФП Условная

единица

14,0000

14,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.12

787,0000

775,0000775,0000 775,0000 775,0000 775,0000 775,0000 780,0000 780,0000 780,0000 780,0000ФП Человек 787,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

819,0000

776,0000776,0000 776,0000 776,0000 776,0000 819,0000 819,0000 819,0000 819,0000 819,0000 819,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.В работе

отклонения отсутсвуют

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4

Условная

единица

0 04

2.

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1

Обучены специалисты

технологиям бережливого

производства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутсвует

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2022 01.09.2022

2Человек 0 02

2.1.

1

Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

Григорьева

Ольга

Вячеславов

-

Иное

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.07.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квалификации

на  -

заместитель

министра

1. "Письмо" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 08.02.2022г.

№03/06-431, приложен

файл.

Риск недостижения

отсутствует

2.1.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Григорьева

Ольга

Вячеславовн

а  -

заместитель

министра

-

В работе.

риск недостижения

отсутсвует

01.09.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 011,708 011,70

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 8 011,70 33,332 670,578 011,70

8 011,708 011,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 011,70 В работе33,332 670,578 011,70

8 011,708 011,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 011,70 В работе.33,332 670,578 011,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(13) Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

3 400,003 400,00

(08) Обучены специалисты

технологиям бережливого

производства0

2.1 3 400,00 100,003 400,003 400,00

3 400,003 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 3 400,00 100,003 400,003 400,00

3 400,003 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

3 400,00 100,003 400,003 400,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11 411,7011 411,70 11 411,70 53,206 070,5711 411,70

11 411,7011 411,70 11 411,70 53,206 070,5711 411,70

11 411,7011 411,70 11 411,70 53,206 070,5711 411,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

1 335.28 2 002.93 2 670.57 3 338.21 4 005.85 4 673.49 8 011.707 344.056 676.416 008.775 341.13

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 670.57 2 670.57 2 670.57 2 670.57 2 670.572 670.572 670.572 670.572 670.57

0.00

0.00

2 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1.

Обучены специалисты технологиям бережливого производства

План

0.00 0.00 3 400.00 3 400.00 3 400.00 3 400.00 3 400.003 400.003 400.003 400.003 400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 400.00 3 400.00 3 400.00 3 400.00 3 400.003 400.003 400.003 400.003 400.00

0.00

0.00


