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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

Значение показателя

прогнозное, фактическое

значение будет

представленно ФЦК 3

квартале 2022.

Отсутствие рисков

1.1. 0 0 0.0170.0030.017
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0030

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0170

0,01700,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0170 0,0170 0,0170 0,0170 0,0170

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0170
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 25.11.2022

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения

отсутсвует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.11.2022 25.11.2022

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.

Риск недостижение

отсутсвуют

16.08.2022 16.08.2022

1.1.

2

Документ разработан

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

отсутствует

В работе.

риск недостижения

отсутствует

06.09.2022 06.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Чувашской

Республики

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.

риск недостижение

отсутсвует

19.09.2022 19.09.2022


