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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

380,0 % от планового

значения Предоставлена

информация : 19 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

5Единица 0 195

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

4

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

380,0 % от планового

значения,

установленного на 2022

года и 316,67 % от

планового значения,

установленного на 2023

год Предоставлена

информация : 19 из 6.

20.12.2023 01.12.2022

6Единица 0 196
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.12.2023

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Выполнено.

По состоянию на

очтетную дату

земельный участок на

территории

индустриального парка

(первая очередь) общей

площадью 8885 кв м

передан ООО «Евраз

Автоматика» под

реализацию проекта по

производству

электротехнической

продукции для

предприятий топливно-

энергетического

комплекса на

территории г. Чебоксары

30.06.2022 01.04.2022

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Выполнено.

По результатам

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

промышленного парка и

технопарка были

получены

положительные

заключения 15 февраля и

29 марта 2022 года.

23.07.2022 01.04.2022

1.2.

3

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,4620 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 61,7 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.285 из

0.462.

20.12.2022 20.12.2022

0.462

Тысяча

единиц

0 0.2850.462

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

АНО

МКК"АПМБ

"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

6

АО «Корпорация «МСП»

обеспечено обучение и

методологическая

поддержка субъектов

Российской Федерации в

части работы со

скоринговой моделью

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оценки субъекта МСП на

Цифровой платформе

МСП в целях применения

результатов оценки для

оказания комплексных

услуг, в том числе, в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

7

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

Услуга оказана (работы

Макаркина АНО МКК

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8

выполнены)

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

"АПМБ"

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7400

Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 98,8 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.731 из

0.74.

20.12.2022 20.12.2022

0.74

Тысяча

единиц

0 0.7310.74

1.4.

Утверждены (одобрены,

Макаркина АНО МКК

В работе.



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

"АПМБ"

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

Рафикова

Лариса

АНО

"ГФЧР"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

20.12.2022 20.12.2022

1696.374

8

Миллион

рублей

0

1963.711

5

1696.374

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 115,8% от

планового значения

Предоставлена

информация : 1963.7115

из 1696.3748.

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.5.

3

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

15.08.2022 15.08.2022

1.5.

4

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

5

АО «Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2022

год в размере не менее

106,9 млрд рублей

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 764,6106 Дата:

20.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

115,8 % от планового

значения,

установленного на 2022

года и 111,3 % от

планового значения,

установленного на 2023

год. Предоставлена

информация : 1963.7115

из 1764.6106.

20.12.2023 20.12.2023

1764.610

6

Миллион

рублей

0

1963.711

5

1764.610

6

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики"

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

17,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 41,2% от

планового значения

Предоставлена

информация : 7 из 17.

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 717

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

Для оказания услуги

Данилов АНО "ЦЭП"

В работе.

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

1.7.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

41,2 % от планового

20.12.2023 20.12.2023

19Единица 0 719
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

19,0000 Дата: 20.12.2023

Заместитель

министра

значения,

установленного на 2022

года и 36,8% от

планового значения,

установленного на 2023

год. Предоставлена

информация : 7 из 19.

1.8.

1

Заключены соглашения с

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

25.12.2022 25.12.2022

1.9

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

0,14 % от планового

значения (фактически

достигнутое значение

равно 0.000136 млн.

рублей) Предоставлена

информация : 0.0001 из

0.1.

20.12.2022 20.12.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.00010.1

1.9.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксперт

1.9.

2

Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.07.2022 01.07.2022

1.9.

3

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

4

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

Оборудование

Иванов Минпром

Выполнено.

01.02.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6

установлено

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Чувашии

Просрочка 59 дней.

Оборудование

установлено,

индустриальный парк г.

Чебоксары (первая и

вторая очереди)

1.9.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Выполнено.

Просрочка 59 дней.

Риск снят:

Несвоевременное

исполнение, Причина

риска: Заключения

государственной

экспертизы получены не

были ввиду отсутствия

контрольных сроков

прохождения экспертизы

(информация

представлена

Минпромэнерго

Чувашии), Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. Получение

заключения, срок

исполнения 01.04.2022.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

01.02.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено не было ввиду

отсутствия объектов на

территории ИП

попадающие по

требованиям к объектам,

по которым необходимо

получение

вышеупомянутого

заключения

1.9.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Риск снят:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Исполнение КТ, срок

исполнения 31.07.2022.

Все объекты

недвижимого имущества

были введены в

эксплуатацию

01.03.2022 01.04.2022

1.9.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Минпром

Чувашии

Выполнено.

Риск снят:

Несвоевременное

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.

Принятые меры:

1. Исполнение КТ, срок

исполнения 31.07.2022.

Оборудование введено в

эксплуатацию,

индустриальный парк г.

Чебоксары (первая и

вторая очереди)

1.9.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Выполнено.

Риск снят:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. Исполнение КТ, срок

исполнения 30.07.2022.

Все запланированные

объекты введены в

эксплуатацию

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.9.

11

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

12

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.10

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0074

Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 6,8% от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.0005 из

0.0074.

20.12.2022 20.12.2022

0.0074

Миллиар

д

долларов

0 0.00050.0074

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславо

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Руководител

ь

отсутствует

1.11

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап") Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 125,9 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 34 из 27.

31.12.2022 31.12.2022

27Единица 0 3427

1.12

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 75,0 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 120 из 160.

31.12.2022 31.12.2022

160Единица 0 120160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 160,0000 Дата:

31.12.2022

1.13

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 42,0000 Дата:

31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 88,1% от

планового значения

Предоставлена

информация : 37 из 42.

31.12.2022 31.12.2022

42Единица 0 3742

1.13

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.14

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 8

000,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АУ ЧР "РБИ" от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 89,8 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 7181 из

8000.

20.12.2022 20.12.2022

8000Единица 2000 71818000

1.14

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

начальник

отдела

отсутствует

1.15

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0310 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Плановое значение 2022

года равно 0,017 единиц,

фактически исполнено

на 41,2%. При

следующем уточнении

паспорта регионального

проекта плановое

значение будет

приведено в

соответствие.

Предоставлена

информация : 0.007 из

0.031.

20.12.2022 20.12.2022

0.017Единица 0 0.0070.031

1.15

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславо

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Руководител

ь

отсутствует

1.15

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.15

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.16

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

53,0 % от планового

значения Предоставлена

информация : 5.3 из 10.

01.12.2022 01.12.2022

10Процент 5.310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2022

1.16

.1

Акт вступил в силу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.3

Акт разработан

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.4

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

Акт прошел независимую

Лысак Минэконом

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.5

антикоррупционную

экспертизу

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

развития

Чувашии

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.6

На акт получены

требуемые заключения

органов власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.7

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.8

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.9

Акт утвержден (подписан)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.10

Акт прошел

государственную

регистрацию

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

Увеличена доля

предоставления

Рафикова

Лариса

Минэкономр

азвития

Информация по

значению результата:

01.12.2022 01.12.2022

7Процент 3.57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2022

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Чувашии

В работе.Исполнено на

50,0 % от планового

значения Предоставлена

информация : 3.5 из 7.

1.17

.1

Акт вступил в силу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.3

Акт разработан

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

МИнэконом

развития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

1.17

.4

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.5

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.6

На акт получены

требуемые заключения

органов власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.7

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.8

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.9

Акт утвержден (подписан)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.17

.10

Акт прошел

государственную

регистрацию

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

1 004 317,171 004 317,17

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 505 025,25 50,29505 025,251 004 317,17

1 004 317,171 004 317,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 505 025,25

Объем выделенных средств

предусматривает

финансирование мероприятия в

размере 50,3% в 2022 году и

49,7% в 2023 году. Сумма

финансирования,

предусмотренная на 2023 год,

будет предоставлена и передана

управляющим компаниям не

позднее декабря

50,29505 025,251 004 317,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2022 года в случае одобрения

Минэкономразвития России

хода работ и освоения

субсидии.

1 004 317,171 004 317,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

505 025,25

Объем выделенных средств

предусматривает

финансирование мероприятия в

размере 50,3% в 2022 году и

49,7% в 2023 году. Сумма

финансирования,

предусмотренная на 2023 год,

будет предоставлена и передана

управляющим компаниям не

позднее декабря 2022 года в

случае одобрения

Минэкономразвития России

хода работ и освоения

субсидии.

50,29505 025,251 004 317,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 581,306 581,30

(03) Субъектам МСП, а также

1.2 6 581,30 50,003 290,656 581,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

6 581,306 581,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 581,30 50,003 290,656 581,30

6 581,306 581,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 581,30 50,003 290,656 581,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 017,1720 017,17

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

1.3 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

20 017,1720 017,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

20 017,1720 017,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

26 925,6626 925,66

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.4 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

26 925,6626 925,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

26 925,6626 925,66бюджет субъекта Российской1.4.1. 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 719,3913 719,39

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

13 719,3913 719,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

13 719,3913 719,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.5.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

98 113,1398 113,14

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)0

1.6 72 121,43 67,8966 606,2898 113,13

98 113,1398 113,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 72 121,43 67,8966 606,2898 113,13

98 113,1398 113,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

72 121,43 67,8966 606,2898 113,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 263,023 263,02

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 263,02 49,651 620,013 263,02

3 263,023 263,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 263,02 49,651 620,013 263,02

3 263,023 263,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 263,02 49,651 620,013 263,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 082,903 082,90

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

1.8 3 082,90 50,001 541,453 082,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

3 082,903 082,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 082,90 50,001 541,453 082,90

3 082,903 082,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 082,90 50,001 541,453 082,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 176 019,741 176 019,75 650 736,12 54,31638 745,861 176 019,74

1 176 019,741 176 019,75 650 736,12 54,31638 745,861 176 019,74

1 176 019,741 176 019,75 650 736,12 54,31638 745,861 176 019,74

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 004 317.17753 237.00502 158.00251 079.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.25505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.2

5

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 581.304 935.003 290.001 645.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 290.65 3 290.65 3 290.65 3 290.65 3 290.653 290.653 290.653 290.653 290.65

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 017.1715 012.0010 008.005 004.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.1720 017.1720 017.1720 017.1720 017.17

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 925.6620 193.0013 462.006 731.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 26 925.66 26 925.66 26 925.66 26 925.6626 925.6626 925.6626 925.6626 925.66

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 719.3910 287.006 858.003 429.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.3913 719.3913 719.3913 719.3913 719.39

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 113.1473 584.0049 056.0024 528.000.00

Факт/прогноз

4 330.76 12 441.63 28 623.27 35 249.89 66 606.28 66 606.28 98 113.1485 510.4085 510.4072 907.6572 907.65

0.00

0.00

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 263.022 445.001 630.00815.000.00

Факт/прогноз

536.18 804.28 1 076.19 1 348.10 1 620.01 1 620.01 3 263.021 620.011 620.011 620.011 620.01

0.00

268.09

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.902 310.001 540.00770.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 541.45 1 541.45 1 541.45 1 541.45 3 082.901 541.451 541.451 541.451 541.45

0.00

0.00


