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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

8 983,4300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему

налогообложения)

Значение: 5,3820 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо УФНС по

Чувашской Республике

от 04.07.2022г. №15-

48/07876@, приложен

файл. Исполнено на

170,3% от планового

значения Предоставлена

информация : 9.167 из

5.382.

20.12.2022 20.12.2022

5.382

Тысяча

единиц

0 9.1675.382

1.1.

1

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые гарантии

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

АНО

"ГФЧР"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

20.12.2022 20.12.2022

0.062

Миллиар

д рублей

0 0.03130.062
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

(накопленным итогом)

(объем финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами РГО)

Значение: 0,0620 Дата:

20.12.2022

министра

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 50,5% от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.0313 из

0.062.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

19.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

установленный срок

отсутствует

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов,

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 97,2 % от

планового значения

20.12.2022 20.12.2022

72Единица 0 7072
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Значение: 72,0000 Дата:

20.12.2022

Предоставлена

информация : 70 из 72.

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.4

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

20.12.2022 20.12.2022

9Единица 0 289
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в

том числе получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде гранта)

Значение: 9,0000 Дата:

20.12.2022

министра

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 311,1 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 28 из 9.

1.4.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.4.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

19.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

установленный срок

отсутствует

1.4.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.5

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в

том числе получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде гранта)

Значение: 9,0000 Дата:

20.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнение

результата

запланировано в 2023

году Предоставлена

информация : 0 из 9.

20.12.2023 20.12.2023

9Единица 0 09

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Исполнител

ьный

директор

отсутствует

1.6

Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 1,7160 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 83,4 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 1.432 из

1.716.

20.12.2022 20.12.2022

1.716

Тысяча

единиц

0 1.4321.716

1.6.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.6.

4

Участие в мероприятиях

АО «Корпорация «МСП»

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не

менее 21 тыс. граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.6.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнител

ьный

директор
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1

15 173,9415 173,94

(12) Субъектам МСП,

включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги

и (или) финансовую поддержку в

виде гранта)0

1.1 0,00 0,000,0015 173,94

15 173,9415 173,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

С 1 по 20 июля т.г.

Минэкономразвития Чувашии

запланирован сбор заявочной

документации на получение

гранта на реализацию проектов

в сфере социального

предпринимательства. Согласно

кассовому прогнозу исполнение

ФО запланировано в августе т.г.

0,000,0015 173,94

15 173,9415 173,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 С 1 по 20 июля т.г.0,000,0015 173,94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Минэкономразвития Чувашии

запланирован сбор заявочной

документации на получение

гранта на реализацию проектов

в сфере социального

предпринимательства. Согласно

кассовому прогнозу исполнение

ФО запланировано в августе т.г.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 983,438 983,43

(13) Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

1.2 8 983,43 100,008 983,438 983,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

8 983,438 983,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 8 983,43 100,008 983,438 983,43

8 983,438 983,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

8 983,43 100,008 983,438 983,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)  предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)

План

0.00 0.00 1 686.00 3 372.00 5 058.00 6 744.00 15 173.9413 488.0011 802.0010 116.008 430.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 173.9415 173.9415 173.9415 173.9415 173.94

0.00

0.00

1.2.

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 983.436 737.004 491.002 245.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 8 983.43 8 983.43 8 983.43 8 983.43 8 983.438 983.438 983.438 983.438 983.43

0.00

0.00


