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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 68.6 73 77.0777.0773

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 46.7 43.3 44.8444.8443.3

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

2.1. 0 0 0.20090.20090

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Подтверждающие

3.1. 60 62.5 646462.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

77,0700

73,000073,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000

77,0700

73,000073,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000 73,0000

ФП Процент 77,0000

77,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

44,8400

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

44,8400

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

ФП Процент 44,8400

44,8400

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,2009

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2009

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,2009

0,2009

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

64,0000

62,500062,0000 62,0000 62,0000 62,5000 62,5000 63,0000 63,0000 63,0000 64,0000

64,0000

62,500062,0000 62,0000 62,0000 62,5000 62,5000 63,0000 63,0000 63,0000 63,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 02.06.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.05.2022 31.05.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Петров

Максим

Михайлович

-

Отчет

сводная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.05.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.1.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

Сводная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл.

рисков нет

01.06.2022 01.06.2022

1.1.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.05.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

30.04.2022 30.04.2022

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены Информация по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

https://

Отчет

сводная

информация

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

01.07.2022 01.07.2022

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

https://

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.07.2022г. №бн,

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Республики

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

01.07.2022 01.07.2022

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

https://

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чуващии от

01.07.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01

3.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Отчет

сводная

В работе.

Подтверждающие

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.07.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 422 960,922 422 960,75

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 1 248 173,09 20,58498 618,552 422 960,92

2 422 960,922 422 960,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 248 173,09 20,58498 618,552 422 960,92

2 172 983,122 172 983,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 049 448,85 15,32333 003,282 172 983,12

1 110 022,371 110 022,37

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 2,9833 108,971 110 022,37

1 360 000,171 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

198 724,24 рисков нет14,61198 724,241 360 000,17

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

543 115,56543 115,56

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 542 688,27 21,85118 662,83543 115,56

543 115,56543 115,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 542 688,27 21,85118 662,83543 115,56

543 115,56543 115,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

542 688,27 21,85118 662,83543 115,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 966 076,482 966 076,31 1 790 861,36 20,81617 281,382 966 076,48

2 966 076,482 966 076,31 1 790 861,36 20,81617 281,382 966 076,48

2 716 098,682 716 098,68 1 592 137,12 16,63451 666,112 716 098,68

1 110 022,37 0,00 2,9833 108,971 110 022,37

1 360 000,171 360 000,00 198 724,24 14,61198 724,241 360 000,17

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 110 022,37
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

2 000.00 4 000.00 8 000.00 16 000.00 32 000.00 64 000.00 2 172 983.121 984 000.

00

992 000.00496 000.00248 000.00

Факт/прогноз

36 836.81 49 633.07 52 499.73 210 816.7

8

333 003.2

8

498 617.9

4

2 172 983.121 984 000.

00

992 000.0

0

498 617.9

4

498 617.9

4

1 000.00

14 177.04

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 20 000.00 80 000.00 160 000.00 320 000.00 543 115.56543 115.55543 115.55500 000.00400 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 118 662.8

3

118 662.8

3

543 115.55543 115.5

5

543 115.5

5

500 000.0

0

400 000.0

0

0.00

0.00


