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" ( P2-97 ) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

69 400,4900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Значение показателя

прогнозное, фактическое

значение будет

определено по итогам

2022 года

1.1. 2.43 4.524 4.5244.5244.524

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

07.07.2022г. №1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2. 72.43 92.73 99.6799.6787.73
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,6700

90,730088,7300 88,7300 89,7300 91,7300 92,7300 93,7300 94,7300 95,7300 96,7300

99,6700

88,860089,3400 89,7000 88,3200 88,2300 87,7300 96,1300 94,7300 95,7300 96,7300

ФП Процент 97,7300

97,7300

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52403,2800 3,2800 3,2800 3,2800 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю, Иное

Разрешение

на ввод

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

от 25.03.2022г. №21-01-

6с-2022, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.03.2022г. №21-01-6с-

2022, приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.03.2022г. №21-01-6с-

2022, приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

31.12.2021 31.12.2022

1.52

Тысяча

мест

0 1.271.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

защиты Чувашской

Республики от

25.03.2022г. №21-01-6с-

2022, приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

04.02.2022г. №21-

21515115-02-2022,

приложен файл. 6.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

04.02.2022г. №21-

21515115-02-2022,

приложен файл. 7.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

04.02.2022г. №21-

21515115-02-2022,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики от

04.02.2022г. №21-

21515115-02-2022,

приложен файл. 9.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

15.02.2022г. №21-01-4с-

2022, приложен файл. 10.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.11.2021г. №21-01-44

с-2021, приложен файл.

11. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.11.2021г. №21-01-44

с-2021, приложен файл.

12. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.11.2021г. №21-01-44

с-2021, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.11.2021г. №21-01-44

с-2021, приложен файл.

14. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

25.08.2021г. №21-

RU21507107-03-2021,

приложен файл. 15.

"Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

18.08.2021г. №21-01-26

с-2021, приложен файл.

16. "Разрешение на ввод"

Иное Министерства

труда и социальной

защиты Чувашской

Республики от

31.03.2022г. №21-50-

2301-9-2022, приложен

файл. Существует риск:

Ожидание

положительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения проектно-

сметной документации,

Причина риска:

Возникло ожидание

положительного

результата проектно-

сметной документации.

Строительство

продолжается в текущем

году, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Возникло

ожидание

положительного

результата проектно-

сметной документации.

Строительство

продолжается в текущем

году, срок исполнения

31.12.2022. Наличие

некретических

отклонений Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 1.27 из

1.52.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Скочилова

Светлана

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Объекты строительства

ДУ перешли на 2022 год,

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсного

обеспечения

Причина риска: Объекты

строительства ДУ

перешли на 2022 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.05.2022г.

Принятые меры:

1. Строительство

продолжится в 2022

году, срок исполнения

30.05.2022.

Наличие некретических

отклонений

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

от 01.07.2022г. №4,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 28.06.2022

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

214 605,66150 054,60

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 69 400,49 32,3469 400,49214 605,66

214 605,66150 054,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 69 400,49 ,32,3469 400,49214 605,66

92 536,47137 788,08бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 36,4733 752,5892 534,97
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 ,

92 536,47137 788,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 36,4733 752,5892 534,97

214 605,66150 054,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

69 400,49 ,32,3469 400,49214 605,66

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

1 991,011 991,01

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 1 981,06 0,000,001 991,01

1 991,011 991,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 981,06 ,0,000,001 991,01

1 991,011 991,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 981,06 ,0,000,001 991,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,002.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных

образований

3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

216 596,67152 045,61 71 381,55 32,0469 400,49216 596,67

216 596,67152 045,61 71 381,55 32,0469 400,49216 596,67

94 527,48139 779,09 1 981,06 35,7133 752,5894 525,98

92 536,47 0,00 36,4733 752,5892 534,97

214 605,66150 054,60 69 400,49 32,3469 400,49214 605,66

0,000,00 0,00 0,000,000,00

137 788,08
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 60 000.00 90 000.00 137 788.08137 788.08137 788.08137 788.08120 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 991.011 991.010.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


