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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

58 389,1400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1

Модернизация и

эксплуатация системы

защиты информационных

систем, используемых

органами исполнительной

власти Чувашской

Республики и органами

местного самоуправления

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2022

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 94 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 94100

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

Услуга оказана (работы  

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

выполнены)  

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

В работе. риск

невыполнения

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

В работе. риск

невыполнения

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

8

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

В работе. риск

невыполнения

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

9

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

В работе. риск

невыполнения

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(1) Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1

61 307,1961 307,19

(04) Модернизация и

эксплуатация системы защиты

информационных систем,

используемых органами

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органами местного

самоуправления0

1.1 61 249,14 95,2458 389,1461 307,19

61 307,1961 307,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 61 249,14 риск невыполнения отсутствует95,2458 389,1461 307,19

61 307,1961 307,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

61 249,14 риск невыполнения отсутствует95,2458 389,1461 307,19

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

61 307,1961 307,19 61 249,14 95,2458 389,1461 307,19

61 307,1961 307,19 61 249,14 95,2458 389,1461 307,19

61 307,1961 307,19 61 249,14 95,2458 389,1461 307,19

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1.

Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного

самоуправления

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 307.190.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 48 996.80 58 389.14 56 928.00 56 928.00 61 307.1958 389.1458 389.1458 389.1458 389.14

0.00

0.00


