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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.09.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Численность насаления"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Фактическая численность

населения жизнь

которого улучшилась

составила 7.94 тыс.

человек.

1.1. 0 69.67 69.6769.6769.67

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.10.2020г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

1.2. 0 4 444
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

законченного

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

строительством объекта

" Иное Минприроды

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приемки

законченного

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2018г.

№б/н, приложен файл.

2.1. 0 514.3 514.3514.3514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

администрации г.

Чебоксары" Иное

Минприроды Чувашии

2.2. 0 2 222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл. 2. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Иное Минприроды

Чувашии от 28.11.2018г.

№б/н, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

4,00

3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4,00

3,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

ФП Штука 4,00

4,00

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

69,67

60,4060,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40

69,67

60,4060,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40

ФП Тысяча

человек

69,67

69,67

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,30

514,30514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30

514,30

514,30514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30 514,30

ФП Тысяча

человек

514,30

514,30

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,00

2,002,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00

2,002,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

ФП Штука 2,00

2,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет Иное Акт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. в

работе, выполнено

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 26.12.2022

4Штука 0 44

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Прочий

документ

Иное

дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

30.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Заместитель

начальника

отдела

соглашение" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.12.2021г. №051-09

-2020-002/3, приложен

файл.

1.1.

2

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

Минприроды Чувашии

от 17.12.2021г. №051-

2019-G10039-1/3,

приложен файл.

31.12.2022 26.12.2022

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.09.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.10.2020г.

№б/н, приложен файл. 2.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 26.12.2022

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Отчет

Иное Акт,

Иное письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.11.2018г. №б/н,

приложен файл. 2.

"письмо" Иное

31.12.2022 26.12.2022

2Штука 0 22



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Минприроды Чувашии

от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Письмо

Письмо,

Письмо

договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо Минприроды

Чувашии от 28.11.2022г.

№бн, приложен файл. 2.

"договор" Письмо

Минприроды Чувашии

от 28.11.2022г. №бн,

приложен файл. в работе

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Некоррек

тные подтверждающие

сведения

(документ/ссылка)

Другое мешает

формировать отчет

30.11.2022 28.11.2022

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Прочий

документ

Иное

дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

30.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Заместитель

начальника

отдела

соглашение" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.12.2021г. №051-09

-2020-002/3, приложен

файл.

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.12.2018г.

№б/н, приложен файл. 2.

"акт" Иное Минприроды

Чувашии от 28.11.2018г.

№б/н, приложен файл.

выполнено

31.12.2022 26.12.2022

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Прочий

документ

Иное письмо

, Иное акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо "

Иное Минприроды

31.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

Заместитель

начальника

отдела

Чувашии от 20.12.2018г.

№19549, приложен файл.

2. "акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.11.2018г. №б/н,

приложен файл.

выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

36 276,2836 276,28

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 35 125,16 96,8335 125,1636 276,28

36 276,2836 276,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 35 125,16 рисков нет96,8335 125,1636 276,28

35 804,2335 804,23

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 рисков нет97,0034 730,9435 804,23

35 804,2335 804,23

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 97,0034 730,9435 804,23

36 276,2836 276,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

35 125,16 рисков нет96,8335 125,1636 276,28

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 276,2836 276,28 35 125,16 96,8335 125,1636 276,28

36 276,2836 276,28 35 125,16 96,8335 125,1636 276,28

35 804,2335 804,23 0,00 97,0034 730,9435 804,23

35 804,23 0,00 97,0034 730,9435 804,23

36 276,2836 276,28 35 125,16 96,8335 125,1636 276,28

0,000,00 0,00 0,000,000,00

35 804,23
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0,00 0,00 0,00 978,00 2 890,00 3 486,40 35 804,239 365,007 000,006 890,005 890,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15 414,20 15 414,20 34 730,9434 730,9434 730,9429 796,5815 414,20

0,00

0,00


