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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "форма по

285 приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "скан

форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 10.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Рисков нет

1.1. 97.1 97.1 97.197.197.1

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 10.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Импортное

оборудование в

отчетном периоде не

вводилось

2.1. 50 38 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

территориальную схему

обращения с отходами"

Приказ Минприроды

2.2. 0 100 100100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 21.03.2022г.

№136, приложен файл,

указана ссылка.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "форма по

285 приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "скан

форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 10.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Рисков нет

2.3. 2.9 2.9 2.92.92.9

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "форма по

285 приказу" Иное

Минприроды Чувашии

от 10.01.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "скан

форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 10.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Рисков нет

2.4. 13.7 52.2 59.752.259.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

97,10

94,9094,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90 94,90

97,10

99,1094,90 100,00 98,30 98,80 96,70 97,00 96,90 97,10 97,30

ФП Процент 94,90

97,40

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 100,00

100,00

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

2,90

5,105,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10

2,90

0,905,10 0,00 1,70 1,20 3,30 3,00 3,10 2,90 2,70

ФП Процент 5,10

2,60

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

38,00

38,0038,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

0,00

0,0038,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 38,00

0,00

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

52,20

52,2052,20 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20

59,70

60,8062,00 64,00 62,90 62,00 59,90 59,60 60,20 61,00 59,00

ФП Процент 52,20

59,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Иное

пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.12.2022г.

№б/н, приложен файл. В

2022 году закупка

контейнеров для РСО не

проводилась

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 26.12.2022

1Штука 11

1.2

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

-

Иное

пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 10.01.2023г.

31.12.2023 31.12.2023

2005Штука 02005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 2 005,0000 Дата:

31.12.2023

экологии

Чувашской

Республики

№б/н, приложен файл. в

работе Предоставлена

информация : 0 из 2005.

1.2.

1

С Минприроды России

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование

расходных обязательств

субъекта по

осуществлению закупки

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС ЭБ

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 21.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

На 2023 год субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование

расходных обязательств

субъекта по

осуществлению закупки

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО не предоставлены.

Заключение Соглашения

не требуется.

30.12.2022 21.12.2022

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

Отчет

Иное

пояснительн

ая записка,

Иное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 26.12.2022

0.0032

Миллион

тонн

0 0.00320
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

письмо,

Иное акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"письмо" Иное

Минприроды Чувашии

от 25.07.2022г. №031/16

-8439, приложен файл. 3.

"акт ввода оборудования

в эксплуатацию" Иное

Минприроды Чувашии

от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. В 2022

году ввод мощностей по

утилизации ТКО не

запланирован

Предоставлена

информация : 0.0032 из

0.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное

Дорожная

карта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Ввод

мощностей по

утилизации ТКО

планируется в 2024 году

30.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное

Дорожная

карта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Ввод

мощностей по

утилизации ТКО

запланирован в 2024 г.

30.10.2022 27.10.2022

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная записка"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Ввод мощностей по

утилизации ТКО в 2022

году не запланирован

31.12.2022 26.12.2022

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Письмо в

ППК "РЭО"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл. 2.

31.12.2022 30.12.2022

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

"Письмо в ППК "РЭО""

Иное Минприроды

Чувашии от 24.12.2021г.

№03/23-15364,

приложен файл. В

работе, риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

прочий тип

документа

Иное

Дорожная

карта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Ввод

мощностей по обработке

ТКО запланирован в

2024 г.

30.10.2022 27.10.2022

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий тип

документа

Иное

Дорожная

карта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дорожная карта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Ввод

дополнительных

мощностей по обработке

30.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланирован в 2024 г.

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Иное

разрешение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Ввод

дополнительных

мощностей по обработке

ТКО в 2022 году не

запланирован

31.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(03) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


