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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

29 955,6400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2020г.

№б/н, приложен файл. 2.

"численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2021г.

№б/н, приложен файл. 3.

"численность населения"

Иное Минприроды

Чувашии от 01.01.2022г.

№б/н, приложен файл. в

работе, рисков нет

1.1. 0 60.4 69.6769.6760.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.10.2020г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

законченного

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

1.2. 0 3 443
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

строительством объекта"

Иное Минприроды

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт о приемке

выполненных работ"

Иное Минприроды

Чувашии от 19.05.2022г.

№2, приложен файл. 5.

"акт о выполненных

работах" Иное

Минприроды Чувашии

от 23.08.2022г. №3,

приложен файл. 6. "Акт о

выполненных работах"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.08.2022г.

№4, приложен файл. 7.

"акт о выполненных

работах" Иное

Минприроды Чувашии

от 01.08.2022г. №5,6,

приложен файл. 8. "Акт о

выполненных работах"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.08.2022г.

№7,8, приложен файл. 9.

"Акты о выполненных

работах" Иное

Минприроды Чувашии

от 21.09.2022г. №9-11,

приложен файл. 10. "акт о

выполненных работах"

Иное Минприроды

Чувашии от 28.09.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№12, приложен файл. в

работе, рисков нет

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"численность" Иное

Минприроды Чувашии

от 01.01.2018г. №б/н,

приложен файл.

2.1. 0 514.3 514.3514.3514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

администрации г.

Чебоксары" Иное

Минприроды Чувашии

от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл. 2. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ "

Иное Минприроды

Чувашии от 28.11.2018г.

№б/н, приложен файл.

2.2. 0 2 222
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Штука 4,0000

4,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

69,6700

60,400060,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000

69,6700

60,400060,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000 60,4000

ФП Тысяча

человек

69,6700

69,6700

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП Тысяча

человек

514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительст

вом объекта,

Иное акт

приемки

законченног

о

строительст

вом объекта,

Иное Акт,

Иное акты,

Иное Акты

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное

Минприроды Чувашии

от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное

Минприроды Чувашии

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 19.05.2022г.

№2, приложен файл. 5.

"Акт" Иное

31.12.2022 31.12.2022

4Штука 0 34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минприроды Чувашии

от 23.08.2022г. №3,

приложен файл. 6. "Акт"

Иное Минприроды

Чувашии от 26.08.2022г.

№4, приложен файл. 7.

"акты" Иное

Минприроды Чувашии

от 01.08.2022г. №5,6,

приложен файл. 8.

"Акты" Иное

Минприроды Чувашии

от 26.08.2022г. №7,8,

приложен файл. 9.

"Акты" Иное

Минприроды Чувашии

от 21.09.2022г. №9-11,

приложен файл. 10.

"Акт" Иное

Минприроды Чувашии

от 28.09.2022г. №12,

приложен файл. в работе

Предоставлена

информация : 3 из 4.

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Соглашение

 

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов*

отдела

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Отчет

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

30.11.2022 30.11.2022

1.1.

4

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

Дергачева

Маргарита

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

1.1.

6

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

Отчет

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

31.12.2022 31.12.2022

2Штука 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Иное письмо

администрац

ии г.

Чебоксары

сдачи-приемки

выполненных работ"

Иное Минприроды

Чувашии от 28.11.2018г.

№б/н, приложен файл. 2.

"письмо администрации

г. Чебоксары" Иное

Минприроды Чувашии

от 20.12.2018г. №19549,

приложен файл. в работе

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Соглашение

 

30.11.2022 30.11.2022

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

3

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

Дергачева

Маргарита

Прочий

документ

 

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

2.1.

4

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

30.11.2022 30.11.2022

2.1.

5

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

2.1.

6

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

40 076,8439 936,84

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 29 955,64 74,7529 955,6440 076,84

40 076,8439 936,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 29 955,64 в работе, рисков нет74,7529 955,6440 076,84

39 670,6439 670,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе. рисков нет75,1129 796,5839 670,64

39 670,6439 670,64

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 75,1129 796,5839 670,64

40 076,8439 936,84

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

29 955,64 в работе, рисков нет74,7529 955,6440 076,84

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 076,8439 936,84 29 955,64 74,7529 955,6440 076,84

40 076,8439 936,84 29 955,64 74,7529 955,6440 076,84

39 670,6439 670,64 0,00 75,1129 796,5839 670,64

39 670,64 0,00 75,1129 796,5839 670,64

40 076,8439 936,84 29 955,64 74,7529 955,6440 076,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

39 670,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0.00 0.00 0.00 978.00 2 890.00 3 486.40 39 670.649 365.007 000.006 890.005 890.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 15 414.20 15 414.20 29 796.5829 796.5829 796.5829 796.5815 414.20

0.00

0.00


