
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)

" ( G6-97 ) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

251 532,7800

Отклонения и риски по выполнению результатов отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Кубически

й километр

ФП

Прирост мощности очистных

сооружений, обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют. Значение

показателя прогнозное.

Фактическое значение

будет определено в 4

квартале 2022 года.

1.1. 0 0.0163

Прочий тип

документа

0.01630.01630.0163

Кубически

й километр

ФП

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом, убывающий

Риски недостижения

отсутствуют. Значение

показателя прогнозное.

Фактическое значение

будет определено в 4

квартале 2022 года.

1.2. 0.03 0.0137

Прочий тип

документа

0.01370.01370.0137
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0163

0,01630,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

0,0163

0,01630,0000 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163 0,0163

ФП Кубический

километр

0,0163

0,0163

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,0137

0,01370,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

0,0137

0,01370,0000 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137 0,0137

ФП Кубический

километр

0,0137

0,0137
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

29.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

29.12.2023 29.12.2023

0Единица 0 01

1.2

Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного

экологического вреда

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

прочий тип

документа

 

31.12.2022 31.12.2022

Единица 0 11

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

Прочий тип

документа

Постановлен

ие Выписка

из

государстве

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из государственной

31.08.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

нной

программы

Чувашской

Республики

программы Чувашской

Республики"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

18.12.2018г. №525,

приложен файл.

Документы,

необходимые для

выполнения работы

сформированы,

одобрены и утверждены

в 2019 году

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Распоряжени

е Условия

заключения

долгосрочно

го

государстве

нного

контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Условия

заключения

долгосрочного

государственного

контракта"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

03.03.2020г. №150-р,

приложен файл.

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

План

закупок

Иное План-

график

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

31.08.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

закупок

документы: 1. "План-

график закупок" Иное

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

27.12.2019г. №

20200815200000700100

0016, указана ссылка.

Закупка включена в план

закупок в 2019 году.

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Иное Реестр

контрактов

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 16.06.2020г.

№№

2213013525020000012 ,

указана ссылка.

Государственный

контракт внесен в реестр

контрактов в 2020 году

31.08.2022 01.09.2022

1.2.

Произведена приемка

Александро Акт

В работе. Риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

ва Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Платежный

документ

Платежное

поручение

Ликвидация

(рекультива

ция)

объектов

накопленног

о

экологическ

ого вреда,

представляю

щих угрозу

реке Волге

(Рекультива

ция

шламонакоп

ителя для

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

25.04.2022г. №55,

31.12.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сухих солей

и

шламоотсто

йника № 5

ГУП

Чувашской

Республики

«БОС»

Минстроя

Чувашии

указана ссылка. 2.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.04.2022г. №117906,

указана ссылка. 3.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

29.06.2022г. №187409,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 4.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

25.07.2022г. №220383,

указана ссылка. 5.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.06.2022г. №56,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 6.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

18.07.2022г. №57,

указана ссылка. 7.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

27.07.2022г. №58,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 8.

"Ликвидация

(рекультивация)

объектов накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу

реке Волге

(Рекультивация

шламонакопителя для

сухих солей и

шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской

Республики «БОС»

Минстроя Чувашии"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №227703,

указана ссылка.

2.

Задача: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод

Значение: 0,0163 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Прочий тип

документа

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.0163 из

0.0163.

31.12.2022 31.12.2022

0.0163

Кубичес

кий

километр

0 0.01630.0163

2.1.

Предоставлен отчет о

Александро

В работе. Риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

ва Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Распорядите

льный акт

Иное

Выписка из

ЕГРН

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из ЕГРН" Иное Филиал

ФГБУ "Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике -

Чувашии от 01.02.2022г.

№КУВИ-001/2022-

13935748, приложен

файл.

31.08.2022 31.08.2022

2.1.

Утверждены правила

Александро Нормативны

Постановлен Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

ва Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

й правовой

акт

ие Правила

предоставле

ния и

распределен

ия субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий

по

сокращению

доли

загрязненны

х сточных

вод

Подтверждающие

документы: 1. "Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

сокращению доли

загрязненных сточных

вод" Постановление

Правительство

Российской Федерации

от 30.12.2017г. №1710,

приложен файл.

31.08.2022 31.08.2022

2.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

Заключение

экспертизы

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве"

Минстроя Чувашии от

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

26.11.2021г. №21-1-1-2-

070781-2021, приложен

файл.

2.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Нормативны

й правовой

акт

Федеральны

й закон О

федерально

м бюджете

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

федеральном бюджете

на 2022 год и на

плановый период 2023 и

2024 годов"

Федеральный закон

Федеральный закон от

06.12.2021г. №390-ФЗ,

указана ссылка.

31.08.2022 31.08.2022

2.1.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

Разрешение

на

строительст

во

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

случаев, при

которых для

строительств

а,

реконструкц

ии

линейного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

случаев, при которых

для строительства,

реконструкции

линейного объекта не

требуется подготовка

документации по

планировке территории,

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

объекта не

требуется

подготовка

документаци

и по

планировке

территории,

перечня

случаев, при

которых для

строительств

а,

реконструкц

ии объекта

капитальног

о

строительств

а не

требуется

получение

разрешения

на

строительств

о, внесении

изменений в

перечень

видов

объектов,

размещение

которых

может

осуществлят

перечня случаев, при

которых для

строительства,

реконструкции объекта

капитального

строительства не

требуется получение

разрешения на

строительство, внесении

изменений в перечень

видов объектов,

размещение которых

может осуществляться

на землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления

земельных участков и

установления

сервитутов, и о

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства

Российской Федерации"

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 12.11.2020г. №1816,

приложен файл.

Получение разрешения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ься на

землях или

земельных

участках,

находящихся

в

государстве

нной или

муниципаль

ной

собственнос

ти, без

предоставле

ния

земельных

участков и

установлени

я сервитутов,

и о

признании

утратившим

и силу

некоторых

актов

Правительст

ва

Российской

Федерации

на строительство

объекта не требуется в

соответствии с

Постановлением

Правительства РФ от 12

ноября 2020 г. № 1816.

2.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

Соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№ 069-09-

2022-283

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации, Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

28.12.2021г. №069-09-

2022-283, приложен

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 069-09-

2022-283" Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации, Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

08.04.2022г. №069-09-

2022-283/1, приложен

файл. 3.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 069-09-

2022-283" Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации, Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

27.07.2022г. №069-09-

2022-283/2, приложен

файл. 4.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 069-09-

2022-283" Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации, Кабинет

Министров Чувашской

Республики от

24.08.2022г. №069-09-

2022-283/3, приложен

файл.

2.1.

8

Техническая готовность

объекта, %

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

2.1.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

10

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

План

закупок

Иное План-

график

закупок

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок" Иное

МКУ "Управление

жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства" города

Чебоксары от

30.05.2022г. №

20220315300040200100

0032, указана ссылка.

Закупка включена в

план-график закупок

31.08.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

30.05.2022

2.1.

11

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Иное Реестр

контрактов

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное МКУ

"Управление жилищно-

коммунального

хозяйства и

благоустройства" города

Чебоксары от

01.04.2022г. №№

3213003497422000020 ,

указана ссылка.

Муниципальный

контракт внесен в реестр

контрактов 01.04.2022

31.08.2022 01.09.2022

2.1.

12

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

2.1.

13

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

14

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Соглашение

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

№ 2, Иное

Дополнитель

ное

соглашение

№ 3,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики"

Соглашение Минстроя

России и Кабинета

Министров ЧР от

28.12.2021г. №069-09-

2022-283, приложен

31.08.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики,

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

№ 1

файл. 2.

"Дополнительное

соглашение № 1" Иное

Минстроя России и

Кабинета Министров ЧР

от 08.04.2022г. №069-09

-2022-283/1, приложен

файл. 3.

"Дополнительное

соглашение № 2" Иное

Минстроя России и

Кабинета Министров ЧР

от 27.07.2022г. №069-09

-2022-283/2, приложен

файл. 4.

"Дополнительное

соглашение № 3" Иное

Минстроя России и

Кабинета Министров ЧР

от 24.08.2022г. №069-09

-2022-283/3, приложен

файл. Соглашение

заключено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(08) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

93 619,9093 619,90

(01) Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда0

1.1 93 433,03 74,9870 200,0193 619,90

93 619,9093 619,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 93 433,03

В 2022 году продолжается

реализация мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии".

Срок завершения - 2023 год.

74,9870 200,0193 619,90

93 619,9093 619,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

93 433,03

В 2022 году продолжается

реализация мероприятия

"Рекультивация

шламонакопителя для сухих

солей и шламоотстойника № 5

ГУП Чувашской Республики

«БОС» Минстроя Чувашии".

Срок завершения - 2023 год.

74,9870 200,0193 619,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(04) Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2

249 668,92249 468,92

(03) Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод0

2.1 249 668,92 72,63181 332,77249 668,92

249 668,92249 468,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 249 668,92

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок реализации

мероприятия - 2022-2023 годы.

За счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

предусмотрено

72,63181 332,77249 668,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

разработка проектно-сметной

документации следующих

объектов: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе",

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске". Из

республиканского бюджета ЧР

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение Комплекса

очистных сооружений с.

Порецкое. Денежные средства в

размере 31 343,36 тыс. рублей

освоены в полном объеме. Из

местного бюджета г. Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 5 013,08 тыс. рублей.

Изменения в региональный

проект в части корректировки

средств местного бюджета

будут внесены в октябре

текущего года.

243 493,34243 493,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

49 508,16

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано строительство

73,73179 528,59243 493,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок реализации

мероприятия - 2022-2023 годы.

За счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

предусмотрено разработка

проектно-сметной

документации следующих

объектов: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе",

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске". Из

республиканского бюджета ЧР

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение Комплекса

очистных сооружений с.

Порецкое. Денежные средства в

размере 31 343,36 тыс. рублей

освоены в полном объеме. Из

местного бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

г. Чебоксары выделены

денежные средства в размере 5

013,08 тыс. рублей.  Изменения

в региональный проект в части

корректировки средств

местного бюджета будут

внесены в октябре текущего

года.

193 985,18193 985,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 76,39148 185,23193 985,18

200 160,76199 960,76

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

200 160,76

В 2022 году за счет средств

федерального бюджета

запланировано строительство

объекта "Внеплощадочные

инженерные сети и сооружения

жилого района "Новый город" в

г. Чебоксары. Коллектор

дождевой канализации с

очистными сооружениями №

2". Срок реализации

мероприятия - 2022-2023 годы.

За счет средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

предусмотрено разработка

проектно-сметной

документации следующих

74,93149 989,41200 160,76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

объектов: "Строительство

ливневых очистных

сооружений в районе

Марпосадского шоссе",

"Реконструкция ливневых

очистных сооружений с сетями

ливневой канализации в г.

Новочебоксарске". Из

республиканского бюджета ЧР

выделены денежные средства в

размере 31343,36 тыс. рублей

на завершение Комплекса

очистных сооружений с.

Порецкое. Денежные средства в

размере 31 343,36 тыс. рублей

освоены в полном объеме. Из

местного бюджета г. Чебоксары

выделены денежные средства в

размере 5 013,08 тыс. рублей.

Изменения в региональный

проект в части корректировки

средств местного бюджета

будут внесены в октябре

текущего года.

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

343 288,82343 088,82 343 101,95 73,27251 532,78343 288,82

343 288,82343 088,82 343 101,95 73,27251 532,78343 288,82

337 113,24337 113,24 142 941,19 74,08249 728,60337 113,24

193 985,18 0,00 76,39148 185,23193 985,18

200 160,76199 960,76 200 160,76 74,93149 989,41200 160,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

193 985,18
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

План

0.00 0.00 0.00 3 492.03 7 634.60 46 142.41 93 619.9093 433.0385 352.2269 374.7359 273.72

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 492.03 7 634.60 46 142.40 93 619.9093 433.0385 352.2270 200.0160 091.63

0.00

0.00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1.

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

План

0.00 0.00 103 829.68 103 829.68 135 173.04 135 173.04 243 493.34221 508.24179 173.04157 173.04135 173.04

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 103 829.6

8

103 829.6

8

103 829.6

8

243 493.34221 508.2

4

179 528.5

9

179 528.5

9

135 173.0

4

0.00

0.00


