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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Отклонения и риски по выполнению результатов отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Миллион

человек

ФП

Количество населения,

улучшившего экологические

условия проживания вблизи

водных объектов,

нарастающим итогом,

возрастающий

1.1. 0 0 000

Километр;

тысяча

метров

ФП

Протяженность расчищенных

участков русел рек,

возрастающий

1.2. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Протяженность расчищенных участков русел рек

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

Значение: 0,0000 Дата:

29.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов"

(Чувашская

Республики-

Чувашия) на

территории

Чувашской

Республики-

Чувашии от

23.11.2020

№ 051-2019-

G80039-1/2

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

29.12.2022 29.12.2022

Километ

р; тысяча

метров

0 00

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Иной

документ

Иное

Перечень

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

,

финансируе

мых за счет

средств,

предоставля

емых в виде

субвенций из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

мероприятий

федеральног

о проекта

"Сохранение

уникальных

водных

объектов" на

2022-2024

годы, по

Чувашской

Республике

мероприятий,

финансируемых за счет

средств,

предоставляемых в виде

субвенций из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реализацию

мероприятий

федерального проекта

"Сохранение

уникальных водных

объектов" на 2022-2024

годы, по Чувашской

Республике" Иное

Федеральное агентство

водных ресурсов,

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 28.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

Иной

документ

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№ 3

Выполнение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 3

Выполнение работ по

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

работ по

разработке

проектно-

сметной

документаци

и «Расчистка

участков

русла р.Сура

в районе г.

Ядрин

Чувашской

Республики»

в рамках

мероприятия

«Улучшение

экологическ

ого

состояния

гидрографич

еской сети»

(ИКЗ

2222128039

7282130010

0100430017

112244)

разработке проектно-

сметной документации

«Расчистка участков

русла р.Сура в районе г.

Ядрин Чувашской

Республики» в рамках

мероприятия

«Улучшение

экологического

состояния

гидрографической сети»

(ИКЗ

22221280397282130010

0100430017112244)"

Иное Министерство

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

11.04.2022г. №3, указана

ссылка.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

Акт

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

План

закупок

Иное План-

график

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "План-

график" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Чувашской

Республики от

17.03.2022г. №

20220115200001000100

0107, указана ссылка.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.08.2022 01.09.2022

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

Акт

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

29.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александров

а Евгения

Юрьевна  -

Начальник

отдела

водного

хозяйства и

природополь

зования

Министерст

ва

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

29.12.2022 29.12.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(06) Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1

1 500,001 500,00

(06) Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети0

1.1 0,00 0,000,001 500,00

1 500,001 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В 2022 году за счет субвенций

из федерального бюджета

осуществляется разработка

проектно-сметной

документации на расчистку

участков русла р. Сура в районе

г. Ядрин Чувашской

Республики.

0,000,001 500,00

1 500,001 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В 2022 году за счет субвенций

из федерального бюджета

осуществляется разработка

проектно-сметной

документации на расчистку

участков русла р. Сура в районе

г. Ядрин Чувашской

Республики.

0,000,001 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 500,001 500,00 0,00 0,000,001 500,00

1 500,001 500,00 0,00 0,000,001 500,00

1 500,001 500,00 0,00 0,000,001 500,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1.

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 500.001 500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 500.001 500.000.000.000.00

0.00

0.00


