
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хомченко Елена Игоревна

_____________

(подпись)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "скан

форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения показателя

по доле ТКО,

направленных на

захоронение, Причина

риска: В республике

недостаточное

количество объектов по

утилизации ТКО.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Между Чувашской

Республикой и ППК

"РЭО" подписан план

мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО, срок

исполнения 31.12.2024, в

1.1. 97.1 94.9 97.194.997.1



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

работе. В работе,

недостижение показателя

не влияющее на иные

показатели. Чувашской

Республикой совместно с

ППК "РЭО" подписан

план мероприятий, в

рамках реализации

которого на территории

будут созданы

дополнительные объекты

по обработке и

утилизации ТКО, что

позволит сократить

количество ТКО,

направляемых на

захоронение

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, убывающий

В отчетном периоде

импортное оборудование

не вводилось

2.1. 50 38 0380

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

территориальную схему"

Приказ Минприроды

Чувашии от 21.03.2022г.

№136, приложен файл,

указана ссылка.

2.2. 0 100 100100100

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов,

Подтверждающие

документы: 1. "скан

форма по 285 приказу"

2.3. 2.9 5.1 2.95.12.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: риск

недостижения показателя

по доле улизации ТКО,

Причина риска: На

территории республики

недостаточное

количество объектов по

утилизации ТКО,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Принятые меры: 1.

подписан план основных

мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО на

территории Чувашской

Республики с ППК

"РЭО", Срок исполнения:

31.12.2022, Комментарий:

в работе. ввод объектов

запланирован до

31.12.2024, срок

исполнения 31.12.2024, в

работе. В работе.

Чувашской Республикой

с ППК "РЭО" подписан

план мероприятий в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

рамках реализации

которого в республике

будут созданы объекты

по утилизации ТКО до

31.12.2024. Недостижение

показателя не влияющее

на достижение иных

показателей

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "скан

форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"форма по 285 приказу"

Иное Минприроды

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл. в

работе, риски

недостижения

отсутствуют

2.4. 13.7 52.2 6152.261
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

97,1000

99,100094,9000 100,0000 98,3000 98,8000 96,7000 97,0000 96,9000 97,1000 97,1000

ФП Процент 94,9000

97,1000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

0,0000

0,000038,0000 38,0000 38,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 38,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

2,9000

0,90005,1000 0,0000 1,7000 1,2000 3,3000 3,0000 3,1000 2,9000 2,9000

ФП Процент 5,1000

2,9000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

52,2000

52,200052,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000 52,2000

61,0000

60,800062,0000 64,0000 62,9000 62,0000 59,9000 59,6000 60,2000 61,0000 61,0000

ФП Процент 52,2000

61,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 01

1.2

Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 2 005,0000 Дата:

31.12.2023

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе, риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2005.

31.12.2023 31.12.2023

2005Штука 02005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

С Минприроды России

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование

расходных обязательств

субъекта по

осуществлению закупки

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС ЭБ

 

30.12.2022 30.12.2022

2.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

В работе.в работе. в 2022

год ввод мощностей по

утилизации ТКО не

планировался

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0

Миллион

тонн

0 00

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

Прочий

документ

 

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

30.10.2022 30.10.2022

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий

документ

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

План

закупок

 

30.11.2022 30.11.2022

2.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Реестр

контрактов

 

30.11.2022 30.11.2022

2.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

Дергачева

Маргарита

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

2.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1500

Дата: 31.12.2022

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

письмо в

ППК "РЭО"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Минприроды

Чувашии от 13.12.2021г.

№RU-21-97610444-05-

2021, приложен файл. 2.

"письмо в ППК "РЭО""

Иное Минприроды

Чувашии от 24.12.2021г.

№03/23-15364,

приложен файл.

Существует риск: Риск

недостижения

показателя по вводу

мощностей по обработке

31.12.2022 31.12.2022

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ТКО в 2022 году,

Причина риска: На

территории республике

не планируется ввод

дополнительных

мощностей по обработке

ТКО в 2022 году,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Между

Чувашской Республикой

и ППК "РЭО" подписан

план мероприятий по

созданию объектов по

обращению с ТКО, срок

исполнения 31.12.2024, в

работе. В 2022 году ввод

дополнительных

объектов по обработке

ТКО не запланирован.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.15.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

прочий тип

документа

 

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Прочий тип

документа

 

30.10.2022 30.10.2022

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

 

31.12.2022 31.12.2022

2.2.

4

Закупка включена в план

закупок

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

План

закупок

 

30.11.2022 30.11.2022

2.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

Реестр

контрактов

 

30.11.2022 30.11.2022

2.2.

Произведена приемка

Дергачева

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

 

2.2.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дергачева

Маргарита

Александров

на  -

Заместитель

начальника

отдела

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

592,39592,39

(16) Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр

мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

592,39592,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 в работе0,000,000,00

592,39592,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 в работе0,000,000,00

592,39592,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

592,39592,39

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 в работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

592,39 0,00 0,000,000,00

592,39592,39 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

592,39
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.390.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 592.390.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


