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- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 0 10 19.071019.07

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 0 10 28.51028.5

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. 0 10 13.081013.08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,07

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

9,58

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

19,39

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,08

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

13,08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

100 % образовательных

организаций,

расположенных на

территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным

интернет-трафиком

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Минобразов

ания

Чувашии

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№ 0410/56

на оказание

государстве

нным и

муниципаль

ным

образовател

ьным

организация

м,

реализующи

м

образовател

ьные

программы

общего

образования

и среднего

профессиона

льного

образования 

(далее –

образовател

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ № 0410/56

на оказание

государственным и

муниципальным

образовательным

организациям,

реализующим

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования (далее –

образовательные

организации),

избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации и

территориальным

избирательным

комиссиям (далее –

избирательные

комиссии),

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 10070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьные

организации

),

избирательн

ым

комиссиям

субъектов

Российской

Федерации и

территориал

ьным

избирательн

ым

комиссиям

(далее –

избирательн

ые

комиссии),

расположен

ным на

территориях

субъектов

Российской

Федерации

(за

исключение

м

Республики

Крым и г.

Севастополя

) (с учетом

расположенным на

территориях субъектов

Российской Федерации

(за исключением

Республики Крым и г.

Севастополя) (с учетом

потребностей указанных

пользователей), услуг по

предоставлению с

использованием единой

сети передачи данных

доступа к

государственным,

муниципальным, иным

информационным

системам и к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

(далее – сеть

«Интернет»); по

передаче данных при

осуществлении доступа

к государственным,

муниципальным, иным

информационным

системам и к сети

«Интернет»; по защите

данных,

обрабатываемых и

передаваемых при

осуществлении доступа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потребносте

й указанных

пользовател

ей), услуг по

предоставле

нию с

использован

ием единой

сети

передачи

данных

доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным, иным

информацио

нным

системам и к

информацио

нно-

телекоммун

икационной

сети

«Интернет» 

(далее – сеть

«Интернет»)

; по

передаче

к государственным,

муниципальным, иным

информационным

системам и к сети

«Интернет»; по

обеспечению

ограничения доступа к

информации,

распространение

которой в Российской

Федерации запрещено, и

к информации,

причиняющей вред

здоровью и (или)

развитию детей,

содержащейся в сети

«Интернет», для

образовательных

организаций; по

мониторингу и

обеспечению

безопасности связи при

предоставлении доступа

к государственным,

муниципальным, иным

информационным

системам и к сети

«Интернет»; по

организации

подключения к единой

сети передачи данных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

данных при

осуществлен

ии доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным, иным

информацио

нным

системам и к

сети

«Интернет»;

по защите

данных,

обрабатывае

мых и

передаваемы

х при

осуществлен

ии доступа к

государстве

нным,

муниципаль

ным, иным

информацио

нным

системам и к

сети

«Интернет»;

по

организаций и

избирательных

комиссий, по передаче

данных при

осуществлении доступа

к этой сети" Иное

Минобразования

Чувашии от 10.10.2022г.

№0410/56, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 100 из 70.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечени

ю

ограничения

доступа к

информации

,

распростран

ение

которой в

Российской

Федерации

запрещено,

и к

информации

,

причиняюще

й вред

здоровью и

(или)

развитию

детей,

содержащей

ся в сети

«Интернет»,

для

образовател

ьных

организаций

; по

мониторинг

у и

обеспечени
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

безопасност

и связи при

предоставле

нии доступа

к

государстве

нным,

муниципаль

ным, иным

информацио

нным

системам и к

сети

«Интернет»;

по

организации

подключени

я к единой

сети

передачи

данных

образовател

ьных

организаций

и

избирательн

ых

комиссий,

по передаче

данных при

осуществле
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии доступа

к этой сети

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Письмо

Письмо

Минцифры

России о

направлении

госконтракт

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минцифры России о

направлении

госконтракта" Письмо

Минцифры России от

08.09.2022г. №П19-1-09

-138-55208, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 30.12.2022

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 33

2.1.

Принято решение о

Николаева ГИИС

Соглашение Выполнено.

31.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

"Электронн

ый бюджет"

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

реализацию

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на реализацию

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Кабинетом

Министров Чувашской

Республики от

23.12.2021г. №073-09-

2022-346, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. В 2022 году

центры цифрового

образования детей "IT-

куб" не создавались.

2.1.

2

Осуществлена

государственная

регистрация организации

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Cоглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

реализацию

федеральног

о проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на реализацию

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Кабинетом

Министров Чувашской

Республики от

23.12.2021г. №073-09-

2022-346, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. В 2022 году

центры цифрового

образования детей "IT-

куб" не создавались.

2.1.

3

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

об

обеспечении

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

обеспечении

31.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадры)

отдела

дошкольног

о и общего

образования

деятельност

и

организации

(структурно

го

подразделен

ия)

(структура

управления и

кадры)

организации

деятельности

организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В 2022 году центры

цифрового образования

детей "IT-куб" не

создавались.

2.1.

4

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

об

обеспечении

организации

деятельност

и

организации

(структурно

го

подразделен

ия)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

обеспечении

организации

деятельности

организации

(структурного

подразделения) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В 2022 году центры

образования детей " IT-

31.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

куб" не создавались.

2.1.

5

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Минобразования

Чувашии от 02.11.2022г.

№Л035-01243-

21/00246598, приложен

файл. 2. "Выписка из

реестра лицензий" Иное

Минобразования

Чувашии от 17.10.2022г.

№Л035-01243-

21/00354115, приложен

файл. 3. "Выписка из

реестра лицензий" Иное

Минобразования

Чувашии от 19.12.2022г.

№Л035-01243-

21/00280582, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. В 2022 году

созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб".

31.12.2022 25.12.2022

2.1.

6

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

нии отчета о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении отчета о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

7

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о

предоставле

нии отчета о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет МИнобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

8

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

01.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о

функционир

овании

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

функционировании

центров цифрового

образования «IT-куб»,

созданных в Чувашской

Республике 2019-2021

годы" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

9

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о

функционир

овании

центров

цифрового

образования,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

функционировании

центров цифрового

образования, созданных

в Чувашской Республике

2019-2021 годы по

состоянию на 30.12.2022

(период январь-декабрь

2022 г.)" Отчет

Минобразования

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на

30.12.2022

(период

январь-

декабрь

2022 г.)

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

13 909,5013 909,50

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 13 909,50 100,0013 909,5013 909,50

13 909,5013 909,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 909,50 отсутствие отклонений100,0013 909,5013 909,50

13 909,5013 909,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 909,50 отсутствие отклонений100,0013 909,5013 909,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 909,5013 909,50 13 909,50 100,0013 909,5013 909,50

13 909,5013 909,50 13 909,50 100,0013 909,5013 909,50

13 909,5013 909,50 13 909,50 100,0013 909,5013 909,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 3 370,00 3 370,00 6 500,00 6 500,00 13 909,5013 909,5010 000,0010 000,006 500,00

Факт/прогноз

1 440,00 2 405,00 3 890,00 5 440,00 8 274,38 8 769,38 13 909,5012 172,3512 172,3511 252,3510 332,35

0,00

0,00


