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О Т Ч Е Т
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Отсутствие отклонений

- - -
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 20 32.262032.26
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,00

11,0011,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 13,00 16,00

32,26

24,0513,32 14,67 14,78 23,72 25,98 26,08 26,08 26,08 26,44

ФП Процент 20,00

27,94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 11 из 11.

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 0 1111

1.1.

1

Охват обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Охват

обучающихс

я

коррекционн

ых школ

дополнитель

ными

общеобразов

ательными

программам

и,  в том

числе с

использован

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Охват

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Отчет

28.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

воспитания

Минобразования

Чувашии от 28.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Закупка

Поставка

мебели в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

оборудования для

швейной мастерской в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 2.

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

31.12.2022 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставка

оборудовани

я

(профессион

альный

(интерактив

ный) стол

логопеда,

интерактивн

ый

сенсорный

стол) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Закупка от 24.02.2022г.

№202203152000285001,

указана ссылка. 3.

"Поставка моноблоков"

Закупка от 03.03.2022г.

№202203152000053001,

указана ссылка. 4.

"Поставка

дидактических и

учебных материалов для

работы психолога и

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

14.03.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

04.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка,

Закупка

Поставка

оборудовани

я для

швейной

мастерской в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Закупка

Поставка

оборудовани

е для

202203152000285001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 8.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 9.

"Поставка оборудования

(профессиональный

(интерактивный) стол

логопеда,

интерактивный

сенсорный стол) в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Закупка

Поставка

моноблоков,

Закупка

Поставка

дидактическ

их и

учебных

материалов

для работы

психолога и

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Закупка от

02.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 13.

"Закупка" Закупка от

15.03.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

24.03.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

21.03.2022г. №

202203152000053001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202203152000053001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

09.03.2022г. №

202203152000285001,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000035001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

25.02.2022г. №

202203152000053001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

1.1.

3

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

повышении

квалификаци

и

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

повышении

квалификации" Письмо

Минобразования

Чувашии от 28.11.2022г.

№02/13- 16892,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

12.12.2022 13.12.2022

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

швейной

мастерской в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

оборудования для

швейной мастерской в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

29.04.2022г. №

2211800136222000008,

указана ссылка. 2.

31.12.2022 28.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

е для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Реестр

контрактов

Поставка

моноблоков,

Реестр

контрактов

Поставка

дидактическ

их и

учебных

материалов

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

2211500332222000013,

указана ссылка. 3.

"Поставка моноблоков"

Реестр контрактов от

19.04.2022г. №

2210400273622000006,

указана ссылка. 4.

"Поставка

дидактических и

учебных материалов для

работы психолога и

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для работы

психолога и

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

Поставка

мебели в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

11.04.2022г. №

2211800136222000006,

указана ссылка. 5.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

12.05.2022г. №

2211800136222000009,

указана ссылка. 6.

"Поставка оборудования

(профессиональный

(интерактивный) стол

логопеда,

интерактивный

сенсорный стол) в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я

(профессион

альный

(интерактив

ный) стол

логопеда,

интерактивн

ый

сенсорный

стол) в

рамках

реализации

федеральног

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

2211800136222000005,

указана ссылка. 7.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

18.05.2022г. №

2211800136222000010,

указана ссылка. 8.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Реестр контрактов от

29.04.2022г. №

2211500332222000011,

указана ссылка. 9.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Реестр

контрактов

Поставка

Реестр контрактов от

28.06.2022г. №

2210400273622000014,

указана ссылка. 10.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Реестр контрактов от

23.06.2022г. №

2210400273622000013,

указана ссылка. 11.

"Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

10.06.2022г. №

2211800136222000012,

указана ссылка. 12.

"Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

10.06.2022г. №

2211800136222000011,

указана ссылка. 13.

"Поставка оборудования

для оснащения

столярных мастерских"

Реестр контрактов от

03.06.2022г. №

2210400273622000012,

указана ссылка. 14.

"Поставка

мультимедийного

оборудования и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивн

ых панелей,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

столярных

мастерских,

Реестр

контрактов

Поставка

мультимеди

йного

оборудовани

я и

оргтехники в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

оргтехники в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2211800136222000007,

указана ссылка. 15.

"поставка оборудования

для оснащения

кабинетов технологии

(швейных мастерских)"

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

2210400273622000011,

указана ссылка. 16.

"Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

18.04.2022г. №

2210400273622000007,

указана ссылка. 17.

"Поставка оборудования

слесарной мастерской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии

(швейных

мастерских),

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я слесарной

мастерской

для

оснащения в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

для оснащения в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Реестр

контрактов от

14.06.2022г. №

2211800136222000013,

указана ссылка. 18.

"Оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2210400273622000010,

указана ссылка. 19.

"Поставка

интерактивных панелей"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

2210400273622000009,

указана ссылка. 20.

"Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Реестр

контрактов

Оборудован

ие для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Реестр

контрактов

Поставка

профессиона

льного стола

логопеда,

профессиона

льного стола

профессионального

стола логопеда,

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Реестр

контрактов от

21.04.2022г. №

2210400273622000008,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

психолога-

дефектолога

1.1.

5

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

й-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг. " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гг.

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

е для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Акт приема-передачи от

13.10.2022г. №4, указана

ссылка. 2. "Поставка

мебели в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 23.06.2022г.

№73, указана ссылка. 3.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов" Акт

приема-передачи от

08.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. 4.

"Поставка оборудование

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

столярных

мастерских,

Акт приема-

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Акт приема-передачи от

24.08.2022г. №3, указана

ссылка. 5. "Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

15.08.2022г. №ЦБ-36,

указана ссылка. 6.

"Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

15.08.2022г. №ЦБ-37,

указана ссылка. 7.

"Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

02.08.2022г. №0092,

указана ссылка. 8.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов" Акт

приема-передачи от

02.08.2022г. №Ут-336,

указана ссылка. 9.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов" Акт

приема-передачи от

07.09.2022г. №ПЕН-

0413, указана ссылка. 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии

(швейных

мастерских),

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я слесарной

мастерской

для

оснащения в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

"Поставка оборудования

для оснащения

столярных мастерских"

Акт приема-передачи от

07.09.2022г. №50,

указана ссылка. 11.

"Поставка оборудования

для оснащения

столярных мастерских"

Акт приема-передачи от

07.09.2022г. №48,

указана ссылка. 12.

"поставка оборудования

для оснащения

кабинетов технологии

(швейных мастерских)"

Акт приема-передачи от

01.08.2022г. №454,

указана ссылка. 13.

"Поставка

интерактивных панелей"

Акт приема-передачи от

02.08.2022г. №0075,

указана ссылка. 14.

"Поставка оборудования

слесарной мастерской

для оснащения в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Акт приема-

передачи

Оборудован

ие для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Акт приема-

передачи

Поставка

профессиона

льного стола

логопеда,

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Поставка

дидактическ

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 01.07.2022г.

№ЦБ-2035, указана

ссылка. 15.

"Оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Акт приема-передачи от

18.07.2022г. №3, указана

ссылка. 16. "Поставка

профессионального

стола логопеда,

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи от

23.05.2022г. №188,

указана ссылка. 17.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

их и

учебных

материалов

для работы

психолога и

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

швейной

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 20.06.2022г.

№56, указана ссылка. 18.

"Поставка

дидактических и

учебных материалов для

работы психолога и

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 10.06.2022г.

№948, указана ссылка.

19. "Поставка

оборудования для

швейной мастерской в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерской в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я

(профессион

альный

(интерактив

ный) стол

логопеда,

интерактивн

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 31.05.2022г.

№13, указана ссылка. 20.

"Поставка оборудования

(профессиональный

(интерактивный) стол

логопеда,

интерактивный

сенсорный стол) в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Акт приема-

передачи от 23.05.2022г.

№185, указана ссылка.

21. "Поставка

моноблоков" Акт

приема-передачи от

22.04.2022г. №23,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый

сенсорный

стол) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Акт приема-

передачи

Поставка

моноблоков

указана ссылка.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

7

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет,

Отчет

Информация

по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ромежуточн

ого

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

й-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2021

гг.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация по

результатам

ромежуточного

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг. " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

Лукшин

Алексей

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Поставка

оборудовани

е для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Платежное

поручение

Поставка

мебели в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

документы: 1. "Поставка

оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

22.08.2022г. №254614,

указана ссылка. 2.

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

05.10.2022г. №307465,

указана ссылка. 3.

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

11.10.2022г. №316929,

указана ссылка. 4.

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми

возможностя

ми здоровья,

Платежное

поручение

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей,

Платежное

поручение

Оборудован

ие для

помещений

психолого-

педагогичес

кого

сопровожден

ия и

коррекционн

ой работы,

Платежное

поручение

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов,

коррекционной работы"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №4, указана

ссылка. 5. "Поставка

мебели в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

29.06.2022г. №185822,

указана ссылка. 6.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

столярных

мастерских,

Платежное

поручение

поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии

(швейных

мастерских),

Платежное

поручение

Поставка

моноблоков,

Платежное

поручение

Поставка

профессиона

льного стола

логопеда,

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

23.06.2022г. №73,

указана ссылка. 7.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

12.09.2022г. №279240,

указана ссылка. 8.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №262399,

указана ссылка. 9.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

05.08.2022г. №235006,

указана ссылка. 10.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

03.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. 11.

"Поставка оборудование

для помещений

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

15.08.2022г. №3, указана

ссылка. 12. "Поставка

интерактивных панелей"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

, Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я слесарной

мастерской

для

оснащения в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Платежное

поручение

Поставка

дидактическ

Платежное поручение от

22.08.2022г. №254626,

указана ссылка. 13.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

11.08.2022г. №ЦБ-36,

указана ссылка. 14.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

22.08.2022г. №254627,

указана ссылка. 15.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

11.08.2022г. №ЦБ-37,

указана ссылка. 16.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

10.06.2022г. №169330,

указана ссылка. 17.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №0092,

указана ссылка. 18.

"Оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

их и

учебных

материалов

для работы

психолога и

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

''Современна

я школа''

национально

го проекта

''Образовани

е'',

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

швейной

коррекционной работы"

Платежное поручение от

18.07.2022г. №214311,

указана ссылка. 19.

"Оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

15.06.2022г. №171899,

указана ссылка. 20.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

27.07.2022г. №222800,

указана ссылка. 21.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

01.08.2022г. №Ут-336,

указана ссылка. 22.

"Поставка мебели для

учебных кабинетов"

Платежное поручение от

02.08.2022г. №ПЕН-

0413, указана ссылка. 23.

"Поставка оборудования

для оснащения

столярных мастерских"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №50,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерской в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я

(профессион

альный

(интерактив

ный) стол

логопеда,

интерактивн

указана ссылка. 24.

"Поставка оборудования

для оснащения

столярных мастерских"

Платежное поручение от

12.07.2022г. №48,

указана ссылка. 25.

"поставка оборудования

для оснащения

кабинетов технологии

(швейных мастерских)"

Платежное поручение от

29.07.2022г. №454,

указана ссылка. 26.

"поставка оборудования

для оснащения

кабинетов технологии

(швейных мастерских)"

Платежное поручение от

31.05.2022г. №150881,

указана ссылка. 27.

"Поставка моноблоков"

Платежное поручение от

27.04.2022г. №112868,

указана ссылка. 28.

"Поставка

интерактивных панелей"

Платежное поручение от

23.05.2022г. №142176,

указана ссылка. 29.

"Поставка

интерактивных панелей"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый

сенсорный

стол) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

Платежное поручение от

02.08.2022г. №0075,

указана ссылка. 30.

"Поставка

профессионального

стола логопеда,

профессионального

стола психолога-

дефектолога"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №135953,

указана ссылка. 31.

"Поставка оборудования

слесарной мастерской

для оснащения в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

11.07.2022г. №203630,

указана ссылка. 32.

"Поставка оборудования

слесарной мастерской

для оснащения в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

01.07.2022г. №ЦБ-2035,

указана ссылка. 33.

"Оборудование для

помещений психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы"

Платежное поручение от

30.05.2022г. №3, указана

ссылка. 34. "Поставка

профессионального

стола логопеда,

профессионального

стола психолога-

дефектолога"

Платежное поручение от

18.05.2022г. №188,

указана ссылка. 35.

"Поставка мебели в

рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №56,

указана ссылка. 36.

"Поставка мебели в

рамках реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

21.06.2022г. №179075,

указана ссылка. 37.

"Поставка

дидактических и

учебных материалов для

работы психолога и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

09.06.2022г. №948,

указана ссылка. 38.

"Поставка

дидактических и

учебных материалов для

работы психолога и

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

''Современная школа''

национального проекта

''Образование'',

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10.06.2022г. №169206,

указана ссылка. 39.

"Поставка оборудования

для швейной мастерской

в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

02.06.2022г. №155354,

указана ссылка. 40.

"Поставка оборудования

для швейной мастерской

в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.05.2022г. №13,

указана ссылка. 41.

"Поставка оборудования

(профессиональный

(интерактивный) стол

логопеда,

интерактивный

сенсорный стол) в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

12.05.2022г. №185,

указана ссылка. 42.

"Поставка оборудования

(профессиональный

(интерактивный) стол

логопеда,

интерактивный

сенсорный стол) в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья" Платежное

поручение от

27.05.2022г. №147066,

указана ссылка. 43.

"Поставка моноблоков"

Платежное поручение от

21.04.2022г. №23,

указана ссылка.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

9

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам мониторинга

30.09.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательным

программам

Чувашской

Республики

по итогам

мониторинга

исполнения

дорожных

карт по

обновлению

материально

-

технической

базы  в

организация

х,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

основным

общеобразов

ательным

программам

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

10

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

Информацио

нная справка

Минобразов

ания

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

29.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Чувашии об

участии

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

коррекционн

ых школ в

обучающих

мероприятия

х по

вопросам

реализации

проекта

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

об

обновлении

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

общеобразов

ательным

программам,

в рамках

федеральног

о проекта

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам мониторинга

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 29.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

об обновлении

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е», в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы, Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

мониторинга

исполнения

дорожных

карт по

обновлению

материально

-

технической

базы в

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование», в

Чувашской Республике

2019-2021 годы" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.11.2022г.

№07/2022, приложен

файл. Отсутствие

отклонений



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организация

х,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

основным

общеобразов

ательным

программам

1.1.

11

Проведен мониторинг

оценки качества

изменений в части

обновления содержания

образовательных

программ, методик

преподавания, оценивания

результатов освоения

образовательных

программ в связи с

обновлением

материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Заявка на

участие во II

этапе

Всероссийск

ого конкурса

"Доброшкол

а-2022 среди

отдельных

образователь

ных

организаций,

Письмо О

направлении

заявки на

участие во II

этапе IV

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении заявки на

участие во II этапе IV

Всероссийского

конкурса "Доброшкола-

2022"" Письмо

Минобразования

Чувашии от 10.10.2022г.

№02/12-14141,

приложен файл. 2.

"Заявка на участие во II

этапе Всероссийского

конкурса "Доброшкола-

2022 среди отдельных

образовательных

10.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школах в рамках участия

во II этапе конкурса

«Доброшкола»

Всероссийск

ого конкурса

"Доброшкол

а-2022"

организаций" Письмо

БОУ "Саланчикская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии от 10.10.2022г.

№168, приложен файл. 3.

"Заявка на участие во II

этапе Всероссийского

конкурса "Доброшкола-

2022 среди отдельных

образовательных

организаций" Письмо

БОУ Чувашской

РЕспублики

"Цивильская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

№ 1 " Минобразования

Чувашии от 07.10.2022г.

№259, приложен файл. 4.

"Заявка на участие во II

этапе Всероссийского

конкурса "Доброшкола-

2022 среди отдельных

образовательных

организаций" Письмо

БОУ "Калининская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии от 06.10.2022г.

№266, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

12

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

об

обновлении

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

об обновлении

материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в рамках

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

общеобразов

ательным

программам,

в рамках

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование в

Чувашской Республике

2019-2021 годы " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

13

Охват обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе

с использованием

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Охват

обучающихс

я

коррекционн

ых школ

образователь

Выполнено. Просрочка 2

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Охват

обучающихся

коррекционных школ

образовательным

28.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания

дошкольног

о и общего

образования

ным

процессом с

использован

ием

закупленног

о

оборудовани

я  и

средствами

обучения и

воспитания

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания" Отчет

Минобразования

Чувашии от 28.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 64,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 64 из 64.

31.12.2022 31.12.2022

64Единица 0 6464

1.2.

1

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о реализации

Комплексно

го плана

мероприятий

по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации

Комплексного плана

мероприятий по

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Образование»

о и общего

образования

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детских

технопарков

«Кванториу

м», центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чувашской

Республике,

на 2022/2023

учебный год

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детских

технопарков

«Кванториум», центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чувашской Республике,

на 2022/2023 учебный

год " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное План

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№202303152000075001,

указана ссылка.

Выполнено Исполнение

сформировано вручную

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

(промежуто

чного)

мониторинга

выполнения

показателей

о

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

(промежуточного)

мониторинга

выполнения показателей

о функционирования

деятельности центров

«Точка роста» (для

созданных в 2019-2021

годах) и

функционирующих

центров (для созданных

в 2022 г.) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста»   (для

созданных в

2019-2021

годах)  и

функционир

ующих

центров (для

созданных в

2022 г.)

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Реестр

контрактов

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

о реализации

Комплексно

го плана

мероприятий

по

организацио

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации

Комплексного плана

мероприятий по

организационно-

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Образование»

образования

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детских

технопарков

«Кванториу

м», центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чувашской

Республике,

на 2022/2023

учебный год

методической

поддержке центров

«Точка роста», детских

технопарков

«Кванториум», центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чувашской Республике,

на 2022/2023 учебный

год " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

кабинетов

химии для

центров

образования

естественно-

научной и

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Акт приема-

передачи от 11.02.2022г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2022 11.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»

 

1.2.

7

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

о повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников,

реализующи

х

образователь

ные

программы

на базе

Центра

«Точка

роста»

естественно-

научной и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

Центра «Точка роста»

естественно-научной и

технологической

направленностей" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологиче

ской

направленно

стей

1.2.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

кабинетов

химии для

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение от

11.03.2022г. №59169,

указана ссылка. 2.

"Поставка оборудования

для кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение от

11.03.2022г. №59160,

указана ссылка. 3.

"Поставка оборудования

для кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

31.12.2022 11.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста»" Платежное

поручение от

11.02.2022г. №б/н,

указана ссылка.

1.2.

9

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

мониторинга

исполнения

дорожных

карт по

созданию

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам мониторинга

исполнения дорожных

карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

10

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

мониторинга

исполнения

дорожных

карт по

созданию

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам мониторинга

исполнения дорожных

карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 10.10.2022

1.2.

11

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения о

достижении

создания и

функционир

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достижении создания и

функционирования "

01.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ования

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2.

12

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

о

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»   (для

созданных в

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

о функционирования

деятельности центров

«Точка роста» (для

созданных в 2019-2021

годах и

функционирующих

центров) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2019-2021

годах и

функционир

ующих

центров)

1.2.

13

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

(промежуто

чного)

мониторинга

выполнения

показателей

о

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

(промежуточного)

мониторинга

выполнения показателей

о функционирования

деятельности центров

«Точка роста» (для

созданных в 2019-2021

годах) и

функционирующих

центров (для созданных

в 2022 г.) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста»   (для

созданных в

2019-2021

годах)  и

функционир

ующих

центров (для

созданных в

2022 г.)

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Иное

Разряшение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разряшение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл. 2.

"Разряшение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

31.12.2022 30.12.2022

228Место 0 228228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 228 из 228.

1.4

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 165,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Байгуловского сельского

поселения Козловского

района Чувашской

Республики от

21.08.2020г. №21-

RU21507303-03-2020,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 165 из 165.

31.12.2022 31.12.2022

165Место 165 165165

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка в

безвозмездн

Выполнено. Просрочка

101 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка в

безвозмездное

15.09.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое

пользование

пользование"

Постановление

Администрация

Козловского района от

10.06.2019г. №216,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

Выполнено. Просрочка

76 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Минстрой Чувашии от

15.09.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

21.08.2020г. №14-04/43-

19, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Байгуловского сельского

поселения Козловского

района Чувашской

Республики от

21.08.2020г. №21-

RU21507303-03-2020,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников

Значение: 165,0000 Дата:

31.12.2023

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 165 из 165.

31.12.2023 31.12.2023

165Место 165 165165
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка в

безвозмездн

ое

пользование

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка в

безвозмездное

пользование"

Постановление

Администрация

Козловского района от

10.06.2019г. №216,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.03.2023 15.03.2023

1.6

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2022

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Чебоксары от

25.08.2020г. №21-01-43

с-2020, указана ссылка.

31.12.2022 31.12.2022

2700Место 0 27002700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В соответствии с

заключенным от 27

декабря 2022 г. № 073-

09-2022-507/04

дополнительным

соглашением к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

КАБИНЕТОМ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

24.12.2021 № 073-09-

2022-507 из Резервного

фонда Правительства

Российской Федерации

дополнительно

предусмотрено 188 511,

5 тыс. рублей, кассовое

исполнение составило

188 511, 5 тыс. рублей.

Указанная сумма не

отражена в паспорте

регионального проекта в

связи с отсутствием

соответствующей

выгрузки из СБР по

состоянию на конец года.

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

1.7

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

https://

Иное

Информация

по

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2022 31.12.2022

12Процент 0 1210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Первый

заместитель

министра

результатам

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 12 из 10.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

об

утверждении

(одобрены,

сформирова

ны)

документов,

необходимы

х для

оказания

услуги

(выполнения

работы), об

оказании

услуги

(работы

выполнены)

и для

оказания

услуги

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

утверждении (одобрены,

сформированы)

документов,

необходимых для

оказания услуги

(выполнения работы), об

оказании услуги (работы

выполнены) и для

оказания услуги

(выполнения работы),

подготовлены

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение в рамках

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения

работы),

подготовлен

ы

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

в рамках

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

», Иное

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Итоги конкурса

«Лучшие

образовательные модели

реализации

общеобразовательной

подготовки»" Иное

ФГБОУ ДПО ИРПО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Итоги

конкурса

«Лучшие

образователь

ные модели

реализации

общеобразов

ательной

подготовки»

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

об

утверждении

(одобрены,

сформирова

ны)

документов,

необходимы

х для

оказания

услуги

(выполнения

работы), об

оказании

услуги

(работы

выполнены)

и для

оказания

услуги

(выполнения

работы),

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

утверждении (одобрены,

сформированы)

документов,

необходимых для

оказания услуги

(выполнения работы), об

оказании услуги (работы

выполнены) и для

оказания услуги

(выполнения работы),

подготовлены

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение в рамках

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлен

ы

материально

-техническое

(кадровое)

обеспечение

в рамках

внедрения

методик

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования

»

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования»" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Контрольная

точка выполнена,

Причина риска:

Системное

формирование

контрольной точки ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена,

срок исполнения

31.12.2022. Отсутствие

отклонений

1.7.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Иное

Результаты

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

конкурса

«Лучшие

образователь

ные модели

реализации

общеобразов

ательной

подготовки»

документы: 1.

"Результаты конкурса

«Лучшие

образовательные модели

реализации

общеобразовательной

подготовки»" Иное

ФГБОУ ДПО ИРПО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Выполнено

1.8

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оказании услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МАДОУ "Детский

сад № 7 "Созвездие" г.

31.12.2024 31.12.2024

0.105

Миллион

единиц

0.1050.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

ролителей ,

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей ,

Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей "

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 11 "Ручеек" г.

Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 128" г. Чебоксары

от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

12" г. Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

6" г. Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения ролителей "

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 162 "Акварелька"

города Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения ролителей "

Отчет БОУ "Центр

образованияи

комплексного

сопрвождения детей"

Минобразования

Чувашии от 29.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 8.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей "

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 203 "Непоседы"

город Чебоксары

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.105 из

0.1.

1.9

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 22

1.9.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

итогам

еквартально

го

мониторинга

выполнения

показателей

Выполнено. Просрочка 9

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

итогам еквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

01.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания и

функционир

ования

детских

технопарков

"Кванториу

мов" (в том

числе

созданных в

рамках

проектов

"Доступное

дополнитель

ное

образование

для детей",

"Успех

каждого

ребенка")

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка")" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Причина

риска: Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1.

Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), срок

исполнения 01.10.2022,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено. Отсутствие

отклонений

1.9.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

промежуточ

ного

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

промежуточного

мониторинга" Иное

Минобразования

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено

30.11.2022 30.11.2022

1.9.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

детских

технопарков

"Кванториу

мов" (в том

числе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданных в

рамках

проектов

"Доступное

дополнитель

ное

образование

для детей",

"Успех

каждого

ребенка")

"Успех каждого

ребенка")" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Об

утверждени

и отчета,

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении отчета"

Отчет Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№02/12-17744,

приложен файл. 2.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников, созданного в

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогичес

ких

работников,

созданного в

Чувашской

Республике

в 2022 году

Чувашской Республике в

2022 году " Отчет

Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

о

предоставле

нии отчета о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

о

предоставле

нии отчета о

выполнении

соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

предоставлении отчета о

выполнении соглашения

о предоставлении

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В Чувашской

Республике Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников создан в

2021 году.

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

Положения о

регионально

й системе

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров,

дорожной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Положения

о региональной системе

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

дорожной карты по

созданию и

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

карты по

созданию и

функционир

ованию

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Приказ Минобразования

Чувашии от 13.10.2022г.

№1505, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

4

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 30.12.2022

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

31.12.2022 31.12.2022

23.97Процент 0 23.976.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

министра

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 23.97 из

6.8.

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Об

утверждении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета"

Письмо Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№02/12-17744,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.12.2022 15.12.2022

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Письмо

Минобразов

ания

Чувашии об

утверждении

отчета ,

Отчет

Приложение

к письму

Минобразов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минобразования

Чувашии об

утверждении отчета "

Отчет Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№02/12-17744,

приложен файл. 2.

"Приложение к письму

30.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ания

Чувашии от

12.12.2022

№ 02/12-

17744

Минобразования

Чувашии от 12.12.2022

№ 02/12-17744" Отчет

Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№02/12-17744,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

3

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо Об

утверждении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета"

Письмо Минобразования

Чувашии от 12.12.2022г.

№02/12-17744,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.12.2022 15.12.2022

2.2.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Повышение

квалификаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Повышение

квалификации " Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 30.12.2022

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

Лукшин

Алексей

https://

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

я по

результатам

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

перечне

победителей

конкурса на

получение

единовремен

ной

компесацио

нной

выплаты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

перечне победителей

конкурса на получение

единовременной

компесационной

выплаты учителю,

прибывшему

31.12.2022 31.12.2022

4Человек 4 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

учителю,

прибывшему

(переехавше

му) на

работу в

сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50

человек в

Чувашской

Республике

в 2022 году

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие поселки,

либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 человек в Чувашской

Республике в 2022 году

" Приказ

Минобразования

Чувашии от 08.09.2022г.

№1324, приложен файл.

2. "О перечне

победителей конкурса на

получение

единовременной

компесационной

выплаты учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие поселки,

либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 человек в Чувашской

Республике в 2022 году

" Приказ

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№957, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 4.

2.4.

1

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

Платежные

поручения

№ 344071 от

14.10.2022,

№ 329224 от

20.10.2022,

№ 324255 от

14.10.2022,

№ 324254 от

14.10.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения

№ 344071 от 14.10.2022,

№ 329224 от 20.10.2022,

№ 324255 от 14.10.2022,

№ 324254 от 14.10.2022"

Приказ Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№957, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 25.12.2022

2.4.

2

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 24.12.2021 № 073-09-

2022-649" Соглашение

30.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

субъекта

Российской

Федерации

от

24.12.2021

№ 073-09-

2022-649

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 09.12.2022г. №073-09

-2022-649/1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

23 848,8023 848,79

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 23 848,79 100,0023 848,7923 848,80

23 848,8023 848,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 23 848,79 Отсутствие отклонений100,0023 848,7923 848,80

23 848,8023 848,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 848,79 Отсутствие отклонений100,0023 848,7923 848,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

101 310,01101 349,49

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 100 847,44 99,54100 847,44101 310,01

101 310,01101 349,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100 847,44 Отсутствие отклонений99,54100 847,44101 310,01

100 656,53100 656,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 423,50 Отсутствие отклонений99,70100 349,81100 656,53

99 233,0399 233,03

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 99,6998 926,3199 233,03

99 886,5199 925,99

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

99 423,94 Отсутствие отклонений99,5499 423,9499 886,51

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

934 415,11935 923,20

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.4 705 552,12 75,51705 552,12934 415,11

934 415,11935 923,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 705 552,12

В соответствии с заключенным 

от  27 декабря 2022 г. № 073-09-

2022-507/04 дополнительным

соглашением к Соглашению

между МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

о

75,51705 552,12934 415,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии на

софинансирование расходов,

возникающих при реализации

государственных программ

субъектов Российской

Федерации, на реализацию

мероприятий по содействию

созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие образования» от

24.12.2021 № 073-09-2022-507

из Резервного фонда

Правительства Российской

Федерации  дополнительно

предусмотрено 188 511, 5 тыс.

рублей, кассовое исполнение

составило  188 511, 5 тыс.

рублей. Указанная сумма не

отражена в паспорте

регионального проекта  в связи

с отсутствием соответствующей

выгрузки из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

СБР по состоянию на конец

года.

886 929,79888 437,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений79,39704 141,02782 632,92

886 929,79888 437,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 79,39704 141,02782 632,92

934 415,11935 923,20

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

705 552,12 отсутствие отклонений75,51705 552,12934 415,11

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

32 831,4032 831,40

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.5 32 411,73 98,7232 411,7332 831,40

900,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 900,00 отсутствие отклонений100,00900,00900,00

600,00600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

300,00 отсутствие отклонений100,00600,00600,00



94

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

300,00300,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,00300,00300,00

600,00600,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

600,00 отсутствие отклонений100,00600,00600,00

31 931,4031 931,40внебюджетные источники1.5.4 31 511,73 отсутствие отклонений98,6931 511,7331 931,40

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

2.2 5 751,80 100,005 751,805 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 Отсутствие отклонений100,005 751,805 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 Отсутствие отклонений100,005 751,805 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

4 000,004 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.3 4 000,00 100,004 000,004 000,00

4 000,004 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 4 000,00 отсутствие отклонений100,004 000,004 000,00

4 000,004 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

4 000,00 отсутствие отклонений100,004 000,004 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 102 157,121 103 704,68 872 411,88 79,04872 411,881 102 157,12

1 070 225,721 071 773,28 840 900,15 78,57840 900,151 070 225,72

1 021 786,921 023 295,00 35 324,09 82,08838 691,42917 490,05

986 462,82 0,00 81,44803 367,33882 165,95

1 034 901,621 036 449,19 805 576,06 77,84805 576,061 034 901,62

31 931,4031 931,40 31 511,73 98,6931 511,7331 931,40

987 970,91
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 1 420,00 89 000,00 100 656,53 100 656,53100 656,53100 656,53100 656,53100 656,53

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,50 100 349,81100 350,0

5

99 993,3899 615,2325 595,62

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 7 000,00 12 000,00 18 000,00 23 848,7923 848,7923 848,7923 848,7923 848,79

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00600,00600,00600,00600,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00600,00600,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

50 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 888 437,88800 000,00800 000,00800 000,00750 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 100 808,0

8

220 180,0

4

220 180,0

4

704 141,02596 509,2

6

596 509,2

6

596 509,2

6

220 180,0

4

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2.1.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

500,00 1 000,00 2 875,90 2 875,90 2 875,90 2 875,90 5 751,805 751,805 751,805 751,805 751,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 751,802 875,902 875,900,000,00

0,00

0,00

2.2.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.3.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,004 000,004 000,004 000,004 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,004 000,004 000,000,000,00

0,00

0,00


