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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

672 729,3700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 31.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 400,0 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 20 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

5Единица 0 205

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

4

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 31.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 333,3% от

планового значения,

установленного на 2023

года Предоставлена

информация : 20 из 6.

20.12.2023 20.12.2023

6Единица 0 206
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.12.2023

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Отчет Отчет

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,4620 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 110,4 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.51 из

0.462.

20.12.2022 20.12.2022

0.462

Тысяча

единиц

0 0.510.462

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

установленный срок

отсутствует

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

АНО

МКК"АПМБ

"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

6

АО «Корпорация «МСП»

обеспечено обучение и

методологическая

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержка субъектов

Российской Федерации в

части работы со

скоринговой моделью

оценки субъекта МСП на

Цифровой платформе

МСП в целях применения

результатов оценки для

оказания комплексных

услуг, в том числе, в

рамках реализации

мероприятий по

«выращиванию»

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

отсутствует

1.3.

7

Обеспечена подготовка

и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

8

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7400

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 98,0 % от

планового значения

20.12.2022 20.12.2022

0.74

Тысяча

единиц

0 0.7250.74



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 20.12.2022

Предоставлена

информация : 0.725 из

0.74.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Макаркина

Татьяна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

установленный срок

отсутствует

1.4.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 160,3 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 2718.5356

из 1696.3748.

20.12.2022 20.12.2022

1696.374

8

Миллион

рублей

0

2718.535

6

1696.374

8

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

3

АО «Корпорация «МСП»

проведена процедура

присвоения РГО ранга,

характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности РГО

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

Иное

Сводный

рэнкинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

рэнкинг" Иное АО

«Корпорация «МСП» от

29.07.2022г. №2300/22,

приложен файл. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

15.08.2022 15.08.2022

1.5.

4

АО «Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

календарным планом

проведения оценки

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.5.

5

АО «Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО за 2022

год в размере не менее

106,9 млрд рублей

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 764,6106 Дата:

20.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ГФ ЧР" от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 160,3 % от

планового значения,

установленного на 2022

года и 154,1 % от

планового значения,

установленного на 2023

год Предоставлена

информация : 2718.5356

20.12.2023 20.12.2023

1764.610

6

Миллион

рублей

0

2718.535

6

1764.610

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

из 1764.6106.

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 3017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

17,0000 Дата: 20.12.2022

Заместитель

министра

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 176,5 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 30 из 17.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

19,0000 Дата: 20.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 176,5 % от

планового значения,

установленного на 2022

года и 157,9 % от

планового значения,

установленного на 2023

год Предоставлена

информация : 30 из 19.

20.12.2023 20.12.2023

19Единица 0 3019

1.8.

Заключены соглашения с

Данилов АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

субъектами РФ о

реализации региональных

проектов в 2023 году

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

1.9

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпромэне

рго Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минпромэнерго

Чувашии от 31.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 201,0 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.201 из

0.1.

20.12.2022 20.12.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.2010.1

1.9.

1

Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

Постановлен

ие "О

промышленн

ых

технопарках

и

управляющи

х компаниях

промышленн

ых

технопарков

" (вместе с

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

промышленных

технопарках и

управляющих компаниях

промышленных

технопарков" (вместе с

"Правилами

подтверждения

соответствия

промышленного

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Правилами

подтвержден

ия

соответствия

промышленн

ого

технопарка и

управляюще

й компании

промышленн

ого

технопарка

требованиям

к

промышленн

ым

технопаркам

и

управляющи

м компаниям

промышленн

ых

технопарков

в целях

применения

к ним мер

стимулирова

ния

деятельност

и в сфере

промышленн

ости",

технопарка и

управляющей компании

промышленного

технопарка требованиям

к промышленным

технопаркам и

управляющим

компаниям

промышленных

технопарков в целях

применения к ним мер

стимулирования

деятельности в сфере

промышленности",

"Требованиями к

промышленным

технопаркам и

управляющим

компаниям

промышленных

технопарков в целях

применения к ним мер

стимулирования

деятельности в сфере

промышленности")"

Постановление

Правительство РФ от

27.12.2019г. №1863,

приложен файл. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Требования

ми к

промышленн

ым

технопаркам

и

управляющи

м компаниям

промышленн

ых

технопарков

в целях

применения

к ним мер

стимулирова

ния

деятельност

и в сфере

промышленн

ости")

 

1.9.

2

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

3

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалист-

эксперт

1.9.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

5

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

6

Оборудование

приобретено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

7

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.10

Ежегодный объем

Рафикова АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

20.12.2022 20.12.2022

0.0074Миллиар 0 0.00560.0074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0074

Дата: 20.12.2022

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 75,6% %

от планового значения

Предоставлена

информация : 0.0056 из

0.0074.

д

долларов

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.11

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 170,4 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 46 из 27.

31.12.2022 31.12.2022

27Единица 0 4627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Агростартап") Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2022

 

1.12

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 160,0000 Дата:

31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 91,03 % от

планового значения

(156), установленного

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 139-2019-I50015-1/7

от 12.09.2022 г.

Предоставлена

информация : 142 из 160.

31.12.2022 31.12.2022

156Единица 0 142160

1.13

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

крестьянских

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

42Единица 0 4542
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 42,0000 Дата:

31.12.2022

Исполнено на 107,14%

от планового значения

Предоставлена

информация : 45 из 42.

1.13

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.14

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 8

000,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет РБИ от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 92,9 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 7432 из

8000.

20.12.2022 20.12.2022

8000Единица 2000 74328000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.14

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

.4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.15

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

20.12.2022 20.12.2022

0.017Единица 0 0.030.031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0310 Дата: 20.12.2022

Заместитель

министра

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено на 176,5 % от

планового значения

(0,017), установленного

на 2022 год, при

следующем уточнении

паспорта регионального

проекта плановое

значение будет

приведено в

соответствие

Предоставлена

информация : 0.03 из

0.031.

1.15

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.15

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.15

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.16

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 98,0 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 9.8 из 10.

01.12.2022 01.12.2022

10Процент 9.810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.16

.1

Акт вступил в силу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.3

Акт разработан

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.4

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.5

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.6

На акт получены

требуемые заключения

органов власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

Акт внесен в высший

Лысак Минэконом

В работе. Риск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.7

исполнительный орган

государственной власти

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

развития

Чувашии

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.8

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.9

Акт утвержден (подписан)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.16

.10

Акт прошел

государственную

регистрацию

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Отдел аренды и

контроля за

использованием

государственного

имущества

Минэкономразвития

Чувашии от 30.09.2022г.

01.12.2022 01.12.2022

7Процент 6.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2022

№б/н, приложен файл.

Исполнено на 94,3 % от

планового значения

Предоставлена

информация : 6.6 из 7.

1.17

.1

Акт вступил в силу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.3

Акт разработан

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

МИнэконом

развития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.4

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.5

Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

 

1.17

.6

На акт получены

требуемые заключения

органов власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.7

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.8

Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.9

Акт утвержден (подписан)

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.17

.10

Акт прошел

государственную

регистрацию

Лысак

Валерия

Сергеевна  -

начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

1 004 317,171 004 317,17

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 505 025,25 50,29505 025,251 004 317,17

1 004 317,171 004 317,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 505 025,25 50,29505 025,251 004 317,17

1 004 317,171 004 317,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

505 025,25 50,29505 025,251 004 317,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 581,306 581,30

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 6 581,30 75,004 935,986 581,30

6 581,306 581,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 581,30 75,004 935,986 581,30

6 581,306 581,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 581,30 75,004 935,986 581,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 017,1720 017,17

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

20 017,1720 017,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

20 017,1720 017,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

26 925,6626 925,66

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

1.4 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

26 925,6626 925,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

26 925,6626 925,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 719,3913 719,39

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

13 719,3913 719,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

13 719,3913 719,39бюджет субъекта Российской1.5.1. 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

98 113,1398 113,14

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)0

1.6 98 113,13 99,2397 355,5698 113,13

98 113,1398 113,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 98 113,13 99,2397 355,5698 113,13

98 113,1398 113,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

98 113,13 99,2397 355,5698 113,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 263,023 263,02

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 263,02 74,722 438,183 263,02

3 263,023 263,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 263,02 74,722 438,183 263,02

3 263,023 263,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 263,02 74,722 438,183 263,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 082,903 082,90

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 3 082,90 75,002 312,183 082,90

3 082,903 082,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 082,90 75,002 312,183 082,90

3 082,903 082,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 082,90 75,002 312,183 082,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 176 019,741 176 019,75 676 727,82 57,20672 729,371 176 019,74

1 176 019,741 176 019,75 676 727,82 57,20672 729,371 176 019,74

1 176 019,741 176 019,75 676 727,82 57,20672 729,371 176 019,74

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 004 317.17753 237.00502 158.00251 079.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.25505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.2

5

505 025.2

5

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 581.304 935.003 290.001 645.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 290.65 3 290.65 3 290.65 4 935.98 6 581.304 935.984 935.984 935.984 935.98

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 017.1715 012.0010 008.005 004.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.1720 017.1720 017.1720 017.1720 017.17

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 925.6620 193.0013 462.006 731.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 26 925.66 26 925.66 26 925.66 26 925.6626 925.6626 925.6626 925.6626 925.66

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 719.3910 287.006 858.003 429.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.3913 719.3913 719.3913 719.3913 719.39

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 113.1473 584.0049 056.0024 528.000.00

Факт/прогноз

4 330.76 12 441.63 28 623.27 35 249.89 66 606.28 96 716.36 98 113.1497 355.5697 355.5697 355.5696 834.73

0.00

0.00

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 263.022 445.001 630.00815.000.00

Факт/прогноз

536.18 804.28 1 076.19 1 348.10 1 620.01 1 892.73 3 263.022 438.182 438.182 438.182 165.45

0.00

268.09

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.902 310.001 540.00770.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 541.45 1 541.45 1 541.45 2 312.18 3 082.902 312.182 312.182 312.182 312.18

0.00

0.00


