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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

598 908,2700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Роспортебнадзор

от 20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022, приложен

файл. рисков нет, в

работе.

1.1. 78 84.1 84.184.184.1

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Роспотребнадзор

от 20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022, приложен

файл. в работе, рисков

нет

1.2. 94.5 97.7 97.797.797.7

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Роспортебнадзор

от 20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022, приложен

файл. в работе, рисков

нет

1.3. 0 0 770
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

84,1000

84,100084,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

84,1000

84,100084,1000 89,2000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

ФП Процент 84,1000

84,1000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

97,7000

97,700097,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

97,7000

97,700097,7000 98,5000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

ФП Процент 97,7000

97,7000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000

ФП Штука 7,0000

4,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Соглашение

допсоглаше

ние

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"допсоглашение"

Соглашение МИнстрой

России от 31.12.2021г.

№069-2020-А5001-21/1,

приложен файл. Риск

снят: заключено

допсоглашение №069-

2020-а5001-21/1,

Причина риска:

заключено

допсоглашение №069-

2020-а5001-21/1,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.01.2022г. Принятые

меры: 1. заключено

допсоглашение №069-

2020-а5001-21/1, срок

исполнения 28.01.2022.

Завершено

строительство объектов

31.12.2021 05.10.2022

10Штука 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

питьевого

водоснабжения.

Заключено

дополнительное

соглашение между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии от

28.01.2022 № 069-2020-

F5001-21/1 в рамках

которого предусмотрен

ввод в эксплуатацию в

2021 году 2 объектов,

Значение результата

выполнено. Просрочка

278 дней. Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Соглашение

допсоглаше

ние

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"допсоглашение"

Соглашение Минстрой

России от 07.12.2021г.

№069-2020-F5001-21/1,

приложен файл. данный

результат выполнен.

рисков нет. заключено

дополнительное

соглашение с Минстроем

31.12.2022 31.12.2022

7Штука 0 27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России №069-2020-

F5001-21/1

Предоставлена

информация : 2 из 7.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертиз

отдела

1.2.

6

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

8

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

9

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

11

Оборудование

приобретено

Тихонов

Александр

Иванович  -

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

1.2.

12

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

13

Оборудование

установлено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

14

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

15

Оборудование введено в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

16

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

1.2.

17

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

18

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

19

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

20

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

691 593,76691 593,76

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 689 277,95 86,60598 908,27691 593,76

691 593,76691 593,76

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 689 277,95 рисков нет86,60598 908,27691 593,76

691 593,76691 593,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

689 277,95 рисков нет86,60598 908,27691 593,76

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

691 593,76691 593,76 689 277,95 86,60598 908,27691 593,76

691 593,76691 593,76 689 277,95 86,60598 908,27691 593,76

691 593,76691 593,76 689 277,95 86,60598 908,27691 593,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

85 858.50 166 666.50 196 969.50 207 100.00 237 400.00 272 750.00 691 593.76550 000.00445 000.00358 600.00308 100.00

Факт/прогноз

85 854.95 116 163.5

6

136 506.7

3

147 088.8

9

457 611.8

5

458 488.0

6

574 607.17574 607.1

7

574 607.1

7

598 908.2

7

574 607.1

7

40 404.00

0.00


