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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

115 596,26
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг о

конкурсных процедурах

по модернизации ДШИ

(2022 ГОД)" Отчет

Минкультуры Чувашии

от 02.12.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Ремонт в Чебоксарской

художественной школе

им. Э.М. Юрьева

завершен.

Торжественное открытие

объекта состоялось 6

октября 2022 года.

1.1. 12 22 222222

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг по

оснащению детских школ

искусств музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами в

2022 году " Отчет

Минкультуры России от

24.11.2022г. №-, приложен

файл. Отклонения

1.2. 8 20 202020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отсутствуют. В 2022 г.

средства на

приобретение

музыкальных

инструментов,

оборудования и учебных

материалов получили 4

детские школы искусств:

Чебоксарская детская

музыкальная школа им.

С.М. Максимова, Детская

школа искусств г.

Новочебоксарск,

Алатырская детская

школа искусств и Детская

музыкальная школа г.

Канаш. В учреждения

поступило 67 ед.

музыкальных

инструментов, 429 ед.

оборудования и 573 ед.

учебных материалов.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

22,00

21,0021,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00

22,00

21,0021,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00

ФП Единица 22,00

22,00

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

20,00

15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00

20,00

18,0015,00 15,00 15,00 15,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

ФП Единица 20,00

20,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

"Нацпроект"

Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.2

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное Акт

приемочной

комиссии о

приемке в

эксплуатаци

ю нежилого

помещения

после

переустройс

тва и (или)

перепланиро

вки , Иное

Благодаря

нацпроекту

«Культура»

после

капитальног

о ремонта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приемочной

комиссии о приемке в

эксплуатацию нежилого

помещения после

переустройства и (или)

перепланировки " Иное

Чебоксарская детская

художественная школа

№ 4 им. Э.М. Юрьева от

17.11.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Благодаря нацпроекту

«Культура» после

капитального ремонта

31.12.2022 17.11.2022

9Единица 2 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открылась

ЧДХШ им.

Э.Юрьева

открылась ЧДХШ им.

Э.Юрьева" Иное

Минкультуры Чувашии

от 06.10.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. 6 октября

2022 года состоялось

торжественное открытие

Чебоксарской детской

художественной школы

№ 4 им. Э.М. Юрьева

после проведения

капитального ремонта.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

Акт

Иное Акт

приемочной

комиссии о

приемке в

эксплуатаци

ю нежилого

помещения

после

переустройс

тва  и (или)

перепланиро

вки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемочной комиссии о

приемке в эксплуатацию

нежилого помещения

после переустройства и

(или) перепланировки "

Иное Чебоксарская

детская музыкальная

школа № 1 им. С.М.

Максимова от

17.11.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 17.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

архивного

дела

Чувашской

Республики

Отклонения

отсутствуют.

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия " Отчет

Министерства культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.10.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 01.10.2022

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 2 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.03.2023 01.03.2023

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Мониторинг

строительст

ва объектов

культуры в

рамках

национально

го проекта

"Культура" в

2022 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Мониторинг

строительства объектов

культуры в рамках

национального проекта

"Культура" в 2022 году "

Отчет Минкультуры

России от 29.12.2022г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2022

году в рамках проекта

построен сельский дом

культуры на 100 мест в

д. Юманзары

Канашского района.

Согласно заключенному

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 5 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28 декабря 2021 года

№ 054-09-2022-192 срок

ввода объекта в

эксплуатацию

установлен до 31

декабря 2023 года.

Открытие объекта

планируется в 2023 году.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Мониторинг

строительств

а объектов

культуры в

рамках НП

Культура в

2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

строительства объектов

культуры в рамках НП

Культура в 2022 году "

Отчет Минкультуры

России от 29.12.2022г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2022

году в рамках проекта

построен сельский дом

культуры на 100 мест в

д. Юманзары

Канашского района.

Согласно заключенному

31.12.2022 29.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28 декабря 2021 года

№ 054-09-2022-192 срок

ввода объекта в

эксплуатацию

установлен до 31

декабря 2023 года.

Открытие объекта

планируется в 2023 году.

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Еженедельн

ый

мониторинг

по

строительств

у КДУ в

рамках

национально

го проекта

"Культура" ,

Отчет

Мониторинг

строительств

а объектов

культуры в

рамках НП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг по

строительству КДУ в

рамках национального

проекта "Культура" "

Отчет Министерство

культуры Российской

Федерации от

29.08.2022г. №-, указана

ссылка. 2. "Мониторинг

строительства объектов

культуры в рамках НП

Культура в 2022 году "

Отчет Минкультуры

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Культура в

2022 году

России от 29.12.2022г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В 2022

году в рамках проекта

построен сельский дом

культуры на 100 мест в

д. Юманзары

Канашского района.

Техническая готовность

объекта - 95 %. Согласно

заключенному

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28 декабря 2021 года

№ 054-09-2022-192 срок

ввода объекта в

эксплуатацию

установлен до 31

декабря 2023 года.

Открытие объекта

планируется в 2023 году.

1.4.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№ 054-09-

2022-192

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации

от 02.08.2022г. №054-09

-2022-192/2, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. В

соответствии с

заключенным

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192, а также

согласно графику

выполнения

мероприятий по

строительству объекта,

планируемая дата

получения заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органа государственного

строительного надзора

по объекту

"Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" до

10.12.2023.

1.4.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№ 054-09-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 02.08.2022г. №054-09

-2022-192/2, приложен

31.12.2022 29.12.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022-192

файл. Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению от

02.08.2022 № 054-09-

2022-192/2 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192 срок ввода

объекта "Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова" в

эксплуатацию с

01.12.2023 по 31.12.2023

года.

1.4.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Акт приема-

передачи

Строительст

во сельского

дома

культуры на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100 мест

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

Канашский

район, д.

Юманзары,

ул.

Михайлова,

33

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №5, указана

ссылка. 2.

"Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №4, указана

ссылка. 3.

"Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" Акт

приема-передачи от

18.11.2022г. №3, указана

ссылка. 4.

"Строительство

сельского дома
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" Акт

приема-передачи от

06.10.2022г. №2, указана

ссылка. 5.

"Строительство

сельского дома

культуры на 100 мест

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова, 33" Акт

приема-передачи от

08.09.2022г. №1, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.4.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№ 054-09-

2022-192

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192" Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 02.08.2022г. №054-09

-2022-192/2, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 054-09-

2022-192, а также

графику выполнения

мероприятий по

строительству объекта

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельского дома

культуры на 100 мест по

адресу: Чувашская

Республика, Канашский

район, д. Юманзары, ул.

Михайлова" срок ввода

объекта в эксплуатацию

- до 31 декабря 2023

года.

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии от 6 декабря

2022 года № 054-2019-

А10024-1/12 значение

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 5 811
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата на 2023 год

составляет 9 единиц.

Соответствующие

изменения будут

внесены в паспорт

проекта. Предоставлена

информация : 8 из 11.

1.5.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

01.03.2023 01.03.2023

1.5.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

 

01.03.2023 01.03.2023

1.6

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Информацио

нное

освещение

реализации

мероприятия

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационное

освещение реализации

мероприятия " Иное

Минкультуры Чувашии

от 28.12.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 29.12.2022

7Единица 2 76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

Отклонения

отсутствуют. 22 декабря

в ДК «Восход» города

Шумерля состоялось

торжественное открытие

кинозала, 28 декабря в

Театре юного зрителя

им. М. Сеспеля

состоялось

торжественное открытие

Большого кинозала

«Сеспель».

Предоставлена

информация : 7 из 6.

1.6.

1

Заключен контракт

(договор) на поставку

кинооборудования и

проведения работ по

установке

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Иное

Договор №

3221161478

0 на

поставку

оборудовани

я для

переоборудо

вания

кинозала,

расположенн

ого по

адресу:

Чувашская

Республика,

г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№ 32211614780 на

поставку оборудования

для переоборудования

кинозала,

расположенного по

адресу: Чувашская

Республика, г.

Чебоксары, проспект

Московский, д. 33/9"

Иное Автономного

учреждения Чувашской

Республики «Чувашский

государственный ордена

01.11.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары,

проспект

Московский,

д. 33/9

Дружбы народов театр

юного зрителя им. М.

Сеспеля» Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики и

Общества с

ограниченной

ответственностью

«ВОСТОК СЕРВИС" от

19.09.2022г. №

32211614780, приложен

файл.

1.6.

2

Заключен контракт

(договор) на поставку

кинооборудования и

проведения работ по

установке

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Иное

ДОГОВОР

№

3221173773

4 на

поставку и

монтаж

комплекта

оборудовани

я,

предназначе

нного для

переоборудо

вания

кинозала,

расположенн

ого по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ДОГОВОР №

32211737734 на

поставку и монтаж

комплекта

оборудования,

предназначенного для

переоборудования

кинозала,

расположенного по

адресу: 429120,

Чувашская Республика,

город Шумерля, улица

МОПРа, дом 2" Иное

Муниципального

01.11.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресу:

429120,

Чувашская

Республика,

город

Шумерля,

улица

МОПРа, дом

2

автономного

учреждения культуры

«Дворец культуры

«Восход» и Общества с

ограниченной

ответственностью

«Синема трейд» от

31.10.2022г. №

32211737734, приложен

файл.

1.6.

3

Завершено

переоборудование

кинозала

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

-

Письмо

Уведомлени

е об

открытии

кинозала

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление об

открытии кинозала "

Письмо Чувашский

государственный ордена

дружбы народов театр

юного зрителя им. М.

Сеспеля от 21.12.2022г.

№324/01-09, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

25.12.2022 23.12.2022

1.6.

4

Завершено

переоборудование

кинозала

Малеева

Татьяна

Николаевна

- Заведующи

-

Иное В ДК

«Восход»

города

Шумерля

открыли

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "В ДК

«Восход» города

Шумерля открыли

25.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

кинозал -

кино-

культурно-

образователь

ное

социальное

пространств

о

кинозал - кино-

культурно-

образовательное

социальное

пространство" Иное

администрация города

Шумерля от 22.12.2022г.

№-, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.6.

5

Проведена работа по

информационному

освещению реализации

мероприятия

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Официальны

й сайт

Минкультур

ы Чувашии,

официальны

й сайт

учреждения

культуры

Иное

Информацио

нное

освещение

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

освещение реализации

мероприятий " Иное

Минкультуры Чувашии

от 28.12.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

30.12.2022 29.12.2022

1.7

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Культурная среда" на

территории Чувашской

Республики от 6 декабря

2022 г. № 054-2019-

А10024-1/12 значение

результата на 2023 год

составляет 3 единицы.

Техническая работа по

внесению изменения в

паспорт будет проведена

в ближайшее время.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

1.7.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.03.2023 01.03.2023

1.7.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Ильина

Инна

Ильинична

- Начальник

Данные

договора

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 12,0000 Дата:

31.12.2023

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

Дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Культурная среда" на

территории Чувашской

Республики от 6 декабря

2022 г. № 054-2019-

А10024-1/12 значение

результата на 2023 год

31.12.2023 31.12.2023

18Единица 4 1212
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 18 единиц.

Соответствующие

изменений будут

внесены в паспорт

проекта. Предоставлена

информация : 12 из 12.

1.8.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

 

01.03.2023 01.03.2023

1.8.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

 

01.03.2023 01.03.2023

1.9

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет

Мониторинг

оснащения

детских

школ

искусств

музыкальны

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Мониторинг оснащения

детских школ искусств

музыкальными

31.12.2022 30.11.2022

8Единица 4 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

в  2022 г.

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

в 2022 г. " Отчет

Минкультуры России от

24.11.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.9.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

детских

школ

искусств

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

в 2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

детских школ искусств

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

в 2022 году " Отчет

Минкультуры России от

24.11.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Согласно

заключенному

соглашению между

МКРФ и МКЧР от

22.12.2021 № 054-09-

31.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022-228 "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

МКЧР обязуется

обеспечивать

представление в МКРФ в

форме электронного

документа в

государственной

интегрированной

информационной

системе управления

общественными

финансами

«Электронный бюджет»

отчеты о расходах

бюджета Чувашской

Республики - Чувашии, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия, не позднее 15

числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом.

Соответственно, отчеты

по расходах субсидии

(выделенных в 2022

году) будут
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы и

опубликованы МКЧР до

15 января 2023 года.

Сформировать и

опубликовать отчет

раньше установленного

срока технически не

представляется

возможным. В связи с

этим, было принято

решение в качестве

подтверждающего

документа прикрепить

отчет по мониторингу

оснащения детских школ

искусств музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

в 2022 году. В целях

качественного

предоствления

подтверждающих

документов, будут

внесены изменения в

паспорт проекта.

1.9.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

детских

школ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

детских школ искусств

01.12.2022 30.11.2022



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

искусств

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем и

учебными

материалами

в 2022 году

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

в 2022 году " Отчет

Минкультуры России от

24.11.2022г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.9.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

-

Отчет

Мониторинг

оснащения

музыкальны

ми

инструмента

ми,

оборудовани

ем,

учебными

материалами

ДШИ в 2022

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг оснащения

музыкальными

инструментами,

оборудованием,

учебными материалами

ДШИ в 2022 году "

Отчет Министерства

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 24.10.2022г. №-,

30.10.2022 24.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

приложен файл.

1.9.

4

Проведена работа по

информационному

освещению реализации

результата

Ефимова

Ольга

Витальевна

-

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

искусства,

образования

и народного

творчества

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Официальны

й сайт

Минкультур

ы Чувашии,

официальны

е сайты

администрац

ий

городских

округов и

муниципаль

ных

учреждений

культуры и

искусства

Иное

Информацио

нное

освещение

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

освещение мероприятия

" Иное Минкультуры

Чувашии от 30.11.2022г.

№-, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

30.12.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

48 641,6248 641,62

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 48 641,62 100,0048 641,6248 641,62

48 641,6248 641,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 48 641,62 Отклонения отсутствуют100,0048 641,6248 641,62

48 641,6248 641,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

48 641,62 Отклонения отсутствуют100,0048 641,6248 641,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

13 383,9313 383,93

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 13 383,93 100,0013 383,9313 383,93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

13 383,9313 383,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 13 383,93 отклонения отсутствуют100,0013 383,9313 383,93

13 273,8613 273,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,0013 273,8613 273,86

13 273,8613 273,86

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 100,0013 273,8613 273,86

13 383,9313 383,93

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

13 383,93 отклонения отсутствуют100,0013 383,9313 383,93

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

35 375,4135 375,41

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 27 126,37 76,6827 126,3735 153,14

35 375,4135 375,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 27 126,37 отклонения отсутствуют76,6827 126,3735 153,14

35 375,4135 375,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

27 126,37 отклонения отсутствуют76,6827 126,3735 153,14

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.5 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 5 000,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

5 000,00 отклонения отсутствуют100,005 000,005 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

21 444,3421 444,34

(23) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.6 21 444,34 100,0021 444,3421 444,34

21 444,3421 444,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 21 444,34 отклонения отсутствуют100,0021 444,3421 444,34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

21 337,1221 337,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,0021 337,1221 337,12

21 337,1221 337,12

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 100,0021 337,1221 337,12

21 444,3421 444,34

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

21 444,34 отклонения отсутствуют100,0021 444,3421 444,34

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

123 845,30123 845,30 115 596,26 93,34115 596,26123 623,03

123 845,30123 845,30 115 596,26 93,34115 596,26123 623,03

123 628,01123 628,01 75 767,99 93,33115 378,97123 405,74

39 610,98 0,00 100,0039 610,9839 610,98

39 828,2739 828,27 39 828,27 100,0039 828,2739 828,27

0,000,00 0,00 0,000,000,00

39 610,98



39

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 3 709,76 5 913,18 8 816,60 10 320,02 12 523,44 21 337,1221 337,1219 133,7016 930,2814 726,86

Факт/прогноз

0,00 3 709,76 10 415,89 16 989,67 17 566,07 17 566,07 21 337,1221 337,1217 566,0717 566,0717 566,07

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 600,00 2 800,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

Факт/прогноз

0,00 600,00 2 374,05 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

0,00

0,00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 273,8613 273,868 849,244 424,620,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 206,35 3 839,60 13 273,8613 273,8613 273,8613 273,863 839,60

0,00

0,00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 4 134,42 8 268,84 12 403,26 16 537,68 35 375,4135 375,4128 940,9424 806,5220 672,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 3 261,57 3 261,57 27 126,3720 747,3712 925,008 112,565 113,31

0,00

0,00

1.5.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 1 468,95 8 207,90 14 946,85 48 641,6248 641,6235 163,7028 424,7521 685,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 5 480,00 25 240,42 45 414,82 45 414,82 48 641,6248 641,6242 864,6345 414,8245 414,82

0,00

0,00


