
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —
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" ( J1-97 ) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

857 456,7600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Ростуризма

от 22.12.2019г. №174-09-

2020-012, приложен файл.

отсутствие влияния на

другие показатели

1.1. 26 0 555
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

1,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 5,0000

ФП Условная

единица

5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Ростуризма

от 22.12.2019г. №74-09-

2020-012, приложен

файл. Существует риск:

неосвоение федеральных

средств по одному

объекту, Причина риска:

не заключен контракт по

объекту "116 квартал

Сосоновское

лесничество",

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.;

Стоимостные: 55 787,00

31.12.2022 31.12.2022

5

Условная

единица

5 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. руб.; Сутевые:

неосвоение федеральных

средств по одному

объекту Принятые меры:

1. заключение

дополнительного

соглашения, срок

исполнения 31.12.2022,

корректировка средств

субсидии. корректировка

средств субсидии

Предоставлена

информация : 4 из 5.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

-

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий №

97701000-1-

2020-012 от

24 апреля

2020 года

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий №

97701000-1-

2020-012 от

24 апреля

2020 года

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

9

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Трифонова

Зоя

Алексеевна

-

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- начальник

отдела

1.2

Разработка и проведение

конкурса на

предоставление субсидий

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики на

осуществление грантовой

поддержки

предпринимательских и

общественных инициатив,

направленных на

строительство объектов

придорожного сервиса.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Постановлен

ие от

22.12.2021

№ 695 "О

государстве

нной

программе

Чувашской

Республики

"Развитие

туризма и

индустрии

гостеприимс

тва"

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

566 226,821 764 232,41

(04) Поддержаны инвестиционные

проекты путем софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости0

1.1 292 046,76 48,60857 456,76566 226,82

566 226,82565 232,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 292 046,76 в работе45,47257 456,76566 226,82

558 864,63558 864,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 590,00 в работе45,52254 367,27558 864,31

524 274,63524 274,62

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 48,52254 367,27524 274,31

531 636,82530 642,41

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

257 456,76 в работе48,43257 456,76531 636,82

0,001 199 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 в работе50,04600 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

566 226,821 764 232,41 292 046,76 48,60857 456,76566 226,82

566 226,82565 232,41 292 046,76 45,47257 456,76566 226,82

558 864,63558 864,62 34 590,00 45,52254 367,27558 864,31

524 274,63 0,00 48,52254 367,27524 274,31

531 636,82530 642,41 257 456,76 48,43257 456,76531 636,82

0,001 199 000,00 0,00 50,04600 000,000,00

524 274,62
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 325.20 558 864.62133 325.20133 325.20133 325.20133 325.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 239 648.3

1

239 648.3

1

254 367.27254 367.2

7

254 367.2

7

254 367.2

7

240 764.2

9

0.00

0.00


