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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

122 597,8300

требуется формирование уточняющего отчета
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1. 2 5 555.33

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.2. 0 12000 146921469218128

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по виду

Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

1.3. 62.3 62.4 62.562.566.54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

отсутствие отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,5000

62,400062,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000

62,5000

64,800063,8500 64,8200 63,9000 64,7100 66,4400 66,4400 66,4400 66,5400 0,0000

ФП Процент 62,4000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5,0000

1,26000,0000 0,0300 0,1300 0,3900 8,6400 8,6400 5,3300 5,3300 0,0000

ФП Процент 5,0000

0,0000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

14 692,0000

7 000,000

0

4 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

8 000,000

0

9 000,000

0

10 000,00

00

11 000,00

00

12 000,00

00

13 000,00

00

14 692,0000

16 110,00

00

13 522,00

00

13 541,00

00

13 612,00

00

16 050,00

00

16 208,00

00

16 295,00

00

16 312,00

00

18 128,00

00

0,0000

ФП Единица 14 000,00

00

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Иное

информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Контрольная точка

выполнена, Причина

риска: Контрольная

точка выполнена,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка выполнена, срок

исполнения 07.10.2022,

Контрольная точка

выполнена. Отсутствие

отклонений.

Обучающиеся по

программам среднего

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 23.1410
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей прошли

23,14 Предоставлена

информация : 23.14 из

10.

1.1.

1

Разработаны новые

компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного

экзамена,

соответствующие

потребностям отраслей

экономики субъекта

Российской Федерации

(при необходимости)

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

01.11.2022 01.11.2022

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессион

Иное

информацио

нная справка

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ального

образования

и науки

отсутствие отклонений

1.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

результатов

В работе. Просрочка 36

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга

01.09.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационно-

аналитический отчет

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

демонстраци

онного

экзамена

результатов

демонстрационного

экзамена " Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Контрольная точка

выполнена, Причина

риска: Контрольная

точка выполнена,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Контрольная

точка выполнена, срок

исполнения 07.10.2022,

Контрольная точка

выполнена. отсутствие

отклонений

1.1.

6

Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

 

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

1.1.

7

Выполнена работа по

обучению экспертов

демонстрационного

экзамена

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

25.12.2022 25.12.2022

1.1.

8

Выполнена работа по

аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

25.12.2022 25.12.2022

1.1.

9

Утверждены, разработаны

(обновлены) оценочные

материалы для проведения

аттестации в виде

демонстрационного

экзамена (при

необходимости)

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

и науки

1.1.

10

Обеспечено проведение

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

результатах-

июнь, Иное

Результаты

СУПД,

Отчет

Аналитическ

ий отчет о

ДЭ-2

квартал,

Иное О

количестве

сдавших ДЭ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты СУПД"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.06.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Аналитический отчет о

ДЭ-2 квартал" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"Информация о

результатах-июнь" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№2, приложен файл. 4.

"О количестве сдавших

ДЭ" Иное Агентства

Ворлдскиллс Россия от

01.07.2022г. №1.5-

ФОИВ-1737-2022,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

01.07.2022 01.07.2022

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Иное

информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

заместитель

министра

документы: 1.

"информация по

результатам" Иное

МИнобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, Причина

риска: Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, срок

исполнения 07.10.2022,

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена. отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Подготовлен

промежуточный отчет о

наиболее востребованных

программах

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Промежуточ

ный отчет

ЦОПП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

профессионального

образования\профессиона

льного обучения в

субъекта РФ

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ЦОПП" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

1.2.

2

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

В работе. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, Причина

риска: Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2022 07.10.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено.

Контрольная точка

выполнена, срок

исполнения 07.10.2022,

Выполнено.

Контрольная точка

выполнена. риски по

выполнению результата

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

1.2.

4

Осуществлена

государственная

регистрация организации

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Проведен промежуточный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и науки

1.2.

6

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

8

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

9

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

10

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

11

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

 

25.12.2022 25.12.2022

1.2.

Проведен отбор заявок

Иванова

Протокол Выполнено.

20.08.2022 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

12

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Протокол

Минпросвещ

ения РФ по

итогам

отбора на

создание

ЦОПП

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

Минпросвещения РФ по

итогам отбора на

создание ЦОПП"

Протокол

Минпросвещения России

от 02.08.2021г. №3,

приложен файл.

Отклонений в сроках

нет. ЦОПП в Чувашской

Республике создан в

2021 году. По итогам

конкурсного отбора

субъектов РФ второй

ЦОПП в Чувашии буден

создан в 2024 году.

1.2.

13

Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации по разработке

и распространению в

системе среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

подготовки

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений по

исполнению

Предоставлена

информация : 0 из 82.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 082

1.3.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности

предоставления субсидии

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

30.12.2022 30.12.2022

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

3

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

1.3.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

5

Обеспечено участие

профессиональных

образовательных

организаций в отборе

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Протокол об

участниках

отбора

организаций

на

предоставле

ние грантов

из

федеральног

о бюджета в

форме

субсидий

Иное

Перечень

отобранных

ПОО,

Письмо

Письмо об

отборе ПОО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об отборе ПОО" Письмо

Минобразования

Чувашии от 29.07.2022г.

№03-11-10602,

приложен файл. 2.

"Перечень отобранных

ПОО" Иное

Минобразования

Чувашии от 29.07.2022г.

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»

юридически

м лицам в

рамках

реализации  

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы» (П

№10602, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

овышение

конкурентос

пособности

профессиона

льного

образования

)

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3.

6

Заключены соглашения о

предоставлении грантов в

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

01.10.2022 01.10.2022

1.3.

7

Завершено оснащение

мастерских, доставлено,

установлено, налажено

оборудование

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акты

выполненны

х работ

ЧТСГХ, Акт

приема-

передачи

Акты

выполненны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

выполненных работ

ЧТСГХ" Акт приема-

передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Акты выполненных

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

МЦК-

ЧЭМК, Акт

приема-

передачи

Акты

выполненны

х работ

ЧПК, Акт

приема-

передачи

Акты

выполненны

х работ

НХМТ, Акт

приема-

передачи

Акты

выполненны

х работ

ВСХТ, Акт

приема-

передачи

Акты

выполненны

х работ

КанТЭТ

работ МЦК-ЧЭМК" Акт

приема-передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Акты выполненных

работ ЧПК" Акт приема-

передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№3, приложен файл. 4.

"Акты выполненных

работ НХМТ" Акт

приема-передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№4, приложен файл. 5.

"Акты выполненных

работ ВСХТ" Акт

приема-передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№5, приложен файл. 6.

"Акты выполненных

работ КанТЭТ" Акт

приема-передачи

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№6, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Открыто 12 мастерских,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100% от

запланированных к

открытию в 2022г. на

базе Межрегионального

центра компетенций-

Чебоксарского

электромеханического

колледжа,

Чебоксарского

профессионального

колледжа им. Н.В.

Никольского,

Чебоксарского

техникума

строительства и

городского хозяйства,

Новочебоксарского

химико-механического

техникума, Вурнарского

сельскохозяйственного

техникума, Канашского

транспортно-

энергетического

техникума.

1.3.

8

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессион

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Отчет

о создании

мастерских

ЧТСГХ,

Иное О

создании

мастерских

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

создании мастерских

ЧТСГХ" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

база

ального

образования

и науки

ЧПК, Иное

О создании

мастерских

ЧЭМК, Иное

О создании

мастерских

ВСХТ, Иное

О создании

мастерских

НХМТ, Иное

О создании

мастерских

КанТЭТ

№1, указана ссылка. 2.

"О создании мастерских

ЧПК" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№2, указана ссылка. 3.

"О создании мастерских

ЧЭМК" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№3, указана ссылка. 4.

"О создании мастерских

ВСХТ" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№4, указана ссылка. 5.

"О создании мастерских

НХМТ" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№5, указана ссылка. 6.

"О создании мастерских

КанТЭТ" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.08.2022г.

№6, указана ссылка.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Созданы 12 мастерских,

запланированных к

созданию в 2022 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

9

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

31.10.2022 31.10.2022

1.3.

10

Проведен мониторинг

оснащения средствами

обучения и приведения

помещений мастерских в

соответствии с концепцией

брендирования

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений по

исполнению

01.12.2022 01.12.2022

1.3.

11

Открыты мастерские

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. отсутствие

отклонений

01.12.2022 01.12.2022

1.4

Создано не менее 2

Лукшин Информаци Отчет

Информация по

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

онно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация

по

результатам

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Сайт

управления

национальн

ыми

проектами

Иное

информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

результатам" Иное

Минпросвещения

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 82.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 082

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

3

Закупка включена в план

закупок

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

1.5.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

 

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

профессиона

льного

образования

и науки

1.5.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.6

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.отклонений в

сроках исполнения не

выявлено Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 01

1.7

Организована подготовка,

Лукшин Информаци Отчет

Информация по

31.12.2024 31.12.2024

- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

онно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация

по

результатам

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

0,000,00

(03) Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

102 596,56102 596,56

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

1.2 102 596,56 100,00102 596,56102 596,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

96 486,5696 486,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 96 486,56 отсутствие отклонений100,0096 486,5696 486,56

96 486,5696 486,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

96 486,56 отсутствие отклонений100,0096 486,5696 486,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00внебюджетные источники1.2.4 6 110,00 отсутствие отклонений100,006 110,006 110,00

7 756,807 756,80

(17) Создано не менее 2 центров

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.3 7 756,80 62,504 848,007 756,80

7 756,807 756,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 7 756,80 62,504 848,007 756,80

7 756,807 756,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

7 756,80 62,504 848,007 756,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

7 510,2011 410,20

(18) Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.4 4 940,27 65,784 940,277 510,20

7 510,2011 410,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 4 940,27 отсутствие отклонений65,784 940,277 510,20

7 510,2011 410,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

4 940,27 отсутствие отклонений65,784 940,277 510,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 213,001 813,00

(27) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

1.5 10 213,00 100,0010 213,0010 213,00

10 213,001 813,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 10 213,00 отсутствие отклонений100,0010 213,0010 213,00

10 213,001 813,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

10 213,00 отсутствие отклонений100,0010 213,0010 213,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

0,004 500,00

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

1.6 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

0,004 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,004 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

128 076,56128 076,56 125 506,63 95,72122 597,83128 076,56

121 966,56121 966,56 119 396,63 95,51116 487,83121 966,56

121 966,56121 966,56 119 396,63 95,51116 487,83121 966,56

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00 6 110,00 100,006 110,006 110,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 15 000.00 25 000.00 35 000.00 96 486.5685 000.0085 000.0065 000.0050 000.00

Факт/прогноз

14 252.48 45 465.06 54 088.28 84 199.26 96 486.56 96 486.56 96 486.5696 486.5696 486.5696 486.5696 486.56

0.00

0.00

1.3.

Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 112 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 2 000.00 2 500.00 7 756.806 000.005 000.004 000.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы не менее 82 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 975.77 2 975.77 1 600.00 4 575.774 575.774 575.774 940.274 575.77

0.00

0.00

1.5.

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

План

0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 1 813.001 500.001 200.001 000.00800.00

Факт/прогноз

306.00 385.00 1 251.00 7 557.49 9 651.00 10 213.00 10 213.0010 213.0010 213.0010 213.0010 213.00

0.00

306.00

1.6.

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 4 500.004 000.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 653.02 2 653.02 2 975.77 2 975.77 2 975.77 96 486.5696 486.5696 486.562 975.772 975.77

0.00

0.00


