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" ( E1-97 ) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

746 747,8100

Риски по выполнению 6 результатов из 18 отсутствуют, будет подготовлен уточняющий отчет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 13 26.082026.08
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000 16,0000

26,0800

24,050013,3200 14,6700 14,7800 23,7200 25,9800 26,0800 26,0800 26,0800 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результату

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: мониторинга

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, Причина

риска: Несвоевременное

размещение,

Вероятность: 10%,

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 0 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. риски по

выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 07.10.2022,

Мониторинг проведен .

Информация размещена,

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет

Предоставлена

информация : 11 из 11.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

контрактаци

и, доставке,

установке

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактации, доставке,

установке

оборудования" Письмо

Минобразования

Чувашии от 20.08.2022г.

№02/13-11593,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

22.08.2022 22.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 30.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.08.2022 30.08.2022

1.1.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Проведен мониторинг

оценки качества

Николаева

Марина

ГИИС

"Электронн

 

10.10.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в части

обновления содержания

образовательных

программ, методик

преподавания, оценивания

результатов освоения

образовательных

программ в связи с

обновлением

материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах в рамках участия

во II этапе конкурса

«Доброшкола»

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ый бюджет"

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

7

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

образования

1.1.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

9

Охват обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и

средствами обучения и

воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

28.11.2022 28.11.2022

1.1.

10

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

Извещения о

проведении

закупок

Письмо

Информация

по

результатам

промежуточ

ного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

промежуточного

26.07.2022 22.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

мониторинга

эффективнос

ти и

целевого

расходовани

я средств

субсидии из

федеральног

о бюджета ,

Иное

Приложение

"Информаци

я по

результатам

промежуточ

ного

мониторинга

эффективнос

ти и

целевого

расходовани

я средств

субсидии из

федеральног

о бюджета "

мониторинга

эффективности и

целевого расходования

средств субсидии из

федерального бюджета "

Письмо Минобразования

Чувашии от 22.07.2022г.

№02/13-10269,

приложен файл. 2.

"Приложение

"Информация по

результатам

промежуточного

мониторинга

эффективности и

целевого расходования

средств субсидии из

федерального бюджета

"" Иное Минобразования

Чувашии от 22.07.2022г.

№02/13-10269,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

11

Охват обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

28.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средствами обучения и

воспитания

о и общего

образования

1.1.

12

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Акты

приемки

оборудовани

я и средств

обучения

Письмо О

контрактаци

и, доставке,

установке

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактации, доставке,

установке

оборудования" Письмо

Минобразования

Чувашии от 20.08.2022г.

№02/13-11593,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

23.08.2022 23.08.2022

1.1.

13

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

12.12.2022 12.12.2022

1.1.

14

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

В работе. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

30.09.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

мониторинга

исполнения

дорожных

карт по

обновлению

материально

-

технической

базы в

организация

х,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

основным

общеобразов

ательным

программам

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам мониторинга

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательным

программам, Причина

риска: Несвоевременное

размещение. Риски по

выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.09.2022г. Принятые

меры: 1.

Несвоевременное

размещение. Риски по

выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 29.09.2022,

Риски по выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет,

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет

1.1.

15

Проведен мониторинг

выполнения показателей

Николаева

Марина

ГИИС

"Электронн

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ый бюджет"

1.1.

16

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нная справка

Минобразов

ания

Чувашии об

участии

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

коррекционн

ых школ в

обучающих

мероприятия

х по

вопросам

реализации

 

29.11.2022 29.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта

1.1.

17

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

18

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

по

результатам

промежуточ

ного

мониторинга

эффективнос

ти и

целевого

расходовани

я средств

субсидии из

федеральног

о бюджета ,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

промежуточного

мониторинга

эффективности и

целевого расходования

средств субсидии из

федерального бюджета "

Письмо Минобразования

Чувашии от 22.07.2022г.

№02/13-10269,

приложен файл. 2.

26.07.2022 22.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

информацию

по

результатам

промежуточ

ного

мониторинга

эффективнос

ти и

целевого

расходовани

я средств

субсидии из

федеральног

о бюджета

"информацию по

результатам

промежуточного

мониторинга

эффективности и

целевого расходования

средств субсидии из

федерального бюджета "

Иное Минобразования

Чувашии от 22.07.2022г.

№02/13-10269,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 64,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Иное

Информация

по

результатам

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Создание и

обеспечение

функционирования

центров, Причина риска:

несвоевременное

размещение ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022 31.12.2022

64Единица 0 6464
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. риски по

выполнению результата

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 07.10.2022,

риски по выполнению

результата отсутствуют,

будет подготовлен

уточняющий отчет,

Выполнено. риски по

выполнению результата

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

Предоставлена

информация : 64 из 64.

1.2.

1

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том

числе Центров «Точка

роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детских

технопарков

«Кванториум», центров

цифрового образования

25.08.2022 25.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детских

технопарков

«Кванториу

м», центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чувашской

Республике,

на 2022/2023

учебный год

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чувашской Республике,

на 2022/2023 учебный

год" Приказ

Минобразования

Чувашии от 15.08.2022г.

№1202, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Начало работы Центров

«Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

об открытии

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

открытии центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

Роста» в Чувашской

Республике" Отчет

15.09.2022 15.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Роста» в

Чувашской

Республике

Минобразования

Чувашии от 15.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

5

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

В работе. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

Ежеквартальный

мониторинг, Причина

риска: несвоевременное

размещение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. риски по

выполнению 1

01.10.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 07.10.2022,

риски по выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет,

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

1.2.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

В работе. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.10.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Риск снят: Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей), Причина

риска: Несвоевременное

размещение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей), срок

исполнения 07.10.2022,

риски по выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

1.2.

8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

9

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.11.2022 30.11.2022

1.2.

10

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

В работе. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

30.09.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по

созданию центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, Причина

риска: Несвоевременное

размещение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 07.10.2022,

риски по выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

1.2.

11

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

12

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

В работе. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

мониторинг, Причина

риска: несвоевременное

размещение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.10.2022г. Принятые

меры: 1. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет, срок

исполнения 01.10.2022,

риски по выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет,

Выполнено. риски по

выполнению 1

результата из 18

отсутствуют, будет

подготовлен

уточняющий отчет

1.2.

13

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

14

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

о

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»   (для

созданных в

2019-2021

годах и

функционир

ующих

центров)

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

о функционирования

деятельности центров

«Точка роста» (для

созданных в 2019-2021

годах и

функционирующих

центров) " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

15

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

1.2.

16

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Реестр

документов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов" Иное

Минобразования

Чувашии от 06.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

25.08.2022 25.08.2022

1.2.

17

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

18

Проведен

фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

ссылками

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация

ссылками" Отчет

Минобразования

Чувашии от 25.08.2022г.

25.08.2022 25.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения России

о и общего

образования

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Проведен

фотомониторинг по

приведению площадок

Центров «Точка роста» в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Новые

места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

тирп, созданы и введены

в эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 228 из 228.

31.12.2022 31.12.2022

228Место 0 228228

1.3.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

1.3.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

1.3.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

10

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

11

Предоставлен отчет об

использовании

Лукшин

Алексей

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

1.3.

12

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

14

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 4

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

Соглашение

Дополнител

ьное

Информация по

значению результата:

В

31.12.2022 31.12.2022

4350Место 0 27004350
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

350,0000 Дата: 31.12.2022

Министр ю

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Современна

я школа" на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Современная школа" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии "

Соглашение

Минпросвещения России

от 15.09.2022г. №073-

2019-E10026-1/13,

приложен файл.

Заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Современная школа" на

территории Чувашской

Республики - Чувашии

Предоставлена

информация : 2700 из

4350.

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Первый

заместитель

министра

1.4.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

10.12.2022 10.12.2022

1.4.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

4

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.12.2022 01.12.2022

1.4.

5

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

10.12.2022 10.12.2022

1.4.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

ГИИС

"Электронн

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ый бюджет"

1.4.

7

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

10.12.2022 10.12.2022

1.4.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

16.12.2022 16.12.2022

1.4.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

11

Утверждено

распределение

межбюджетных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Первый

заместитель

министра

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе. Отсутствиве

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

1.5.

4

Разработаны примерные

рабочие программы,

примерные фонды

оценочных примерных

фондов оценочных

средств для

промежуточной

аттестации по программам

по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"Астроними

я". Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"Иностранн

ый язык".

Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Астронимия". Раздел

примерные фонды

оценочных средств. "

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Иностранный язык".

Раздел примерные

фонды оценочных

средств. " Иное

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"История". Раздел

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"История".

Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"Литература

". Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

примерные фонды

оценочных средств. "

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Литература". Раздел

примерные фонды

оценочных средств. "

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Математика". Раздел

примерные фонды

оценочных средств. "

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"ОБЖ". Раздел

примерные фонды

оценочных средств. "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"Математик

а". Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"ОБЖ".

Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 7.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Русский язык". Раздел

примерные фонды

оценочных средств. "

Иное Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 8.

"Примерная рабочая

программа

общеобразовательной

учебной дисциплины

"Физическая культура".

Раздел примерные

фонды оценочных

средств. " Иное

Минобразования

Чувашия от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Русский

язык".

Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств. ,

Иное

Примерная

рабочая

программа

общеобразов

ательной

учебной

дисциплины

"Физическая

культура".

Раздел

примерные

фонды

оценочных

средств.

1.6

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оказании услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной роиощи

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

0.0820.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

роиощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

Отчет Отчет

об оказании

услуг, Отчет

Отчет об

оказании

услуг

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МАДОУ "Детский

сад № 7 "Созвездие" г.

Чебоксары от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет об оказании

услуг" Отчет МБДОУ

"Детский сад № 162

"Акварелька" от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной роиощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

12" г. Чебоксары от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной роиощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

6" г. Чебоксары от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной роиощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 11 "Ручеек" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной роиощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 128" г. Чебоксары

от 30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет об оказании

услуг" Отчет МБДОУ

"Детский сад № 203

"Непоседы" г.

Чебоксары от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.082 из

0.1.

1.7

На базе

Лукшин ГИИС Отчет

Информация по

2Единица 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

"Электронн

ый бюджет"

Информация

по

результатам

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Причина

риска: Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

31.12.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2022г. Принятые

меры: 1.

Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), срок

исполнения 01.10.2022,

Выполнено.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 2 из 2.

1.7.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

деятельност

и детских

технопарков

«Кванториу

мов (в том

числе

созданных в

рамках

проектов

«Доступное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

деятельности детских

технопарков

«Кванториумов (в том

числе созданных в

рамках проектов

«Доступное

дополнительное

образование для детей",

«Успех каждого

ребенка»)», созданных

до конца 2021 года, II кв.

2022 г." Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнитель

ное

образование

для детей",

«Успех

каждого

ребенка»)»,

созданных

до конца

2021 года, II

кв. 2022 г.

 

1.7.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по итогам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

деятельност

и детских

В работе. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по итогам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

деятельности детских

технопарков

«Кванториумов (в том

числе созданных в

рамках проектов

«Доступное

дополнительное

образование для детей",

01.10.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технопарков

«Кванториу

мов (в том

числе

созданных в

рамках

проектов

«Доступное

дополнитель

ное

образование

для детей",

«Успех

каждого

ребенка»)»,

созданных

до конца

2021 года

«Успех каждого

ребенка»)», созданных

до конца 2021 года"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Причина

риска: Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1.

Несвоевременное

размещение результатов

промежуточного

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в

рамках проектов

"Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого

ребенка"), срок

исполнения 01.10.2022,

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг и

подготовлен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационно-

аналитический отчет по

итогам ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

деятельности детских

технопарков

«Кванториумов (в том

числе созданных в

рамках проектов

«Доступное

дополнительное

образование для детей",

«Успех каждого

ребенка»)», созданных

до конца 2021 года. КТ

исполнена.

1.7.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.11.2022 30.11.2022

1.7.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

2.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

Предоставлен отчет о

Лукшин

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

2.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результатам

мониторинга

показателей

эффективнос

ти центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

(промежуто

чные

показатели)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

мониторинга

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

(промежуточные

показатели)" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022

2.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

2.1.

5

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 19.99 из

6.8.

31.12.2022 31.12.2022

6.8Процент 0 19.996.8

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Лукшин

Алексей

Петрович  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

Первый

заместитель

министра

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 

30.12.2022 30.12.2022

2.2.

3

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

созданного в

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников, созданного в

Чувашской Республике в

2021 году " Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республике

в 2021 году

2.2.

4

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

15.12.2022 15.12.2022

2.2.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.10.2024г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

перечне

победителей

конкурса на

получение

единовремен

ной

компенсаци

онной

выплаты

учителю,

прибывшему

(переехавше

му) на

работу в

сельские

населенные

пункты,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

перечне победителей

конкурса на получение

единовременной

компенсационной

выплаты учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек в

Чувашской Республике в

31.12.2022 31.12.2022

4Человек 4 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

либо

рабочие

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек в

Чувашской

Республике

в 2022 году

2022 году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 05.07.2022г.

№1957, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 4.

2.4.

1

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

реализации

комплекса

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных

выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек в

Чувашской Республике "

Приказ Минобразования

Чувашии от 06.07.2022г.

30.07.2022 30.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек в

Чувашской

Республике

№977, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Результаты

промежуточ

ного

мониторинга

реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты

промежуточного

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек в 2022

году" Отчет

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек в

2022 году

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.

3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

2.4.

4

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

дошкольног

о и общего

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

23 849,3923 849,39

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 23 849,39 100,0023 848,7923 849,39

23 849,3923 849,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 23 849,39 отсутствие отклонений100,0023 848,7923 849,39

23 849,3923 849,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 849,39 отсутствие отклонений100,0023 848,7923 849,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

102 880,91102 874,07

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 100 108,04 97,30100 108,04102 880,91

102 880,91102 874,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100 108,04 отсутствие отклонений97,30100 108,04102 880,91

101 823,20101 823,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 423,50 отсутствие отклонений97,8399 615,23101 823,20

100 399,70100 399,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 97,8098 191,73100 399,70

101 457,41101 450,57

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

98 684,54 отсутствие отклонений97,2798 684,54101 457,41

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

935 366,76909 500,51

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 597 704,67 63,90597 704,67935 366,76

935 366,76909 500,51консолидированный бюджет1.3.1 597 704,67 отсутствие отклонений63,90597 704,67935 366,76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

784 141,05887 881,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений76,07596 509,26784 141,02

784 141,05887 881,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 76,07596 509,26784 141,02

935 366,76909 500,51

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

597 704,67 отсутствие отклонений63,90597 704,67935 366,76

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

32 831,4032 531,40

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.4 32 831,40 68,2722 210,4132 831,40

900,00600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 900,00 отсутствуют отклонения100,00900,00900,00

600,00600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

300,00 отсутствуют отклонения100,00600,00600,00

300,00300,00межбюджетные трансферты1.4.1. 0,00 100,00300,00300,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

600,00300,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

600,00 отсутствуют отклонения100,00600,00600,00

31 931,4031 931,40внебюджетные источники1.4.4 31 931,40 отсутствуют отклонения66,7421 310,4131 931,40

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

2.2 5 751,80 50,002 875,905 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 отсутствие отклонений50,002 875,905 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 отсутствие отклонений50,002 875,905 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

4 000,004 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

2.3 0,00 0,000,004 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

города с населением до 50 тыс.

человек0

4 000,004 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,004 000,00

4 000,004 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,004 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 104 680,261 078 507,17 760 245,30 69,24746 747,811 104 680,26

1 072 748,861 046 575,77 728 313,90 67,62725 437,401 072 748,86

920 165,441 023 905,90 31 324,69 78,62723 449,18920 165,41

884 840,75 0,00 78,55695 000,99884 840,72

1 037 424,171 011 251,08 696 989,21 67,18696 989,211 037 424,17

31 931,4031 931,40 31 931,40 66,7421 310,4131 931,40

988 581,21
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 7 000.00 12 000.00 18 000.00 23 849.3923 849.3923 849.3923 849.3923 849.39

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 848.7923 848.7923 848.7923 848.790.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 1 420.00 89 000.00 101 823.20 101 823.20101 823.20101 823.20101 823.20101 823.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 423.50 99 615.2399 615.2399 615.2399 615.2325 595.62

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

50 000.00 100 000.00 200 000.00 300 000.00 400 000.00 500 000.00 887 881.51887 881.51887 881.51887 881.51750 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 100 808.0

8

220 180.0

4

220 180.0

4

596 509.26596 509.2

6

596 509.2

6

596 509.2

6

220 180.0

4

0.00

0.00

1.5.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00600.00600.00600.00600.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00600.00600.00600.00600.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

500.00 1 000.00 2 875.90 2 875.90 2 875.90 2 875.90 5 751.805 751.805 751.805 751.805 751.80

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 000.004 000.004 000.004 000.004 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


