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______________

Руководитель

регионального проекта —

Лукшин Алексей Петрович
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" ( E2-97 ) Успех каждого ребенка (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

153 189,5600

требуется формирование уточняющего отчета. Риски недостижения отсутсвуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям - доля детей,

охваченных

допобразованием" Отчет

Минобразования

Чувашии от 04.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

1.1. 70 66.6 80.780.770.47

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 04.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Сведения по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/y, приложен файл.

отсутсвтие отклонений

по исполнению.

1.2. 1 1 111

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

1.3. 12 5.6 14.3114.318.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»,

возрастающий

показателям " Отчет

Минобразхования

Чувашии от 04.10.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Отчет Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего образования,

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразованяи

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация по

показателям за сентябрь"

Отчет Минобразования

Чувашии от 04.10.2022г.

№б/н, приложен файл. В

работе

1.4. 13.03 25 31.373031.37
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

21,000015,0000 17,0000 19,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

31,3700

31,37000,0000 0,0000 0,0000 28,6800 31,3700 31,3700 31,3700 31,3700 0,0000

ФП Процент 29,0000

0,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

14,3100

3,50003,4000 3,1000 3,3000 3,7000 4,0000 4,3000 4,6000 5,6000 12,2000

14,3100

6,720012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 6,8700 6,9400 6,9400 8,8000 0,0000

ФП Процент 12,8000

0,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

80,7000

61,700058,1000 59,3000 60,4000 62,9000 63,5000 63,8000 64,0000 66,6000 69,9000

80,7000

66,710067,5900 68,0000 68,2500 66,6900 66,8500 65,7800 66,0400 70,4700 0,0000

ФП Процент 74,8000

0,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0427

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.0332 из

0.0427.

31.12.2022 31.12.2022

Миллион

человек

0 0.03320.0427

1.1.

1

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.08.2022 01.08.2022

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.09.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уроков "Проектория"

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.12.2022 15.12.2022

1.1.

4

Проведены открытые

онлайн-уроки,

реализуемые с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

24.12.2022 24.12.2022

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

73,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 62 из 73.

31.12.2022 31.12.2022

Единица 0 6273

1.2.

1

Подготовлен отчетный

видеоролик о создании в

2022 году в рамках

федерального проекта

"Успех каждого ребенка"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

25.10.2022 25.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условий для занятия

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

управления

1.2.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.10.2022 31.10.2022

1.2.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Первый

заместитель

министра

1.2.

5

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в сельской

местности и малых

городах, включающий

информацию о

выполнении минимальных

показателей

эффективности

предоставления субсидии

1.2.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

9

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.08.2022 01.08.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.

10

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведений по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведений

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

12

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

13

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразованяи

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Отсутствие отклонений

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 5,7980

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 18.716 из

5.798.

31.12.2022 31.12.2022

Тысяча

человек

0 18.7165.798

1.3.

1

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022

1.3.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

а  -

Начальник

управления

1.3.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

5

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "сведения

по результатам" Отчет

Министерство

образования Чувашии от

05.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.08.2022 01.08.2022

1.3.

6

Проведение

информационной

кампании по

популяризации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

7

Обеспечение проведения

мероприятий

профессионального

выбора, включая

профессиональные пробы,

для детей, направленных

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на профессиональную

ориентацию в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности),

в рамках реализации

проекта «Билет в

будущее»

1.3.

8

Подготовка

информационно-

аналитического отчета о

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»,

направленных на

профессиональную

ориентацию детей в

соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

9

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Билет в будущее»

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3.

10

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.10.2022 31.10.2022

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

Единица 0 11

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Поздеева

Наталья

Анатольевн

-

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

а  -

Начальник

управления

1.4.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

представлении субсидии

Образовательному Фонду

"Талант и успех"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

 

26.12.2022 26.12.2022

1.4.

4

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.08.2022 31.08.2022

1.4.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.10.2022 31.10.2022

1.4.

6

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

управления

1.5

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 01

1.6

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

-

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

заместитель

министра

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 01

1.8

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

Единица 0 11

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.8.

Предоставлен отчет о

Поздеева ГИИС

В работе. Отсутствие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

"Электронн

ый бюджет"

отклонений

1.8.

3

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

сопровождению

реализации мероприятий

по внедрению и

функционированию в

субъектах Российской

Федерации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

25.12.2022 25.12.2022

1.8.

4

Сертификаты

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования выданы 25 %

детей в каждом из 77

субъектов Российской

Федерации, получивших

субсидию из средств

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

26.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета на

внедрение Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

1.8.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

31.10.2022 31.10.2022

1.8.

6

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования Чувшии

от 05.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.08.2022 31.08.2022

1.8.

7

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022

1.9

Созданы новые места в

образовательных

Лукшин

Алексей

https://

Отчет

Информаци

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

Тысяча

единиц

0 0.7660.766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,7660 Дата:

31.12.2022

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

я по

исполнению

показателей.

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

исполнению

показателей." Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существуют риски: КТ

выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, Причина

риска: КТ выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, срок

исполнения 05.10.2022.

КТ Выполнено.

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах, Причина риска:

КТ Выполнено.

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местах, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2022г. Принятые

меры: 1. КТ Выполнено.

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах, срок исполнения

30.09.2022, Выполнено.

В работе. Предоставлена

информация : 0.766 из

0.766.

1.9.

1

Проведен мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе. Отсутствие

отклонений

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

15.08.2022 15.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

Реестр

конрактов,

договоов,

солашений

документы: 1. "Реестр

конрактов, договоов,

солашений" Реестр

контрактов

Минобразования

Чувашии от 15.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.9.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

5

Документы мониторинга

работ по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реестр

извещений о

проведении

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок" Отчет

Минобразования

Чувашии от 20.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.08.2022 20.08.2022

1.9.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

управления

1.9.

7

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Таблица exel

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Таблица

exel " Отчет

Минобразования

Чувашии от 20.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.08.2022 20.08.2022

1.9.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

9

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

информация

по

показателям

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

показателям " Отчет

Мнобразования Чувашии

от 30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: КТ

Выполнено. Завершен

набор детей,

обучающихся по

образовательным

30.09.2022 05.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам на новых

местах, Причина риска:

КТ Выполнено.

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.09.2022г. Принятые

меры: 1. КТ Выполнено.

Завершен набор детей,

обучающихся по

образовательным

программам на новых

местах, срок исполнения

30.09.2022, Выполнено.

КТ выполнено.

1.9.

10

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

11

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Поздеева

Наталья

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Анатольевна

- Начальник

управления

 

1.9.

12

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Товарные

накладные,

акты

приемки

работ

Отчет

Сведения по

результатам

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

15.08.2022 15.08.2022

1.9.

13

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

Сведения о

типах

территорий,

на которых

создаются

новые места

допобразова

ния (exel)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о типах территорий, на

которых создаются

новые места

допобразования (exel)"

Отчет Минобразования

Чувашии от 05.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.08.2022 20.08.2022

1.9.

14

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отч

Отчет Отчет

о

проведении

промежуточ

ного

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении

промежуточного

30.09.2022 05.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

управления ет

мониторинга

, Отчет

Отчет о

проведении

промежуточ

ного

мониторинга

мониторинга " Отчет

Минобразования

Чувашии от 15.08.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Отчет о проведении

промежуточного

мониторинга" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: КТ

выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, Причина

риска: КТ выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

05.10.2022г. Принятые

меры: 1. КТ выполнена.

Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

проведен, срок

исполнения 05.10.2022.

Отсутствие отклонений

1.10

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

29 505,5829 458,00

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 22 977,21 77,8722 977,2129 505,58

29 505,5829 458,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 22 977,21 отсутствие отклонений77,8722 977,2129 505,58

29 309,3029 309,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений77,8422 813,6529 309,30

29 309,3029 309,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 77,8422 813,6529 309,30

29 505,5829 458,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

22 977,21 отсутствие отклонений77,8722 977,2129 505,58

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

1.3 4 503,80 0,000,004 503,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

4 426,004 426,00

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.4 4 426,00 61,602 726,504 426,00

4 426,004 426,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 4 426,00 отсутствие отклонений61,602 726,504 426,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 426,004 426,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

4 426,00 отсутствие отклонений61,602 726,504 426,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 167,5013 167,50

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.5 13 167,50 86,5811 400,0013 167,50

13 167,5013 167,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 167,50 86,5811 400,0013 167,50

13 167,5013 167,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 167,50 86,5811 400,0013 167,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

158 519,83158 152,09

(17) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.6 70 610,71 44,5470 610,71158 519,83

158 519,83158 152,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 70 610,71 отсутствие отклонений44,5470 610,71158 519,83

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

158 519,83158 152,09

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

70 610,71 отсутствие отклонений44,5470 610,71158 519,83

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

9 481,309 481,21

(18) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.7 9 358,16 98,709 358,169 481,30

9 481,309 481,21консолидированный бюджет1.7.1 9 358,16 98,709 358,169 481,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

отсутствие отклонений

9 431,159 431,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отсутствие отклонений98,729 310,299 431,15

9 431,159 431,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 98,729 310,299 431,15

9 481,309 481,21

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

9 358,16 отсутствие отклонений98,709 358,169 481,30

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

42 116,9842 116,98

(19) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех" 0

1.8 42 116,98 85,7536 116,9842 116,98

42 116,9842 116,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 42 116,98 85,7536 116,9842 116,98

42 116,9842 116,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

42 116,98 85,7536 116,9842 116,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

261 720,99261 305,58 167 160,36 58,53153 189,56261 720,99

261 720,99261 305,58 167 160,36 58,53153 189,56261 720,99

102 954,73102 954,73 64 214,28 80,0082 367,42102 954,73

38 740,45 0,00 82,9232 123,9438 740,45

197 506,71197 091,30 102 946,08 52,12102 946,08197 506,71

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 740,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 13 000.00 29 309.3029 309.3029 309.3029 309.3023 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 4 503.804 000.003 000.002 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 156.189 156.189 156.180.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

400.00 800.00 1 200.00 1 500.00 2 100.00 2 200.00 4 426.003 600.003 300.002 900.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 586.77 3 195.67 33 216.9833 216.9833 216.982 726.502 430.00

0.00

0.00

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

1 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 6 000.00 6 500.00 13 167.5011 500.0010 000.008 500.007 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 586.77 3 195.67 33 216.9833 216.9833 216.9811 400.0010 200.00

0.00

0.00

1.6.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00



40

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

1.7.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 500.00 7 500.00 9 431.159 431.159 431.159 431.159 431.15

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 062.18 3 721.39 6 485.14 8 546.36 9 310.299 310.299 310.299 310.299 156.18

0.00

0.00

1.8.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 10 000.00 15 400.00 19 000.00 27 000.00 29 000.00 42 116.9839 000.0037 000.0034 000.0031 000.00

Факт/прогноз

7 300.00 11 100.00 18 600.00 20 777.18 26 947.18 29 647.18 36 116.9836 116.9836 116.9836 116.9833 216.98

0.00

0.00


