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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 835 717,51
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии, Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение

обязательств поставщиками по вводу в

эксплуатацию в сроки, установленные

государственными контрактами, 2 единиц

медицинского оборудования на общую сумму

151450,04 тыс. рублей. , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

151450.04 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

значения результата по итогам 2022 года.

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия , срок исполнения 30.12.2022;

2. Ввод в эксплуатацию медицинского

оборудования, срок исполнения 01.04.2023;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

13.01.2023

2

Недостижение регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии, Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение

обязательств поставщиком по вводу в

эксплуатацию в срок, установленный

государственным контрактом, 7 единиц

медицинского оборудования на общую сумму

10150,00 тыс. рублей. , Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

10150.00 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

значения результата 2021 года по итогам 2022

года.

Предлагаемые решения:

1. Направление в адрес поставщика письма-

претензии, срок исполнения 10.01.2023;

2. Направление в адрес Прокуратуры

Чувашской Республики письма

(уведомления) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

15.01.2023;

3. Ввод в эксплуатацию медицинского

оборудования, срок исполнения 01.04.2023;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

13.01.2023

3

Недостижение показателя "Удельный вес

больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями,

Предлагаемые решения:

1. Разработка и реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин

в Чувашской

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со

злокачественными образованиями,

13.01.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

состоящих под диспансерным наблюдением,

%", Причина риска: В динамике отмечается

увеличение указанного показателя с 57,0% в

2021 г. до 57,1% в 2022 г. На математический

расчет показателя влияет увеличение в 2022

г. выявляемости новых случаев

злокачественных новообразований (в

знаменателе), улучшение работы с

региональным канцер-регистром, в части

снятия с онкологического учета.

Дополнительным фактором явилось

ухудшение прогноза течения

онкологического заболевания, реализации

условно предотвратимых непосредственных

причин смерти от тромбоэмболических и

дыхательных осложнений, связанных с

последствиями коронавирусной инфекции,

особенно в группе пациентов в возрасте

старше 65 лет., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения

показателя по итогам 2022 года (план – 58,0%

, факт – 57,1%)

Республике, срок исполнения 31.12.2023;

2. Реализация мероприятий региональной

программы Чувашской Республики «Борьба

с онкологическими заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

3. Мониторинг охвата онкологических

пациентов, перенесших новую

коронавирусную инфекцию,

мероприятиями углубленной

диспансеризации, проводимой первичным

звеном здравоохранения, срок исполнения

31.12.2023;

4. Увеличение числа пациентов, которым

проведена сопроводительная терапия в

период получения специального

противоопухолевого лечения,

междисциплинарный подход в оказании

медицинской помощи онкологическим

пациентам с полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных мероприятий

онкологическим больным, перенесшим

вирусную пневмонию и другие

ассоциированные с новой коронавирусной

инфекцией заболеваниями, состояниями,

срок исполнения 31.12.2023;

5. Проведение сверки пациентов, состоящих

на учете без морфологической верификации

диагноза и/или с диагнозом, поставленным

на основании клинической картины

заболевания, с целью точного расчета

показателя, срок исполнения 31.12.2023;

6. Проведение сверки пациентов, состоящих

на учете и выехавших за пределы

Чувашской Республики, срок исполнения

31.12.2023;

7. Проведение сверки пациентов, состоящих

на учете, с базой данных

состоящих под диспансерным

наблюдением
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

застрахованных лиц в страховых

медицинских организациях по дате смерти

и с медицинскими свидетельствами о

смерти (причине смерти) с

консультационно-методическим центром по

вопросам ведения Федерального реестра

медицинских свидетельств о смерти на базе

БУ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава

Чувашии, срок исполнения 31.12.2023;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" и

"Демография"" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

показателя "Удельный

вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением, %",

Причина риска: В

динамике отмечается

увеличение указанного

1.1. 55.9 58

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

57.15857.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателя с 57,0% в 2021

г. до 57,1% в 2022 г. На

математический расчет

показателя влияет

увеличение в 2022 г.

выявляемости новых

случаев злокачественных

новообразований (в

знаменателе), улучшение

работы с региональным

канцер-регистром, в

части снятия с

онкологического учета.

Дополнительным

фактором явилось

ухудшение прогноза

течения онкологического

заболевания, реализации

условно предотвратимых

непосредственных

причин смерти от

тромбоэмболических и

дыхательных

осложнений, связанных с

последствиями

коронавирусной

инфекции, особенно в

группе пациентов в

возрасте старше 65 лет.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2022 года (план – 58,0%,

факт – 57,1%) Принятые
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

меры: 1. Разработка и

реализация Плана

первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2023. 2.

Реализация мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

онкологическими

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Мониторинг охвата

онкологических

пациентов, перенесших

новую коронавирусную

инфекцию,

мероприятиями

углубленной

диспансеризации,

проводимой первичным

звеном здравоохранения,

срок исполнения

31.12.2023. 4. Увеличение

числа пациентов,

которым проведена

сопроводительная

терапия в период

получения специального

противоопухолевого

лечения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

междисциплинарный

подход в оказании

медицинской помощи

онкологическим

пациентам с

полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных

мероприятий

онкологическим

больным, перенесшим

вирусную пневмонию и

другие ассоциированные

с новой коронавирусной

инфекцией

заболеваниями,

состояниями, срок

исполнения 31.12.2023. 5.

Проведение сверки

пациентов, состоящих на

учете без

морфологической

верификации диагноза

и/или с диагнозом,

поставленным на

основании клинической

картины заболевания, с

целью точного расчета

показателя, срок

исполнения 31.12.2023. 6.

Проведение сверки

пациентов, состоящих на

учете и выехавших за

пределы Чувашской

Республики, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

исполнения 31.12.2023. 7.

Проведение сверки

пациентов, состоящих на

учете, с базой данных

застрахованных лиц в

страховых медицинских

организациях по дате

смерти и с

медицинскими

свидетельствами о

смерти (причине смерти)

с консультационно-

методическим центром

по вопросам ведения

Федерального реестра

медицинских

свидетельств о смерти на

базе БУ

«Республиканское бюро

судебно-медицинской

экспертизы» Минздрава

Чувашии, срок

исполнения 31.12.2023.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2022 года.

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

1.2. 25.1 20.9

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

1820.918
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году),

убывающий

национального проекта

"Здравоохранение" и

"Демография"" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2022 года.

Минздрава

Чувашии

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" и

"Демография"" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2022 года.

1.3. 66 70

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

73.17073.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на I-II стадиях, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" и

"Демография"" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2022 года.

1.4. 55.5 57.8

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

59.157.859.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.1

План

Факт/прогноз

57,80

57,8057,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80 57,80

59,10

58,5058,40 58,20 58,50 58,50 58,50 57,40 58,30 58,70 58,80

ФП Процент 57,80

59,10

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

20,90

20,9020,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90

18,00

16,8014,10 14,90 15,80 16,40 17,00 19,10 17,70 17,80 17,90

ФП Процент 20,90

18,00

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

58,00

58,0058,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

57,10

60,7063,30 62,70 62,10 61,40 60,10 56,70 59,00 58,50 58,10

ФП Процент 58,00

57,72

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

70,00

30,005,00 15,00 25,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

73,10

42,109,00 18,50 25,40 33,90 45,10 52,60 58,30 60,10 64,90

ФП Процент 65,00

68,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

о

реализации

мероприяти

й

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 3

квартал 2022

года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 3

квартал 2022 года"

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 19.10.2022г. №03/18-

17584, приложен файл.

Отчет за 4 квартал будет

сформирован не ранее

15.01.2023

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

Шурбаков

Сергей

Михайлович

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

Выполнено. Просрочка 4

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

15.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 3

квартал 2022

года

реализации мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 3

квартал 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 19.10.2022г. №03/18-

17584, приложен файл.

Контрольная точка

выполнена.

1.1.

2

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022

год

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 3

квартал 2022

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 3

квартал 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 19.10.2022г. №03/18-

17584, приложен файл.

Отчет за 2022 год будет

размещен на портале

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ASMMS ФГБУ

«ЦНИИОИЗ»

Минздрава России до 20

января 2023 года.

1.2

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.2.

1

Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.03.2023 01.03.2023

1.3

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

Данные

Территориал

ьного фонда

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

министра

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

медицинско

й помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельност

ь в сфере

обязательно

го

медицинског

о

страхования

за январь-

ноябрь 2022

года

"Отчет об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

ноябрь 2022 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

21.12.2022г. №2743,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинско

й помощи

взрослому

населению

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

ноябрь 2022

года

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

ноябрь 2022 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

21.12.2022г. №2743,

приложен файл.

1.3.

2

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1-3 кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

31.10.2022 24.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

сентябрь

2022 года

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

сентябрь 2022 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

13.10.2022г. №2199,

приложен файл.

1.4

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.4.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

Шурбаков

Сергей

Михайлович

Данные

Территориал

ьного

 

31.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинского страхования

Чувашской Республики за

2022 год

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

1.5

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Письмо

Форма

мониторинга

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи 

(ЦАОП) в

субъекте

Российской

Федерации

(Чувашская

Республика)

на

30.12.2022 г.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Форма мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) в субъекте

Российской Федерации

(Чувашская Республика)

на 30.12.2022 г." Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №03/18-

138, приложен файл. По

состоянию на 30.12.2022

в Чувашской Республике

функционирует 4

ЦАОП. Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 30.12.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 15.12.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 23.12.2022

1.5.

2

Закупка включена в план

закупок

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

бокс

биологическ

ой

безопасност

и класса II,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 12.11.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 2. "На

поставку медицинского

изделия – бокс

биологической

безопасности класса II,

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 21.07.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 3. "На

поставку медицинских

изделий - системы

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицински

х изделий -

системы

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия

эндоскопической

визуализации, ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка от 22.07.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

05.07.2022г. №

202201152000069001,

указана ссылка.

1.5.

3

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Форма

мониторинга

организации

центров

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Форма

мониторинга

организации центров

10.10.2022 13.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

(ЦАОП) в

субъекте

Российской

Федерации

(Чувашская

Республика)

на

30.09.2022 г.

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) в субъекте

Российской Федерации

(Чувашская Республика)

на 30.09.2022 г." Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 05.10.2022г. №03/18-

16756, приложен файл.

Контрольная точка

выполнена.

1.5.

4

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Форма

мониторинга

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

(ЦАОП) в

субъекте

Российской

Федерации

(Чувашская

Республика)

на

30.12.2022 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) в субъекте

Российской Федерации

(Чувашская Республика)

на 30.12.2022 г." Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 23.12.2022г. №03/18-

138, приложен файл.

31.12.2022 23.12.2022

1.6

Организованы центры

Тоцкий Приказ

Информация по

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Минздрава

Чувашии

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2023

году

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

28.02.2023 28.02.2023

1.7

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.7.

1

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.02.2023 01.02.2023

1.7.

2

Утверждена дорожная

карта переоснащения

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансфертов

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.03.2023 01.03.2023

1.8

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджет

ного

трансферта

и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

31.12.2021 01.04.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиком по вводу в

эксплуатацию в срок,

установленный

государственным

контрактом, 7 единиц

медицинского

оборудования на общую

сумму 10150,00 тыс.

рублей. , Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100%, Стоимостные:

10 150,00 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата

2021 года по итогам

2022 года. Принятые

меры: 1. Направление в

адрес поставщика

письма-претензии, срок

исполнения 10.01.2023.

2. Направление в адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

письма (уведомления) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

15.01.2023. 3. Ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.04.2023.

Просрочка 456 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.9

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2022 01.04.2023

1Единица 0 01



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

предоставле

ния иного

межбюджет

ного

трансферта

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками по вводу в

эксплуатацию в сроки,

установленные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственными

контрактами, 2 единиц

медицинского

оборудования на общую

сумму 151450,04 тыс.

рублей. , Вероятность:

100%, Стоимостные:

151 450,04 тыс. руб.;

Сутевые: Недостижение

значения результата по

итогам 2022 года.

Принятые меры: 1. В

адрес поставщиков

направлено письмо-

претензия , срок

исполнения 30.12.2022.

2. Ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 01.04.2023.

Просрочка 91 день.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

Минздрав

Чувашии

Закупка

Закупка,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

фотомикрос

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.06.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

31.12.2022 24.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ения

Чувашской

Республики

коп

(микроскоп

световой

стандартный

и микроскоп

световой

фазо-контра

стный), ввод

в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

26.08.2022г. №

202201152000069001,

указана ссылка. 3. "На

поставку медицинского

изделия –

фотомикроскоп

(микроскоп световой

стандартный и

микроскоп световой

фазо-контрастный), ввод

в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка от 12.08.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка.

1.9.

2

Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия

по оснащению

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации за 2020 год"

01.12.2022 23.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(переоснащению)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Республики

медицинские

организации

за 2020 год,

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2022-2024

гг. по

состоянию

на

01.11.2022,

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2021 году

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 23.11.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2021

году" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 23.11.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2022-2024

гг. по состоянию на

01.11.2022" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.11.2022г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 01.11.2022

законтрактовано 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единиц медицинского

оборудования, в том

числе 8 ед. 2021 года,

что составляет 100% от

плана (10 ед.).

1.9.

3

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт на

01.10.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представляется

иной межбюджетный

трансферт на

01.10.2022" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 04.10.2022г. №-,

приложен файл.

30.10.2022 14.10.2022

1.9.

4

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представляется

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.10

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(маммограф

ия), Реестр

контрактов

Договор

безвозмездн

ого оказания

услуг по

подготовке и

размещению

рекламных

видеоматери

алов, Иное

Видеоролик

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(реабилитация)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" (раннее

выявление)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(телемедици

на), Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(реабилитац

ия), Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

приложен файл. 3.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(паллиативная служба)"

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 4.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(маммография)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 5.

"Договор

безвозмездного оказания

услуг по подготовке и

размещению рекламных

видеоматериалов"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" (раннее

выявление),

Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(паллиативн

ая служба)

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Рекламный

вестник" от 12.12.2022г.

№-, приложен файл. 6.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(телемедицина)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Договор

безвозмездн

ого оказания

услуг по

подготовке и

размещению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

безвозмездного оказания

услуг по подготовке и

размещению рекламных

видеоматериалов"

Реестр контрактов

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослому

населению

рекламных

видеоматери

алов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Рекламный

вестник" от 12.12.2022г.

№-, приложен файл.

1.10

.2

Закупка включена в план

закупок

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное План-

график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2022

финансовый

год и на

плановый

период 2023

и 2024 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок товаров,

работ, услуг на 2022

финансовый год и на

плановый период 2023 и

2024 годов" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.12.2022г. №-,

указана ссылка.

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.3

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(телемедицина)" Иное

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми"

(телемедици

на), Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(реабилитац

ия), Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" (раннее

выявление),

Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(реабилитация)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 3.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" (раннее

выявление)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 4.

"Видеоролик о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(паллиативн

ая служба),

Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(маммограф

ия)

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(паллиативная служба)"

Иное Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл. 5.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(маммография)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.11

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2023

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

информация : 70 из 70.

1.11

.1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

 

31.03.2023 31.03.2023

1.12

Капитальный ремонт

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт о

полном

исполнении

Контракта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о полном

исполнении Контракта"

Иное между КУ

Чувашской Республики

"Центр ресурсного

обеспечения

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

учреждений

здравоохранения"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Компания

Экосистем" от

23.12.2022г. №-,

приложен файл. Работы

по капитальному

ремонту части

помещений

радиологического

корпуса Автономного

учреждения Чувашской

Республики

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" выполнены в

полном объеме и

оплачены 27.12.2022

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт о

полном

исполнении

контракта №

ЕП-14 от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

полном исполнении

контракта № ЕП-14 от

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

11.11.2022

11.11.2022" Иное между

КУ Чувашской

Республики "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Компания -

ЭкоСистем" от

23.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.12

.2

Закупка включена в план

закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 10.11.2022г.

№202208152000001001,

указана ссылка.

31.12.2022 23.11.2022

1.12

.3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

части

помещений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

части помещений

радиологического

корпуса Автономного

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

радиологиче

ского

корпуса

Автономног

о

учреждения

Чувашской

Республики

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

учреждения Чувашской

Республики

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Реестр контрактов

между КУ Чувашской

Республики "Центр

ресурсного обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Компания

Экосистем" от

14.11.2022г. №ЕП-14,

приложен файл.

1.12

.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное Акт о

полном

исполнении

Контракта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

полном исполнении

Контракта" Иное между

КУ Чувашской

Республики "Центр

ресурсного обеспечения

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

государственных

учреждений

здравоохранения"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Компания

Экосистем" от

23.12.2022г. №-,

приложен файл.

1.12

.5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Салмин

Евгений

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

части

помещений

радиологиче

ского

корпуса

Автономног

о

учреждения

Чувашской

Республики

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

капитальному ремонту

части помещений

радиологического

корпуса Автономного

учреждения Чувашской

Республики

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Платежное поручение

Министерства финансов

Чувашской Республики

от 19.12.2022г. №

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

диспансер"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

406843, приложен файл.

2. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

части помещений

радиологического

корпуса Автономного

учреждения Чувашской

Республики

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер"

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики"

Платежное поручение

Министерства финансов

Чувашской Республики

от 27.12.2022г. №

422704, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 038 699,002 038 699,00

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 86,981 773 247,220,00

2 038 699,002 038 699,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

N3.03.22: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими

рекомендациями", Причина

риска: Неосвоение связано с

неисполнением финансового

обеспечения медицинской

помощи, оказываемой в

условиях круглосуточного

стационара (76,7% от плана).,

Вероятность: 10%,

Стоимостные: 265 451,78 тыс.

руб.

Принятые меры:

86,981 773 247,220,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1. Усиление ежемесячного

мониторинга за «гибкой»

маршрутизацией пациентов

больных онкологическими

заболеваниями, получающих

лекарственную терапию в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров, срок

исполнения 31.12.2023.

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

11 317,5615 000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 11 163,62 98,6411 163,6211 317,56

11 317,5615 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 11 163,62 98,6411 163,6211 317,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 317,5615 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

11 163,62

По статье 855 0902 Ц2 2 N3

18960 612281 в системе

"Электронный бюджет" не

отражается сумма 3682,44 тыс.

рублей. Кассовое исполнение

на 31.12.2022 составляет

14846,06 тыс. рублей

98,6411 163,6211 317,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

208 577,60208 577,60

(26) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 208 575,00 22,5246 977,56208 577,60

208 577,60208 577,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 208 575,00

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

результата "Переоснащение

медицинским оборудованием

22,5246 977,56208 577,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина риска:

Причиной отклонения является

неисполнение обязательств

поставщиком по вводу в

эксплуатацию оборудования в

срок, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 161 600,04 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление в адрес

поставщика письма-претензии,

срок исполнения 10.01.2023.

2. Направление в адрес

Прокуратуры Чувашской

Республики письма

(уведомления) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 15.01.2023.

3. Ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования,

срок исполнения 01.04.2023.

208 577,60208 577,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

208 575,00

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

результата "Переоснащение

медицинским оборудованием

22,5246 977,56208 577,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии, Причина риска:

Причиной отклонения является

неисполнение обязательств

поставщиком по вводу в

эксплуатацию оборудования в

срок, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 161 600,04 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направление в адрес

поставщика письма-претензии,

срок исполнения 10.01.2023.

2. Направление в адрес

Прокуратуры Чувашской

Республики письма

(уведомления) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 15.01.2023.

3. Ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования,

срок исполнения 01.04.2023.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.3.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 100,00 100,00100,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 100,00 100,00100,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

100,00 100,00100,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 229,114 229,11

(29) Капитальный ремонт

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими заболеваниями0

1.5 4 229,11 100,004 229,114 229,11

4 229,114 229,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 4 229,11 100,004 229,114 229,11

4 229,114 229,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

4 229,11 100,004 229,114 229,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 262 923,272 266 605,71 224 067,73 81,121 835 717,51224 224,27

2 262 923,272 266 605,71 224 067,73 81,121 835 717,51224 224,27

224 224,27227 906,71 224 067,73 27,8662 470,29224 224,27

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 577,60193 467,60135 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 977,560,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 229,110,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 229,110,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00100,00100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,0015 000,0010 000,0010 000,007 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 163,627 483,621 114,470,000,00

0,00

0,00


