
ОДОБРЕН

______________
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регионального проекта —
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" ( E4-97 ) Цифровая образовательная среда (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

11 252,3500

риски по выполнению 1 результата из 2 отсутствуют, будет подготовлен уточняющий отчет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 0 0 10100

ПроцентФП

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 0 0 10100

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3. 0 0 10100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общеобразовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

100 % образовательных

организаций,

расположенных на

территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

городского типа,а также

гарантированным

интернет-трафиком

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Минобразов

ания

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 70.

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 070

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Приказ Об

утверждени

и

комплексног

о плана

мероприяти

й по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детских

технопарков

«Кванториу

м», центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

Чувашской

Республике,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детских

технопарков

«Кванториум», центров

цифрового образования

«IT-куб», создаваемых и

функционирующих в

Чувашской Республике,

на 2022/2023 учебный

год" Приказ

Минобразования

Чувашии от 15.08.2022г.

№1202, приложен файл.

2. "Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 03.10.2022г.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 2022/2023

учебный

год, Иное

Информация

по

результатам

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров, Причина риска:

Несвоевременное

размещение

информационно-

аналитической справки

по результатам текущего

мониторинга

показателей

функционирования

центров, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров . Подготовлена

информационно-

аналитическая справка

по результатам текущего

мониторинга., срок

исполнения 07.10.2022,

Риск устранен,

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

центров . По результатам

мониторнга

подготовлена

информационно-

аналитическая справка.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

2.1.

1

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022

2.1.

2

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

3

Осуществлена

государственная

регистрация организации

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

2.1.

4

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

5

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

6

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и общего

образования

2.1.

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

9

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Министерств

а

образования

и

молодежной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

функционировании

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чувашской

Республики

о

функционир

овании

центров

цифрового

образования

«IT-куб»,

созданных в

Чувашской

Республике

2019-2021

годы, за II

квартал 2022

г.

центров цифрового

образования «IT-куб»,

созданных в Чувашской

Республике 2019-2021

годы, за II квартал 2022

г." Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

10

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет по

результатам

текущего

мониторинга

В работе. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам текущего

мониторинга" Отчет

МИнобразования

Чувашии от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров, Причина риска:

01.10.2022 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Несвоевременное

размещение информации

по результатам текущего

мониторинга,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров, срок

исполнения 07.10.2022,

Выполнено. Проведен

текущий мониторинг

показателей

функционирования

центров. По результатам

мониторинга

подготовлена

информационно-

аналитическая справка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

13 909,5013 909,50

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 13 909,50 80,9011 252,3513 909,50

13 909,5013 909,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 909,50 отсутствие отклонений80,9011 252,3513 909,50

13 909,5013 909,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 909,50 отсутствие отклонений80,9011 252,3513 909,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 909,5013 909,50 13 909,50 80,9011 252,3513 909,50

13 909,5013 909,50 13 909,50 80,9011 252,3513 909,50

13 909,5013 909,50 13 909,50 80,9011 252,3513 909,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 3 370.00 3 370.00 6 500.00 6 500.00 13 909.5013 909.5010 000.0010 000.006 500.00

Факт/прогноз

1 440.00 2 405.00 3 890.00 5 440.00 8 274.38 8 769.38 10 332.3510 332.3510 332.3511 252.3510 332.35

0.00

0.00


