
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

300 065,0900

Риски отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.10.2022г. №02/12-5014,

приложен файл.

1.1. 46.8 51.2 51.851.851.2

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Показатели

рассчитываются

ежегодно,

ежеквартальная разбивка

приводится оценочно,

срок сдачи отчета

предварительно февраль

2023 г.

1.2. 73 79 80.379.280.3



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,8000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,8000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

80,3000

80,300078,9000 78,9000 78,9000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000

ФП Процент 79,2000

80,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова».

Подведомственными

организациями

заключено 14 прямых

договоров и 2 контракта

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. По

заключенным договорам

АУ ЧР «СШОР № 10

имени А.И. Трофимова

поставка осуществлена в

полном объеме, БУ ЧР

«СШОР № 6»

осуществлена частичная

поставка. 13 августа

2022 г. БУ ЧР «СШОР

№ 1 им. В. Егоровой»

расторгнут контракт № 1

от 31 марта 2022 г. на

поставку оборудования и

инвентаря по легкой

атлетике на сумму 7

377,51 тыс. руб. в связи

невыполнением

поставщиком

обязательств по

заключенному

контракту. 25 августа

2022 г. на заседании

Оперштаба по закупкам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

было рассмотрено

обращение об

осуществлении закупки

у единственного

поставщика. 6 сентября

заключен контракт № 1 с

ООО «АтлетикСпорт».

Срок поставки до 6

ноября 2022 года.

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

 

25.12.2022 25.12.2022

1.1.

2

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

контракт,

Иное

договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное БУ ЧР

"СШОР №1" от

31.03.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР №6" от

14.03.2022г. №3,

приложен файл. 3.

"договор" Иное БУ ЧР

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"СШОР № 6" от

14.03.2022г. №2,

приложен файл. 4.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

16.03.2022г. №4,

приложен файл. 5.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

16.03.2022г. №5,

приложен файл. 6.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

22.06.2022г. №15,

приложен файл. 7.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

22.06.2022г. №14,

приложен файл. 8.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

22.06.2022г. №16,

приложен файл. 9.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

22.06.2022г. №17,

приложен файл. 10.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

22.06.2022г. №18,

приложен файл. 11.

"договор" Иное БУ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"СШОР № 6" от

10.06.2022г. №12,

приложен файл. 12.

"контракт" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

01.07.2022г. №19,

приложен файл. 13.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

16.03.2022г. №6,

приложен файл. 14.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШОР № 6" от

30.03.2022г. №7,

приложен файл. 15.

"договор" Иное АУ

ЧР"Сшор № 10" от

10.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 16.

"договор" Иное АУ

ЧР"Сшор № 10" от

04.04.2022г. №221343,

приложен файл.

Контракты заключены в

полном объеме.

1.1.

3

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

https://

Реестр

контрактов

реестр

контрактов,

Иное реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

контрактов" Реестр

контрактов БУ ЧР

"СШОР № 1" от

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

министра

06.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"реестр контрактов"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" от 12.07.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Контракты добавлены в

реестр контрактов.

1.1.

4

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

 

25.12.2022 25.12.2022

1.1.

5

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

 

25.12.2022 25.12.2022

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Чувашской

Республики

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». По

состоянию на 01.10.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» заключено 6

прямых договоров и 3

контракта на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. Оборудование и

экипировки поставлены.

Оплата прошла.

Контракты исполнены в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полном объеме.

Образовавшаяся

экономия по итогам

торгов в размере 426

104,72 рублей будет

возвращена в

соответствующие

бюджеты.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

товарная

накладная ,

Иное

товарная

накладная к

контракту №

8 от

26.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

контракту №

1 от

02.03.2022,

Иное

товарная

накладная  к

договору №

5 от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "товарная

накладная " Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

29.04.2022г. №218,

приложен файл. 2.

"товарная накладная к

контракту № 8 от

26.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

06.04.2022г. №568,

приложен файл. 3.

"товарная накладная к

контракту № 1 от

02.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

25.12.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

договору №

6 от

16.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

договору №

358/03-2022

от

14.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

контракту №

2 от

02.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

контракту №

4 от

03.03.2022,

Иное

товарная

накладная к

контракту №

6  от

21.03.2022

11.03.2022г. №29,

приложен файл. 4.

"товарная накладная к

договору № 5 от

09.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

17.03.2022г. №32,

приложен файл. 5.

"товарная накладная к

договору № 6 от

16.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

17.03.2022г. №1,

приложен файл. 6.

"товарная накладная к

договору № 358/03-2022

от 14.03.2022" Иное БУ

ЧР "СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

14.03.2022г. №1230,

приложен файл. 7.

"товарная накладная к

контракту № 2 от

02.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

11.03.2022г. №30,

приложен файл. 8.

"товарная накладная к

контракту № 4 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

09.03.2022г. №408,

приложен файл. 9.

"товарная накладная к

контракту № 6 от

21.03.2022" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

15.04.2022г. №566,

приложен файл. По

состоянию на 01.09.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» было

заключено 6 прямых

договоров и 3 контракта

на поставку спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. Оборудование и

экипировки поставлены.

Оплата прошла.

Контракты исполнены в

полном объеме.

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

 

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

1.2.

3

Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Иное

контракт,

Иное

договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

21.03.2022г. №6,

приложен файл. 2.

"контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

26.03.2022г. №8,

приложен файл. 3.

"контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

03.04.2022г. №9,

приложен файл. 4.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

02.03.2022г. №1,

приложен файл. 5.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

09.03.2022г. №5,

приложен файл. 6.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

16.03.2022г. №6,

приложен файл. 7.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

02.03.2022г. №2,

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 8.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

03.03.2022г. №4,

приложен файл. 9.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

14.03.2022г. №358/03-

2022, приложен файл.

Контракты заключены в

полном объеме.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям.

Администрациями

Аликовского,

Ядринского и

Канашского районов

были заключены

контракты на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Спортивно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме. По состоянию на

01.08.2022 г.

оборудование

смонтировано, площадки

ГТО созданы. Также в

рамках дополнительно

выделенных субсидий в

размере 2,4 млн. рублей

создана четвертая

площадка ГТО на

территории АУ «ФОЦ

«Белые камни»

Минспорта Чувашии. По

состоянию на 01.10.2022

г. оборудование

смонтировано в полном

объеме. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

акт, Иное

УПД, Иное

счет-

фактура,

Иное акт,

Иное акт

приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт" Акт

приема-передачи АУ ЧР

"ФОЦ "Белые камни" от

27.09.2022г. №842,

приложен файл. 2.

"УПД" Иное АУ ЧР

"ФОЦ "Белые камни" от

25.12.2022 27.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи,

Иное акт о

приемке

выполненны

х работ

06.09.2022г. №706,

приложен файл. 3.

"УПД" Иное АУ ЧР

"ФОЦ "Белые камни" от

25.07.2022г. №540,

приложен файл. 4. "счет-

фактура" Иное

Администрация

Аликовского района от

20.06.2022г. №1,

приложен файл. 5. "акт"

Иное Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 04.07.2022г. №493,

приложен файл. 6. "акт

приема-передачи" Иное

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 29.06.2022г. №1,

приложен файл. 7. "акт о

приемке выполненных

работ" Иное

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 22.08.2022г. №1,

приложен файл. 8. "акт"

Иное Ядринская

районная администрация

Чувашской Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 27.06.2022г. №1,

приложен файл. 9. "акт

приема-передачи" Иное

Ядринская районная

администрация от

23.06.2022г. №1,

приложен файл.

Комплекты спортивно-

технологического

оборудования

поставлены в полном

объеме.

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

 

25.12.2022 25.12.2022

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3,0000 Дата: 25.12.2022

заместитель

министра

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 1)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». 08.04.2022 заключен

государственный

контракт № 61.

Стоимость

строительства

физкультурно-

спортивной зоны по

заключенному

контракту – 11,2 млн.

рублей. В соответствии с

соглашением с

Минспортом России в

2022 году необходимо

достигнуть 100 %

уровень технической

готовности, со сроком

ввода в эксплуатацию до

25 декабря 2022 года. По

состоянию на 01.10.2022

г. выполнено основание

для полосы препятствий,

ограждение

физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивной зоны.

Завершена работа по

подготовке основания

футбольного поля и

беговой дорожки из

щебня для укладки

асфальта. Выполнена

укладка асфальта.

Завершены работы по

укладке лотков

водоотведения

футбольного поля,

тротуаров. Выполнено

ограждение

комбинированной

площадки для игр

волейбол и баскетбол.

Подготовлено основание

места для прыжков в

длину. Ведется работа по

установке снарядов на

полосу препятствий.

Завершены работы по

монтажу

электроосвещения и

электроснабжения

физкультурно-

спортивной зоны.

Запланирована укладка

искусственной

поверхности

футбольного поля и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

беговой дорожки. 2)

строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

(далее - открытый

стадион в г. Мариинский

Посад). 07.04.2022

заключен

государственный

контракт № 67.

Стоимость

строительства

открытого стадиона по

заключенному

контракту – 48,4 млн.

рублей. В соответствии с

соглашением с

Минспортом России в

2022 году необходимо

достигнуть 100 %

уровень технической

готовности, со сроком

ввода в эксплуатацию до

25 декабря 2022 г. По

состоянию на 01.10.2022

г. выполнены следующие

виды работ: Дренажные

трубопроводы

футбольного поля –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

100% Ливневая

канализация К2 – 100%

Система линейного

водоотведения – 100 %

Наружная канализация –

100 % Перенос

наружного

электроосвещения –

100% Футбольное поле –

80% Монтаж трибун -

90% Монтаж раздевалки

– 100 % Монтаж

уличного освещения –

100 % Беговые дорожки,

подъездные пути – 85 %

3) строительство

объекта «Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- строительство объекта

завершено. Подписано

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ 21-21516304-03-2022.

29 сентября 2022 года в

режиме онлайн-

трансляции в рамках

Международного

форума «Россия –

спортивная держава»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоялось

торжественное открытие

объекта. Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. По

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- строительно-

монтажные работы

завершены. Подписано

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ 21-21516304-03-2022.

По строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» и строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

строительно-монтажные

работы продолжаются.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. 1)

Строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- техническая готовность

100%. 2) Строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» - строительно-

монтажные работы

продолжаются,

техническая готовность

60%. 3) Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

строительно-монтажные

работы продолжаются,

техническая готовность

90%.

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

Объект недвижимого

Андреев ГИИС

Иное В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

имущества введен в

эксплуатацию

Александр

Федорович

- Директор

"Электронн

ый бюджет"

разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Ишлейского сельского

поселения

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 16.09.2022г. №21-

21516304-03-2022,

приложен файл. По

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- строительно-

монтажные работы

завершены. Подписано

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ 21-21516304-03-2022.

По строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» и строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

препятствий в г.

Мариинский Посад

строительно-монтажные

работы продолжаются.

1.4.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

 

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

В работе. В работе.

Осуществлена частичная

оплата.

25.12.2022 25.12.2022

1.4.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

 

25.12.2022 25.12.2022

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

Коледа

Михаил

ГИИС

"Электронн

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Александров

ич  -

заместитель

министра

ый бюджет" я

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 14.04.2022

заключен

государственный

контракт № 33.

Стоимость

строительства крытого

катка по заключенному

контракту – 304,2 млн.

рублей. В соответствии с

соглашением с

Минспортом России

строительство будет

осуществляться в

течении 2022-2023 гг. (в

2022 году необходимо

достигнуть уровень

технической готовности

– 40 %, в 2023 году – 100

%), со сроком ввода в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию до 25

декабря 2023 г. 18

августа получено

разрешение на

строительство № 21-01-

72-2022. По состоянию

на 01.10.2022 ведутся

бетонные работы по

устройству

фундаментов, стен ниже

0.000. – 99%

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на

строительство" Иное

администрация г.

Чебоксары от

18.08.2022г. №21-01-72-

2022, приложен файл.

Получено разрешение на

строительство.

25.12.2023 18.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 252,9318 252,93

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 17 867,93 97,8917 867,9318 252,93

18 252,9318 252,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 867,93

385 000,00 рублей - экономия

образовавшаяся по итогам

торгов, будет возвращена в

соответствующие бюджеты

97,8917 867,9318 252,93

18 252,9318 252,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

17 867,93

385 000,00 рублей - экономия

образовавшаяся по итогам

торгов, будет возвращена в

соответствующие бюджеты

97,8917 867,9318 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 255,356 255,35

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

1.2 5 829,25 93,195 829,256 255,35

6 255,356 255,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 829,25

426 104,72 рублей экономия,

образовавшееся по итогам

торгов, будет возвращена в

соответствующие бюджеты

93,195 829,256 255,35

6 255,356 255,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 829,25

426 104,72 рублей экономия,

образовавшееся по итогам

торгов, будет возвращена в

соответствующие бюджеты

93,195 829,256 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

10 620,1810 620,18

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 10 363,96 97,5910 363,9610 620,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 620,1810 620,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 10 363,96

 255 079,02  рублей- экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов, будет возвращена в

федеральный бюджет.

97,5910 363,9610 620,18

10 579,2910 579,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

2 414,41

 255 079,02  рублей- экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов, будет возвращена в

федеральный бюджет.

97,5910 324,2110 579,29

8 137,888 137,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 97,207 909,808 137,88

8 178,778 178,77

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

7 949,55

 255 079,02  рублей- экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов, будет возвращена в

федеральный бюджет.

97,207 949,558 178,77

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

340 510,69340 510,70

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 331 850,29 78,12266 003,95340 510,65

340 510,69340 510,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.4.1 331 850,29 согласно бюджету.78,12266 003,95340 510,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

340 510,69340 510,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

331 850,29 согласно бюджету.78,12266 003,95340 510,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

375 639,15375 639,16 365 911,43 79,88300 065,09375 639,11

375 639,15375 639,16 365 911,43 79,88300 065,09375 639,11

375 598,26375 598,27 357 961,88 79,88300 025,34375 598,22

8 137,88 0,00 97,207 909,808 137,88

8 178,778 178,77 7 949,55 97,207 949,558 178,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,88
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 17 867.9317 867.9317 867.9317 867.9317 867.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 5 829.255 829.255 829.255 829.255 829.25

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 086.51 10 579.29 10 579.2910 579.2910 579.2910 579.2910 579.29

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 645.10 10 059.67 10 324.2110 324.2110 324.2110 324.2110 059.67

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 34 727.34 178 040.48 190 943.39 340 510.70330 182.55304 731.01272 870.20242 038.45

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 84 566.54 178 040.4

8

266 003.95266 003.9

5

266 003.9

5

266 003.9

5

261 420.6

9

0.00

0.00


