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" ( P2-97 ) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

168 526,1700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Значение показателя

прогнозное, фактическое

значение будет

определено по итогам

2022 года

1.1. 2.43 4.524 4.5244.5244.524

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

01.10.2022г. №1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2. 72.43 95.73 99.6799.67100



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,6700

90,730088,7300 88,7300 89,7300 91,7300 92,7300 93,7300 94,7300 95,7300 96,7300

99,6700

88,860089,3400 89,7000 88,3200 88,2300 87,7300 99,1600 99,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 97,7300

97,7300

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52403,2800 3,2800 3,2800 3,2800 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Минтруда Чувашии от

01.01.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Ожидание

положительного

заключения проектно-

сметной документации,

Причина риска:

Строительство

продолжается в текущем

году. Два садика

(Университет-2 и

Благовещенский) на

стадии завершения,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Строительство

продолжается в текущем

году. Два садика

31.12.2021 31.12.2022

1.52

Тысяча

мест

0 1.271.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

(Университет-2 и

Благовещенский) на

стадии завершения, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 1.27 из

1.52.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Скочилова

Светлана

Ивановна  -

Начальник

отдела

ресурсного

обеспечения

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Объекты строительства

ДУ перешли на 2022 год,

Причина риска: Объекты

строительства ДУ

перешли на 2022 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Сдача садиков

на стадии завершения,

срок исполнения

31.12.2022. Наличие

некритических

отклонений

31.12.2021 31.12.2022

1.2

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

 .

Иное

Разрешение

на ввод в

экслуатацию

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

экслуатацию" Иное

31.12.2022 31.12.2022

1.76

Тысяча

мест

0 1.271.76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 1,7600 Дата:

31.12.2022

министра

Минтруда Чувашии от

01.01.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1.27 из

1.76.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.12.2022

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющий

документ по

г. Алатырю,

Акт приема-

передачи

Подтвержда

ющий

документ по

г. Шумерля,

Акт приема-

передачи

Подтвержаю

щий

документ по

г. Канашу

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ по г.

Алатырю" Акт приема-

передачи Минтруда

Чувашии от 30.09.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Подтверждающий

документ по г.

Шумерля" Акт приема-

передачи Минтруда

Чувашии от 30.09.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Подтвержающий

документ по г. Канашу"

Акт приема-передачи

Минтруда Чувашии от

30.09.2022г. №3,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 06.10.2022

3Единица 0 33

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Иное

Соглашение

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение" Иное

Минтруда Чувашии от

19.09.2021г. № 149-2019

-P20021-1/13, приложен

31.12.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Чувашской

Республики

файл. Отсутствие

отклонений

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

В работе. Отсутвтие

отклонений

31.12.2022 06.10.2022

2.1.

3

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.09.2022г. №1,

31.12.2022 06.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

Чувашской

Республики

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Иное

Подтвержда

ющий

документ ,

Иное

платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

05.10.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"платежное поручение"

Иное Минтруда

Чувашии от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 06.10.2022

2.1.

5

Закупка включена в план

закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Закупка

Подтвержда

ющий

документ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Закупка

Минтруда Чувашии от

05.10.2022г. №1, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 05.10.2022

2.1.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

Иное

Подтвержда

ющий

документ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

31.12.2022 05.10.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

05.10.2022г. №1, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

2.1.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

подтвержда

ющий

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ " Акт приема-

передачи Минтруда

Чувашии от 30.09.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

215 589,80214 038,54

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 166 535,16 77,25166 535,16215 589,80

215 589,80214 038,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 166 535,16 .77,25166 535,16215 589,80

107 830,17185 658,16бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 83,9090 469,96107 828,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 .

107 830,17185 658,16

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 83,9090 469,96107 828,67

215 589,80214 038,54

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

166 535,16 .77,25166 535,16215 589,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

1 991,011 991,01

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 1 991,01 100,001 991,011 991,01

1 991,011 991,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 991,01 .100,001 991,011 991,01

1 991,011 991,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 991,01 .100,001 991,011 991,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,002.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных

образований

3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

217 580,81216 029,55 168 526,17 77,45168 526,17217 580,81

217 580,81216 029,55 168 526,17 77,45168 526,17217 580,81

109 821,18187 649,17 1 991,01 84,1992 460,97109 819,68

107 830,17 0,00 83,9090 469,96107 828,67

215 589,80214 038,54 166 535,16 77,25166 535,16215 589,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

185 658,16
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 60 000.00 84 481.00 185 658.16185 658.16185 658.16150 000.00115 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 991.011 991.010.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 991.011 991.011 991.011 991.010.00

0.00

0.00


