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- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл.

Существует риск:

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств, Причина риска:

В 2022 году количество

погибших составило 119

человек, при

установленном

региональном проектом

«Безопасность

дорожного движения»

целевом показателе 116

человек. Целевой

показатель не достигнут.

При этом необходимо

отметить, что в

сравнении с

предыдущими

периодами 2022 году

наблюдается тенденция

снижения количества

1.1. 3.8 3.37 3.393.373.39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

погибших в ДТП. Так, в

2021 году количество

погибших составило 125

человек, при

установленном - 122

человека. Таким образом,

количество погибших в

2022 году уменьшилось

на 6 человек по

сравнению с 2021 годом.

Работа по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма будет в 2023

году продолжена. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: В 2022 году

количество погибших

составило 119 человек,

при установленном

региональном проектом

«Безопасность

дорожного движения»

целевом показателе 116

человек. Целевой

показатель не достигнут.

При этом необходимо

отметить, что в

сравнении с

предыдущими

периодами 2022 году

наблюдается тенденция

снижения количества

погибших в ДТП. Так, в

2021 году количество

погибших составило 125
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

человек, при

установленном - 122

человека. Таким образом,

количество погибших в

2022 году уменьшилось

на 6 человек по

сравнению с 2021 годом.

Работа по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма будет в 2023

году продолжена.

Принятые меры: 1.

Увеличение

финансирования на

инженерные

мероприятия

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения,

срок исполнения

31.12.2023. рисков нет

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.01.2023г. №бн,

приложен файл.

Существует риск:

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек

на 100 тысяч населения,

Причина риска: В 2022

году количество

1.2. 13 9.61 9.929.619.92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

погибших составило 119

человек, при

установленном

региональном проектом

«Безопасность

дорожного движения»

целевом показателе 116

человек. Целевой

показатель не достигнут.

При этом необходимо

отметить, что в

сравнении с

предыдущими

периодами 2022 году

наблюдается тенденция

снижения количества

погибших в ДТП. Так, в

2021 году количество

погибших составило 125

человек, при

установленном - 122

человека. Таким образом,

количество погибших в

2022 году уменьшилось

на 6 человек по

сравнению с 2021 годом.

Работа по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма будет в 2023

году продолжена. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: В 2022 году

количество погибших

составило 119 человек,

при установленном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

региональном проектом

«Безопасность

дорожного движения»

целевом показателе 116

человек. Целевой

показатель не достигнут.

При этом необходимо

отметить, что в

сравнении с

предыдущими

периодами 2022 году

наблюдается тенденция

снижения количества

погибших в ДТП. Так, в

2021 году количество

погибших составило 125

человек, при

установленном - 122

человека. Таким образом,

количество погибших в

2022 году уменьшилось

на 6 человек по

сравнению с 2021 годом.

Работа по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма будет в 2023

году продолжена.

Принятые меры: 1.

Увеличение

финансирования на

инженерные

мероприятия

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

срок исполнения

31.12.2023. рисков нет
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

9,61

10,1210,18 10,16 10,14 10,10 10,00 9,80 9,75 9,75 9,70

9,92

10,1010,18 10,16 10,14 10,12 10,00 9,80 9,75 9,75 9,70

ФП Человек 9,65

9,65

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

3,37

3,533,57 3,56 3,55 3,50 3,47 3,45 3,43 3,40 3,39

3,39

3,503,57 3,56 3,55 3,53 3,47 3,45 3,43 3,40 3,39

ФП Человек 3,38

3,38



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Проведено исследование

по вопросу формирования

Петров

Максим

ЕИС в сфере

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и (или) тематике

документа

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

закупок

о реализации

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

4

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

7

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.1.

8

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

указана ссылка. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рискво

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

1.1.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.2

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11

1.2.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2.

2

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

4

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2.

5

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

Информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.3

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11

1.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ разработан

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

4

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.3.

5

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

6

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

указана ссылка. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

 

1.3.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи от 17.01.2022г.

№б/н, указана ссылка.

рисков нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.4

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

2

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

-

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.4.

4

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

5

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувуашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

Осипов

Владимир

Михайлович

статистичес

кие данные

МВД

Отчет

информация

о

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

реализации

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

3

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

4

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 30.03.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

1.5.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

8

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключено (включено в

реестр соглашений)

Чувашской

Республики

 

1.5.

9

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6

Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на

повышение безопасности

дорожного движения и

культуры поведения детей

на дороге Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

штука

11

1.6.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

Информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.6.

5

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

6

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

7

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

Петров

Максим

Михайлович

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.6.

8

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

указана ссылка. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

Произведена приемка

Петров -

Отчет Выполнено.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

о реализации

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 020,001 020,00

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.0

1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 020,00 100,001 020,001 020,00

1 020,001 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 020,00 100,001 020,001 020,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.2 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 000,00 100,001 000,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 000,00 100,001 000,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2 803,002 803,00

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения0

1.3 2 797,30 99,802 797,302 803,00

2 803,002 803,00консолидированный бюджет1.3.1 2 797,30 99,802 797,302 803,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 803,002 803,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

2 797,30 99,802 797,302 803,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

700,00700,00

(33) Ежегодное проведение

конкурсов, мероприятий,

направленных на повышение

безопасности дорожного

движения и культуры поведения

детей на дороге0

1.4 700,00 100,00700,00700,00

700,00700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 700,00 100,00700,00700,00

700,00700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

700,00 100,00700,00700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 523,005 523,00 5 517,30 99,905 517,305 523,00

5 523,005 523,00 5 517,30 99,905 517,305 523,00

5 523,005 523,00 5 517,30 99,905 517,305 523,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 1 000,00800,00700,00600,00500,00

Факт/прогноз

63,64 63,64 63,64 63,64 1 000,00 1 000,00 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00

50,00

0,00

1.2.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 400,00 2 803,002 500,002 000,001 000,00500,00

Факт/прогноз

63,64 63,64 63,64 1 000,00 387,30 1 530,50 2 797,302 797,302 797,302 573,301 530,50

0,00

0,00

1.3.

Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00600,00500,00400,00200,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 254,54 254,54 318,18 381,82 700,00572,72572,72509,09381,82

0,00

0,00

1.4.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 1 020,001 000,001 000,00900,00800,00

Факт/прогноз

63,64 63,64 63,64 63,64 1 020,00 1 020,00 1 020,001 020,001 020,001 020,001 020,00

100,00

0,00


