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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

503 817,69

 СБР на 31.12.2022 103276 тыс. рублей, кассовое исполнение 95158,64. ЗНИ будет подготовлено
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 0 15 151515

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.01.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 0 20 202020
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.1

План

Факт/прогноз

15,00

10,007,00 7,50 8,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 15,00

15,00

11,007,00 7,50 8,00 10,00 12,00 13,00 14,00 15,00 15,00

ФП Процент 15,00

15,00

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

20,00

13,0010,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00

20,00

14,0010,00 11,00 12,00 13,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00

ФП Процент 20,00

20,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

Информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

МинтрансаЧувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Штука 0 44

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Закупка

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа." Закупка от

18.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

31.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка,

Закупка

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО,

Закупка

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО,

Закупка

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

указана ссылка. 3.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Алатырское

МРО" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 4.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Ядринское

МРО" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 5.

"Поставка и установка

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 23.05.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 6.

"Поставка товара,

относящегося к сфере

информационно-

телекоммуникационных

технологий (ИКТ):

сервера" Закупка от

26.09.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера,

Закупка

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

"Оказание услуг по

техническому

сопровождению

подсистемы защиты

информации

информационной

системы нарушений

ПДД РФ" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 8.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 25.07.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 9.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

Закупка от 10.03.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

20.12.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

22.12.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

22.12.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ "

Закупка от 13.10.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

13.10.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

21.07.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

202208155000004001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

18.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208155000004001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

04.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 29.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

21.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208155000004001,

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 39.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208155000004001,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 41.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 42.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 46.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

24.08.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202208155000004001,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

06.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

15.06.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 50.

"Закупка" Закупка от

25.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от

14.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 52.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 53.

"Закупка" Закупка от

03.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 54.

"Закупка" Закупка от

13.10.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. рисков

нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Реестр

контрактов

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа." Реестр

контрактов от

21.07.2022г. №

2213022123722000012,

указана ссылка. 2.

"Поставка и установка

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

13.04.2022г. №

2213022123722000008,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

01.08.2022г. №

2213022123722000013,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Внедрение

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

указана ссылка. 4.

"Внедрение

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля на

автомобильной дороге

общего пользования

регионального значения

в Чувашской

Республике" Реестр

контрактов от

13.04.2022г. №

2213022123722000007,

указана ссылка. 5.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Алатырское

МРО" Реестр контрактов

от 14.01.2022г. №

2213022123722000002,

указана ссылка. 6.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Ядринское

МРО" Реестр контрактов

от 14.01.2022г. №

2213022123722000001,

указана ссылка. 7.

"Поставка и установка

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алатырское

МРО, Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО, Реестр

контрактов

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера,

Реестр

контрактов

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

16.06.2022г. №

2213022123722000010,

указана ссылка. 8.

"Поставка товара,

относящегося к сфере

информационно-

телекоммуникационных

технологий (ИКТ):

сервера" Реестр

контрактов от

28.09.2022г. №

2213022123722000015,

указана ссылка. 9.

"Выполнение научно-

исследовательской

работы «Проведение

научных исследований,

направленных на

создание и внедрение

интеллектуальной

транспортной системы в

Чебоксарской городской

агломерации»" Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2213022123722000009,

указана ссылка. 10.

"Оказание услуг по

техническому

сопровождению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

Чебоксарско

й городской

агломерации

», Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

подсистемы защиты

информации

информационной

системы нарушений

ПДД РФ" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

2213022123722000004,

указана ссылка. 11.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

05.09.2022г. №

2213022123722000014,

указана ссылка. 12.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

11.04.2022г. №

2213022123722000005,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ "

Реестр контрактов от

30.11.2022г. №

2213022123722000016,

указана ссылка. рисков

нет



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

31.12.2022 31.12.2022



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Внедрение

автоматичес

кого пункта



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

весового и

габаритного

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Акт приема-

передачи

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО, Акт

приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях, Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ и

вынесения

постановлен

ий об

администрат

ивных



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правонаруше

ниях, Акт

приема-

передачи

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера, Акт

приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

""Поток

плюс"" для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

проходящег

о

транспортно

го потока,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам



31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

Чебоксарско

й городской

агломерации

», Акт



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Батыревское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Новочебокса

рское МРО,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Шумерлинск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ое МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Чебоксарско

е МРО, Акт

приема-

передачи

оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Цивильское

МРО

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта

Платежное

поручение

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО,

Платежное

поручение

Внедрение

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО,

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях,

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документа.,

Платежное

поручение

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера,

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО,

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

Платежное

поручение

Оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

""Поток

плюс"" для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

проходящег

о

транспортно

го потока,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

для

обработки

данных,

поступающи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ и

вынесения

постановлен

ий об

администрат

ивных

правонаруше

ниях,

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

Чебоксарско

й городской

агломерации

»,

Платежное

поручение

Поставка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения с

проведением

монтажных

работ,

электромонт

ажных

работ,

установкой и

пуско-

наладкой

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

нет

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

информация от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

9

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

-

Отчет

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

приложен файл. рисков

нет

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 177,5000

Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

Информация

, Акт

приема-

передачи

Акт ввода

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.11.2022г. №бн,

приложен файл. 2. "Акт

ввода" Акт приема-

передачи Минтранса

Чувашии от 20.09.2022г.

№бн, приложен файл.

рисков нет Просрочка

293 дня. Предоставлена

информация : 188.75 из

177.5.

31.12.2021 20.10.2022

188.75Процент 0 188.75177.5

1.3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

информация

о

реализации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

31.12.2022 31.12.2022

188.75Процент 0 188.75188.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 188,7500

Дата: 31.12.2022

нет Предоставлена

информация : 188.75 из

188.75.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Закупка

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Закупка

Закупка,

Закупка

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО,

Закупка

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа." Закупка от

18.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 3.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Алатырское

МРО" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 4.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Ядринское

МРО" Закупка от

13.01.2022г. №

31.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ядринское

МРО,

Закупка

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера,

Закупка

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

202208155000004001,

указана ссылка. 5.

"Поставка и установка

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 23.05.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 6.

"Поставка товара,

относящегося к сфере

информационно-

телекоммуникационных

технологий (ИКТ):

сервера" Закупка от

26.09.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 7.

"Оказание услуг по

техническому

сопровождению

подсистемы защиты

информации

информационной

системы нарушений

ПДД РФ" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 8.

"Предоставление услуг

связи по передаче



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации по

проводным

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 25.07.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 9.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Закупка от 10.03.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 10.

"Закупка" Закупка от

20.12.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 11.

"Закупка" Закупка от

22.12.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 12.

"Закупка" Закупка от

22.12.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Закупка

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

202208155000004001,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ "

Закупка от 13.10.2022г.

№202208155000004001,

указана ссылка. 14.

"Закупка" Закупка от

13.10.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 15.

"Закупка" Закупка от

21.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 16.

"Закупка" Закупка от

18.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 17.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 18.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 19.

"Закупка" Закупка от

17.05.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 20.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 21.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

28.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

04.04.2022г. №

202208155000004001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 29.

"Закупка" Закупка от

30.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

21.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

11.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 39.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 40.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 41.

"Закупка" Закупка от

15.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 42.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 43.

"Закупка" Закупка от

08.02.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 44.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 45.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 46.

"Закупка" Закупка от

13.01.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 47.

"Закупка" Закупка от

24.08.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 48.

"Закупка" Закупка от

06.07.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

15.06.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 50.

"Закупка" Закупка от

25.05.2022г. №

202208155000004001,



60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 51.

"Закупка" Закупка от

14.04.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 52.

"Закупка" Закупка от

10.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 53.

"Закупка" Закупка от

03.03.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. 54.

"Закупка" Закупка от

13.10.2022г. №

202208155000004001,

указана ссылка. рисков

нет

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Реестр

контрактов

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг почтовой связи по

пересылке внутренних

заказных писем в форме

электронного

документа." Реестр

контрактов от

21.07.2022г. №

2213022123722000012,

указана ссылка. 2.

"Поставка и установка

31.12.2022 31.12.2022



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документа.,

Реестр

контрактов

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Внедрение

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

13.04.2022г. №

2213022123722000008,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

01.08.2022г. №

2213022123722000013,

указана ссылка. 4.

"Внедрение

автоматического пункта

весового и габаритного

контроля на

автомобильной дороге

общего пользования

регионального значения

в Чувашской

Республике" Реестр

контрактов от

13.04.2022г. №

2213022123722000007,



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО, Реестр

контрактов

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО, Реестр

контрактов

Поставка

товара,

относящегос

указана ссылка. 5.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Алатырское

МРО" Реестр контрактов

от 14.01.2022г. №

2213022123722000002,

указана ссылка. 6.

"Передача

электроэнергии к

АСВГК, Ядринское

МРО" Реестр контрактов

от 14.01.2022г. №

2213022123722000001,

указана ссылка. 7.

"Поставка и установка

автоматизированных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

16.06.2022г. №

2213022123722000010,

указана ссылка. 8.

"Поставка товара,

относящегося к сфере

информационно-

телекоммуникационных

технологий (ИКТ):

сервера" Реестр

контрактов от

28.09.2022г. №



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера,

Реестр

контрактов

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

Чебоксарско

й городской

агломерации

», Реестр

контрактов

2213022123722000015,

указана ссылка. 9.

"Выполнение научно-

исследовательской

работы «Проведение

научных исследований,

направленных на

создание и внедрение

интеллектуальной

транспортной системы в

Чебоксарской городской

агломерации»" Реестр

контрактов от

26.05.2022г. №

2213022123722000009,

указана ссылка. 10.

"Оказание услуг по

техническому

сопровождению

подсистемы защиты

информации

информационной

системы нарушений

ПДД РФ" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

2213022123722000004,

указана ссылка. 11.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации по

проводным



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

телекоммуникационным

сетям стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

05.09.2022г. №

2213022123722000014,

указана ссылка. 12.

"Предоставление услуг

связи по передаче

информации

стационарных

комплексов

автоматической

фотофиксации

нарушений ПДД РФ"

Реестр контрактов от

11.04.2022г. №

2213022123722000005,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

техническому

обслуживанию и

ремонту стационарных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ "

Реестр контрактов от

30.11.2022г. №



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

2213022123722000016,

указана ссылка. рисков

нет



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

31.12.2022 31.12.2022



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Внедрение

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи



71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях, Акт

приема-

передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Акт приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

топливо

дизельное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ и

вынесения

постановлен

ий об

администрат

ивных

правонаруше

ниях, Акт

приема-

передачи

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):

сервера, Акт

приема-

передачи

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным



76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

""Поток

плюс"" для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

проходящег

о

транспортно

го потока,



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО, Акт

приема-

передачи

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксарско

й городской

агломерации

», Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

АПВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания,

Акт приема-

передачи

Передача
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Батыревское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к



80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АСВГК АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Алатырское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Новочебокса

рское МРО,

Акт приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергосбыто

вая

компания"",

Ядринское

МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Шумерлинск

ое МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая



82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания"",

Чебоксарско

е МРО, Акт

приема-

передачи

Передача

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Канашское

МРО, Акт

приема-

передачи

оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

корреспонде

нции, Акт

приема-

передачи

Передача
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электроэнер

гии к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашская

энергосбыто

вая

компания"",

Цивильское

МРО

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Платежное

поручение

Поставка и

установка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

заказной

письменной

31.12.2022 31.12.2022



84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корреспонде

нции,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Алатырское

МРО,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Батыревское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Цивильское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Чебоксарско

е МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Шумерлинск

ое МРО,

Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Ядринское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Новочебокса

рское МРО,

Платежное

поручение

Внедрение

автоматичес

кого пункта

весового и

габаритного



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроля на

автомобильн

ой дороге

общего

пользования

регионально

го значения в

Чувашской

Республике,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Алатырское

МРО,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии к

АСВГК,

Ядринское

МРО,

Платежное

поручение

Оказание

услуги по

доставке

экземпляров

постановлен



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий по делам

об

администрат

ивных

правонаруше

ниях,

Платежное

поручение

Оказание

услуг

почтовой

связи по

пересылке

внутренних

заказных

писем в

форме

электронног

о

документа.,

Платежное

поручение

Поставка

товара,

относящегос

я к сфере

информацио

нно-

телекоммун

икационных

технологий

(ИКТ):



90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сервера,

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

техническом

у

сопровожден

ию

подсистемы

защиты

информации

информацио

нной

системы

нарушений



91

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Передача

электроэнер

гии   к

комплексам

фиксации

нарушений

ПДД РФ АО

""Чувашэнер

госбыт"",

Канашское

МРО,

Платежное

поручение

Бензин

автомобильн

ый АИ-92

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),

бензин

автомобильн

ый АИ-95

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

реализация),



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

топливо

дизельное

летнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

топливо

дизельное

зимнее

экологическ

ого класса

не ниже К5

(розничная

поставка),

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

""Поток

плюс"" для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов



93

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фотовидеоф

иксации

проходящег

о

транспортно

го потока,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

обслуживани

ю

программно

го

обеспечения

для

обработки

данных,

поступающи

х с

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ и

вынесения

постановлен

ий об

администрат

ивных

правонаруше

ниях,



94

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Предоставле

ние услуг

связи по

передаче

информации

по

проводным

телекоммун

икационным

сетям

стационарны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотофиксац

ии

нарушений

ПДД РФ,

Платежное

поручение

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы

«Проведение

научных

исследовани

й,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленны

х на

создание и

внедрение

интеллектуа

льной

транспортно

й системы в

Чебоксарско

й городской

агломерации

»,

Платежное

поручение

Поставка

автоматизир

ованных

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения с

проведением

монтажных

работ,

электромонт

ажных

работ,

установкой и

пуско-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наладкой

1.3.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рискво

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

6

Оборудование

приобретено

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

реализации" Отчет

Минтранса Чучвашии от

31.12.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.4

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.01.2023г. №бн,

приложен файл. рисков

01.11.2024 01.11.2024

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

103 182,00103 276,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 95 555,54 92,1495 074,65103 182,00

103 182,00103 276,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 95 555,54 92,1495 074,65103 182,00

103 182,00103 276,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

95 555,54

техническая ошибка, СБР на

31.12.2022  103276 тыс. рублей,

кассовое исполнение 95158,64

92,1495 074,65103 182,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

301 449,52301 449,50

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

1.2 294 834,29 96,66291 392,95300 429,52

301 449,52301 449,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 294 834,29 96,66291 392,95300 429,52

301 449,52301 449,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

294 834,29 96,66291 392,95300 429,52

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

117 350,10117 350,10

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

1.3 117 350,09 100,00117 350,09117 350,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

117 350,10117 350,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 117 350,09 рисков нет100,00117 350,09117 350,10

117 350,10117 350,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

117 350,09 рисков нет100,00117 350,09117 350,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

521 981,62522 075,60 507 739,92 96,52503 817,69520 961,62

521 981,62522 075,60 507 739,92 96,52503 817,69520 961,62

521 981,62522 075,60 507 739,92 96,52503 817,69520 961,62

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

100,00 200,00 400,00 800,00 1 600,00 3 200,00 117 350,1090 000,0080 000,0064 000,0032 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 12 034,36 12 233,10 57 115,43 117 350,09117 350,0

9

88 922,5493 153,3593 153,35

0,00

0,00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

200,00 400,00 800,00 1 200,00 2 400,00 5 400,00 301 449,50120 000,0090 000,0030 100,0015 100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 12 034,36 12 233,10 57 115,43 291 392,95150 366,4

5

127 653,2

6

106 270,7

6

93 153,35

0,00

0,00

1.3.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 103 276,0053 000,0023 000,003 000,001 200,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 12 034,36 12 233,10 12 426,08 95 168,6482 241,5812 711,8012 704,2912 539,98

0,00

0,00


