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1. Ключевые риски
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Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

ЕдиницаФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

1.1. 6 47 514751

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

фелерального и

регионального проекта"

1.2. 0 787 897787897
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. ""О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта"" Иное АУ ЧР

ФРП от 07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

1.3. 0 50 505050

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

1.4. 5 15 151515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возрастающий

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

1.5. 0 14 161416

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

проекта и регтонального

1.6. 1 18 201820
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

национального проекта

Производительность

труда" Иное АУ ЧР ФРП

от 07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

1.7. 0 299 306299306
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

ходе реализации

федерального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует

1.8. 0 302 336302336

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, а также

органов исполнительной

власти, нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

1.9. 0 156 222156222
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального проекта

" Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

1.10. 0 30 333033

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации федерального

и регионального

проекта" Иное АУ ЧР

ФРП от 01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

1.11. 0 1 111



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует

ПроцентФП

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

07.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "О

ходе реализации

федерального и

регионального проекта"

Иное АУ ЧР ФРП от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

недостижения

отсутствует

1.12. 0 70 847084

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего

числа предприятий,

вовлеченных в национальный

проект, на которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателям , процент,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

302,00

247,00247,00 247,00 247,00 247,00 247,00 265,00 280,00 295,00 295,00

336,00

287,000,00 0,00 0,00 247,00 291,00 291,00 301,00 331,00 336,00

ФП Человек 302,00

336,00

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

30,00

17,0017,00 17,00 17,00 17,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

33,00

17,0017,00 17,00 17,00 17,00 25,00 25,00 33,00 33,00 33,00

ФП Человек 30,00

33,00

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.3

План

Факт/прогноз

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 50,00

0,00

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

787,00

775,00775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 780,00 780,00 780,00 780,00

897,00

776,00776,00 776,00 776,00 776,00 819,00 819,00 834,00 892,00 897,00

ФП Человек 787,00

897,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

14,00

12,0012,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00

16,00

13,0010,00 10,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,00

ФП Условная

единица

14,00

16,00

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

156,00

156,00156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00

222,00

222,000,00 0,00 0,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00

ФП Человек 156,00

222,00

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

299,00

299,00299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00

306,00

305,000,00 0,00 0,00 305,00 305,00 305,00 305,00 306,00 306,00

ФП Человек 299,00

306,00

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

47,00

45,0044,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 46,00 46,00 47,00

51,00

46,0043,00 45,00 45,00 45,00 47,00 47,00 47,00 48,00 51,00

ФП Единица 47,00

51,00

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.9

План

Факт/прогноз

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ФП Условная

единица

1,00

1,00

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.10

План

Факт/прогноз

70,00

70,0070,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

84,00

85,0088,00 88,00 88,00 85,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

ФП Процент 70,00

84,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

18,00

18,0018,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

20,00

18,000,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00

ФП Условная

единица

18,00

20,00

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.12

15,00

15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00ФП Условная 15,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

15,00

15,0015,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

единица

15,00

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 30.12.2022

4

Условная

единица

0 44

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.02.2022г. №20-2022-

028206.

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

Предоставлен отчет о

Гринев -

Иное отчет Выполнено.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"отчет" Иное ФРП

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

1.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

5

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

риск недостижения

отсутствует

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

6

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

7

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович  -

Заместитель

министра

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомо

гательные процессы) на

предприятиях -

участниках национального

проекта под

региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций -

РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-аналитической

и информационной

поддержки программ

повышения

производительности труда

на предприятиях Значение:

13,0000 Дата: 31.12.2022

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

-

Иное

инфолрмаци

я, Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"инфолрмация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 23 из 13.

31.12.2022 31.12.2022

23

Условная

единица

0 2313

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Григорьева

Ольга

Вячеславовн

а  -

заместитель

министра

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. риски

недостижения

отсутствуют

30.12.2022 30.12.2022

2.

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1

Обучены специалисты

технологиям бережливого

производства Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Кондратьев

Александр

Андреевич  -

Министр

-

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

ФРП Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 30.12.2022

Человек 0 22

2.1.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

Григорьева

Ольга

Вячеславов

-

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

на  -

заместитель

министра

"информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

2.1.

2

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Григорьева

Ольга

Вячеславовн

а  -

заместитель

министра

-

Иное

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

риски недостижения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

2.1.

3

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Григорьева

Ольга

Вячеславовн

а  -

заместитель

министра

-

Соглашение

соглашение,

Соглашение

допсоглашен

ие

Выполнено. Просрочка

36 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

Минпромэнерого

Чувашии от 22.03.2022г.

№3, приложен файл. 2.

01.11.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"допсоглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 30.03.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"допсоглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 01.11.2022г.

№2, приложен файл.

2.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Григорьева

Ольга

Вячеславовн

а  -

заместитель

министра

-

Отчет отчет,

Соглашение

допсоглашен

ие

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"допсоглашение"

Соглашение

Минпромэнерго

Чувашии от 01.11.2022г.

№2, приложен файл. 2.

"отчет" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"отчет" Отчет

Минпромэнерго

Чувашии от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 011,708 011,70

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 8 011,70 100,008 011,708 011,70

8 011,708 011,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 011,70 100,008 011,708 011,70

8 011,708 011,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 011,70 100,008 011,708 011,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(13) Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

2 250,002 250,00

(08) Обучены специалисты

технологиям бережливого

производства0

2.1 2 250,00 100,002 250,002 250,00

2 250,002 250,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 250,00 100,002 250,002 250,00

2 250,002 250,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 250,00 100,002 250,002 250,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10 261,7010 261,70 10 261,70 100,0010 261,7010 261,70

10 261,7010 261,70 10 261,70 100,0010 261,7010 261,70

10 261,7010 261,70 10 261,70 100,0010 261,7010 261,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

1 335,28 2 002,93 2 670,57 3 338,21 4 005,85 4 673,49 8 011,707 344,056 676,416 008,775 341,13

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1.

Обучены специалисты технологиям бережливого производства

План

0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,002 250,002 250,002 250,002 250,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


