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Результаты Контрольные точки

-

1 321 694,2500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение регионального результата

"Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные медицинские

организации, оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)", Причина риска: В

связи с неисполнение обязательств

поставщиками в сроки, установленные

государственными контрактами по поставке 9

единиц медицинского оборудования на

общую сумму 17255,10 тыс. рублей. Данное

оборудование планировалось приобрести за

счет экономии средств по результатам

конкурсных процедур 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14 единиц, еще

12 единиц оборудования включено

дополнительно в течение года). В настоящее

время контракт по поставке 1 ед.

(автоматический инжектор-шприц)

расторгнут Министерством в одностороннем

порядке, АУ «Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии заключен контракт на поставку

оборудования, стоимостью 2,0 млн. рублей за

счёт средств от приносящей доход

деятельности (оборудование поставлено и

введено в эксплуатацию 05.07.2022). По 8 ед. 

(фотомикроскопы) плановый срок поставки

оборудования в 2022 году истек 4 марта 2022

года. В настоящее время оборудование не

поставлено, в связи с чем, государственный

контракт 2021 года расторгнут 26.07.2022 по

соглашению сторон. На основании протокола

заседания Оперативного штаба по

повышению эффективности использования

бюджетных

Предлагаемые решения:

1. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

2. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия, срок исполнения 31.12.2021;

3. Расторжение государственного контракта

по соглашению сторон, срок исполнения

26.07.2022;

4. Заключение государственного контракта

на поставку медицинского оборудования,

срок исполнения 15.08.2022;

5. Поставка и ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования, срок

исполнения 15.12.2022;

Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

06.10.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

средств на осуществление закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд №

25 от 11.08.2022 государственный контракт

заключен 15.08.2022 с единственным

поставщиком (поставка оборудования

ожидается до 15.12.2022)., Вероятность:

100%, Последствия наступления:

Стоимостные: 20657.21 тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения результата по итогам

2021 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

сентябрь 2022 года.

1.1. 55.9 58

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

585858.5

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году),

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

1.2. 25.1 19.6

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

19.619.617.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

убывающий

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

сентябрь 2022 года.

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

сентябрь 2022 года.

1.3. 66 55

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

707060.1

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на I-II стадиях, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

достижения показателей

региональных проектов

национального проекта

"Здравоохранение" Иное

Министерства

1.4. 55.5 58.5

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

58.558.558.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения

Чувашской Республики

от 30.09.2022г. №-,

приложен файл.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

сентябрь 2022 года.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

58,0000

58,000058,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000 58,0000

58,0000

60,700063,3000 62,7000 62,1000 61,4000 60,1000 56,7000 59,0000 58,5000 58,0000

ФП Процент 58,0000

58,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

19,6000

19,600019,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000 19,6000

19,6000

16,800014,1000 14,9000 15,8000 16,4000 17,0000 19,1000 17,7000 17,8000 19,6000

ФП Процент 19,6000

19,6000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

58,5000

58,500058,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000 58,5000

58,5000

58,500058,4000 58,2000 58,5000 58,5000 58,5000 57,4000 58,3000 58,7000 58,5000

ФП Процент 58,5000

58,5000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

70,0000

30,00005,0000 15,0000 25,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000

70,0000

42,10009,0000 18,5000 25,4000 33,9000 45,1000 52,6000 58,3000 60,1000 63,0000

ФП Процент 65,0000

67,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

Нарастающий итог

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.2

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.2.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

Шурбаков

Сергей

Михайлович

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Отчет о

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2022 года

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

мероприятий

регионально

й

программы

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми" за 2

квартал 2022

года

реализации мероприятий

региональной

программы Чувашской

Республики "Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2

квартал 2022 года"

Письмо Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 15.07.2022г. №03/18-

12132, приложен файл.

1.2.

2

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

15.10.2022 15.10.2022

1.2.

3

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022

год

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

1.3

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

 

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1-2 кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

31.07.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

Чувашской

Республики

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

июнь 2022

года

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

июнь 2022 года" Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

15.07.2022г. №1474,

приложен файл.

1.3.

3

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

1-3 кварталы 2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

 

31.10.2022 31.10.2022

1.4

Организованы центры

амбулаторной

Тоцкий

Сергей

Приказ

Минздрава

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Иванович  -

Заместитель

министра

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

1.4.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

2

Закупка включена в план

закупок

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

3

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

Данные

Минздрава

Чувашии

Письмо

Форма

мониторинга

организации

центров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

мониторинга

организации центров

10.07.2022 07.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

(ЦАОП) в

субъекте

Российской

Федерации

(Чувашская

Республика)

на

30.06.2022 г.

амбулаторной

онкологической помощи

(ЦАОП) в субъекте

Российской Федерации

(Чувашская Республика)

на 30.06.2022 г." Письмо

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 07.07.2022г. №03/18-

11681, приложен файл.

1.4.

4

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2022 года

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

10.10.2022 10.10.2022

1.4.

5

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

регионального

результата "Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

, Причина риска: В связи

с неисполнение

обязательств

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами по поставке

9 единиц медицинского

оборудования на общую

сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное

оборудование

планировалось

приобрести за счет

экономии средств по

31.12.2021 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам конкурсных

процедур 2021 года (на

начало года

планировалась закупка

14 единиц, еще 12

единиц оборудования

включено

дополнительно в течение

года). В настоящее время

контракт по поставке 1

ед. (автоматический

инжектор-шприц)

расторгнут

Министерством в

одностороннем порядке,

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии заключен

контракт на поставку

оборудования,

стоимостью 2,0 млн.

рублей за счёт средств от

приносящей доход

деятельности

(оборудование

поставлено и введено в

эксплуатацию

05.07.2022). По 8 ед.

(фотомикроскопы)

плановый срок поставки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования в 2022

году истек 4 марта 2022

года. В настоящее время

оборудование не

поставлено, в связи с

чем, государственный

контракт 2021 года

расторгнут 26.07.2022

по соглашению сторон.

На основании протокола

заседания Оперативного

штаба по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд №

25 от 11.08.2022

государственный

контракт заключен

15.08.2022 с

единственным

поставщиком (поставка

оборудования ожидается

до 15.12.2022).,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата по итогам

2021 года. Принятые

меры: 1. В адрес

Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. 2. В адрес

поставщиков направлено

письмо-претензия, срок

исполнения 31.12.2021.

3. Расторжение

государственного

контракта по

соглашению сторон,

срок исполнения

26.07.2022. 4.

Заключение

государственного

контракта на поставку

медицинского

оборудования, срок

исполнения 15.08.2022.

5. Поставка и ввод в

эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 15.12.2022.

Просрочка 365 дней.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больницы)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.6.

1

Закупка включена в план

закупок

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Минздрав

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

2

Заключены контракты не

менее, чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

фотомикрос

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку медицинского

01.08.2022 15.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

коп

(фотомикро

скоп

световой

стандартный

и микроскоп

световой

фазо-контра

стный), ввод

в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Иное На

поставку

медицинског

о изделия – c

истема

линейного

ускорителя

для

изделия -

фотомикроскоп

(фотомикроскоп

световой стандартный и

микроскоп световой

фазо-контрастный), ввод

в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Иное между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Р-Трейд" от

15.08.2022г. №10-

16/1296, приложен файл.

2. "На поставку

медицинского изделия –

cистема линейного

ускорителя для

радиохирургии/лучевой

терапии

стереотаксическая

(ускорительный

комплекс с

максимальной энергией

5 – 10 МэВ), ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

радиохирург

ии/лучевой

терапии

стереотакси

ческая

(ускоритель

ный

комплекс с

максимальн

ой энергией

5 – 10 МэВ),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в, эксплу-

атирующих

медицинское

изделие

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов, эксплу-

атирующих медицинское

изделие" Иное между

Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО «Ренталити» от

12.08.2022г. №10-

16/1293, приложен файл.

1.6.

3

Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению

(переоснащению) в рамках

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

Данные

Минздрава

Чувашии

 

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятия

по оснащению

(переоснащению)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-ресурсного

обеспечения

1.6.

4

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых представляется

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.07.2022г. №-,

приложен файл.

30.07.2022 19.07.2022

1.6.

5

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

 

30.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

1.6.

6

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

2

Закупка включена в план

закупок

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7.

3

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

Иное Школа

для женщин

с диагнозом

злокачествен

ное

новообразов

ание

молочной

железы

прошла в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Школа

для женщин с диагнозом

злокачественное

новообразование

молочной железы

прошла в

онкологическом

диспансере" Иное АУ

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологичес

ком

диспансере,

Иное

Здоровый

образ жизни

- лучшая

профилакти

ка рака,

Иное 29

марта

состоится

Школа

здоровья на

тему

«Профилакт

ика

колоректаль

ного рака»,

Иное Школа

для

пациентов,

получающих

радиотерапи

ю, прошла в

онкодиспанс

ере

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 11.08.2022г.

№-, указана ссылка. 2.

"Здоровый образ жизни -

лучшая профилактика

рака" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 07.04.2022г.

№-, указана ссылка. 3.

"29 марта состоится

Школа здоровья на тему

«Профилактика

колоректального рака»"

Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 28.03.2022г.

№-, указана ссылка. 4.

"Школа для пациентов,

получающих

радиотерапию, прошла в

онкодиспансере" Иное

АУ "Республиканский

клинический
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 26.08.2022г.

№-, указана ссылка.

1.7.

4

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Шурбаков

Сергей

Михайлович

- Начальник

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 038 699,002 038 699,00

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 64,831 321 694,250,00

2 038 699,002 038 699,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-сентябрь

2022 года.

64,831 321 694,250,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 7 483,62 0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 483,62 -0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

7 483,62 -0,000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

209 747,60209 747,60

(26) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)0

1.3 208 575,00 0,000,00209 747,60

209 747,60209 747,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 208 575,00 -0,000,00209 747,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

209 747,60209 747,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

208 575,00 -0,000,00209 747,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 0,00 0,000,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00бюджет субъекта Российской1.4.1. 0,00 -0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 263 546,602 263 546,60 216 058,62 58,391 321 694,25224 847,60

2 263 546,602 263 546,60 216 058,62 58,391 321 694,25224 847,60

224 847,60224 847,60 216 058,62 0,000,00224 847,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.0010 000.0010 000.007 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.007 483.621 114.470.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209 747.60193 467.60135 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 575.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.00100.00100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00100.000.000.00

0.00

0.00


