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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 586 094,85
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от 10.10.2022г.

№174-09-2022-026/3,

приложен файл.

выполнено. риски

отсутствуют.

1.1. 26 5 555
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

5,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00

1,000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00

ФП Условная

единица

5,00

5,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Развитие

туристическ

ой

инфраструкт

уры

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры

(Чувашская Республика

- Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение Мнстрой

России от 23.12.2022г.

№069-2021-J1001-7/1,

приложен файл.

заключено

дополнительное

соглашение № 069-2021-

J1001-7/1 от 23.12.2022

о корректировке

результата ( со

значением 4). ЗНИ на

фед. уровне по

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

5 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию на 01.01.2023

не применено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

30.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, указана

ссылка.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростури от 07.12.2022г.

№174-09-2022-026/4,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 174-09-

2022-026

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Росуризм от 07.12.2022г.

№174-09-2022-026/4,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

Трифонова

Зоя

Соглашение

о

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Алексеевна

- начальник

отдела

предоставле

нии

субсидий №

97701000-1-

2020-012 от

24 апреля

2020 года

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 4/22/2022

6:21:35 PM

№ 97701000

-1-2022-022

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 4/22/2022

6:21:35 PM № 97701000-

1-2022-022" Соглашение

от 22.04.2022г. №

97701000-1-2022-022.

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий №

97701000-1-

2020-012 от

24 апреля

2020 года

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

файл.

1.1.

9

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

30.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.2

Разработка и проведение

конкурса на

предоставление субсидий

из республиканского

бюджета Чувашской

Республики на

осуществление грантовой

поддержки

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Постановлен

ие от

22.12.2021

№ 695 "О

государстве

нной

программе

Чувашской

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

31.12.2022 30.12.2022

4

Условная

единица

41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательских и

общественных инициатив,

направленных на

строительство объектов

придорожного сервиса.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Республики

"Развитие

туризма и

индустрии

гостеприимс

тва"

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл. Предоставлена

информация : 4 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022-026

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

17.03.2022

№ 174-09-

2022-026

от 17.03.2022 № 174-09-

2022-026" Соглашение

Ростуризм от

07.12.2022г. №174-09-

2022-026/4, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

428 867,121 764 232,41

(04) Поддержаны инвестиционные

проекты путем софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости0

1.1 34 590,00 89,901 586 094,85428 867,12

428 867,12565 232,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 34 590,00

Исполнение по проекту в 2022

году составило 90,3% в связи: с

образовавшейся экономией по

объектам:  «Реконструкция

Чебоксарского залива и

Красной площади в рамках

создания кластера «Чувашия -

сердце Волги» в размере 6,7

млн. рублей и «Реконструкция

Московской набережной, 5

этап» в размере 0,5 млн.

рублей;   и отсутствием

исполнения  по причине

некачественной  подготовки

ПСД по  объектам:

«Строительство набережной р.

Волга с причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

90,26387 094,85428 867,12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

территории в г. Мариинский

Посад» и «Строительство

набережной р. Волга с

причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Козловка» (из

республиканского бюджета ЧР

на 2022 год выделено в целом

на 2 объекта 34,6 млн. рублей).

363 574,89558 864,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 590,00

Исполнение по проекту в 2022

году составило 90,3% в связи: с

образовавшейся экономией по

объектам:  «Реконструкция

Чебоксарского залива и

Красной площади в рамках

создания кластера «Чувашия -

сердце Волги» в размере 6,7

млн. рублей и «Реконструкция

Московской набережной, 5

этап» в размере 0,5 млн.

рублей;   и отсутствием

исполнения  по причине

некачественной  подготовки

ПСД по  объектам:

«Строительство набережной р.

Волга с причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Мариинский

Посад» и «Строительство

набережной р. Волга с

88,74322 632,05357 222,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Козловка» (из

республиканского бюджета ЧР

на 2022 год выделено в целом

на 2 объекта 34,6 млн. рублей).

328 984,89524 274,62

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 98,07322 632,05322 632,05

394 277,12530 642,41

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Исполнение по проекту в 2022

году составило 90,3% в связи: с

образовавшейся экономией по

объектам:  «Реконструкция

Чебоксарского залива и

Красной площади в рамках

создания кластера «Чувашия -

сердце Волги» в размере 6,7

млн. рублей и «Реконструкция

Московской набережной, 5

этап» в размере 0,5 млн.

рублей;   и отсутствием

исполнения  по причине

некачественной  подготовки

ПСД по  объектам:

«Строительство набережной р.

Волга с причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Мариинский

98,18387 094,85394 277,12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Посад» и «Строительство

набережной р. Волга с

причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Козловка» (из

республиканского бюджета ЧР

на 2022 год выделено в целом

на 2 объекта 34,6 млн. рублей).

0,001 199 000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00

Исполнение по проекту в 2022

году составило 90,3% в связи: с

образовавшейся экономией по

объектам:  «Реконструкция

Чебоксарского залива и

Красной площади в рамках

создания кластера «Чувашия -

сердце Волги» в размере 6,7

млн. рублей и «Реконструкция

Московской набережной, 5

этап» в размере 0,5 млн.

рублей;   и отсутствием

исполнения  по причине

некачественной  подготовки

ПСД по  объектам:

«Строительство набережной р.

Волга с причальной стенкой и

благоустройство прилегающей

территории в г. Мариинский

Посад» и «Строительство

набережной р. Волга с

причальной стенкой и

100,001 199 000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

благоустройство прилегающей

территории в г. Козловка» (из

республиканского бюджета ЧР

на 2022 год выделено в целом

на 2 объекта 34,6 млн. рублей).

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

428 867,121 764 232,41 34 590,00 89,901 586 094,85428 867,12

428 867,12565 232,41 34 590,00 90,26387 094,85428 867,12

363 574,89558 864,62 34 590,00 88,74322 632,05357 222,05

328 984,89 0,00 98,07322 632,05322 632,05

394 277,12530 642,41 0,00 98,18387 094,85394 277,12

0,001 199 000,00 0,00 100,001 199 000,000,00

524 274,62
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 325,20 558 864,62133 325,20133 325,20133 325,20133 325,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 239 648,3

1

239 648,3

1

322 632,05322 632,0

5

260 164,4

5

254 367,2

7

240 764,2

9

0,00

0,00


