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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспотребнадзор ЧР"

Иное Минстрой Чувашии

от 20.01.2022г. №21-00-

04/22-243-2022, приложен

файл. выполнено.

1.1. 78 89.2 89.289.289.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспортебнадзор" Иное

Минстрой ЧР от

20.01.2022г. №21-00-04/22-

243-2022, приложен файл.

выполнено

1.2. 94.5 98.5 98.598.598.5

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14

Киря" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.3. 0 6 666
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

выполнено
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

89,20

84,1084,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10

89,20

84,1084,10 89,20 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10

ФП Процент 84,10

84,10

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

98,50

97,7097,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70

98,50

97,7097,70 98,50 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70 97,70

ФП Процент 97,70

97,70

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

6,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

6,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Штука 7,00

5,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

допсоглаше

ние

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"допсоглашение" Иное

МИнстрой России от

21.01.2022г. №№ 069-09

-2022-191/2, приложен

файл. выполнено ,

заключено

допсоглашение с

Минстроем России от

21.01.2022 № 069-09-

2022-191/2, рисков нет

Просрочка 334 дня.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

31.12.2021 30.11.2022

10Штука 0 1010

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс 14

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "кс

4 4

31.12.2022 30.12.2022

6Штука 0 66



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

14" Иное Минстрой ЧР

от 18.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: рисков нет ,

Причина риска: рисков

нет, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Рисков нет

Предоставлена

информация : 6 из 6.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное кс 14,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

Тихонов

Александр

информация

Минстроя

Иное кс 14

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Иванович  -

начальник

отдела

Чувашии

документы: 1. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

1.2.

3

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное КС 14 ,

Иное кс 14

Киря, Иное

кс 14 3 п.к.,

Иное кс 14 4

п.к., Иное кс

14, Иное

кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "КС 14 "

Иное Минстрой ЧР от

31.10.2022г. №б/ н,

приложен файл. 2. "кс 14

Киря" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "кс 14

3 п.к." Иное Минстрой

ЧР от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "кс 14

4 п.к." Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Тихонов

Александр

Иванович  -

отчет

Минстроя

Чувашии

Приказ кс14,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс14"

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества произведена

начальник

отдела

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Приказ Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

1.2.

5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

положительн

ое

заключение ,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"положительное

заключение " Иное

Минстрой ЧР от

15.12.2021г. №21-1-1-2-

077983-2021, приложен

файл. 2. "кс14" Иное

Минстрой ЧР от

28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

6

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Закупка

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

31.12.2022 22.06.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Закупка

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(III пусковой

комплекс),

Закупка

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Закупка от 28.02.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 2.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Закупка от

28.02.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 3.

"Установка станций

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской Республики"

Закупка от 22.02.2022г.

№202208152000007001,



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Закупка

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

16.02.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 5.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Закупка от 16.02.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 6.

"Строительство объекта

«Установка станции

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской

Республики»" Закупка

от 16.02.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

22.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 8.

"Закупка" Закупка от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Закупка

Установка

станций

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики,

Закупка

Закупка,

Закупка

Строительст

во объекта

«Установка

станции

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

22.06.2022г. №

202208152000007001,

указана ссылка. 9.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Закупка от 16.02.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка. 10.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Закупка от 22.02.2022г.

№202208152000007001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики»

1.2.

7

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс14,

Иное к 14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "к 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

8

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Реестр

контрактов

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Реестр контрактов от

19.04.2022г. №

2213013525022000051,

31.12.2022 30.12.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Реестр

указана ссылка. 2.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2213013525022000050,

указана ссылка. 3.

"Установка станций

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской Республики"

Реестр контрактов от

31.03.2022г. №

2213013525022000020,

указана ссылка. 4.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Установка

станций

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(III пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Строительст

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Реестр контрактов от

22.03.2022г. №

2213013525022000008,

указана ссылка. 5.

"Строительство объекта

«Установка станции

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской

Республики»" Реестр

контрактов от

23.03.2022г. №

2213013525022000010,

указана ссылка. 6.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов от

13.04.2022г. №

2213013525022000044,

указана ссылка. 7.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

во объекта

«Установка

станции

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики»

, Реестр

контрактов

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

строительств

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Реестр контрактов от

13.04.2022г. №

2213013525022000045,

указана ссылка. 8.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Реестр контрактов от

14.07.2022г. №

2213013525022000106,

указана ссылка. 9.

"выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IV пусковой

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (X пусковой

комплекс)»" Реестр

контрактов от

28.04.2022г. №

2213013525022000058,

указана ссылка. 10.

"выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (XI

пусковой комплекс)»"

Реестр контрактов от

28.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс),

Реестр

контрактов

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(X пусковой

2213013525022000061,

указана ссылка. 11.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Реестр

контрактов от

14.07.2022г. №

2213013525022000104,

указана ссылка. 12.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Реестр контрактов от

31.03.2022г. №

2213013525022000019,

указана ссылка. 13.

"выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс)»,

Реестр

контрактов

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(XI пусковой

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IX

пусковой комплекс)»"

Реестр контрактов от

28.04.2022г. №

2213013525022000059,

указана ссылка.

выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс)»,

Реестр

контрактов

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс),

Реестр

контрактов

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IX пусковой

комплекс)»

1.2.

9

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

Иное кс 14,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Акт приема-

передачи

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/2,

указана ссылка. 2.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/3,

указана ссылка. 3.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(IV пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/4,

указана ссылка. 4.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/5,

указана ссылка. 5.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/6,

указана ссылка. 6.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

(IV пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Строительст

во объекта

«Установка

станции

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики»

, Акт

приема-

передачи

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.12.2022г. №42/7,

указана ссылка. 7.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №2, указана

ссылка. 8.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 13.12.2022г.

№43/7, указана ссылка.

9. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/6, указана ссылка.

10. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/5, указана ссылка.

11. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/4, указана ссылка.

12. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(X пусковой

комплекс)»,

Акт приема-

передачи

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/3, указана ссылка.

13. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/2, указана ссылка.

14. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 05.12.2022г.

№43/1, указана ссылка.

15. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(XI пусковой

комплекс)»,

Акт приема-

передачи

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №42/1,

указана ссылка. 16.

"Строительство объекта

«Установка станции

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №1, указана

ссылка. 17. "Авторский

надзор за выполнением

работ по строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 17.11.2022г.

№2, указана ссылка. 18.

"выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IX пусковой

комплекс)»,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(III пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (X пусковой

комплекс)»" Акт

приема-передачи от

30.11.2022г. №1, указана

ссылка. 19. "выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (XI

пусковой комплекс)»"

Акт приема-передачи от

30.11.2022г. №2, указана

ссылка. 20. "выполнение

инженерных изысканий,

осуществление



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VII

пусковой

комплекс)»,

Акт приема-

передачи

Строительст

во

группового

водовода

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IX

пусковой комплекс)»"

Акт приема-передачи от

24.11.2022г. №1, указана

ссылка. 21.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

28.11.2022г. №11,

указана ссылка. 22.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Установка

станций

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №05,

указана ссылка. 23.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №04,

указана ссылка. 24.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №1, указана

ссылка. 25.

"Строительство

группового водовода
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Акт приема-

передачи

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

29.08.2022г. №10,

указана ссылка. 26.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства

объекта капитального

строительства

«Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VII

пусковой комплекс)»"

Акт приема-передачи от

16.08.2022г. №1, указана

ссылка. 27.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс)

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

01.08.2022г. №2, указана

ссылка. 28.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

01.08.2022г. №1, указана

ссылка. 29.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

29.07.2022г. №9, указана

ссылка. 30.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

28.06.2022г. №8, указана

ссылка. 31.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 31.10.2022г.

№10, указана ссылка. 32.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

04.05.2022г. №б/н,

указана ссылка. 33.

"Установка станций

обезжелезивания воды и

модернизация объектов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

20.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 34.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

19.04.2022г. №7, указана

ссылка. 35.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 18.01.2022г.

№6, указана ссылка. 36.

"Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 27.09.2022г.

№1, указана ссылка. 37.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 29.09.2022г.

№9, указана ссылка. 38.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

11.08.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 39.

"Строительный контроль

при выполнении работ

лицом, осуществляющим

строительство на

объекте

""Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 11.08.2022г.

№б/н, указана ссылка.

40. "Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 03.03.2022г.

№8, указана ссылка. 41.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

22.02.2022г. №6, указана

ссылка. 42.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (I пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 10.02.2022г.

№7, указана ссылка. 43.

"Строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (III

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

11.11.2022г. №03,

указана ссылка. 44.

"Строительство объекта

«Установка станции

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №1, указана

ссылка. 45.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №42/1,

указана ссылка. 46.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 05.12.2022г.

№43/1, указана ссылка.

47. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/2, указана ссылка.

48. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/3, указана ссылка.

49. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/4, указана ссылка.

50. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи от 06.12.2022г.

№43/5, указана ссылка.

51. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/6, указана ссылка.

52. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 13.12.2022г.

№43/7, указана ссылка.

53. "Авторский надзор за

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №2, указана

ссылка. 54.

"Строительство объекта

«Установка станции

обезжелезивания воды и

модернизация объектов

водоснабжения в п. Киря

Алатырского района

Чувашской

Республики»" Акт

приема-передачи от

25.11.2022г. №1, указана

ссылка. 55.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (VI

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

15.12.2022г. №42/1,

указана ссылка. 56.

"строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс)" Акт приема-

передачи от 05.12.2022г.

№43/1, указана ссылка.

57. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/2, указана ссылка.

58. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/3, указана ссылка.

59. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№43/4, указана ссылка.

60. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/5, указана ссылка.

61. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 06.12.2022г.

№43/6, указана ссылка.

62. "строительство

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (V пусковой

комплекс)" Акт приема-

передачи от 13.12.2022г.

№43/7, указана ссылка.

63. "Авторский надзор за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнением работ по

строительству

группового водовода

Шемуршинского,

Батыревского,

Комсомольского

районов Чувашской

Республики (IV

пусковой комплекс)"

Акт приема-передачи от

09.12.2022г. №2, указана

ссылка. выполнено

1.2.

11

Оборудование

приобретено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

12

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс),

Платежное

поручение

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VII
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пусковой

комплекс)»,

Платежное

поручение

Строительст

во объекта

«Установка

станции

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики»

, Платежное

поручение

Установка

станций

обезжелезив

ания воды и

модернизаци

я объектов

водоснабжен

ия в п. Киря

Алатырског

о района

Чувашской

Республики,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IV пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(VI пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

строительств

о

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(V пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(X пусковой

комплекс)»,

Платежное

поручение

выполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(XI пусковой

комплекс)»,

Платежное

поручение

Строительн



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IV пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Строительн

ый контроль

при

выполнении

работ лицом,

осуществля

ющим

строительств



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о на объекте

""Строитель

ство

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(IV пусковой

комплекс),

Платежное



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Авторский

надзор за

выполнение

м работ по

строительств

у

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(III пусковой

комплекс),

Платежное

поручение

выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а объекта

капитальног

о

строительств

а

«Строительс

тво

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской



56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

(IX пусковой

комплекс)»,

Платежное

поручение

Строительст

во

группового

водовода

Шемуршинс

кого,

Батыревског

о,

Комсомольс

кого районов

Чувашской

Республики

(I пусковой

комплекс)

1.2.

13

Оборудование

установлено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс14,

Иное кс 14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

14

Строительно-монтажные

работы завершены

Максимов

Владимир

Иное кс 14,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

документы: 1. "кс14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "кс

14" Иное Минстрой ЧР

от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"кс14" Иное МИнстрой

Чр от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнен6о

1.2.

15

Оборудование введено в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное МИнстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

16

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное МИнстрой ЧР от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

выполнено

1.2.

17

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс 14,

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс 14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

18

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное МИнстрой ЧР от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнео

31.12.2022 30.12.2022

1.2.

19

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное кс14

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "кс14"

Иное Минстрой ЧР от

15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"кс14" Иное Минстрой

ЧР от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"кс14" Иное Минстрой

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧР от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

выполнено

1.2.

20

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Соглашение

досогл

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "досогл"

Соглашение МИнстрой

ЧР от 21.02.2022г. №69-

09-2022-191/2,

приложен файл.

выполнено

31.12.2022 30.12.2022

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2023 31.12.2023

8Штука 0 88

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе. в работе,

рисков нет

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

691 593,76826 311,66

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 689 212,86 99,71823 930,76691 593,76

691 593,76691 593,76

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 689 212,86 рисков нет99,66689 212,86691 593,76

691 593,76691 593,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

689 212,86 рисков нет99,66689 212,86691 593,76

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00134 717,90внебюджетные источники1.1.4 0,00 рисков нет100,00134 717,900,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

691 593,76826 311,66 689 212,86 99,71823 930,76691 593,76

691 593,76691 593,76 689 212,86 99,66689 212,86691 593,76

691 593,76691 593,76 689 212,86 99,66689 212,86691 593,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00134 717,90 0,00 100,00134 717,900,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

85 858,50 166 666,50 196 969,50 207 100,00 237 400,00 272 750,00 691 593,76550 000,00445 000,00358 600,00308 100,00

Факт/прогноз

85 854,95 116 163,5

6

136 506,7

3

147 088,8

9

457 611,8

5

458 488,0

6

689 212,86645 447,4

3

598 908,2

7

598 908,2

7

574 607,1

7

40 404,00

0,00


