
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

" ( F1-97 ) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

185 109,24



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

ожидаемом вводе жилья"

Иное Минстроем

Чувашии от 28.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

отклонений нет

1.1. 0.61 0.716 0.85060.7160.8506

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

перечень результатов

субсидии по каждому

объекту по развитию

территорий" Иное

Администрация г.

Чебоксары от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: риски

недостижения

результатов по вводу

жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилстроительства,

Причина риска:

удорожаниями

2.1. 0.02 0.1766 0.14250.17660.1425
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

строительных

материалов и санкций,

введенных в отношении

Российской Федерации,

Вероятность: 20%,

Сутевые: не

достаточный ввод жилья

по развитию территорий

в рамках мероприятия по

стимулированию

программ Принятые

меры: 1. риски

недостижения

результатов по вводу

жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилстроительства, срок

исполнения 31.12.2022,

удорожаниями

строительных

материалов и санкций,

введенных в отношении

Российской Федерации,

Выполнено. (план –

0,1766 млн. кв.м., факт -

0,1425 млн. кв.м. или 81%)

также имеются риски

недостижения

результатов по вводу

жилья в связи с

существенными

удорожаниями

строительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

материалов и санкций,

введенных в отношении

Российской Федерации
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,72

0,140,02 0,09 0,12 0,17 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42

0,85

0,310,08 0,15 0,19 0,26 0,35 0,59 0,72 0,78 0,81

ФП Миллион

квадратных

метров

0,48

0,85

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,18

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,14

0,050,00 0,00 0,00 0,05 0,07 0,08 0,10 0,10 0,10

ФП Миллион

квадратных

метров

0,00

0,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7160 Дата: 31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Ожидаемый ввод

жилья" Иное Минстроем

Чувашии от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.845 из

0.716.

31.12.2022 31.12.2022

0.845

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.8450.716

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Российской Федерации

Значение: 0,1766 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное отчет

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное администрация г.

Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Отчет

, Причина риска:

недостаточно ввода

31.12.2022 29.12.2023

0.142

Миллион

квадратн

ых

метров

0.1420.1766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилья, Вероятность: 20%

, Сутевые: недостаточно

ввода жилья Принятые

меры: 1. недостаточно

ввода жилья, срок

исполнения 29.12.2023, в

работе. в работе

Просрочка 363 дня.

Предоставлена

информация : 0.142 из

0.1766.

2.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Иное Отчет

по вводу

жилья в

рамках

программы

Стимул

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вводу жилья в рамках

программы Стимул"

Иное Администрация г.

Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

2

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Приложение

№ 3

Госпрограм

мы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение № 3

Госпрограммы" Иное

Кабинет Министров

чувашской республики

от 16.10.2018г. №405,

приложен файл.

31.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.1.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Иное

Кассовое

распределен

ие

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Кассовое

распределение" Иное

Минфином Чувашии от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 31.12.2022

2.1.

4

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

не требуется

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

28.12.2021

№ 069-09-

2022-578

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 28.12.2021 № 069-09-

2022-578" Соглашение

Минстроем ЧУВАШИИ

от 23.03.2022г. №069-09

-2022-578, приложен

файл. Отклонений нет

31.12.2022 30.12.2022

2.1.

5

Предоставлен отчет об

использовании

Шибалова

Наталья

не требуется

Иное Отчет

перечень

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Ивановна  -

начальник

отдела

результатов

субсидии по

каждому

объекту по

развитию

территорий

документы: 1. "Отчет

перечень результатов

субсидии по каждому

объекту по развитию

территорий" Иное

Администрация

г.Чебоксары от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое

выполнение 81%

2.2

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

муниципаль

ный

контракт

стро-во

дороги

центр. части,

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю дорога

Олимп

З.Яковлева,

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю дорога в

Новом

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет о достижении

результата по программе

Стимул" Иное

администрация

г.Чебоксары от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"муниципальный

контракт стро-во дороги

центр. части" Иное

администрация

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №21,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию дорога

3 3

31.12.2021 31.10.2022

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городе, Иное

отчет о

достижении

результата

по

программе

Стимул,

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю дорога

мкр.

Университет

Олимп З.Яковлева" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

24.12.2021г. №21-01-53

с-2021, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию дорога в

Новом городе" Иное

Администрация г.

ЧЕБОКСАРЫ от

29.12.2021г. №21-01-55с

-2021, приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию дорога

мкр. Университет" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

25.11.2021г. №21-04-43

с-2021, приложен файл.

отклонений нет.

выполнено Просрочка

304 дня. Предоставлена

информация : 5 из 5.

2.3

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Акт приема-

передачи акт

приема

передачи по

ливневки

Олимп, Акт

приема-

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"АКт приемки

Ливневка" Акт приема-

передачи

9 9

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 44



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительст

ва

водоснобже

ния

"Акварель,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

стр-во

дороги 7

мкр, Акт

приема-

передачи

АКт

приемки

Ливневка,

Иное Отчет

по кассе

Администрация г.

Чебоксары от

21.11.2022г. №1,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченного

строительства

водоснобжения

"Акварель" Акт приема-

передачи

Администрация г.

Чебоксары от

25.11.2022г. №2,

приложен файл. 3. "Акт

приемки стр-во дороги 7

мкр" Акт приема-

передачи

Администрация г.

Чебоксары от

25.11.2022г. №1,

приложен файл. 4. "акт

приема передачи по

ливневки Олимп" Акт

приема-передачи

администрация г.

Чебоксары от

30.09.2022г. №1,

приложен файл. 5.

"Отчет по кассе" Иное

Администрацией г.

Чебоксары от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отиклонений нет

Предоставлена

информация : 4 из 4.

2.3.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

на 2022-

2024

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение на 2022-

2024" Соглашение

Минстроем Чувашии от

28.12.2021г. №069-09-

2022-578, приложен

файл. выполнено

31.12.2022 30.12.2022

2.3.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

Иное Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" Иное

Минстрой Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

3

Сеть ливневой

канализации в I очереди

VII микрорайона

центральной части города

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администра

администрац

ия

г.Чебоксары

Акт приема-

передачи

Сеть

ливневой

канализ. в 1

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сеть

ливневой канализ. в 1

очер, мкр 7" Акт

31.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ции города

Чебоксары

очер, мкр 7

приема-передачи

Администрация

г.Чебоксары от

21.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отклонений нет

2.3.

4

Строительство дороги с

пешеходным бульваром

по ул. З. Яковлевой в III

микрорайоне центральной

части г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Иное

Контракт

строительств

о

пешеходным

бульваром

З.Яковлевой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

строительство

пешеходным бульваром

З.Яковлевой" Иное

Администрация г.

Чебоксары от

19.08.2022г. №014,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 31.12.2022

2.3.

5

Сеть водоснабжения в

микрорайоне «Акварель»,

ограниченный жилыми

домами по ул. Академика

Королева, ул.

Гражданская, ул.

Дементьева в г. Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Акт приема-

передачи

Сеть

водоснабжен

ия в

микрорайон

е

«Акварель»,

ограниченны

й жилыми

домами по

ул.

Академика

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сеть

водоснабжения в

микрорайоне

«Акварель»,

ограниченный жилыми

домами по ул.

Академика Королева, ул.

Гражданская, ул.

Дементьева в г.

Чебоксары" Акт приема-

передачи

31.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Королева,

ул.

Гражданская

, ул.

Дементьева в

г. Чебоксары

Администрация

г.Чебоксары от

25.11.2022г. №2,

приложен файл.

Отклонений нет

2.3.

6

Сеть ливневой

канализации в

микрорайоне «Олимп» по

ул. З. Яковлевой, 58 г.

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

администрац

ия

г.Чебоксары

Акт приема-

передачи

Сеть

ливневой

канализации

в мкр.

Олимп

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сеть

ливневой канализации в

мкр. Олимп" Акт

приема-передачи

Администрация г.

Чебоксары от

30.09.2022г. №1,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 06.12.2022

2.3.

7

Строительство дороги №2

в I очереди 7 микрорайона

центральной части г.

Чебоксары

Спирин

Денис

Вадимович

- Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Акт приема-

передачи

Строительст

во дороги №

2 в мкр.7

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство дороги

№2 в мкр.7" Акт

приема-передачи

Администрация

г.Чебоксары от

25.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отклонений нет

31.12.2022 06.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

0,000,00

(01) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Российской

Федерации0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

185 983,11196 897,89

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

1.2 185 109,24 99,53185 109,24185 983,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

185 983,11196 897,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 185 109,24 выполнено99,53185 109,24185 983,11

171 108,58190 175,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 выполнено99,57170 378,58170 378,68

171 108,58190 175,49

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 99,57170 378,58170 378,68

185 983,11196 897,89

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

185 109,24 выполнено99,53185 109,24185 983,11

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

185 983,11196 897,89 185 109,24 99,53185 109,24185 983,11

185 983,11196 897,89 185 109,24 99,53185 109,24185 983,11

171 108,58190 175,49 0,00 99,57170 378,58170 378,68

171 108,58 0,00 99,57170 378,58170 378,68

185 983,11196 897,89 185 109,24 99,53185 109,24185 983,11

0,000,00 0,00 0,000,000,00

190 175,49
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 10 000,00 20 000,00 35 000,00 70 000,00 105 000,00 190 175,49174 385,83130 000,00120 000,00110 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 378,58170 378,5

8

0,000,000,00

0,00

0,00


