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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

210 632,52
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение" Иное

Администрация от

11.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 2.43 4.524 4.5244.5244.524

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

01.01.2023г. №1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2. 72.43 99.67 10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

4,52

4,524,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52

4,52

4,523,28 3,28 3,28 3,28 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52

ФП Тысяча мест 4,52

4,52

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

99,67

90,7388,73 88,73 89,73 91,73 92,73 93,73 94,73 95,73 96,73

100,00

88,8689,34 89,70 88,32 88,23 87,73 99,16 99,00 100,00 100,00

ФП Процент 97,73

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Подтвержда

ющий

документ,

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

29.11.2022г. №21-01-32

с-2022, приложен файл.

2. "Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.11.2022г. №1,

приложен файл. 3.

"Подтверждающий

документ" Иное

Минтруда Чувашии от

30.11.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: строительство

дошкольных

учреждений, Причина

риска: Все объекты

сданы, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021 01.01.2023

1.52

Тысяча

мест

0 1.521.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. риск снят, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 1.52 из

1.52.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Скочилова

Светлана

Ивановна  -

Начальник

отдела

ресурсного

обеспечения

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка

342 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет - от

01.01.2022г. №-,

приложен файл.

Выполнено.

31.12.2021 08.12.2022

1.2

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

Иное

Подтверждю

ащий

документ ,

Иное

Подтвержда

ющий

документ ,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждюащий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

30.11.2022г. №1,

31.12.2022 11.01.2023

1.76

Тысяча

мест

0 1.761.76



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Значение: 1,7600 Дата:

31.12.2022

разрешение

на ввод

(университе

т)

приложен файл. 2.

"разрешение на ввод

(университет) " Иное

Минтруда Чувашии от

30.11.2022г. №1,

приложен файл. 3.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.01.2023г. №1,

приложен файл. Риск

снят: риска нет, Причина

риска: Все объекты

сданы, риска нет.

Закрыть результат нет

возможности

технически, создано

обращение в службу

технической поддержки

№ 2898227. будет

уточняющий отчет с

закрытием результата по

объектам дошкольных

учреждений ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

11.01.2023г. Принятые

меры: 1. будет создан

уточняющий отчет , срок

исполнения 11.01.2023.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просрочка 11 дней.

Предоставлена

информация : 1.76 из

1.76.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

В работе. Просрочка 11

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение" Иное

Орган от 30.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Риск снят: Риск,

Причина риска: Риска

нет, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.01.2023г. Принятые

меры: 1. Рисков нет.,

срок исполнения

31.12.2022.

30.12.2022 10.01.2023

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Утверждение

распределения

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям), Причина

31.12.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: Риск отсуствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г.

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: Рисков

нет, Причина риска:

Рисков нет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Рисков не было.,

срок исполнения

31.12.2022.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 01.01.2023

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Существует риск:

Риска нет, Причина

риска: Риска не было.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г.

31.12.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят: Рисков

нет, Причина риска:

Рисков нет, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Рисков нет.,

срок исполнения

30.12.2022.

31.12.2022 01.01.2023

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

Платежное

поручение

Подтвержда

ющий

документ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Платежное

поручение Минтруда

Чувашии от 01.12.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 30.12.2022

3Единица 0 33

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение "

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение Минтруда

Чувашии от 19.09.2022г.

№149-2019-P20021-

1/13, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет "

Отчет Минтруда

Чувашии от 01.10.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2022 30.12.2022

2.1.

3

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.12.2022г. №1,

приложен файл.

2.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Капитальны

й ремонт

помещений

отдела

казенного

учреждения

Чувашской

Республики

«Центр

занятости

населения

Чувашской

Республики»

Министерств

а труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

по г.

Шумерля ,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

помещений отдела

казенного учреждения

Чувашской Республики

«Центр занятости

населения Чувашской

Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

Платежное поручение от

01.07.2022г. №5, указана

ссылка. 2. "Капитальный

ремонт помещений

отдела казенного

учреждения Чувашской

Республики «Центр

занятости населения

Чувашской Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

01.07.2022г. №4, указана

ссылка. 3. "Капитальный

ремонт помещений

отдела казенного

учреждения Чувашской

Республики «Центр

занятости населения

Чувашской Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

Платежное поручение от

01.07.2022г. №2, указана

ссылка. 4. "Капитальный

ремонт помещений

отдела казенного

учреждения Чувашской

Республики «Центр

занятости населения

Чувашской Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

Платежное поручение от

01.07.2022г. №1, указана

ссылка. 5. "Капитальный

ремонт помещений

отдела казенного

учреждения Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики «Центр

занятости населения

Чувашской Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

Платежное поручение от

01.07.2022г. №3, указана

ссылка. 6. "Капитальный

ремонт помещений

отдела казенного

учреждения Чувашской

Республики «Центр

занятости населения

Чувашской Республики»

Министерства труда и

социальной защиты

Чувашской Республики

по г. Шумерля "

Платежное поручение от

15.07.2022г. №211529,

указана ссылка. 7.

"Платежное поручение "

Платежное поручение

Минтруда Чувашии от

30.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

5

Закупка включена в план

закупок

Елизарова

Алена

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.09.2022г.

№202203152000038001,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.1.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Иное

Подтвержда

ющий

документ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающий

документ " Иное

Минтруда Чувашии от

01.12.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

214 113,66222 040,96

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 208 641,51 97,44208 641,51214 113,66

214 113,66222 040,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 208 641,51 .97,44208 641,51214 113,66

184 182,02192 109,32бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 97,03178 710,99184 141,99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 .

184 182,02192 109,32

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 97,03178 710,99184 141,99

214 113,66222 040,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

208 641,51 .97,44208 641,51214 113,66

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

1 991,011 991,01

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 1 991,01 100,001 991,011 991,01

1 991,011 991,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 991,01 .100,001 991,011 991,01

1 991,011 991,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 991,01 .100,001 991,011 991,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,002.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных

образований

3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

216 104,67224 031,97 210 632,52 97,47210 632,52216 104,67

216 104,67224 031,97 210 632,52 97,47210 632,52216 104,67

186 173,03194 100,33 1 991,01 97,06180 702,00186 133,00

184 182,02 0,00 97,03178 710,99184 141,99

214 113,66222 040,96 208 641,51 97,44208 641,51214 113,66

0,000,00 0,00 0,000,000,00

192 109,32
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0,00 0,00 0,00 30 000,00 60 000,00 84 481,00 192 109,32185 658,16185 658,16150 000,00115 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 710,990,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,011 991,010,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


