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Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

377 821,37
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

24.12.2022г. №02/01-6571,

приложен файл. в

соответствии с

методикой расчета

показателя «Доля

граждан, систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом» национального

проекта «Демография» и

показателей

федерального проекта

«Спорт – норма жизни»

утвержденной приказом

Минспорта России от 19

апреля 2019 г. № 332 (с

изменениями от 1 июля

2021 г.) доля населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и

спортом в Чувашской

Республике на 1 января

2023 года составляет –

52,1%.

1.1. 46.8 51.8 52.151.852.1

ПроцентФП

Подтверждающие

1.2. 73 79.2 84.679.284.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

24.12.2022г. №02/01-6571,

приложен файл. в

соответствии с

методикой расчета

показателя утвержденной

приказом Минспорта

России от 19 апреля 2019

г. № 332 (с изменениями

от 1 июля 2021 г.) уровень

обеспеченности

населения спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов в Чувашской

Республике на 1 января

2023 года составляет –

84,6%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

79,20

78,9078,90 78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 78,90 79,00 79,10

84,60

80,3078,90 78,90 78,90 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

ФП Процент 79,20

80,30

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.2

План

Факт/прогноз

51,80

50,4049,90 50,10 50,20 50,50 50,70 50,80 51,00 51,20 51,40

52,10

50,5049,90 50,10 50,20 50,40 50,70 50,80 51,00 51,20 51,40

ФП Процент 51,60

51,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

«СШОР № 10 имени

25.12.2022 30.12.2022

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

А.И. Трофимова».

Подведомственными

организациями

заключено 14 прямых

договоров и 2 контракта

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. Контракты

исполнены, оплата

осуществлена. Результат

достигнут. Просрочка 5

дней. Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Иное Отчет

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-044666. 2.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-044757. 3.

"Отчет о выполнении

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-044722. 4.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-044666. 5.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-044757. 6.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-044666. 7.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет от 01.04.2022г. №

20-2022-044666. 8.

"Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

20-2022-044722. 9.

"Отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

сформирован.

1.1.

2

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

5 от

16.03.2022 ,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

6 от

16.03.2022,

Акт приема-

передачи

товарная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "товарная

накладная к договору №

2 от 14.03.2022 " Акт

приема-передачи БУ ЧР

"СШОР № 6" Минспорта

Чувашии от 15.03.2022г.

№10, приложен файл. 2.

"товарная накладная к

договору № 3 от

14.03.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 14.03.2022г.

№45, приложен файл. 3.

"товарная накладная к

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

накладная к

договору №

12 от

10.06.2022,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

7 от

30.03.2022 ,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

2 от

14.03.2022 ,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

3 от

14.03.2022,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная  к

договору №

4 от

16.03.2022,

договору № 4 от

16.03.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 22.03.2022г.

№65, приложен файл. 4.

"товарная накладная к

договору № 5 от

16.03.2022 " Акт

приема-передачи БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 23.03.2022г.

№53, приложен файл. 5.

"товарная накладная к

договору № 6 от

16.03.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.03.2022г.

№2, приложен файл. 6.

"товарная накладная к

договору № 7 от

30.03.2022 " Акт

приема-передачи БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 31.03.2022г.

№00037, приложен файл.

7. "товарная накладная к

договору № 12 от

10.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

счет на

оплату к

договору №

14 от

22.06.2022,

Акт приема-

передачи

счет на

оплату к

договору №

15 от

22.06.2022,

Акт приема-

передачи

счет на

оплату к

договору №

18 от

22.06.2022,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

19 от

01.07.2022,

Акт приема-

передачи

счет на

оплату к

Чувашии от 20.06.2022г.

№14, приложен файл. 8.

"счет на оплату к

договору № 14 от

22.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№47, приложен файл. 9.

"счет на оплату к

договору № 15 от

22.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№46, приложен файл. 10.

"счет на оплату к

договору № 14 от

22.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№375, приложен файл.

11. "счет на оплату к

договору № 18 от

22.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№374, приложен файл.

12. "товарная накладная

к договору № 19 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

договору №

16  от

22.06.2022,

Акт приема-

передачи акт

приема

передачи к

контракту №

1 от

06.09.2022,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

товара к

контракту №

1 от

06.09.2022,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору б/н

от

10.03.2022 ,

Акт приема-

передачи

товарная

накладная к

договору №

221343 от

04.04.2022

01.07.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 04.07.2022г.

№36, приложен файл. 13.

"счет на оплату к

договору № 16 от

22.06.2022" Акт приема-

передачи БУ ЧР "СШОР

№6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№48, приложен файл. 14.

"акт приема передачи к

контракту № 1 от

06.09.2022" Акт приема-

передачи БУ "СШОР №

1 им. В.ЕГоровой"

Минспорта Чувашии от

14.10.2022г. №1,

приложен файл. 15. "акт

приема-передачи товара

к контракту № 1 от

06.09.2022" Акт приема-

передачи БУ "СШОР №

1 им. В. Егоровой"

Минспорта Чувашии от

02.12.2022г. №2,

приложен файл. 16.

"товарная накладная к

договору б/н от

10.03.2022 " Акт

приема-передачи АУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова" Минспорта

Чувашии от 14.04.2022г.

№79, приложен файл. 17.

"товарная накладная к

договору № 221343 от

04.04.2022" Акт приема-

передачи АУ "СШОР №

10 им. А.И. Трофимова"

Минспорта Чувашии от

12.05.2022г. №37,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

1.1.

3

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и инвентаря

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

https://

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

2 от

14.03.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

3 от

14.03.2022,

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение к

договору № 17 от

22.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 27.06.2022г.

№182483, приложен

файл. 2. "платежное

поручение к договору №

17 от 22.06.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

платежное

поручение к

договору №

4 от

16.03.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

5 от

16.03.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

6 от

16.03.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

7 от

30.03.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

Минспорта Чувашии от

27.09.2022г. №297204,

приложен файл. 3.

"платежное поручение к

договору № 18 от

22.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 27.06.2022г.

№182484, приложен

файл. 4. "платежное

поручение к договору №

18 от 22.06.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

27.09.2022г. №297205,

приложен файл. 5.

"платежное поручение к

договору № 2 от

14.03.2022 " Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 21.04.2022г.

№106904, приложен

файл. 6. "платежное

поручение к договору №

3 от 14.03.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

22.03.2022г. №69949,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16 от

22.06.20222,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

16 от

22.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

12 от

10.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

14 от

22.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

15 от

22.06.2022 ,

Платежное

поручение

приложен файл. 7.

"платежное поручение к

договору № 4 от

16.03.2022 " Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 25.03.2022г.

№74188, приложен файл.

8. "платежное поручение

к договору № 5 от

16.03.2022 " Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 01.04.2022г.

№82980, приложен файл.

9. "платежное поручение

к договору № 6 от

16.03.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 01.04.2022г.

№82979, приложен файл.

10. "платежное

поручение к договору №

7 от 30.03.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

07.04.2022г. №88810,

приложен файл. 11.

"платежное поручение к

договору № 16 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

платежное

поручение к

договору №

15 от

22.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

17 от

22.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

18 от

22.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

19 от

01.07.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

контракту №

1 от

22.06.20222" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 23.06.2022г.

№181950, приложен

файл. 12. "платежное

поручение к договору №

16 от 22.06.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

18.11.2022г. №364519,

приложен файл. 13.

"платежное поручение к

договору № 12 от

10.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 17.06.2022г.

№175028, приложен

файл. 14. "платежное

поручение к договору №

12 от 10.06.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

01.07.2022г. №191760,

приложен файл. 15.

"платежное поручение к

договору № 12 от

10.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

06.09.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору б/н

от

10.03.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

221343 от

04..042022

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 04.07.2022г.

№194652, приложен

файл. 16. "платежное

поручение к договору №

14 от 22.06.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

23.06.2022г. №181948,

приложен файл. 17.

"платежное поручение к

договору № 14 от

22.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 09.08.2022г.

№240208, приложен

файл. 18. "платежное

поручение к договору №

15 от 22.06.2022 "

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

23.06.2022г. №181949,

приложен файл. 19.

"платежное поручение к

договору № 15 от

22.06.2022" Платежное

поручение БУ ЧР

"СШОР №6" Минспорта

Чувашии от 09.08.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№240209, приложен

файл. 20. "платежное

поручение к договору №

19 от 01.07.2022"

Платежное поручение

БУ ЧР "СШОР №6"

Минспорта Чувашии от

05.07.2022г. №195032,

приложен файл. 21.

"платежное поручение к

контракту № 1 от

06.09.2022" Платежное

поручение БУ "СШОР

№ 1 им. В. Егоровой"

Минспорта Чувашии от

31.10.2022г. №339506,

приложен файл. 22.

"платежное поручение к

контракту № 1 от

06.09.2022" Платежное

поручение БУ "СШОР

№ 1 им. В. Егоровой"

Минспорта Чувашии от

09.12.2022г. №392280,

приложен файл. 23.

"платежное поручение к

договору б/н от

10.03.2022" Платежное

поручение АУ "СШОР

№ 10 им. А.И.

Трофимова" Минспорта

Чувашии от 15.04.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№136, приложен файл.

24. "платежное

поручение к договору №

221343 от 04..042022 "

Платежное поручение

АУ "СШОР № 10 им.

А,И. Трофимова"

Минспорта Чувашии от

23.05.2022г. №271,

приложен файл.

Осуществлена оплата

поставленного

оборудования и

инвентаря

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

25.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». БУ ЧР

«СШ по футболу»

заключено 7 прямых

договоров и 4 контракта

на поставку спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок.

Оборудование и

экипировки поставлены.

Контракты исполнены в

полном объеме.

Результат достигнут.

Отклонение в части даты

исполнения идет из-за

отсутствия технической

возможности

скорректировать дату

исполнения. Просрочка

5 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Рябинина

Татьяна

Иное отчет

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

документы: 1. "отчет"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отчет сформирован.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

25.12.2022 30.12.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям.

Администрациями

Аликовского,

Ядринского и

Канашского районов

были заключены

контракты на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме. По состоянию на

01.08.2022 г.

оборудование

смонтировано, площадки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГТО созданы. Также в

рамках дополнительно

выделенных субсидий в

размере 2,4 млн. рублей

создана четвертая

площадка ГТО на

территории АУ «ФОЦ

«Белые камни»

Минспорта Чувашии.

Результат достигнут.

Отклонение по дате

исполнения идет из-за

отсутствия технической

возможности

скорректировать дату

исполнения. Просрочка

5 дней. Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.3.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

платежное

поручение к

муниципаль

ному

контракту №

137843,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение к

муниципальному

контракту № 1280(24) от

30.03.2022" Платежное

поручение

Администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

от 29.06.2022г. №

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

договору №

62-01Р/22 от

30.06.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

64-01Р/22,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

4 от

26.04.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

139536 от

01.04.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

муниципаль

ному

контракту №

23 от

07.04.2022,

149632, приложен файл.

2. "платежное поручение

к договору № 139536 от

01.04.2022 " Платежное

поручение

Администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

от 15.07.2022г. №

242066, приложен файл.

3. "платежное поручение

к договору № 62-01Р/22

от 30.06.2022 "

Платежное поручение

АУ "ФОЦ "Белые

камни" от 02.09.2022г.

№1370, приложен файл.

4. "платежное поручение

к договору № 63-01Р/22

от 30.06.2022"

Платежное поручение

АУ "ФОЦ "Белые

камни" от 28.09.2022г.

№1588, приложен файл.

5. "платежное поручение

к договору № 64-

01Р/22" Платежное

поручение АУ "ФОЦ

"БЕлые камни" от

11.11.2022г. №1848,

приложен файл. 6.

"платежное поручение к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

платежное

поручение к

договору №

63-01Р/22 от

30.06.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

муниципаль

ному

контракту №

1280(24) от

30.03.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

муниципаль

ному

контракту №

1 от

31.03.2022

муниципальному

контракту № 23 от

07.04.2022" Платежное

поручение

Администрации

Канашского района

Чувашской Республики

от 20.07.2022г. №

261193, приложен файл.

7. "платежное поручение

к договору № 4 от

26.04.2022 " Платежное

поручение

Администрации

Канашского района

Чувашской Республики

от 09.09.2022г. №

486766, приложен файл.

8. "платежное поручение

к муниципальному

контракту № 137843"

Платежное поручение

Администрации

Ядринского района

Чувашской Республики

от 08.07.2022г. №

208946, приложен файл.

9. "платежное поручение

к муниципальному

контракту № 1 от

31.03.2022" Платежное

поручение



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации

Ядринского района

Чувашской Республики

от 30.06.2022г. №

159203, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Минспорт

Чувашии от 25.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отчет о расходах

25.12.2022 25.12.2022

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на ввод,

Иное

информация

об объекте,

Иное

информация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"информация об

объекте" Иное

Минстрой Чувашии от

25.12.2022 30.12.2022

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2022г. №10/12-

17738, приложен файл. 3.

"разрешение на ввод"

Иное Администрация

Ишлейского сельского

поселения

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 16.09.2022г. №21-

21516304-03-2022,

приложен файл. 4.

"разрешение на ввод"

Иное администрация

Мариинско- Посадского

городского поселения

Мариинско- Посадского

района от 23.12.2022г. №

21-301-325-2022,

приложен файл.

Результат достигнут,

объекты введены в

эксплуатацию,

отклонение в дате

исполнения возникла в

связи с тем что дату

фактического

исполнения нельзя

проставить из-за

технических

возможностей.

Просрочка 5 дней.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 3 из 3.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 16.09.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 23.12.2022г.

№1, приложен файл. По

строительству объектов:

1. строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики

2. строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад 3.

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» строительно-

монтажные работы

завершены, акты КС-14

подписаны.

1.4.

2

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 16.09.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Минстрой

Чувашии от 23.12.2022г.

№1, приложен файл. По

строительству объектов:

1. строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики

2. строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад 3.

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» Техническая

готовность объектов 100

%, акты КС-14

подписаны.

1.4.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Андреев

Александр

Федорович

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

- Директор

Информация

, Иное

технический

отчет

"информация" Иное

Минстрой Чувашии от

23.12.2022г. №10/12-

17343, приложен файл. 2.

"Информация" Иное

Минстрой Чувашии от

07.11.2022г. №01/14-

14598, приложен файл. 3.

"технический отчет"

Иное ООО "Стройтест"

от 19.07.2022г. №3С 248

-22, приложен файл. 4.

"информация" Иное

Минстрой Чувашии от

22.12.2022г. №10/12-

17259, приложен файл.

Согласно информации

Минстроя Чувашии

заключения органа

государственного

строительного надзора

не требуется.

1.4.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

разрешение

на ввод ,

Иное Акт

КС-14, Иное

разрешение

на ввод

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минстрой Чувашии от

22.12.2022г. №10/12-

17259, приложен файл. 2.

"разрешение на ввод "

Иное Администрация

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в

эксплуатаци

ю

Ишлейского сельского

поселение

Чебоксарского района

Чувашской Республики

от 16.09.2022г. №21-

21516304-03-2022,

приложен файл. 3. "Акт

КС-14" Иное Минстрой

Чувашии от 30.11.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Мариинско-

Посадское городское

поселение Мариинско-

Посадского района от

23.12.2022г. №21-301-

325-2022, приложен

файл. 1) строительство

объекта «Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- объект введен в

эксплуатацию

16.09.2022. 2)

строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мариинский Посад Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

подписана 30.11.2022 г.

Приказ о передаче затрат

строительства объекта

подписан 23.12.2022 №

03-03/602. 3)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» согласно информации

ввод в эксплуатацию не

требуется.

1.4.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Строительст

во

открытого

стадиона

широкого

профиля с

элементами

полосы

препятствий

в г.

Мариинский

Посад, Акт

приема-

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.09.2022г. №12,

указана ссылка. 2.

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в с.

Ишлеи

Чебоксарско

го района

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

строительств

о

физкультурн

о-

спортивной

зоны МБОУ

""Батыревск

ая СОШ №

2"" на

земельном

участке с

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №9, указана

ссылка. 3.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №8, указана

ссылка. 4.

"строительство

физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровым

номером:

21:08:24020

6:78 по ул.

А.П.

Табакова в

с.Батырево

Батыревског

о района

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я для

оснащения

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса в

с. Ишлеи

Чебоксарско

го района

Чувашской

Республики.,

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №7, указана

ссылка. 5.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №6, указана

ссылка. 6.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудовани

я для

оснащения

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса в

с. Ишлеи

Чебоксарско

го района

Чувашской

Республики,

Акт приема-

передачи

акты о

приемке

выполненны

х работ к

государстве

нному

контракту №

45 от

27.04.2021 ,

Акт приема-

передачи

акты о

приемке

выполненны

х работ к

государстве

нному

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №3, указана

ссылка. 7.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №2, указана

ссылка. 8.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту о

№ 45 от

27.04.2021,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

оборудовани

я к

государстве

нному

контракту №

161 от

08.07.2022,

Акт приема-

передачи

акты

приемки

выполненны

х работ , Акт

приема-

передачи акт

о приемке

выполненны

х работ к

государстве

нному

контракту №

67 от

07.04.2022,

Акт приема-

передачи акт

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №13,

указана ссылка. 9.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №12,

указана ссылка. 10.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

оборудовани

я к

государстве

нному

контракту №

163 от

11.07.2022 ,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

оборудовани

я к

государстве

нному

контракту №

155 отт

04.07.2022,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

оборудовани

я к

государстве

нному

контракту №

156 от

04.07.2022 ,

Акт приема-

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №11,

указана ссылка. 11.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №10,

указана ссылка. 12.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи акт

приема-

передачи к

государстве

нному

контракту №

169 от

18.07.2022

Батыревского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

22.11.2022г. №1, указана

ссылка. 13.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

22.11.2022г. №67/6,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

16.09.2022г. №14,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.09.2022г. №13,

указана ссылка. 16.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

11.11.2022г. №67/3,

указана ссылка. 17.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

11.11.2022г. №67/ 5,

указана ссылка. 18.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

11.11.2022г. №67/ 4,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 19.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

15.08.2022г. №67/2,

указана ссылка. 20.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад" Акт

приема-передачи от

10.08.2022г. №67/1,

указана ссылка. 21.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики."

Акт приема-передачи от

27.09.2022г. №КА-519,

указана ссылка. 22.

"Поставка спортивного

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

07.09.2022г. №Б/Н,

указана ссылка. 23.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи от

19.08.2022г. №1, указана

ссылка. 24. "акты

приемки выполненных

работ " Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 25.11.2022г.

№1-12, приложен файл.

25. "акт о приемке

выполненных работ к

государственному

контракту № 67 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.04.2022" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 17.11.2022г.

№1-6, приложен файл.

26. "акты о приемке

выполненных работ к

государственному

контракту о№ 45 от

27.04.2021" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.08.2022г.

№18-44, приложен файл.

27. "акты о приемке

выполненных работ к

государственному

контракту № 45 от

27.04.2021 " Акт

приема-передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 16.09.2022г.

№45-90, приложен файл.

28. "акт приема-

передачи оборудования

к государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту № 155 отт

04.07.2022" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 16.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

29. "акт приема-

передачи оборудования

к государственному

контракту № 156 от

04.07.2022 " Акт

приема-передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.07.2022г.

№б/н, приложен файл.

30. "акт приема-

передачи оборудования

к государственному

контракту № 161 от

08.07.2022" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 11.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

31. "акт приема-

передачи оборудования



45

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

к государственному

контракту № 163 от

11.07.2022 " Акт

приема-передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 19.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

32. "акт приема-

передачи к

государственному

контракту № 169 от

18.07.2022" Акт приема-

передачи КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 29.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

1.4.

6

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

выписка из

ЕГРН,

Приказ

Приказ ,

Приказ

приказ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "выписка

из ЕГРН" Иное

Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государственной

регистрации, кадастра и

картографии филиал по

Чувашской Республике

от 01.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Приказ " Приказ

Минстрой Чувашии от

23.12.2022г. №03-

03/602, приложен файл.

3. "приказ" Приказ

Минстрой Чувашии от

23.12.2022г. №03-

03/601, приложен файл.

1) строительство

объекта «Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- строительство объекта

завершено.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена,

выписка из ЕГРН от

01.12.2022 г 2)

строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

препятствий в г.

Мариинский Посад

Приказ о передаче затрат

строительства объекта

подписан 23.12.2022 №

03-03/602. 3)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2» Приказ о передаче

затрат строительства

объекта подписан

23.12.2022 № 03-03/601.

1.4.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

155 от

04.07.2022,

Платежное

поручение

строительств

о

физкультурн

о-

спортивной

зоны МБОУ

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"платежные поручения к

государственному

контракту № 37 от

07.04.2022 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 24.11.2022г.

№180590, 180591,

180592, 180593, 180594,

246422, 259332. 265507,

360688, 360689, 361783.

370451, приложен файл.

25.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Батыревск

ая СОШ №

2"" на

земельном

участке с

кадастровым

номером:

21:08:24020

6:78 по ул.

А.П.

Табакова в

с.Батырево

Батыревског

о района

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Поставка

спортивного

оборудовани

я для

оснащения

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса в

с. Ишлеи

Чебоксарско

го района

Чувашской

2. "платежные поручения

к государственному

контракту № 61 от

08.04.2022" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 25.11.2022г.

№372572, 368758,

368759, 368752, 368754,

368753, 368755, 368756,

368747, 368750, 368749,

368748, 368757,

приложен файл. 3.

"платежное поручение к

государственному

контракту № 155 от

04.07.2022" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.08.2022г.

№259920, приложен

файл. 4. "платежное

поручение к

государственному

контракту № 156 от

04.07.2022 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики,

Платежное

поручение

Строительст

во крытого

катка с

искусственн

ым льдом с

трибуной на

250 мест в

микрорайон

е № 1

жилого

района

""Новый

город"" г.

Чебоксары,

поз. 1.25,

Платежное

поручение

Поставка

спортивного

оборудовани

я для

оснащения

физкультурн

о-

оздоровител

ьного

комплекса в

с. Ишлеи

Чебоксарско

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 10.08.2022г.

№241688, приложен

файл. 5. "платежное

поручение к

государственному

контракту № 161 от

08.07.2022" Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 26.08.2022г.

№259921, приложен

файл. 6. "платежное

поручение к

государственному

контракту № 163 от

11.07.2022 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 19.09.2022г.

№302162, приложен

файл. 7. "платежное

поручение к

государственному

контракту № 169 от

18.07.2022" Платежное

поручение КУ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го района

Чувашской

Республики.,

Платежное

поручение

Строительст

во

открытого

стадиона

широкого

профиля с

элементами

полосы

препятствий

в г.

Мариинский

Посад,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в с.

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 23.09.2022г.

№293837, приложен

файл. 8. "платежное

поручение к

государственному

контракту № 45 от

27.04.2021 " Платежное

поручение КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика" Минстроя

Чувашии от 18.11.2022г.

№137364, 137365,

137366, 137367, 168952,

168953, 365628, 365792,

приложен файл. 9.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

30.08.2022г. №263642,

указана ссылка. 10.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ишлеи

Чебоксарско

го района

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

161 от

08.07.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

163 от

11.07.2022 ,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

156 от

04.07.2022 ,

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

30.08.2022г. №263641,

указана ссылка. 11.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

02.08.2022г. №229068,

указана ссылка. 12.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №227693,

указана ссылка. 13.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

169 от

18.07.2022,

Платежное

поручение

платежное

поручение к

государстве

нному

контракту №

45 от

27.04.2021 ,

Платежное

поручение

платежные

поручения к

государстве

нному

контракту №

37 от

07.04.2022 ,

Платежное

поручение

платежные

поручения к

государстве

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176031,

указана ссылка. 14.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176030,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

29.08.2022г. №12,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нному

контракту №

61 от

08.04.2022

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

29.11.2022г. №376439,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

29.11.2022г. №376462,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №377554,

указана ссылка. 19.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №378529,

указана ссылка. 20.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №376527,

указана ссылка. 21.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

24.11.2022г. №370451,

указана ссылка. 22.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №9, указана

ссылка. 23.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №8, указана

ссылка. 24.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №7, указана

ссылка. 25.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №6, указана

ссылка. 26.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

25.11.2022г. №372572,

указана ссылка. 27.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368759,

указана ссылка. 28.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368757,

указана ссылка. 29.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368756,

указана ссылка. 30.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368755,



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 31.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368754,

указана ссылка. 32.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368752,

указана ссылка. 33.

"строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368750,

указана ссылка. 34.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368749,

указана ссылка. 35.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368748,

указана ссылка. 36.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.11.2022г. №368747,

указана ссылка. 37.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №3, указана

ссылка. 38.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №2, указана

ссылка. 39.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №13,

указана ссылка. 40.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №12,

указана ссылка. 41.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №11,

указана ссылка. 42.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

22.11.2022г. №10,

указана ссылка. 43.

"строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

""Батыревская СОШ №

2"" на земельном

участке с кадастровым

номером:

21:08:240206:78 по ул.

А.П. Табакова в

с.Батырево

Батыревского района



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

08.11.2022г. №1, указана

ссылка. 44.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

17.11.2022г. №67/6,

указана ссылка. 45.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

15.11.2022г. №361783,

указана ссылка. 46.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

15.11.2022г. №360689,

указана ссылка. 47.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

15.11.2022г. №360688,

указана ссылка. 48.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

18.11.2022г. №365792,

указана ссылка. 49.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

18.11.2022г. №365628,

указана ссылка. 50.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

16.09.2022г. №14,

указана ссылка. 51.

"Выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

29.08.2022г. №13,

указана ссылка. 52.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №67/3,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 53.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

27.10.2022г. №67/ 5,

указана ссылка. 54.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.09.2022г. №67/ 4,

указана ссылка. 55.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

21.10.2022г. №331349,

указана ссылка. 56.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

21.10.2022г. №331348,

указана ссылка. 57.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики."

Платежное поручение от

30.09.2022г. №302162,

указана ссылка. 58.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики."

Платежное поручение от

29.09.2022г. №01-

06/3373, указана ссылка.

59. "Поставка

спортивного

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

17.08.2022г. №УТ-22-

269, указана ссылка. 60.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

17.08.2022г. №УТ-22-

244, указана ссылка. 61.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

26.08.2022г. №259921,

указана ссылка. 62.

"Строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

04.08.2022г. №67/2,

указана ссылка. 63.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

31.08.2022г. №265507,

указана ссылка. 64.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

12.08.2022г. №246422,

указана ссылка. 65.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поз. 1.25" Платежное

поручение от

30.08.2022г. №263640,

указана ссылка. 66.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

30.08.2022г. №263639,

указана ссылка. 67.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

04.08.2022г. №67/1,

указана ссылка. 68.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №227697,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 69.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №227696,

указана ссылка. 70.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №227695,

указана ссылка. 71.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №180594,

указана ссылка. 72.

"Строительство

открытого стадиона
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №180593,

указана ссылка. 73.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №180592,

указана ссылка. 74.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №180590,

указана ссылка. 75.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

20.06.2022г. №176831,

указана ссылка. 76.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176034,

указана ссылка. 77.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176033,

указана ссылка. 78.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176032,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 79.

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

17.06.2022г. №176029,

указана ссылка. 80.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

23.09.2022г. №293837,

указана ссылка. 81.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики."

Платежное поручение от

22.08.2022г. №КА-519,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 82.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

07.09.2022г. №Б/Н,

указана ссылка. 83.

"Поставка спортивного

оборудования для

оснащения

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики"

Платежное поручение от

11.08.2022г. №1, указана

ссылка. 84.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

26.08.2022г. №259332,

указана ссылка. 85.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района ""Новый

город"" г. Чебоксары,

поз. 1.25" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №227694,

указана ссылка. 86.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

23.06.2022г. №180591,

указана ссылка. 87.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

24.11.2022г. №370451,

указана ссылка. 88.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №376527,

указана ссылка. 89.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №378529,

указана ссылка. 90.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

24.11.2022г. №370451,

указана ссылка. 91.

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №376527,

указана ссылка. 92.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад"

Платежное поручение от

30.11.2022г. №378529,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

1.4.

8

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Отчет

о расходах

Выполнено. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Иное

Минспорт Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет

сформирован.

25.12.2022 30.12.2022

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минспорта Чувашии от

25.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 14.04.2022

заключен

государственный

контракт № 33.

Стоимость

строительства крытого

катка по заключенному

контракту – 304,2 млн.

рублей. В соответствии с

соглашением с

Минспортом России

строительство будет

осуществляться в

течении 2022-2023 гг. (в

2022 году необходимо

достигнуть уровень

технической готовности

– 40 %, в 2023 году – 100

%), со сроком ввода в

эксплуатацию до 25

декабря 2023 г. 18

августа получено

разрешение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительство № 21-01-

72-2022. По состоянию

на 25.12.2022

выполняются следующие

виды работ: Устройство

основания полов здания -

30% Устройство

наружной канализации –

90% - декабрь 2022

Монтаж металл каркаса

– 90% - завершение

декабрь 2022

Устройство наружного

водопровода – 100% -

завершение декабрь 2022

Устройство наружного

газопровода – 97%

Устройство перекрытий

– 98% - январь 2023

Устройство теплотрассы

– 30% - январь 2023

Кирпичная кладка стен

толщиной 120 мм – 45%

- январь 2023 Монтаж

модулей

трансформаторной

подстанции – 100%.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

17 871,7817 871,78

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 17 867,93 99,9817 867,9317 867,93

17 871,7817 871,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 867,93

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 3,85 тыс.

рублей  экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

99,9817 867,9317 867,93

17 871,7817 871,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

17 867,93

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 3,85 тыс.

рублей  экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

99,9817 867,9317 867,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 255,356 255,35

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

1.2 6 255,35 100,006 255,356 255,35

6 255,356 255,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 освоено в полном объеме.100,006 255,356 255,35

6 255,356 255,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 освоено в полном объеме.100,006 255,356 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 366,5110 366,51

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 10 363,96 99,9810 363,9610 366,24

10 366,5110 366,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 10 363,96

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 2,55 тыс.

рублей  экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

99,9810 363,9610 366,24

10 326,7610 326,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

2 414,41

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 2,55 тыс.

рублей  экономия,

образовавшаяся по итогам

торгов (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

99,9810 324,2110 326,49

7 909,807 909,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 100,007 909,807 909,80

7 949,557 949,55

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

7 949,55 освоено в полном объеме.100,007 949,557 949,55

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

354 393,88343 421,881.4 343 334,13 96,88343 334,13343 335,24



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

354 393,88343 421,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 343 334,13

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 11 059,75 тыс.

рублей  экономия (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

96,88343 334,13343 335,24

354 393,88343 421,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

343 334,13

бюджетные средства освоены в

полном объеме. 11 059,75 тыс.

рублей  экономия (средства

республиканского бюджета

Чувашской Республики)

96,88343 334,13343 335,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

388 887,52377 915,52 377 821,37 97,15377 821,37377 824,76

388 887,52377 915,52 377 821,37 97,15377 821,37377 824,76

388 847,77377 875,77 369 871,82 97,15377 781,62377 785,01

7 909,80 0,00 100,007 909,807 909,80

7 949,557 949,55 7 949,55 100,007 949,557 949,55

0,000,00 0,00 0,000,000,00

7 909,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 17 871,78 17 871,78 17 871,78 17 871,78 17 871,78 17 871,7817 871,7817 871,7817 871,7817 871,78

Факт/прогноз

0,00 18 252,93 18 252,93 18 252,93 18 252,93 18 252,93 17 867,9317 867,9317 867,9317 867,9317 867,93

0,00

0,00

1.2.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0,00 0,00 0,00 0,00 7 086,51 10 326,76 10 326,7610 326,7610 326,7610 326,7610 326,76

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 645,10 10 059,67 10 324,2110 324,2110 324,2110 324,2110 059,67

0,00

0,00

1.3.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0,00 6 255,35 6 255,35 6 255,35 6 255,35 6 255,35 6 255,356 255,356 255,356 255,356 255,35

Факт/прогноз

0,00 18 252,93 18 252,93 18 252,93 18 252,93 18 252,93 6 255,356 255,355 829,255 829,255 829,25

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 0,00 34 727,34 178 040,48 190 943,39 343 421,88330 182,55304 731,01272 870,20242 038,45

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 84 566,54 178 040,4

8

343 334,13327 946,6

6

267 056,9

4

266 003,9

5

261 420,6

9

0,00

0,00


